**ACTA DE ADICION No. 2 Y PRORROGA No.2**
**CONTRATO No. 084- 2025 INT (119251)**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S |
| **NIT** | : | 829.000.727-3 |
| **OBJETO** | : | "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO". |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | : | DOS (2) DE ABRIL DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | : | ONCE (11) MESES |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | : | MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.629.172.198,00) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | : | PRIMERO (1) DE FEBRERO DE 2026 |
| **PRORROGA No.1** | : | TRES (3) MESES<br><br>CONTADOS A PARTIR DEL DOS (2°) DE MARZO DE 2026 HASTA EL PRIMERO (01) DE JUNIO DE 2026 |
| **PRORROGA No.2** | : | TRES (3) MESES<br><br>CONTADOS A PARTIR DEL DOS (2°) DE JUNIO DE 2026 HASTA EL PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | | PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **ADICION No.1** | : | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVA PESOS M/CTE **($429.319.689)** |
| **ADICION No.2** | : | TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ M/CTE (**$ 385.266.410)** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | : | DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($ 2.443.758.297)** |

En Bogotá D.C., se reunieron el Alcalde Local de Suba, **CÉSAR SALAMANCA ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.075.201, en calidad de ordenador del gasto, quien actúa en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba, conforme al Decreto 238 de 17 de julio de 2024[1], y Acta de posesión 251 del 18 de julio de 2024 y en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por el Alcalde Mayor de Bogotá, Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local, mediante Decreto Distrital No. 768 de 2019[2] – Derogado y compilado por el Decreto 642 de 2025[3], quien para todos los efectos del presente documento se denominará **"LA ENTIDAD",** de una parte y por la otra parte **TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.**, con **NIT 829.000.727-3**, representada legalmente por **KAREN DAYANA CRIADO VEGA** identificado con la cedula

*[1] "Por medio del cual se efectúan unos nombramientos"*
*[2] Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 y se dictan otras disposiciones (Derogado y compilado por el Decreto Único Sectorial 642 de 2025)*
*[3] Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gobierno*

de ciudadanía No. **1.096.254.732 de Barrancabermeja**, quien para todos los efectos legales del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar y prorrogar por primera vez el **contrato de Interventoría No. 084-2025-INT** el cual se rige por las siguientes consideraciones:

**PRIMERA. –** Que, el Dos (2) de abril de 2025, las partes suscribieron acta de inicio del Contrato de obra **084-2025-INT** por un plazo de once (11) meses y un valor de **MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.629.172.198,00).**

**SEGUNDA. –** Que el treinta y uno (31) de octubre de 2025, mediante solicitud de modificación contractual, realizada por **FRAY DAMIAN SILVA,** quien obra como apoyo a la supervisión **y CÉSAR SALAMANCA ROJAS** supervisor del Contrato de Interventoría **No. 084-2025-INT (119251),** suscrito con, **TORRES Y ASOCIADOS S.A.S, con NIT: 829.000.727-3;** se solicita **ADICIÓN No. 1** por valor de **CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVA PESOS M/CTE ($429.319.689) y PRORROGA No. 1** por un plazo de tres (3) meses, contados a partir del dos (2°) de marzo de 2026 hasta el primero (01) de junio de 2026 (inclusive).

**TERCERA**. – Los presupuestos de hecho y de derecho que fundamentan la **ADICIÓN No. 2**, por un valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ M/CTE ($ 385.266.410) y PRORROGA No. 2** definida por un plazo de **TRES (3) MESES**, contados a partir del dos (2) junio de 2026 (inclusive), hasta el primero (1°) de septiembre de 2026 (inclusive, junto con la justificación jurídica, técnica, financiera y demás consideraciones pertinentes, se encuentran detalladamente descritos en el documento denominado «SOL A Y P 2 - 084-2025 VF»

En mérito de lo expuesto, las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO**. – Adicionar el Contrato de Interventoría **No 084-2025-INT (119251),** en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 385.266.410),** respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 2200, con fecha de expedición 27 de abril de 2026** y con cargo al rubro **O230117459920242456.** En consecuencia, el valor total del contrato incluidas las adiciones No. 1 y No.2 es de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 2.443.758.297)**

**SEGUNDO. -** Prorrogar el Contrato de Interventoría **No 084-2025-INT (119251)**, por un plazo de tres (3) meses, contados a partir del segundo (2°) de junio de 2026 (inclusive), hasta el primero (1°) de septiembre de 2026 (inclusive). En consecuencia, la nueva fecha de terminación será el primero de septiembre de 2026 (inclusive). **En consecuencia, el plazo total del contrato incluida la Prórroga No. 2 será de diecisiete (17) meses.**

**TERCERO -** El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el tiempo total de prórroga del contrato, la cual deberá ser publicada en la plataforma transaccional SECOP II para su respectiva revisión y aprobación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba – FDLS, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento de la prórroga del convenio.

**CUARTO. -** Los demás términos y condiciones del Contrato de Interventoría No 084-2025-INT (119251), permanecen vigentes e incólumes.

**QUINTO. -** La presente prórroga se entiende perfeccionada en la fecha de la aceptación de la misma por las partes en la plataforma transaccional SECOP II.

**SEXTO-** La presente acta no causa afectación, daño o perjuicio alguno a las partes contratantes, ni da derecho a indemnización por alguna razón.

**Proyectó**: Jean Carlos Hoyos Benítez– Abogada Oficina de Contratación – CPS 016-2026
**Reviso**: Alba López – Líder de Contratación CPS 001-2026