USPEC
12/5/2026 15:23:9 Folios: 3
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2026-002188

MEMORANDO

PARA: **DOCTOR FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ**
Director de Gestión Contractual

DE: subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICATORIO OTROSI No.8, CONTRATO DE OBRA 281 DE 2024

FECHA: Bogotá D.C., 12 de mayo de 2026

Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de realizar el modificatorio No.6 de la SOLICITUD DE ADICIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS al contrato de obra N°281 de 2024.

Se adjunta los siguientes documentos:

- SOLICITUD DE OTROSÍ NO. 8
- SOLICITUD CONTRATISTA DUOVAL DUOVAL-USPEC-281/24-OFC-255
- SOLICITUD INTERVENTORIA - INT-INTERCAS-C274-529-2025
- ACTA FIJACION NPS No.4 09 MAYO 2026
- APUS NP BALANCE
- BALANCE DE OBRA

- I-2026-001297 CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE NPS – SUPERVISOR DEL CTO. 281-2024
- CRONOGRAMA DE OBRA

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Cordialmente,



ING. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLÍN
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura
Dirección de Infraestructura – USPEC

Elaboró: Arq. Miguel Andres Cuadros Rojas – Apoyo técnico a la supervisión, Contratista DINFRA
Aprobo: Ing. Juan JOse Casasfranco Medellin – Subdirectora De Seguieminto A La Infraestructura. DINFRA

PROYECTO	MIGUEL ANDRES CUADROS ROJAS CONTRATISTA	5/12/2026 1:58:04 PM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	5/12/2026 3:22:59 PM	