INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para la implementación, seguimiento y monitoreo de la medida de reparación en salud, desde un enfoque psicosocial para las víctimas reconocidas en las 9 sentencias de supervisión conjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos"

CONVENIO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 2360-2025**	**Fecha Suscripción**	**4 de agosto de 2025**
RAZÓN SOCIAL	**CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO**	**Fecha Inicio**	**8 de agosto de 2025**
NIT	**830.082.544-7**	**Fecha Finalización**	**30 de diciembre de 2025**
PERIODO DE INFORME	**012026**	**Fecha Prorroga**	**30 de abril de 2026**

BALANCE FINANCIERO		**VIGENCIA 2025**	**VIGENCIA 2026**	**TOTAL**
VALOR APORTES MSPS (a)		**6.645.662.757**	**-**	**$ 6.645.662.757**
DESEMBOLSO 1	31/10/2025	$ 1.639.951.493		$ 1.639.951.493
DESEMBOLSO 2	22/12/2025	$ 1.913.276.742		$ 1.913.276.742
DESEMBOLSO 3		$ 0		$ 0
			$ 0	$ 0
				$ 0
TOTAL DESEMBOLSADO (b)		**$ 3.553.228.235**	**$ 0**	**$ 3.553.228.235**
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (a-b)		**$ 3.092.434.522**	**$ 0**	**$ 3.092.434.522**
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (c)		**$ 4.016.175.915**	**$ 0**	**$ 4.016.175.915**
RECURSOS GIRADOS NO EJECUTADOS (d)				$ 0
SALDO POR EJECUTAR (a-c-d)		**$ 2.629.486.843**	**$ 0**	**$ 2.629.486.843**
RECURSOS REINTEGRADOS (e)		$ 0		$ 0
RECUROS POR REINTEGRAR (d-e)		$ 0	$ 0	$ 0

DISPONIBILIDAD RECURSOS	
TOTAL DESEMBOLSADO	**$ 3.553.228.235**
(menos) EJECUCIÓN PAGADA	$ 3.369.676.631
(menos) ANTICIPOS POR LEGALIZAR	($ 75.815.639)
CUENTAS POR COBRAR	$ 429.442.193
(menos) GASTOS PENDIENTES POR CONCILIAR	
(menos) RETIROS POR CONCILIAR	$ 0
(mas) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 0
(mas) ABONOS POR CONCILIAR	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	$ 257.018.252
SALDO EN BANCOS*	**$ 431.791.184**
(mas) RETIROS POR CONCILIAR	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	$ 646.499.284
(menos) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REINTEGRADOS	$ 0
SALDO DISPONIBLE	**($ 214.708.100)**

** Saldo en Bancos con corte a 31 Enero de 2026*

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	**$3.588.035.455**	$3.350.808.476	$2.245.066.124	$1.812.377.217	62,6%	**$1.342.969.331**
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**$634.429.276**	$533.863.329	$533.863.329	$469.244.861	84,1%	**$100.565.947**
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES	**$535.437.161**	$226.152.417	$226.152.417	$209.961.636	42,2%	**$309.284.744**
PROCESO DE PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO	**$537.424.998**	$226.536.229	$226.536.229	$216.328.516	42,2%	**$310.888.769**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	**$966.165.247**	$548.416.956	$548.416.956	$470.613.290	56,8%	**$417.748.291**
DOTACIÓN y MATERIALES	**$78.372.934**	$55.257.143	$55.257.143	$54.159.971	70,5%	**$23.115.791**
COMUNICACIONES	**$33.347.195**	$22.141.600	$22.141.600	$21.674.916	66,4%	**$11.205.595**
COSTOS OPERATIVOS	**$272.450.492**	$182.173.842	$158.742.118	$115.316.224	58,3%	**$113.708.374**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$6.645.662.757**	**$5.145.349.991**	**$4.016.175.915**	**$3.369.676.631**	**60,4%**	**$2.629.486.843**

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO CONT	**$144.913.055**	$143.469.555	$97.222.255	$80.880.236	67,1%	**$47.690.800**
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONT	**$31.821.876**	$21.500.583	$21.500.583	$21.500.583	67,6%	**$10.321.293**
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES CONT	**$82.895.669**	$24.627.411	$24.627.411	$24.627.411	29,7%	**$58.268.258**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CONT	**$25.224.995**	$7.590.228	$7.590.228	$7.590.228	30,1%	**$17.634.767**
DOTACIÓN y MATERIALES CONT	**$5.640.776**	$4.800.880	$4.800.880	$4.800.880	85,1%	**$839.896**
COMUNICACIONES CONT	**$2.573.458**	$2.193.192	$2.193.192	$2.193.192	85,2%	**$380.266**
COSTOS OPERATIVOS CONT	**$27.019.564**	$27.019.564	$16.147.150	$14.629.916	59,8%	**$10.872.414**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$320.089.393**	**$231.201.413**	**$174.081.699**	**$156.222.446**	**54,4%**	**$146.007.694**

*** Hace parte integral del presente informe la certificacion expedida por el revisor fiscal o en ausencia de este, por el representante legal en la que se señala el valor de los recursos ejecutados del Convenio.**

Nombre: Maria Carolina Perdomo
Cargo: Representante Legal

Nombre: Elsa Yaneth Triviño
Cargo: Coordinador Financiero

Nombre: Adriana Patricia Zapata Chia
Cargo: Revisora Fiscal T.P 83545-T