CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
GAIYA-CADAG

NIT 900.073.845-4

OBJETO:

"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ETNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA GUAMO TOLIMA "

PROCESO SELECCIÓN:

LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2025

CONTRATO:

CRIT20250212 -2025

INFORME DE ACTIVIDADES N.º 4

Fecha de Elaboración: 07/04/2026

Periodo de Reporte de Información :

Actividades contempladas del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO 5
3 ALCANCE DEL PROYECTO 5
4 LOCALIZACION 7
4.1 Comunidades Beneficiadas 7
5 GARANTÍAS CONTRACTUALES 8
6 ASPECTOS FINANCIEROS 8
6.1 Balance Financiero del proyecto 8
7 INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES 9
7.1 Dotación y Suministro de Insumos Pecuarios 11
7.2 Gerencia y Administración del Proyecto 13
7.3 Asistencia Técnica y Acompañamiento 14
7.4 Avance Global del Proyecto 15
8 INFORME ESPECÌFICO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PERIODO 16
8.1 Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión. 16
8.1.1 Marzo 16
8.1.1.1 Visitas técnicas complementarias no incluidas en el Informe No. 3 20
8.1.1.2 Consolidado de visitas de Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión. 20
8.2 Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Menor de Avicultura. 22
8.2.1 Marzo 2026 22
8.3 Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Mayor de Ganado. 24
8.3.1 Marzo 2026 24
8.4 Entrega de Refrigerios 28
8.5 Otras actividades de Coordinación del proyecto (Gerencia del Proyecto) 29
8.5.1 Marzo 2026 29
8.5.1.1 Coordinación de actividades y recursos del proyecto 29
8.5.1.2 Actividades desarrolladas con la entidad ejecutora CRIT 31
8.5.1.3 Actividades desarrolladas con la Interventoría AVANTI COACH S.A.S. 32
9 INFORME DE AVANCE FINANCIERO 33
9.1 Balance financiero y Flujo de Caja mensual 33
9.1.1 Balance Financiero 33
9.1.2 Análisis del Balance Financiero del Proyecto 36
9.1.3 Flujo de Caja mensual 37
9.1.4 Flujo de Caja Acumulado 38
9.2 Solicitud de visto bueno para trámite del Cuarto desembolso 39
10 SOLICITUD FORMAL A LA INTERVENTORÍA 41

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Comunidades Beneficiadas 7
Ilustración 2 Consolidado de cumplimiento Físico y Financiero de actividades 35
Ilustración 3 Presupuesto y ejecución global Marzo 2026 36
Ilustración 4 Flujo de Caja mensual 37
Ilustración 5 Flujo de Caja Acumulado 38

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1 Aspectos Contractuales del Proyecto 5
Tabla 2 Relación de Garantías Contractuales 8
Tabla 3 Aspectos Financieros 8
Tabla 4 Balance Financiero 8
Tabla 5 Consolidado de cumplimiento de actividades 11
Tabla 6 Relación de Visitas de Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión-Marzo de 2026 18
Tabla 7 Resumen de entrega Total Gallinas -MARZO 2026 23
Tabla 8 Consolidado de entregas Ganado Marzo 2026 25
Tabla 9 Detalle de entrega de Ganado por unidad productiva 25
Tabla 10 Consolidado de entrega adicional de Bultos de Ensilaje Marzo 2026 27
Tabla 11 Detalle de entrega adicional de Bultos de Ensilaje Marzo 2026 27
Tabla 12 Consolidado de entrega de Refrigerios 28

1 INTRODUCCIÓN

La **Corporación para el Desarrollo Agroindustrial GAIYA – CADAG**, en calidad de contratista y operador del Contrato No. CRIT20250212-2025, presenta ante la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica —a cargo de la empresa AVANTI COACH S.A.S.— el presente **Informe No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2026**, con el propósito de evidenciar las actividades ejecutadas, los avances logrados y las gestiones desarrolladas durante el periodo en mención.

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios operativos para la ejecución del proyecto **"FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA"**, el cual busca contribuir al mejoramiento de las condiciones productivas y socioeconómicas de las 1.951 familias indígenas beneficiarias, a través de la implementación de sistemas productivos pecuarios (ganadería, porcicultura y avicultura), procesos de asistencia técnica, acompañamiento formativo, dotación y suministro de insumos pecuarios y fortalecimiento de capacidades locales con enfoque étnico y diferencial.

El presente informe recopila las acciones ejecutadas por el operador durante el periodo de referencia, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el Acta de Inicio suscrita el 6 de agosto de 2025, el cronograma de actividades , el POA y los lineamientos definidos por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT .

El documento se estructura de acuerdo con los lineamientos de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT, integrando apartados técnicos, administrativos y financieros, y será remitido para la revisión, observaciones y posterior aprobación por parte de la interventoría , con destino final a la Supervisión del Contrato por parte de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT.

2 ASPECTOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

PROCESO SELECCIÓN:	**LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2025**
CONTRATO:	**CRIT20250212** [1]
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**30 julio de 2025**
MUNICIPIO:	**Ibagué Tolima**
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL GAIYA-CADAG**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ANDRES NAVARRO BASTO**
INTERVENTORÍA DELEGADA:	**AVANTI COACH S.A.S**
OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ETNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA GUAMO TOLIMA
VALOR INICIAL	DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS **($10.742.124.143,00) MCTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, ESTO ES, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	06 agosto del 2025[2]
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 julio del 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL TOLIMA "CRIT
SUPERVISOR:	ULISES TIQUE ESQUIVEL

Tabla 1 Aspectos Contractuales del Proyecto

3 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto **"FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA AGROPECUARIA FAMILIAR CON ENFOQUE ÉTNICO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA Y GUAMO, TOLIMA"**, identificado con el **BPIN 2023M001740002**, tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, la seguridad alimentaria y la economía productiva de las familias indígenas Pijao, mediante la implementación de sistemas agropecuarios sostenibles, la transferencia de conocimientos técnicos y el fortalecimiento de capacidades comunitarias con enfoque diferencial y étnico.

[1] Consultar copia del contrato en el siguiente link : https://drive.google.com/file/d/1Xp4mrafs9OsdwQyQTZcfVkRgh4mmAI_G/view?usp=sharing
[2] Consultar copia del acta de inicio en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1J8Hybuo5YfpQUBIu5OByQWrMcMjT9_c1/view?usp=sharing

En desarrollo de este propósito, el Contrato No. **CRIT20250212-2025** suscrito entre la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT y la Corporación para el Desarrollo Agroindustrial GAIYA–CADAG, contempla la ejecución integral de las siguientes líneas estratégicas:

1. **Dotación y suministro de insumos y materiales pecuarios** para tres líneas productivas priorizadas:
   - ✓ **Especie mayor bovina:** 1.686 familias beneficiarias con la entrega de una (1) hembra bovina tipo Cebú Brahman y suplementos alimenticios (ensilaje y sal mineralizada).
   - ✓ **Especie menor porcina:** 207 familias beneficiarias con la entrega de seis (6) cerdos destetos, concentrado de inicio, levante y engorde.
   - ✓ **Especie menor aviar:** 58 familias beneficiarias con la entrega de treinta (30) gallinas ponedoras, comederos, bebederos, concentrado y materiales de infraestructura básica (malla y tejas).
2. **Asistencia técnica integral y acompañamiento psicosocial**, orientados a fortalecer las capacidades productivas, el manejo sanitario, el bienestar animal y la sostenibilidad de las unidades familiares, mediante un equipo interdisciplinario conformado por **profesionales veterinarios, zootecnistas, técnicos pecuarios y profesionales sociales**, con presencia permanente en campo.
3. **Procesos de formación y capacitación**, a través de jornadas teórico-prácticas dirigidas a los beneficiarios en temas de: manejo pecuario, nutrición animal, bioseguridad, comercialización, administración de unidades productivas, liderazgo comunitario y conservación ambiental, complementadas con materiales pedagógicos, cartillas y kits didácticos.
4. **Gerencia y administración del proyecto**, que comprende la coordinación técnica, operativa, financiera y administrativa, asegurando la ejecución ordenada de los recursos, la articulación con la interventoría y la supervisión, la consolidación de reportes, informes y la gestión de pagos, conforme a los lineamientos del Sistema General de Regalías (SGR).

El proyecto se ejecuta en los territorios indígenas de los municipios de **Ortega y Guamo (Tolima)**, abarcando a **1.951 familias indígenas beneficiarias** pertenecientes a distintos resguardos y comunidades del pueblo Pijao, bajo los principios de autonomía, gobernanza propia y participación comunitaria.

El alcance del contrato comprende, por tanto, la planeación, ejecución, seguimiento y cierre de las actividades técnicas, logísticas y administrativas requeridas para cumplir con los objetivos del proyecto, en articulación con la **interventoría AVANTI COACH S.A.S.** y bajo la orientación de la **supervisión del CRIT**, garantizando el cumplimiento de los indicadores de producto, la calidad técnica de los bienes y servicios entregados, y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.

4 LOCALIZACION

Este proyecto se está ejecutando en los territorios de las **39 comunidades indígenas** de los municipios de Ortega y el Guamo del departamento del Tolima.

4.1 Comunidades Beneficiadas

TERRITORIO COMUNIDADES ORTEGA			TERRITORIO COMUNIDADES GUAMO
Resguardo Indígena Chicuambe Las Brisas	Comunidad Indígena La Bandera	Resguardo Indígena Quintín Lame Los Colorados	Comunidad Indígena La Luisa
Comunidad Indígena Chapinero Loany Toy	Comunidad Indígena Bocas De Kumej	Resguardo Indígena Recinto Palmarosa	
Comunidad Indígena Delicias	Comunidad Indígena Cajon De Macule	Comunidad Indígena Talarco	
Comunidad Indígena El Triunfo	Resguardo Indígena Calara San Martin	Comunidad Indígena Tama Canali	
Resguardo Indígena Guaipa Uno	Comunidad Indígena Cucharo San Antonio	Comunidad Indígena Taquima	

TERRITORIO COMUNIDADES ORTEGA			TERRITORIO COMUNIDADES GUAMO
Comunidad Indígena La Reforma	Resguardo Indígena La Flecha Altozano	Resguardo Indígena Vuelta Del Rio	
Comunidad Indígena Pijaos Los Laureles	Resguardo Indígena Guaipa Centro	Resguardo Indígena Nicolas Ramirez	
Resguardo Indígena Palermo	Resguardo Indígena Guatavita Tua	Resguardo Indígena Balsillas	
Comunidad Indígena Pijaos De Cunirco	Comunidad Indígena Guayaquil Los Pijaos	Comunidad Indígena Los Abechucos	
Resguardo Indígena Pijao De Pocara	Comunidad Indígena Maco Calarma	Resguardo Indígena Aico	
Resguardo Indígena San Diego	Comunidad Indígena Mesa De Cucuana Aceituno	Comunidad Indígena Mesa De Cucuana Santa Rita	
Comunidad Indígena Vergel Calarma	Comunidad Indígena Mesones	Comunidad Indígena Guavio Flautillo	
Resguardo Indígena Anaba	Resguardo Indígena Pasoancho		

Ilustración 1 Comunidades Beneficiadas

5 GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 480 47 994000056297[3]				
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**	**No. ANEXO**
Cumplimiento del contrato	30/07/2025	30/05/2027	$1.074.212.414,30	**0**
Pago anticipado	30/07/2025	30/11/2026	$4.296.849.657,20	**0**
Prestaciones sociales	30/07/2025	30/11/2029	$537.106.207.15	**0**
Calidad del servicio	30/07/2025	30/05/2027	$1.074.212.414,30	**0**
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 480-74- 994000009662				
AMPARO		**SUMA ASEGURADA**		**No. ANEXO**
Responsabilidad civil extracontractual		$711.750.000.00		**0**

Tabla 2 Relación de Garantías Contractuales

6 ASPECTOS FINANCIEROS

El contrato No. CRIT20250212, celebrado entre el CRIT y la Corporación GAIYA–CADAG, tiene un valor total de **$10.742.124.143 MCTE**, distribuido según los siguientes componentes definidos en el presupuesto oficial y el POA:

Componente / Actividad Principal	Valor Total (MCTE)	Porcentaje del Total
Dotación y suministro de insumos pecuarios (líneas bovinas, porcina y avícola)	$8.777.537.555	81,7 %
Asistencia técnica y acompañamiento integral	$292.626.588	5,70 %
Formación y capacitación (procesos formativos, materiales y refrigerios)	$612.000.000	2,72 %
Gerencia y administración del proyecto	$1.059.960.000	9,87 %
TOTAL GENERAL DEL CONTRATO	**$10.742.124.143**	**100 %**

Tabla 3 Aspectos Financieros

6.1 Balance Financiero del proyecto

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$10.742.124.143,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$10.742.124.143,00
VALOR PAGADO POR LA ENTIDAD CRIT (Pago Anticipado[4]):	$4.296.849.657,20
VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO[5]:	$2.148.424.828,00
VALOR TERCER DESEMBOLSO[6]	$2.148.424.828,00
SALDO POR PAGAR:	**$ 2.148.424.828,00**

Tabla 4 Balance Financiero

[3] Consultar copia de las Pólizas y aprobación de garantías en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1vnlF3R4AoGe4S8lvN2NUgl4lzPDGs3wV?usp=sharing

[4] Consultar copia de los Documentos correspondientes al pago anticipado en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1tHlAFeUrOocYcTR2_pQXx3V1IA2Sfiq8?usp=sharing

[5] Consultar copia de los Documentos correspondientes al Segundo Pago en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/1hP2SSN8tM0h1kWO67PpxMdgp-NqRojw7?usp=sharing

[6] Consultar copia de los Documentos correspondientes al Segundo Pago en el siguiente link : https://drive.google.com/drive/folders/11hT89PlnY1s6R-E0KmQhN47ksmlpVjlF?usp=sharing

7 INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES

El presente informe recopila las acciones ejecutadas por la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL GAIYA-CADAG** durante el periodo de Actividades **entre el 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2026**, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el Acta de Inicio suscrita el 6 de agosto de 2025, el cronograma de actividades , el POA y los lineamientos definidos por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT .

De acuerdo con el **seguimiento físico y financiero consolidado**, durante el periodo se registran avances significativos en los componentes estratégicos del proyecto, destacándose los siguientes resultados:

A continuación se presenta un consolidado de los productos , Actividades e ítems programados y ejecutados a la fecha :

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
2.1	**Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves**	1. Treinta (30) gallinas ponedoras de la razas Lohmann brown / Hy-Line Brown entre 14 y 18 semanas de edad provenientes de granjas bio-seguras certificadas por el ICA. Con un plan vacunal completo certificado. Un médico veterinario emitirá el certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Tres (03) Bebederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 7 litros. 3. Seis (06) Comederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 12 kilogramos, 4. Treinta y tres (33) Bultos de 40 Kilogramos de Concentrado para gallinas en prepostura - con mínimo el 16% de proteína. Con una vida útil mínima del 80% a la fecha de expedición 5. Dos (02) Guacales de material rígido preferiblemente plastificados, de 60 cm de ancho, 86 cm de largo, de 26 cm de alto con una capacidad de resistencia de 30 Kg. 6. Un (01) Rollo malla plástica de 1,80 metros x 50 metros. 7. Seis (06) Tejas de zinc calibre 33, de 240 cm x 80 cm	Familias	58	2,00	**58,00**	**100,00%**	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$343.377.328		**$224.612.888**	**65,41%**	
2.2	**Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado**	1. Una (1) cabeza de ganado vacuno hembra de la raza CEBÚ BRAHMAN comercial, entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años, con su respectivo certificado de vacunación (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Ensilaje de Maíz Bulto x 50 kg por 50 unidades. 3. Dos (02) Bultos 40 Kg de Sal mineral al 6%	Familias	1686	4,00	1686	**100,00%**	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$7.224.956.790		**$6.932.956.790**	**95,96%**	
2.3	**Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo**	1. Seis (6) Cerdos machos destetos de las razas Landrace, Pietrain, Yorkshire, Líneas PIG y sus cruces, entre 7-10 kg con edades entre 21 y 28 días, con un plan vacunal completo, garantizando la salud de animales. Un médico veterinario emitirá un certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Cinco (05) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de inicio. 3. Trece (13) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de levante. 4. Dieciocho (18) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de engorde,	Familias	207	2,00	207	**100,00%**	INFORME 2
			Valor $	$1.209.203.438		**$1.209.203.438**	**100,00%**	

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
Actividad : Realizar la Gerencia y Administración integral del proyecto.								
4	**Gerencia del Proyecto**							
4.1	**Equipo de Gerencia**	El equipo de gerencia tiene la responsabilidad principal de dirigir y coordinar todas las actividades del proyecto de inversión, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos. Este equipo se encarga de la planificación detallada y la ejecución eficaz de las actividades, tomando decisiones clave que impactan el desarrollo del proyecto. Además, gestiona de manera eficiente los recursos humanos y financieros asignados, asegurando que se utilicen de acuerdo con los lineamientos establecidos y que contribuyan al logro de los resultados esperados. ✅ Líderes de apoyo, Asistente Administrativo, Gerente de Proyecto, Profesional Financiero, Contador Público y Profesional en Derecho	Meses	12	12,00	8	66,67%	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$1.059.960.000		**$678.338.130**	**64,00%**	

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
Producto MGA: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores								
Actividad : Desarrollar la oferta de capacitación, formación informal y asistencia técnica.								
1	Formación y Capacitación para cada una de las lineas de inversión.							
1.1	Gastos De Personal - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	Familias	58	4,00	58	100,00%	
			Valor $	$30.000.000		$30.000.000	100,00%	
1.2	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	Familias	1.686	4,00	1.686	100,00%	
			Valor $	$198.000.000		$198.000.000	100,00%	INFORME 1
1.3	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	Familias	207	4,00	207	100,00%	INFORME 2
			Valor $	$42.000.000		$42.000.000	100,00%	
1.4	**Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica**	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	Familias	1.951	4,00	1.951	100,00%	
			Valor $	$36.000.000		$36.000.000	100,00%	
1.5	Apoyo Formativo a la Capacitación							
1.5.1	**Refrigerios**	Refrigerios para 15 Encuentros (Inicial, Entrega, Cierre y 4 Jornadas de CAPACITACIÓN por unidad productiva), con 1951 participantes cada uno.	Número de refrigerios	29.265	5,00	27.314	93,33%	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
			Valor $	$234.120.000		$218.512.000	93,33%	INFORME4
1.5.2	**Kit de Material Pedagógico**	"Material de Formación y Educativo para los procesos de capacitación para 1951 participantes (1. Cuaderno, 3 Lapiceros, 2 Lápices, 2 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf)"	Familias	1.951	1,00	1.951	100,00%	
			Valor $	$30.181.970		$30.181.970	100,00%	INFORME 2
1.5.3	**Cartilla Pedagógica de 40 Hojas Full de Color**	Contenido Temático del modelo productivo	Familias	1.951	1,00	1.951	100,00%	
			Valor $	$28.324.618		$28.324.618	100,00%	

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
3	Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión.							
3.1	Gastos De Personal - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	Visitas	116	4,00	112	96,55%	
			Valor $	$30.000.000		$13.050.000	43,50%	
3.2	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	Visitas	3.372	4,00	1.543	45,76%	
			Valor $	$198.000.000		$82.800.000	41,82%	INFORME 3 INFORME 4
3.3	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	Visitas	414	4,00	361	87,20%	
			Valor $	$42.000.000		$22.350.000	53,21%	
3.4	**Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica**	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	Visitas	3.902	4,00	2.016	51,67%	
			Valor $	$36.000.000		$14.400.000	40,00%	

%AVANCE DE EJECUCION FISICO ACUMULADO	89,41%
VALOR $ PROGRAMADO	$10.742.124.143
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA $	$9.760.729.834
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA %	90,86%

Tabla 5 Consolidado de cumplimiento de actividades

Nota : Se adjunta archivo PDF del cuadro completo de Seguimiento Físico y Financiero del proyecto , el cual además puede ser descargado en l siguiente link :

https://drive.google.com/file/d/18cDsYoMKDh7LnhwfZYf-ialYWmgR9ieF/view?usp=sharing

7.1 Dotación y Suministro de Insumos Pecuarios

El componente de **dotación y suministro de insumos pecuarios** presenta un avance diferenciado según la línea productiva, de acuerdo con la naturaleza de las entregas y los criterios técnicos establecidos para cada una:

- **Porcicultura:** Registra un **cumplimiento físico y financiero del 100%**, correspondiente a la entrega integral de cerdos destetos y concentrados de iniciación, levante y engorde a 207 familias beneficiarias, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a los compromisos contractuales establecidos.

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
2.3	Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo	1. Seis (6) Cerdos machos destetos de las razas Landrace, Pietrain, Yorkshire, Líneas PIG y sus cruces, entre 7-10 kg con edades entre 21 y 28 días, con un plan vacunal completo, garantizando la salud de animales. Un médico veterinario emitirá un certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Cinco (05) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de inicio. 3. Trece (13) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de levante. 4. Dieciocho (18) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de engorde,	Familias	207	2,00	207	100,00%	INFORME 2
			Valor $	$1.209.203.438		$1.209.203.438	100,00%	

Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
EJECUCIÓN										
		103	104					207	100,00%	INFORME 2
		$232.051.275	$977.152.163					$1.209.203.438	100,00%	

- **Avicultura:** Se evidencia un **cumplimiento físico del 100%** tomando como referencia el indicador número de familias beneficiarias, y un **avance financiero del 65,41%**. Este comportamiento obedece a que, si bien todos los ítems programados fueron entregados en su totalidad, la entrega del concentrado se está realizando de manera parcial y gradual.

En particular, durante el periodo de reporte, atendiendo las recomendaciones técnicas del equipo de médicos veterinarios y técnicos pecuarios del proyecto, se acordó entregar cuatro **(4) bultos de concentrado por familia**, posponiendo la entrega de los bultos restantes (17 x familia) para realizarla de forma **progresiva** , con el fin de garantizar un uso eficiente del insumo, una adecuada adaptación de las aves y la sostenibilidad del proceso productivo.

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
Producto : Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)								
Actividad : Dotar de insumos, suministros, materiales e individuos a Familias productoras Pecuarias Indigenas								
2	Adquisición de Materiales y Activos por Línea Productiva							
2.1	Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves	1. Treinta (30) gallinas ponedoras de la razas Lohmann brown / Hy-Line Brown entre 14 y 18 semanas de edad provenientes de granjas bio-seguras certificadas por el ICA. Con un plan vacunal completo certificado. Un médico veterinario emitirá el certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Tres (03) Bebederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 7 litros. 3. Seis (06) Comederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 12 kilogramos, 4. Treinta y tres (33) Bultos de 40 Kilogramos de Concentrado para gallinas en prepostura - con mínimo el 16% de proteína. Con una vida útil mínima del 80% a la fecha de expedición 5. Dos (02) Guacales de material rígido preferiblemente plastificados, de 60 cm de ancho, 86 cm de largo, de 26 cm de alto con una capacidad de resistencia de 30 Kg. 6. Un (01) Rollo malla plástica de 1,80 metros x 50 metros. 7. Seis (06) Tejas de zinc calibre 33, de 240 cm x 80 cm	Familias	58	2,00	58,00	100,00%	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$343.377.328		$224.612.888	65,41%	

Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
EJECUCIÓN										
			58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	100,00%	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			$23.028.523	$145.695.217	$0	$27.944.574	$27.944.574	$224.612.888	65,41%	

- **Ganadería Bovina:** Durante el mes de Marzo, se realizó la entrega de apoyo para especie mayor de ganado a un total de **309 familias beneficiarias, para un Total consolidado en los meses de diciembre a marzo de 1.686** , lo que representa un **avance físico del 100%** en este componente.

La entrega a cada unidad productiva consistió en:

- ✓ **Una (1) cabeza de ganado vacuno hembra** de raza **Cebú Brahman comercial** (220 a 280 kg, con certificado de vacunación y transporte incluido).
- ✓ **Ensilaje de maíz**: de las 50 unidades programadas por familia, se han entregado **25 unidades**, dejando el resto para entregas graduales en la siguiente fase del proyecto.

- ✓ **Dos (2) bultos de sal mineral al 6%**, los cuales fueron entregados en su totalidad.

Adicionalmente durante el mes de **marzo de 2026**, se llevaron a cabo **veintisiete (27) jornadas de entrega de ensilaje de maíz (bultos de 50 kg)**, en el marco de la línea de **ganadería bovina**, beneficiando a **1.102 familias indígenas**, pertenecientes a **27 comunidades y resguardos** de los municipios de **Ortega y Guamo, Tolima**.

En el desarrollo de estas jornadas, se realizó la entrega total de:

- **27.550 bultos de ensilaje de maíz de 50 kg**, destinados como suplemento alimenticio inicial para el fortalecimiento de la producción pecuaria.

En términos financieros, esto se traduce en una **ejecución acumulada de $6.932.956.790**, lo que equivale a un **95.96% del total presupuestado para esta línea productiva.**

La ejecución pendiente se encuentra programada para el mes de Abril, asegurando así una distribución escalonada que garantice la correcta adaptación de los animales, el uso adecuado de los insumos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto en las comunidades beneficiarias.

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
2.2	Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado	1. Una (1) cabeza de ganado vacuno hembra de la raza CEBÚ BRAHMAN comercial, entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años, con su respectivo certificado de vacunación (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Ensilaje de Maíz Bulto x 50 kg por 50 unidades. 3. Dos (02) Bultos 40 Kg de Sal mineral al 6%	Familias	1686	4,00	1686	100,00%	INFORME 2 INFORME 3
			Valor $	$7.224.956.790		$6.932.956.790	95,96%	INFORME 4

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4		Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
EJECUCIÓN											
				683,00	217,00	477,00	309,00		1686	100,00%	INFORME 2 INFORME 3
				$2.585.335.995	$821.402.505	$1.805.571.405	$1.720.646.885		$6.932.956.790	95,96%	INFORME 4

Mecanismos de Verificación Dotación y Suministro de Insumos Pecuarios
Ver informe Técnico 1 , 2 y 3 ya presentados

7.2 Gerencia y Administración del Proyecto

La gerencia del proyecto presenta un avance físico del **66,67 %**, correspondiente a 8 de los 12 meses programados, y una **ejecución financiera del 64,00 %**, reflejando una gestión activa y continua de los recursos humanos, administrativos y financieros, así como la articulación permanente con el CRIT, la interventoría y las comunidades beneficiarias.

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
PROGRAMACIÓN								
Actividad : Realizar la Gerencia y Administración integral del proyecto.								
4	Gerencia del Proyecto							
4.1	Equipo de Gerencia	El equipo de gerencia tiene la responsabilidad principal de dirigir y coordinar todas las actividades del proyecto de inversión, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos. Este equipo se encarga de la planificación detallada y la ejecución eficaz de las actividades, tomando decisiones clave que impactan el desarrollo del proyecto. Además, gestiona de manera eficiente los recursos humanos y financieros asignados, asegurando que se utilicen de acuerdo con los lineamientos establecidos y que contribuyan al logro de los resultados esperados.	Meses	12	12,00	8	66,67%	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
		☑ Líderes de apoyo, Asistente Administrativo, Gerente de Proyecto, Profesional Financiero, Contador Público y Profesional en Derecho	Valor $	$1.059.960.000		$678.338.130	64,00%	

Mecanismos de Verificación Gerencia y Administración del Proyecto
Ver informe Técnico 1 , 2 y 3 ya presentados

7.3 Asistencia Técnica y Acompañamiento

Las actividades de asistencia técnica y acompañamiento iniciaron su proceso de ejecución durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, conforme a la programación establecida en el Plan Operativo Anual (POA) y una vez culminadas las etapas previas de formación, capacitación y dotación de activos productivos.

Durante este periodo se dio inicio al despliegue del equipo técnico encargado de brindar acompañamiento agropecuario a las unidades productivas beneficiarias, registrándose avances en las tres líneas pecuarias del proyecto (avicultura, ganadería bovina y porcicultura), así como en el componente de apoyo psicosocial asociado al proceso de capacitación y asistencia técnica.

Con corte al 30 de Marzo de 2026, el componente presenta los siguientes avances:

- **Línea Especie Menor – Aves:** 112 visitas ATI de las 116 programadas , equivalente al 96,55 % de avance físico, con una ejecución financiera de $13.050.000 (43.50 %) del valor programado.
- **Línea Especie Mayor – Ganado Bovino:** 1.543 visitas ATI de las 3.372 programadas, correspondiente al 45,76 % de avance físico, con una ejecución financiera de $82.800.000 (41,82 %) del valor programado.
- **Línea Especie Mayor – Cerdo**: 361 visitas ATI de las 414 programadas, equivalente al 87,20 % de avance físico, con una ejecución financiera de $22.350.000 (53,21 %).
- **Apoyo psicosocial al proceso de capacitación y asistencia técnica:** acompañamiento a 2.016 visitas ATI de las 3.902 programadas, lo que representa un 51,67 % de avance físico, con una ejecución financiera de $14.400.000 (40 %).

Estos resultados evidencian el inicio progresivo de la fase de asistencia técnica, la cual continuará desarrollándose durante los siguientes periodos del año 2026, de acuerdo con el cronograma operativo del proyecto y el plan de acompañamiento técnico definido para fortalecer la sostenibilidad productiva de las unidades pecuarias implementadas.

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
3		Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión.						
3.1	Gastos De Personal - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	Visitas	116	4,00	112	96,55%	
			Valor $	$30.000.000		$13.050.000	43,50%	
3.2	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	Visitas	3.372	4,00	1.543	45,76%	
			Valor $	$198.000.000		$82.800.000	41,82%	INFORME 3 INFORME 4
3.3	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	Visitas	414	4,00	361	87,20%	
			Valor $	$42.000.000		$22.350.000	53,21%	
3.4	**Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica**	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	Visitas	3.902	4,00	2.016	51,67%	
			Valor $	$36.000.000		$14.400.000	40,00%	

Mecanismos de Verificación Asistencia Técnica y Acompañamiento
Ver informe Técnico 1 ,2 y 3 ya presentados

7.4 Avance Global del Proyecto

Con base en el cuadro consolidado de seguimiento, el proyecto presenta a la fecha:

- ✓ **Avance físico acumulado: 89,41 %**
- ✓ **Ejecución financiera acumulada: $9.760.729.834** equivalente al **90,86 %** del valor total del Proyecto ($10.742.124.143).

Estos resultados evidencian una ejecución coherente entre el avance físico y financiero, con cumplimiento de los hitos contractuales del período y adecuada trazabilidad de los recursos, permitiendo garantizar la continuidad del proyecto y la consecución de sus objetivos estratégicos.

%AVANCE DE EJECUCION FISICO ACUMULADO	89,41%
VALOR $ PROGRAMADO	$10.742.124.143
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA $	$9.760.729.834
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA %	90,86%

Nota : Se adjunta archivo PDF del cuadro completo de Seguimiento Físico y Financiero del proyecto , el cual además puede ser descargado en l siguiente link :

https://drive.google.com/file/d/18cDsYoMKDh7LnhwfZYf-ialYWmgR9ieF/view?usp=sharing

8 INFORME ESPECÌFICO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PERIODO

8.1 Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión.

Durante los meses de Enero a Marzo de 2026, el proyecto CRIT20250212 contó con la participación activa del equipo técnico y profesional, integrado por médicos veterinarios, zootecnistas, técnicos pecuarios, trabajador social y sabedores indígenas, quienes desarrollaron de manera articulada las actividades asistencia técnica en territorio.

El equipo técnico garantizó el acompañamiento permanente a los beneficiarios en las líneas de producción pecuaria:

- Especies menores: avicultura y porcicultura.
- Especie mayor: ganadería bovina.

Su labor permitió fortalecer las capacidades productivas de las familias indígenas, brindando Retroalimentación , Consolidación de Aprendizajes y seguimiento a los conocimiento adquiridos en buenas prácticas de manejo, sanidad animal, alimentación, bioseguridad y desarrollo productivo, entre otros temas. Esta Asistencia se consolidó gracias a la combinación del conocimiento técnico-científico y el intercambio de saberes ancestrales, lo que enriqueció significativamente el proceso de monitoreo y seguimiento en las comunidades.

Por su parte, el **trabajador social** del proyecto facilitó procesos de intervención social, orientación comunitaria e integración familiar, contribuyendo al bienestar psicosocial de las comunidades y/o resguardos indígenas vinculados al proyecto, mediante acciones de fortalecimiento organizativo y participación comunitaria.

Asimismo, los **sabedores indígenas** desempeñaron un papel fundamental en el acercamiento con las comunidades promoviendo el diálogo intercultural y fortaleciendo la comprensión mutua entre las comunidades y el equipo técnico. Su participación permitió mantener la pertinencia cultural del proyecto, asegurando que las actividades estuvieran alineadas con los usos, costumbres, cosmovisión y procesos organizativos del pueblo Pijao.

8.1.1 Marzo

Durante el mes de **marzo de 2026** se desarrollaron un total de **1.170 visitas técnicas**, dirigidas a igual número de beneficiarios del proyecto, una vez culminadas las etapas de **entrega de activos productivos y capacitación técnica** en las diferentes líneas pecuarias.

Estas visitas tuvieron como propósito **fortalecer el proceso de asistencia técnica en territorio**, mediante la verificación de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante las jornadas de formación, así como la orientación directa a los beneficiarios en la implementación de **buenas prácticas agropecuarias**, manejo sanitario, nutricional y productivo de las especies.

De igual forma, el acompañamiento técnico permitió:

- Identificar **necesidades específicas en cada unidad productiva**.
- Brindar **recomendaciones técnicas personalizadas**.
- Realizar seguimiento a la correcta utilización de los insumos y activos 8entregados.
- Avanzar en el proceso de **tecnificación, sostenibilidad y fortalecimiento productivo** de las unidades pecuarias.

En términos de distribución por línea productiva, del total de visitas realizadas:

- **29 visitas** correspondieron a la línea de **avicultura**.
- **17 visitas** a la línea de **porcicultura**.
- **1.124 visitas** a la línea de **ganadería bovina**.

Lo anterior evidencia una mayor concentración de la asistencia técnica en la línea de **especie mayor**, en coherencia con el volumen de beneficiarios atendidos y el nivel de implementación de los activos productivos entregados.

La distribución detallada de estas visitas por comunidad y/o resguardo indígena se presenta en la siguiente tabla.

ITEMS	COMUNIDAD y/o RESGUARDO	AVICULTURA	V1	V2	GANADERIA	V1	V2	PORCICULTURA	V1	V2	TOTAL VISITAS
1	ANABA	0	0	0	0	0	0	46	0	0	**0**
2	ABECHUCOS	0	0	0	27	21	0	0	0	0	**21**
3	AICO	0	0	0	38	38	0	0	0	0	**38**
4	BALSILLAS	0	0	0	48	10	0	0	0	0	**10**
5	BOCAS DE KUMEJ	0	0	0	35	33	0	0	0	0	**33**
6	CHAPINERO LOANY TOY	9	0	0	72	0	0	8	0	0	**0**
7	CAJÓN DE MACULE	0	0	0	39	39	0	6	0	0	**39**
8	CALARA SAN MARTIN	0	0	0	45	1	0	0	0	0	**1**
9	CHICUAMBE LAS BRISAS	0	0	0	59	8	0	1	0	0	**8**
10	CUCHARO SAN ANTONIO	0	0	0	51	15	0	0	0	0	**15**
11	EL MACO CALARMA	5	0	0	40	40	0	6	0	0	**40**
12	EL TRIUNFO	3	0	1	33	31	0	6	0	6	**38**
13	GUAIPA CENTRO	0	0	0	42	42	0	0	0	0	**42**
14	GUAIPA UNO	0	0	0	15	15	0	0	0	0	**15**
15	GUATAVITA TUA	0	0	0	82	79	3	0	0	0	**82**
16	GUAYAQUIL LOS PIJAOS	5	2	3	0	0	0	27	0	0	**5**
17	GUAVIO FLAUTILLO	0	0	0	0	0	0	35	0	0	**0**
18	LA BANDERA	3	0	2	24	8	0	22	0	4	**14**
19	LA FLECHA ALTOZANO	0	0	0	68	68	0	0	0	0	**68**
20	LA LUISA	0	0	0	38	6	0	1	0	0	**6**

ITEMS	COMUNIDAD y/o RESGUARDO	AVICULTURA	V1	V2	GANADERIA	V1	V2	PORCICULTURA	V1	V2	TOTAL VISITAS
21	LA REFORMA	0	0	0	21	12	0	4	0	4	**16**
22	LAS DELICIAS	10	0	9	31	20	0	9	0	0	**29**
23	MESA CUCUANA ACEITUNO	10	1	2	71	71	0	8	0	1	**75**
24	MESA DE CUCUANA SANTA RITA	0	0	0	125	68	0	0	0	0	**68**
25	NICOLÁS RAMÍREZ	0	0	0	56	55	0	0	0	0	**55**
26	PASO ANCHO	0	0	0	99	59	0	0	0	0	**59**
27	PIJAO LOS LAURELES	0	0	0	20	20	0	0	0	0	**20**
28	PIJAO MESONES	8	0	8	59	59	1	24	0	1	**69**
29	PIJAO PALERMO	0	0	0	33	33	0	0	0	0	**33**
30	PIJAO POCARA	0	0	0	36	36	0	0	0	0	**36**
31	PIJAO TAQUIMA	0	0	0	47	41	0	0	0	0	**41**
32	PIJAOS DE CUNIRCO	0	0	0	37	37	0	0	0	0	**37**
33	QUINTÍN LAME LOS COLORADOS	0	0	0	103	5	0	0	0	0	**5**
34	RECINTO PALMAROSA	0	0	0	31	24	0	0	0	0	**24**
35	SAN DIEGO	0	0	0	27	23	0	0	0	0	**23**
36	TAMA CANALI	3	0	0	29	0	0	1	0	0	**0**
37	TALARCO	2		1	28	28	0	3	0	1	**30**
38	VERGEL CALARMA	0	0	0	33	31	0	0	0	0	**31**
39	VUELTA DEL RIO CENTRO	0	0	0	44	44	0	0	0	0	**44**
TOTALES		**58**	**3**	**26**	**1686**	**1120**	**4**	**207**	**0**	**17**	**1170**

Tabla 6 Relación de Visitas de Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión-Marzo de 2026

- **Metodología de las visitas**

El proceso de asistencia técnica se desarrolló mediante visitas personalizadas a las unidades productivas de los beneficiarios, siguiendo un enfoque de **acompañamiento técnico integral, monitoreo productivo y retroalimentación continua**.

Las principales características metodológicas fueron las siguientes:

- **Cobertura:** Se realizaron **1.170 visitas técnicas**, correspondientes a igual número de beneficiarios vinculados al proyecto.
- **Temporalidad:** Las visitas se desarrollaron durante el mes de **Marzo de 2026**, una vez finalizada la fase de capacitación y entrega de activos productivos.

- **Instrumentos:** Se utilizó el **Formato de Visita de Asistencia Técnica Integral**, diseñado para registrar información relacionada con el estado de las unidades productivas, aplicación de conocimientos, manejo de insumos y condiciones sanitarias.
- **Enfoque de intervención:** Cada visita se orientó a brindar **apoyo técnico personalizado**, realizar observación directa de los procesos productivos y formular **recomendaciones técnicas específicas** para el mejoramiento de cada unidad productiva.

➢ **Resultados observados**

✓ **Verificación de conocimientos**

Durante las visitas técnicas se constató la **aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante las jornadas de capacitación y las Escuelas de Campo**, evidenciándose avances en el manejo adecuado de insumos, infraestructura productiva y procesos de producción pecuaria.

Los beneficiarios demostraron apropiación de los contenidos formativos, aplicando recomendaciones relacionadas con manejo sanitario, alimentación y organización de las unidades productivas.

✓ **Implementación de buenas prácticas agropecuarias**

Se evidenció la implementación progresiva de **buenas prácticas agropecuarias**, particularmente en los siguientes aspectos:

- Condiciones adecuadas de **higiene y bioseguridad** en las unidades productivas.
- Manejo responsable de **residuos orgánicos y subproductos pecuarios**.
- Garantía de **abastecimiento de agua limpia y adecuada alimentación animal**.
- Implementación de **controles sanitarios básicos y monitoreo del estado de salud de los animales**.
- Registro y seguimiento de actividades productivas.

✓ **Avances en la tecnificación de especies**

Las visitas permitieron evidenciar avances en la **tecnificación de las unidades productivas**, especialmente en las líneas de **avicultura, porcicultura y ganadería bovina**.

Entre los principales avances identificados se destacan:

- Mejoras en la **alimentación balanceada de las especies pecuarias**.
- Implementación de controles básicos de **temperatura y condiciones ambientales en galpones y cocheras**.
- Manejo adecuado de **pasturas y alimentación suplementaria en ganado bovino**.
- Mejoras en infraestructura productiva, incluyendo **abrevaderos, comederos, galpones, corrales y cocheras**.

✓ **Beneficios e impactos cualitativos**

El proceso de asistencia técnica generó beneficios significativos para las familias beneficiarias, entre los cuales se destacan:

- **Fortalecimiento de las capacidades productivas y de autocuidado** de los beneficiarios en el manejo de sus unidades pecuarias.

- **Reducción de riesgos y pérdidas productivas**, asociadas a prácticas inadecuadas de manejo animal.
- **Fortalecimiento de la cadena productiva local**, mediante la adopción de prácticas más eficientes y sostenibles.
- **Mayor adopción de tecnologías apropiadas y adaptadas a las condiciones locales**, con potencial impacto en la productividad y la calidad de los productos pecuarios.

Es importante señalar que las actividades de asistencia técnica desarrolladas durante el mes de marzo se ejecutaron siguiendo **la misma ruta metodológica implementada en los meses de enero a Marzo**, basada en visitas técnicas personalizadas a las unidades productivas, el uso del formato de visita de asistencia técnica integral como instrumento de registro y seguimiento, y la aplicación de un enfoque de acompañamiento técnico orientado al monitoreo de los conocimientos adquiridos durante la fase de capacitación. Esta continuidad metodológica permitió mantener la trazabilidad del proceso de asistencia técnica, facilitar la comparación de avances entre periodos y consolidar el seguimiento sistemático a la implementación de buenas prácticas agropecuarias en las diferentes líneas productivas del proyecto.

8.1.1.1 Visitas técnicas complementarias no incluidas en el Informe No. 3

Como parte del proceso de actualización y consolidación de la información, se incorporan cuarenta (40) visitas técnicas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026, que no fueron incluidas en el Informe No. 3, con el fin de garantizar la trazabilidad y consistencia del seguimiento técnico del proyecto.

A continuación, se reportan cuarenta (40) visitas técnicas de los meses de enero y febrero no relacionadas en el informe No. 3.

ÍTEMS	COMUNIDAD Y/O RESGUARDO	PORCICULTURA	GANADERIA
1	ANABA	31	0
2	GUAYAQUIL LOS PIJAOS	3	0
3	LAS DELICIAS	1	0
4	QUINTIN LAME LOS COLORADOS	0	2
5	GUAVIO FLAUTILLO	2	0
6	CHICUAMBE LAS BRISAS	0	1
TOTALES		**37**	**3**

8.1.1.2 Consolidado de visitas de Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión.

ITEMS	COMUNIDAD y/o RESGUARDO	AVICULTURA	V1	V2	GANADERIA	V1	V2	PORCICULTURA	V1	V2	TOTAL VISITAS
1	ANABA	0	0	0	0	0	0	46	43	39	**82**
2	ABECHUCOS	0	0	0	27	21	0	0	0	0	**21**
3	AICO	0	0	0	38	38	0	0	0	0	**38**
4	BALSILLAS	0	0	0	48	49	0	0	0	0	**49**
5	BOCAS DE KUMEJ	0	0	0	35	33	0	0	0	0	**33**

ITEMS	COMUNIDAD y/o RESGUARDO	AVICULTURA	V1	V2	GANADERIA	V1	V2	PORCICULTURA	V1	V2	TOTAL VISITAS
6	CHAPINERO LOANY TOY	9	8	9	72	0	0	8	5	4	**26**
7	CAJÓN DE MACULE	0	0	0	39	39	0	6	6	6	**51**
8	CALARA SAN MARTIN	0	0	0	45	45	0	0	0	0	**45**
9	CHICUAMBE LAS BRISAS	0	0	0	59	58	0	1	1	0	**59**
10	CUCHARO SAN ANTONIO	0	0	0	51	51	0	0	0	0	**51**
11	EL MACO CALARMA	5	5	0	40	40	0	6	6	0	**51**
12	EL TRIUNFO	3	3	1	33	31	0	6	6	6	**47**
13	GUAIPA CENTRO	0	0	0	42	42	0	0	0	0	**42**
14	GUAIPA UNO	0	0	0	15	15	0	0	0	0	**15**
15	GUATAVITA TUA	0	0	0	82	82	3	0	0	0	**85**
16	GUAYAQUIL LOS PIJAOS	5	6	7	0	0	0	27	27	20	**60**
17	GUAVIO FLAUTILLO	0	0	0	0	0	0	35	35	32	**67**
18	LA BANDERA	3	2	2	24	8	0	22	20	20	**52**
19	LA FLECHA ALTOZANO	0	0	0	68	68	0	0	0	0	**68**
20	LA LUISA	0	0	0	38	37	10	1	1	1	**49**
21	LA REFORMA	0	0	0	21	12	0	4	4	4	**20**
22	LAS DELICIAS	10	10	10	31	30	0	9	9	9	**68**
23	MESA CUCUANA ACEITUNO	10	10	10	71	71	0	8	6	9	**106**
24	MESA DE CUCUANA SANTA RITA	0	0	0	125	106	0	0	0	0	**106**
25	NICOLÁS RAMÍREZ	0	0	0	56	55	0	0	0	0	**55**
26	PASO ANCHO	0	0	0	99	99	0	0	0	0	**99**
27	PIJAO LOS LAURELES	0	0	0	20	20	0	0	0	0	**20**
28	PIJAO MESONES	8	8	13	59	59	1	24	24	13	**118**
29	PIJAO PALERMO	0	0	0	33	33	0	0	0	0	**33**
30	PIJAO POCARA	0	0	0	36	36	0	0	0	0	**36**
31	PIJAO TAQUIMA	0	0	0	47	42	0	0	0	0	**42**
32	PIJAOS DE CUNIRCO	0	0	0	37	37	0	0	0	0	**37**
33	QUINTÍN LAME LOS COLORADOS	0	0	0	103	99	0	0	0	0	**99**
34	RECINTO PALMAROSA	0	0	0	31	24	0	0	0	0	**24**
35	SAN DIEGO	0	0	0	27	23	0	0	0	0	**23**

ITEMS	COMUNIDAD y/o RESGUARDO	AVICULTURA	V1	V2	GANADERIA	V1	V2	PORCICULTURA	V1	V2	TOTAL VISITAS
36	TAMA CANALI	3	3	3	29	22	0	1	2	0	**30**
37	TALARCO	2	1	1	28	28	0	3	2	1	**33**
38	VERGEL CALARMA	0	0	0	33	32	0	0	0	0	**32**
39	VUELTA DEL RIO CENTRO	0	0	0	44	44	0	0	0	0	**44**
TOTALES		**58**	**56**	**56**	**1686**	**1529**	**14**	**207**	**197**	**164**	**2016**

Mecanismos de Verificación del proceso de Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión
Acceso al Repositorio de Evidencias Todas las evidencias de la entrega se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto: 📂 **Carpeta de evidencias – INFORME_TÉCNICO_MARZO_2026** https://drive.google.com/drive/folders/1LMjZzCcZC-DKwVtD5Rsrnajd6WinWlqc?usp=sharing

8.2 Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Menor de Avicultura.

8.2.1 Marzo 2026

El día 21 de Marzo de 2026 se realizó el suministro de insumos y materiales pecuarios, conforme a las especificaciones técnicas definidas en el proyecto.

- **Información General de la entrega:**

Variable	Detalle
Fecha de entrega	21 de Marzo de 2026
Lugar de entrega	Casa de Pensamiento Indígena Simón Timote Tique – Ortega
Comunidades beneficiarias	**58 familias** de la Comunidad Indígena Chapinero Loany Toy, El Maco Calarma, El Triunfo, Guayaquil los Pijaos, La Bandera, Las Delicias, Mesa de Cucuana Aceituno, Pijao Mesones, Talarco y Tama Canalí
Responsable	MAURICIO BERMUDEZ – Técnico Pecuario - CADAG
Interventoría	SAMMY NICOL DIAZ – Delegada AVANTI COACH S.A.S
Entidad ejecutora	CRIT - ULISES TIQUE ESQUIVEL – Representante Legal CRIT
Mecanismo de verificación	Actas de entrega, registros de asistencia, documentos de identidad y soportes fotográficos

➢ Detalle de entregas por unidad productiva

Ítem	Insumo entregado	Cantidad por unidad productiva	Unidad de medida	Descripción técnica
1	Concentrado ponedora	4	Bulto	Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de ponedora

➢ Resumen de entrega por beneficiario


Variable	Detalle
Total de ítems entregados	1
Total de unidades entregadas	4
Composición de la entrega	4 Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de ponedora
Fecha de ejecución de la entrega	21/03/2026

➢ Resumen de entrega Total:

Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Menor de Avicultura: **232 bultos de concentrado ponedora.**

Ítem	Comunidad o Resguardo	Nro. Beneficiarios	No. De bultos
1	Chapinero Loany Toy	9	36
2	El Maco Calarma	5	20
3	El Triunfo	3	12
4	Guayaquil los Pijaos	5	20
5	La Bandera	3	12
6	Las Delicias	10	40
7	Mesa de Cucuana Aceituno	10	40
8	Pijao Mesones	8	32
9	Talarco	2	8
10	Tama canalí	3	12
Total bultos entregados		**58**	**232**

Tabla 7 Resumen de entrega Total Gallinas -MARZO 2026



Mecanismos de Verificación del proceso de Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Menor de Avicultura.
Acceso al Repositorio de Evidencias Todas las evidencias de la entrega se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto: 📂 **Carpeta de evidencias – INFORME_TÉCNICO_MARZO_2026** https://drive.google.com/drive/folders/1LMjZzCcZC-DKwVtD5Rsrnajd6WinWlqc?usp=sharing

8.3 Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Mayor de Ganado.

8.3.1 Marzo 2026

El presente apartado describe las actividades de dotación y suministro de insumos, bienes y materiales pecuarios correspondientes a la línea productiva de especie mayor – ganado bovino, dirigidas a los beneficiarios pertenecientes a **las comunidades y/o resguardos indígenas de Cajón de Macule, Chapinero Loany Toy, Talarco, Mesa de Cucuana Aceituno, Mesones y El Maco Calarma,** en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la economía agropecuaria familiar con enfoque étnico en los municipios de Ortega y Guamo, Tolima".

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2026, se realizaron las jornadas de entrega correspondientes a la Línea 2 – Especie mayor (ganado bovino) en los municipios de Ortega y Guamo, Tolima, garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos, sanitarios y logísticos establecidos para la implementación del proyecto.

Estas actividades se desarrollaron con la presencia y acompañamiento de la Interventoría AVANTI COACH S.A.S., la entidad ejecutora Asociación CRIT y representantes de veeduría ciudadana, con el propósito de asegurar la transparencia, trazabilidad y verificación del proceso de entrega de los bienes e insumos pecuarios a los beneficiarios.

- **Información General de la entrega:**

Durante el mes de **Marzo de 2026** se desarrollaron **Seis jornadas de entrega de activos productivos pecuarios** correspondientes a la línea de **ganadería bovina**, beneficiando a **309 familias indígenas** pertenecientes a seis comunidades y resguardos de los municipios de **Ortega y Guamo, Tolima**.

En estas jornadas se realizó la entrega de:

- 309 novillas de la raza Cebú Brahman comercial, seleccionadas por su adaptación a las condiciones productivas de la región.
- 7.725 bultos de ensilaje de maíz de 50 kg como suplemento alimenticio inicial.
- 618 bultos de sal mineral al 6 % de 40 kg para complementar los requerimientos nutricionales del ganado.

Las entregas se realizaron con la **presencia de la interventoría AVANTI COACH S.A.S., la entidad ejecutora CRIT y representantes de veeduría ciudadana**, garantizando la transparencia, verificación técnica y trazabilidad del proceso.

Adicionalmente las entregas se realizaron con verificación sanitaria y certificación de vacunación obligatoria (Fiebre Aftosa y Brucelosis Cepa 19), garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios y productivos establecidos para el proyecto.

➢ Consolidado de entregas Marzo de 2026

Fecha	Comunidad / Resguardo	No. Beneficiarios	Novillas entregadas	Bultos Sal Mineral 40 kg (6%)	Bultos Ensilaje Maíz 50 kg
1	16/03/2026	Cajón de Macule	39	975	78
2	18/03/2026	Chapinero Loany Toy	72	1800	144
3	19/03/2026	Talarco	28	700	56
4	21/03/2026	Mesa de Cucuana Aceituno	71	1775	142
5	21/03/2026	Mesones	59	1475	118
6	23/03/2026	El Maco Calarma	40	1000	80
TOTAL GENERAL	**6 comunidades indígenas**	**309**	**309**	**7725**	**618**

Tabla 8 Consolidado de entregas Ganado Marzo 2026

➢ Detalle de entregas por unidad productiva

Ítem	Insumo entregado	Cantidad por unidad productiva	Unidad de medida	Descripción técnica
1	Novillas de la raza CEBU BRAHMAN comercial	1	Número	Hembras de la raza CEBU BRAHMAN comercial de un rango de peso entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años **Condición al entregar:** Los Animales adquiridos cuentan con su respectiva certificación de vacunas obligatorias (Fiebre aftosa y Brucelosis Cepa 19)
2	Ensilaje de Maíz	25	Bultos	Bultos de cincuenta (50) kilogramos **Condición al entregar:** compactado y sellado herméticamente, en un ambiente anaerobio, listo para su conservación posterior consumo de los animales
3	Sal mineral al 6%	2	Bultos	Bultos de cuarenta (40) kilogramos **Condición al entregar:** suplemento nutricional en óptimas condiciones físicas y sanitarias, libre de humedad, listo para su consumo.

Tabla 9 Detalle de entrega de Ganado por unidad productiva

➢ Resumen de entrega por beneficiario

Variable	Detalle
Total de ítems entregados	3
Total de unidades entregadas	28
Composición de la entrega	1 novilla +25 bultos de ensilaje + 2 bultos de sal mineral
Fecha de ejecución de la entrega	16 al 31 de Marzo de 2026

Mecanismos de Verificación del proceso de Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Mayor de Ganado.
Acceso al Repositorio de Evidencias Todas las evidencias de la entrega se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto: 📂 **Carpeta de evidencias – INFORME_TÉCNICO_MARZO_2026** https://drive.google.com/drive/folders/1LMjZzCcZC-DKwVtD5Rsrnajd6WinWlqc?usp=sharing

➢ Entrega Adicional de Bultos de Ensilaje

Durante el mes de **marzo de 2026**, se llevaron a cabo **veintisiete (27) jornadas de entrega de ensilaje de maíz (bultos de 50 kg)**, en el marco de la línea de **ganadería bovina**, beneficiando a **1.102 familias indígenas**, pertenecientes a **27 comunidades y resguardos** de los municipios de **Ortega y Guamo, Tolima**.

En el desarrollo de estas jornadas, se realizó la entrega total de:

- **27.550 bultos de ensilaje de maíz de 50 kg**, destinados como suplemento alimenticio inicial para el fortalecimiento de la producción pecuaria.

Las entregas se efectuaron con la presencia de la **interventoría AVANTI COACH S.A.S.**, la **entidad ejecutora CRIT** y representantes de **veeduría ciudadana**, garantizando condiciones de **transparencia, trazabilidad, verificación técnica y control social** durante todo el proceso.

El proyecto contempla el uso de ensilaje de maíz como alternativa estratégica en la alimentación del ganado bovino, considerando sus beneficios en términos de valor nutricional, estabilidad y disponibilidad en el tiempo. Gracias a su proceso de fermentación, este insumo conserva una alta disponibilidad de materia seca y un significativo aporte energético, lo cual contribuye a mejorar el consumo, crecimiento y condición corporal del ganado, así como a fortalecer la producción de leche.Adicionalmente, el uso de ensilaje permite reducir los costos de alimentación y disminuir la dependencia de forrajes frescos estacionales, facilitando la planificación del almacenamiento y garantizando una alimentación más continua y equilibrada. Esto favorece la adecuada formulación de raciones conforme a los requerimientos nutricionales del hato.

En promedio, cada beneficiario recibió veinticinco (25) bultos de ensilaje de maíz (50 kg), equivalentes a una dotación total de **1.250 kg por unidad productiva**, los cuales serán utilizados para asegurar la alimentación del ganado bovino durante la ejecución del proyecto, como complemento al sistema tradicional de pastoreo.Este volumen de suministro permite cubrir aproximadamente cuatro (4) meses de alimentación, con una ración estimada de 10 kg diarios por animal, lo cual resulta fundamental para atender periodos críticos asociados a condiciones de sequía y variabilidad climática.

➢ Consolidado de entregas Adicional de Bultos de Ensilaje Marzo de 2026

Ítem	Fecha	Comunidad o Resguardo	No. Beneficiarios	Bultos Entregados
1	01/03/2026	Calara San Martín	45	1125
2	01/03/2026	Chicambe las Brisas	59	1475
3	01/03/2026	Guatavita Tua	82	2050
4	01/03/2026	La Luisa	38	950

Ítem	Fecha	Comunidad o Resguardo	No. Beneficiarios	Bultos Entregados
5	01/03/2026	Paso Ancho	99	2475
6	02/03/2026	Aico	38	950
7	02/03/2026	Balsilla	48	1200
8	02/03/2026	Guaipa Centro	42	1050
9	02/03/2026	Guaipa Uno	15	375
10	10/03/2026	La Bandera	24	600
11	10/03/2026	La Reforma	21	525
12	10/03/2026	Las Delicias	31	775
13	10/03/2026	San Diego	27	675
14	10/03/2026	Tama canalí	29	725
15	10/03/2026	Vergel Calarma	33	825
16	12/03/2026	Recinto Palmarosa	31	775
17	14/03/2026	Bocas de Kumej	35	875
18	14/03/2026	Pijao Pocara	36	900
19	14/03/2026	Pijaos de Cunirco	37	925
20	16/03/2026	Nicolás Ramírez	56	1400
21	16/03/2026	Vuelta del Río Centro	44	1100
22	18/03/2026	Abechucos	27	675
23	18/03/2026	El Triunfo	33	825
24	18/03/2026	Pijao Palermo	33	825
25	19/03/2026	La Flecha Altozano	68	1700
26	19/03/2026	Pijaos Los Laureles	20	500
27	22/03/2026	Cucharo San Antonio	51	1275
	TOTAL BULTOS DE SILO ENTREGADOS		**1.102**	**27.550**

Tabla 10 Consolidado de entrega adicional de Bultos de Ensilaje Marzo 2026

➢ Detalle de entregas por unidad productiva

Ítem	Insumo entregado	Cantidad por unidad productiva	Unidad de medida	Descripción técnica
1	Ensilaje de Maíz	25	Bultos	Bultos de cincuenta (50) kilogramos **Condición al entregar:** compactado y sellado herméticamente, en un ambiente anaerobio, listo para su conservación posterior consumo de los animales

Tabla 11 Detalle de entrega adicional de Bultos de Ensilaje Marzo 2026

➢ Resumen de entrega por beneficiario

Variable	Detalle
Total de ítems entregados	1
Total de unidades entregadas	25
Composición de la entrega	25 bultos de ensilaje
Fecha de ejecución de la entrega	1 al 22 de Marzo de 2026

8.4 Entrega de Refrigerios

Durante el mes de Marzo de 2026, se avanzó en el cumplimiento del ítem correspondiente al suministro de **refrigerios** previstos para apoyar el desarrollo de las actividades formativas y entregas del proyecto **CRIT20250212**, conforme a lo estipulado en el POA y en los lineamientos operativos aprobados por la IDPCI – SGR.

➢ Consolidado de Entrega de Refrigerios Marzo 2026

Nº	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
PROGRAMACIÓN								
1.5.1	Refrigerios	Refrigerios para 15 Encuentros (Inicial, Entrega, Cierre y 4 Jornadas de CAPACITACIÓN por unidad productiva), con 1951 participantes cada uno.	Número de refrigerios	29.265	5,00	27.314	93,33%	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
			Valor $	$234.120.000		$218.512.000	93,33%	INFORME4

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4		Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento
EJECUCIÓN										
1.951	7.804	7.804	7.804	948	0	0	1.003		27.314	93,33%
$15.608.000	$62.432.000	$62.432.000	$62.432.000	$7.584.000	$0	$0	$8.024.000		$218.512.000	93,33%

Tabla 12 Consolidado de entrega de Refrigerios

Durante el periodo de ejecución de **Marzo de 2026**, se realizó la entrega progresiva de los refrigerios conforme al cronograma de entregas , alcanzando un total ejecutado de **27.314 refrigerios**, lo que representa un **avance físico acumulado del 93,33 %** frente a lo programado. En términos financieros, la ejecución acumulada ascendió a **$218.512.000**, equivalente igualmente al **93,33 % de cumplimiento**.

Mes	Actividad	Nº de Refrigerios
Agosto	Inicio del Proyecto – Socialización	1951
Septiembre	Capacitaciones (4 jornadas mensuales por unidad productiva x 1951 refrigerios c/u	7.804
Octubre	Capacitaciones (4 jornadas mensuales por unidad productiva x 1951 refrigerios c/u	7.804
Noviembre	Capacitaciones (4 jornadas mensuales por unidad productiva x 1951 refrigerios c/u	7.804
Diciembre	Entregas : 58 Entregas de Gallinas+ 207 Entrega de Cerdos +683 Entrega de Ganado	948
Febrero	Entregas : Entrega de Ganado	429
Marzo	Entregas : Entrega de Ganado y Aves	1.003
TOTAL		**27.314**

El saldo restante corresponde a los refrigerios (1.951) asociados a las **actividades finales de la jornada de cierre del proyecto**, las cuales se encuentran programadas en las siguientes fases de ejecución conforme al cronograma aprobado.

8.5 Otras actividades de Coordinación del proyecto (Gerencia del Proyecto)

Durante los meses de Marzo de 2026 se realizó la coordinación integral de las actividades operativas, técnicas, administrativas y comunitarias del proyecto **"Fortalecimiento de la economía agropecuaria familiar con enfoque étnico en los municipios de Ortega y Guamo, Tolima"**, asegurando el cumplimiento del POA, el uso eficiente de los recursos y la articulación permanente con las comunidades indígenas beneficiarias.

8.5.1 Marzo 2026

8.5.1.1 Coordinación de actividades y recursos del proyecto

- En marzo 2026 se realizó la gestión integral de los recursos humanos, financieros y materiales asociados al POA del proyecto 2023M001740002, con énfasis en la programación y el seguimiento de las actividades planificadas. El objetivo fue asegurar la disponibilidad y el uso eficiente de los recursos para cumplir con los hitos establecidos y garantizar una supervisión continua del avance.

- Con el fin de coordinar las acciones del proyecto, se estableció una comunicación constante con las comunidades y/o resguardos indígenas mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Este contacto continuo facilitó la alineación de objetivos, la revisión oportuna de las estrategias y la garantía de una ejecución eficiente y transparente.

- Se realizó un trabajo coordinado con los gobernadores(as) de las comunidades y pueblos indígenas para maximizar el impacto del proyecto. Esta colaboración buscó aprovechar saberes y experiencias diversas, fomentar la participación comunitaria, garantizar la pertinencia cultural y territorial, y ampliar los beneficios sociales y económicos del proyecto.

- Se realizaron **11 reuniones de coordinación, planificación y seguimiento con el equipo de gerencia y técnico** para garantizar la coordinación entre distintos equipos y partes interesadas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y la eficacia de los recursos.

  - 02/03/2026 **Reunión de seguimiento equipo técnico y sabedores**, de acuerdo con las actividades realizadas, se revisaron los avances y resultados de las líneas de producción pecuarias. En particular, se analizaron la especie menor en avicultura y porcicultura, y la especie mayor en ganado vacuno. Se identificaron mejoras en el suministro de la alimentación, el cuidado y las prácticas de manejo implementadas en cada línea.

  - 03/03/2026 **Revisión informes de pago - febrero 2026,** Se realizó la revisión de los informes de pago correspondientes a los profesionales, técnicos pecuarios, sabedores indígenas del mes de febrero de 2026, con el objetivo de verificar la información registrada y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicio. Se validaron las actividades y evidencias disponible.

- 04/03/2026 **Revisión informes de pago - febrero 2026,** Se realizó la revisión de los informes de pago correspondientes a los profesionales, técnicos pecuarios, sabedores indígenas y trabajador social del mes de febrero de 2026, con el objetivo de verificar la información registrada y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de prestación de servicio. Se validaron las actividades y evidencias disponible.

- 10/03/2026 **Reunión de coordinación, retroalimentación y programación de visitas técnicas.** se llevó a cabo con el fin de coordinar con equipo técnico, sabedores y trabajador actividades, socializar avances y hallazgos, recopilar retroalimentación y definir el calendario de visitas técnicas para las próximas acciones.

- 14/03/2026 **Reunión seguimiento actividades equipo Técnico (Veterinarios, Zootecnistas y Técnicos Pecuarios),** En esta reunión de seguimiento revisamos los avances en las líneas de especie menor de **avicultura** y **porcicultura** y su efecto en la eficiencia de la producción.

  En el caso de la avicultura, se registró una **buena producción de huevos**, lo que permitió incorporarlos a la alimentación familiar y comercializar los excedentes. Esta dinámica ha contribuido a **fortalecer los ingresos del hogar**.

  Por su parte, en la línea de porcicultura se evaluó el **crecimiento de los cerdos en talla y peso**, con el objetivo de asegurar que el sacrificio se realice en el momento oportuno. De este modo se busca aprovechar adecuadamente el consumo y la venta de la carne. Además, con los recursos obtenidos por la comercialización se pretende **reponer el bien semilla**, generando ingresos y mejorando el **nivel nutricional** de la familia beneficiaria.

- 15/03/2025 **Seguimiento visitas técnicas,** se efectuó el seguimiento de las visitas técnicas para garantizar la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de los plazos establecidos y la debida trazabilidad.

  En el marco de la actividad, el equipo técnico valido de forma coherente los conocimientos que los beneficiarios adquieron durante las capacitaciones; además, impulsan la adopción de buenas prácticas agropecuarias y contribuye al proceso de tecnificación de especies menores y mayores.

- 19/03/2026 **Seguimiento visitas técnicas**, con la participación del equipo técnico y bajo la supervisión de la gerencia del proyecto, se efectuó el seguimiento de las visitas técnicas para garantizar la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de los plazos establecidos y la debida trazabilidad. Estas visitas también permiten validar los conocimientos adquiridos durante la capacitación, impulsar la adopción de buenas prácticas agropecuarias y contribuir al proceso de tecnificación de especies menores y mayores.

- 19/03/2026 **Reunión seguimiento visitas técnicas**, Con la participación del equipo técnico y bajo la supervisión de la gerencia del proyecto, se realizó el seguimiento de las visitas técnicas para asegurar la adecuada ejecución de las actividades, el cumplimiento estricto de los plazos definidos

y la correcta trazabilidad de todo el proceso; adicionalmente, estas visitas sirvieron para corroborar los conocimientos adquiridos durante la capacitación, promover la adopción de buenas prácticas agropecuarias y fortalecer el avance hacia la tecnificación de especies menores y mayores.

- 20/03/2025 **Reunión seguimiento visitas técnicas,** se alinearon los objetivos, compartieron avances y consolidaron las decisiones estratégicas necesarias para avanzar con eficiencia en el proyecto. Se presento el estado actual de las actividades, los riesgos identificados y las novedades críticas, así como las acciones asignadas para garantizar la continuidad, la calidad y la trazabilidad de los resultados. Se fomento la retroalimentación constructiva, la claridad en los criterios de priorización y la definición de próximos logros con responsables y plazos claros.
- 25/03/2026 **Reunión de seguimiento de actividades Proyecto CRIT20250212**, se llevo a cabo con el objetivo de asegurar la adecuada ejecución del cronograma de visitas técnicas establecido, se detalló el seguimiento de las actividades programadas para el período correspondiente. Se confirmo la asignación de responsables, la disponibilidad de recursos necesarios y el cumplimiento de los plazos acordados. Se llevo a cabo evaluaciones periódicas para verificar el avance, identificar posibles desviaciones y aplicar las acciones correctivas pertinentes, con el fin de garantizar la calidad, la continuidad operativa y la seguridad de las operaciones. Cualquier incidencia o cambio en las fechas deberá ser comunicada oportunamente a las partes interesadas para una adecuada replanificación.

- 28/03/2026 **Reunión seguimiento actividades equipo técnico**, se abordaron los aspectos técnicos relevantes para la ejecución del proyecto, con especial atención a la alineación de criterios, metodologías y estándares a seguir durante las visitas técnicas. Se socializo el cronograma propuesto, detallando las fechas, responsables y objetivos de cada visita, así como los recursos necesarios y los mecanismos de reporte y control de avances. Asimismo, se fomentó la retroalimentación de los equipos para ajustar tiempos y alcances, garantizando una coordinación eficiente entre las áreas técnicas y operativas y asegurando la calidad y la seguridad en todas las etapas del proceso.

- 30/01/2026 **Reunión de seguimiento visitas técnicas,** el trabajo del equipo técnico permitió visibilizar las visitas de seguimiento que realizaron con el objetivo de verificar la implementación de las recomendaciones técnicas emitidas anteriormente, evaluando el progreso productivo y sanitario de las especies pecuarias. Con esto, se buscó corregir desviaciones en la ejecución de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), asegurar la sostenibilidad de las mejoras introducidas en la dieta y manejo de los animales, y consolidar los resultados productivos finales.

8.5.1.2 Actividades desarrolladas con la entidad ejecutora CRIT

Durante el mes de Marzo de 2026 se adelantaron de manera articulada diversas actividades de coordinación con la entidad ejecutora CRIT, orientadas a garantizar la adecuada planificación y ejecución de las jornadas de dotación, suministro de insumos pecuarios y entrega de bienes y servicios correspondientes a la línea productiva de Especie Mayor

– Ganadería Vacuna, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la economía agropecuaria familiar con enfoque étnico en el municipio de Ortega y Guamo, Tolima".

- **02/03/2026** Se gestionó y envió por parte de la corporación CADAG la convocatoria al representante legal del CRIT para su asistencia en las entregas los días 14,16,18,19,21 y 23 de marzo de 2026 de insumos, suministro y la entrega de bienes para la especie menor avicultura y mayor Ganado Vacuno correspondientes al proyecto "Fortalecimiento de la economía agropecuaria familiar con enfoque étnico en el municipio de Ortega y Guamo, Tolima".

- **06, 10 y 13/03/2026** Se realizaron conjuntamente las convocatorias para la dotación y el suministro de insumos y materiales pecuarios para las Especies Menor Avicultura y Especie Mayor Ganadería Vacuna y la entrega de bienes y servicios correspondientes al Proyecto "Fortalecimiento de la economía agropecuaria familiar con enfoque étnico en el municipio de Ortega y Guamo, Tolima".

- **19/03/2026** Se realizó mesa técnica para la revisión y análisis administrativo y financiero del desarrollo del POA del proyecto **CRIT20250212**, con la participación del ente ejecutor (**CRIT**) y el operador logístico (CADAG). Asimismo, se proyectó la ruta a ejecutar en el marco de la visita de seguimiento con los delegados del **DNP** a las líneas de producción pecuarias.

Durante este periodo se mantuvo comunicación permanente y coordinación operativa con la entidad ejecutora CRIT, orientada a la concertación de las jornadas de entrega con los gobernadores y autoridades de las comunidades indígenas beneficiarias, así como a la atención de solicitudes, aclaraciones y ajustes logísticos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

8.5.1.3 Actividades desarrolladas con la Interventoría AVANTI COACH S.A.S.

- En el mes de marzo 2026 se contó con la presencia de la Interventoría AVANTI COACH S.A.S en la entrega de la dotación y el suministro de insumos y bienes pecuarios para la Especie Mayor Ganado Vacuno.

- Durante el desarrollo del proyecto en marzo de 2026, se mantuvo una comunicación eficaz y oportuna entre la gerencia de proyecto y la interventoría AVANTI COACH S.A.S. Esto permitió coordinar las actividades, resolver rápidamente las situaciones y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. La articulación constante facilitó el flujo de información y contribuyó al avance satisfactorio de las acciones ejecutadas.

Mecanismos de Verificación del proceso de Dotación y suministro de insumos, materiales pecuarios para Especie Mayor de Ganado.
Acceso al Repositorio de Evidencias Todas las evidencias de la entrega se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto: 📂 **Carpeta de evidencias – INFORME_TÉCNICO_MARZO_2026** https://drive.google.com/drive/folders/1LMjZzCcZC-DKwVtD5Rsrnajd6WinWlqc?usp=sharing

9 INFORME DE AVANCE FINANCIERO

El presente informe consolida el análisis del avance financiero del proyecto **CRIT20250212**, con corte al **31 de Marzo de 2026**, a partir de la información contenida en el *Cuadro de Informes de Avance Físico y Financiero*[7] y la *Matriz de Seguimiento Financiero Consolidado*[8], los cuales permiten verificar el comportamiento de la ejecución presupuestal, el nivel de compromisos, obligaciones y pagos, así como los saldos pendientes por ejecutar.

El análisis financiero se fundamenta en la revisión y consolidación de la información correspondiente a los **recursos comprometidos, obligados y pagados**, permitiendo evaluar la coherencia entre la ejecución física y financiera del proyecto, así como el cumplimiento de los hitos y actividades programadas. Para efectos del presente informe, la información financiera se presenta de manera acumulada por componentes, productos y actividades, facilitando la trazabilidad y el seguimiento integral del proyecto.
Para efectos del presente informe, y con el fin de unificar criterios de análisis financiero y presupuestal, se adoptan las siguientes definiciones operativas respecto a los conceptos de **comprometido**, **obligado** y **pagado**, conforme a los lineamientos del **Manual de Contabilidad Pública** y las prácticas establecidas por el **Sistema General de Regalías (SGR)**

- **Comprometido:** hace referencia a los recursos asignados mediante órdenes de trabajo, contratos de prestación de servicios o acuerdos con proveedores y demás terceros, cuyo valor se encuentra formalmente comprometido dentro del presupuesto del proyecto, aunque aún no se haya materializado su ejecución financiera.

- **Obligado:** corresponde a los recursos ya solicitados y ejecutados operativamente, respaldados mediante cuentas de cobro, facturas o documentos equivalentes que han sido radicados, revisados y están pendientes de pago, representando compromisos adquiridos y validados por el equipo de gerencia del proyecto.

- **Pagado:** comprende los recursos efectivamente desembolsados, es decir, aquellos valores cancelados a los contratistas, proveedores o demás terceros del proyecto, que cuentan con la documentación soporte completa y aprobación contable y financiera.

9.1 Balance financiero y Flujo de Caja mensual

9.1.1 Balance Financiero

[7] Cuadro de Informes de Avance Físico y Financiero
https://drive.google.com/file/d/18cDsYoMKDh7LnhwfZYf-ialYWmgR9ieF/view?usp=sharing
[8] *Matriz_Seguimiento _Financiero_Consolidado_ Informe Financiero MARZO 2025*
https://drive.google.com/file/d/1rQHd_m0L6hnBZoNigQPE_ysfuJReywY4/view?usp=sharing

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
2.1	**Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves**	1. Treinta (30) gallinas ponedoras de la razas Lohmann brown / Hy-Line Brown entre 14 y 18 semanas de edad provenientes de granjas bio-seguras certificadas por el ICA. Con un plan vacunal completo certificado. Un médico veterinario emitirá el certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Tres (03) Bebederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 7 litros. 3. Seis (06) Comederos plásticos para gallinas ponedoras, tipo campana de 12 kilogramos, 4. Treinta y tres (33) Bultos de 40 Kilogramos de Concentrado para gallinas en prepostura - con mínimo el 16% de proteína. Con una vida útil mínima del 80% a la fecha de expedición 5. Dos (02) Guacales de material rígido preferiblemente plastificados, de 60 cm de ancho, 86 cm de largo, de 26 cm de alto con una capacidad de resistencia de 30 Kg. 6. Un (01) Rollo malla plástica de 1,80 metros x 50 metros. 7. Seis (06) Tejas de zinc calibre 33, de 240 cm x 80 cm	Familias	58	2,00	**58,00**	**100,00%**	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$343.377.328		**$224.612.888**	**65,41%**	
2.2	**Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado**	1. Una (1) cabeza de ganado vacuno hembra de la raza CEBÚ BRAHMAN comercial, entre 220 a 280 kg promedio de 250 kilogramos, con edades entre 1 y 2 años, con su respectivo certificado de vacunación (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Ensilaje de Maíz Bulto x 50 kg por 50 unidades. 3. Dos (02) Bultos 40 Kg de Sal mineral al 6%	Familias	1686	4,00	1686	**100,00%**	INFORME 2 INFORME 3
			Valor $	$7.224.956.790		**$6.932.956.790**	**95,96%**	INFORME 4
2.3	**Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo**	1. Seis (6) Cerdos machos destetos de las razas Landrace, Pietrain, Yorkshire, Líneas PIG y sus cruces, entre 7-10 kg con edades entre 21 y 28 días, con un plan vacunal completo, garantizando la salud de animales. Un médico veterinario emitirá un certificado que respalde la inocuidad y el cumplimiento de las normativas sanitarias. (Incluye Transporte y movilidad hasta el punto convenido). 2. Cinco (05) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de inicio. 3. Trece (13) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de levante. 4. Dieciocho (18) Bultos de cuarenta (40) kilogramos de concentrado de engorde,	Familias	207	2,00	207	**100,00%**	INFORME 2
			Valor $	$1.209.203.438		**$1.209.203.438**	**100,00%**	

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
Actividad : Realizar la Gerencia y Administración integral del proyecto.								
4	**Gerencia del Proyecto**							
4.1	**Equipo de Gerencia**	El equipo de gerencia tiene la responsabilidad principal de dirigir y coordinar todas las actividades del proyecto de inversión, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y operativos. Este equipo se encarga de la planificación detallada y la ejecución eficaz de las actividades, tomando decisiones clave que impactan el desarrollo del proyecto. Además, gestiona de manera eficiente los recursos humanos y financieros asignados, asegurando que se utilicen de acuerdo con los lineamientos establecidos y que contribuyan al logro de los resultados esperados. ✅ Líderes de apoyo, Asistente Administrativo, Gerente de Proyecto, Profesional Financiero, Contador Público y Profesional en Derecho	Meses	12	12,00	8	**66,67%**	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
			Valor $	$1.059.960.000		**$678.338.130**	**64,00%**	

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
Producto MGA: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores								
Actividad : Desarrollar la oferta de capacitación, formación informal y asistencia técnica.								
1	Formación y Capacitación para cada una de las lineas de inversión.							
1.1	Gastos De Personal - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	Familias	58	4,00	58	100,00%	
			Valor $	$30.000.000		$30.000.000	100,00%	
1.2	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	Familias	1.686	4,00	1.686	100,00%	
			Valor $	$198.000.000		$198.000.000	100,00%	INFORME 1
1.3	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	Familias	207	4,00	207	100,00%	INFORME 2
			Valor $	$42.000.000		$42.000.000	100,00%	
1.4	**Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica**	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	Familias	1.951	4,00	1.951	100,00%	
			Valor $	$36.000.000		$36.000.000	100,00%	
1.5	Apoyo Formativo a la Capacitación							
1.5.1	**Refrigerios**	Refrigerios para 15 Encuentros (Inicial, Entrega, Cierre y 4 Jornadas de CAPACITACIÓN por unidad productiva), con 1951 participantes cada uno.	Número de refrigerios	29.265	5,00	27.314	93,33%	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
			Valor $	$234.120.000		$218.512.000	93,33%	INFORME4
1.5.2	**Kit de Material Pedagógico**	"Material de Formación y Educativo para los procesos de capacitación para 1951 participantes (1. Cuaderno, 3 Lapiceros, 2 Lápices, 2 Marcadores, 4 Pliegos de papel Craf)"	Familias	1.951	1,00	1.951	100,00%	
			Valor $	$30.181.970		$30.181.970	100,00%	INFORME 2
1.5.3	**Cartilla Pedagógica de 40 Hojas Full de Color**	Contenido Temático del modelo productivo	Familias	1.951	1,00	1.951	100,00%	
			Valor $	$28.324.618		$28.324.618	100,00%	

N°	Item	Detalle	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
		PROGRAMACIÓN						
3	Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las líneas de inversión.							
3.1	Gastos De Personal - **Línea Especie Menor de Aves**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de dos (02) personas para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación, integrados de la siguiente manera: un (1) Médico Veterinario o Zootecnista y un (1) técnico o tecnólogo en Producción pecuaria o afines.	Visitas	116	4,00	112	96,55%	
			Valor $	$30.000.000		$13.050.000	43,50%	
3.2	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Ganado**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de quince (15) Personas, de la siguiente manera tres (03) Médicos Veterinarios o Zootecnista, doce (12) técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria; para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación.	Visitas	3.372	4,00	1.543	45,76%	
			Valor $	$198.000.000		$82.800.000	41,82%	INFORME 3 INFORME 4
3.3	Gastos De Personal - **Línea Especie Mayor de Cerdo**	Equipo de Trabajo: Estará a cargo de un equipo de cuatro (04) personas, un profesional Veterinario o de Zootecnia, tres técnicos o tecnólogos en Producción pecuaria, para garantizar Asistencia Técnica Agropecuaria y el proceso de capacitación	Visitas	414	4,00	361	87,20%	
			Valor $	$42.000.000		$22.350.000	53,21%	
3.4	**Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica**	Dos Profesionales de trabajo Social, Psicología, sociología, politólogos y/o ciencias naturales y educación ambiental, licenciados en Filosofía, ética y/o valores humano, con experiencia mínima de un año con trabajo en grupos diferenciales y trabajo comunitario con comunidades indígenas.	Visitas	3.902	4,00	2.016	51,67%	
			Valor $	$36.000.000		$14.400.000	40,00%	

Ilustración 2 Consolidado de cumplimiento Físico y Financiero de actividades

%AVANCE DE EJECUCION FISICO ACUMULADO	89,41%
VALOR $ PROGRAMADO	$10.742.124.143
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA $	$9.760.729.834
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA %	90,86%

Nota : Se adjunta archivo PDF del cuadro completo de Seguimiento Físico y Financiero del proyecto , el cual además puede ser descargado en l siguiente link :

https://drive.google.com/file/d/18cDsYoMKDh7LnhwfZYf-ialYWmgR9ieF/view?usp=sharing

9.1.2 Análisis del Balance Financiero del Proyecto

El balance financiero del proyecto CRIT20250212, con corte a Marzo de 2026, evidencia una ejecución coherente y consistente con el avance físico reportado, así como con la programación financiera establecida en el POA y en el Acta de Inicio del contrato.

1. **Presupuesto y ejecución global**

El proyecto cuenta con un valor total programado de $10.742.124.143, frente al cual **se registra una ejecución financiera acumulada de $9.760.729.834 , equivalente al 90,86% del presupuesto total aprobado.**

Este nivel de ejecución financiera se considera coherente con el estado actual de avance del proyecto, teniendo en cuenta que la iniciativa se encuentra en una fase avanzada de implementación, en la cual varios componentes estratégicos han alcanzado niveles significativos de ejecución, particularmente aquellos relacionados con procesos de capacitación, dotación de activos productivos, entrega de insumos pecuarios y asistencia técnica a las familias beneficiarias.

De manera complementaria, **el avance de ejecución física acumulado alcanza el 89,41 %,** lo cual refleja un ritmo dinámico en la implementación de las actividades programadas, evidenciando que el desarrollo de las acciones en territorio ha avanzado a un ritmo superior al registro de los desembolsos financieros. Esta situación es frecuente en proyectos que incorporan componentes intensivos en dotación de bienes, suministros y asistencia técnica, donde la ejecución física puede anticiparse al proceso de reconocimiento y pago de algunas obligaciones contractuales.

En términos generales, la relación entre el avance físico **(89,41 %)** y la ejecución financiera **(90,86%** evidencia un comportamiento equilibrado y técnicamente adecuado en la gestión del proyecto, demostrando una implementación eficiente de los recursos y una adecuada planificación operativa de las actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

%AVANCE DE EJECUCION FISICO ACUMULADO	89,41%
VALOR $ PROGRAMADO	$10.742.124.143
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA $	$9.760.729.834
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA %	90,86%

Ilustración 3 Presupuesto y ejecución global Marzo 2026

9.1.3 Flujo de Caja mensual

N°	Item	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN										
Producto : Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)															
Actividad : Dotar de insumos, suministros, materiales e individuos a Familias productoras Pecuarias Indígenas															
2	Adquisición de Materiales y Activos por Línea Productiva														
2.1	Entrega de Ayuda para Especie Menor de Aves	Familias	58	2,00				58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	58,00	100,00%	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
		Valor $	$343.377.328					$23.028.523	$145.695.217	$0	$27.944.574	$27.944.574	$224.612.888	65,41%	
2.2	Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Ganado	Familias	1686	4,00					683,00	217,00	477,00	309,00	1686	100,00%	INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
		Valor $	$7.224.956.790						$2.585.335.995	$821.402.505	$1.805.571.405	$1.720.646.885	$6.932.956.790	95,96%	
2.3	Entrega de Ayuda para Especie Mayor de Cerdo	Familias	207	2,00			103	104					207	100,00%	INFORME 2
		Valor $	$1.209.203.438				$232.051.275	$977.152.163					$1.209.203.438	100,00%	
Actividad : Realizar la Gerencia y Administración integral del proyecto.															
4	Gerencia del Proyecto														
4.1	Equipo de Gerencia	Meses	12	12,00	1	1	1	1	1	1	1	1	8	66,67%	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 4
		Valor $	$1.059.960.000		$41.151.558	$78.516.249	$109.408.852	$84.288.031	$158.599.406	$31.102.840	$85.023.866	$90.247.328	$678.338.130	64,00%	

N°	Item	Unidad / Indicador	Programacion Fisica y financiera	Periodo (Meses programados)	Agosto INFORME 1	Septiembre INFORME 1	Octubre INFORME 2	Noviembre INFORME 2	Diciembre INFORME 2	Enero INFORME 3	Febrero INFORME 3	Marzo INFORME 4	Total de cumplimiento	% Total de cumplimiento	Medio de verificación
PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN										
Producto MGA: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores															
Actividad : Desarrollar la oferta de capacitación, formación informal y asistencia técnica.															
1	Formación y Capacitación para cada una de las líneas de inversión.														
1.1	Gastos De Personal - Linea Especie Menor de Aves	Familias	58	4,00		58	58	58	58				58	100,00%	INFORME 1 INFORME 2
		Valor $	$30.000.000			$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000	$7.500.000				$30.000.000	100,00%	
1.2	Gastos De Personal - Linea Especie Mayor de Ganado	Familias	1.686	4,00		1.686	1.686	1.686	1.686				1.686	100,00%	
		Valor $	$198.000.000			$49.500.000	$49.500.000	$49.500.000	$49.500.000				$198.000.000	100,00%	
1.3	Gastos De Personal - Linea Especie Mayor de Cerdo	Familias	207	4,00		207	207	207	207				207	100,00%	
		Valor $	$42.000.000			$10.500.000	$10.500.000	$10.500.000	$10.500.000				$42.000.000	100,00%	
1.4	Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica	Familias	1.951	4,00		1.951	1.951	1.951	1.951				1.951	100,00%	
		Valor $	$36.000.000			$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000	$9.000.000				$36.000.000	100,00%	
1.5	Apoyo Formativo a la Capacitación														
1.5.1	Refrigerios	Número de refrigerios	29.265	5,00	1.951	7.804	7.804	7.804	948	0	0	1.003	27.314	93,33%	INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME4
		Valor $	$234.120.000		$15.608.000	$62.432.000	$62.432.000	$62.432.000	$7.584.000	$0	$0	$8.024.000	$218.512.000	93,33%	
1.5.2	Kit de Material Pedagógico	Familias	1.951	1,00			1.951						1.951	100,00%	INFORME 2
		Valor $	$30.181.970			$30.181.970							$30.181.970	100,00%	
1.5.3	Cartilla Pedagógica de 40 Hojas Full de Color	Familias	1.951	1,00				1.951					1.951	100,00%	
		Valor $	$28.324.618					$28.324.618					$28.324.618	100,00%	
3	Asistencia Técnica y Acompañamiento para cada una de las lineas de inversión.														
3.1	Gastos De Personal - Linea Especie Menor de Aves	Visitas	116	4,00						49	34	29	112	96,55%	INFORME 3 INFORME 4
		Valor $	$30.000.000							$0	$5.550.000	$7.500.000	$13.050.000	43,50%	
3.2	Gastos De Personal - Linea Especie Mayor de Ganado	Visitas	3.372	4,00						31	388	1.124	1.543	45,76%	
		Valor $	$198.000.000								$31.500.000	$51.300.000	$82.800.000	41,82%	
3.3	Gastos De Personal - Linea Especie Mayor de Cerdo	Visitas	414	4,00						197	147	17	361	87,20%	
		Valor $	$42.000.000							$0	$11.850.000	$10.500.000	$22.350.000	53,21%	
3.4	Gastos De Personal Para el Apoyo psico-social a la capacitaciones y la asistencia técnica	Visitas	3.902	4,00						277	569	1.170	2.016	51,67%	
		Valor $	$36.000.000							$0	$5.400.000	$9.000.000	$14.400.000	40,00%	
					$56.759.558	$247.630.219,00	$480.392.127	$1.251.725.335	$2.973.714.618	$852.505.345	$1.972.839.845		$9.760.729.834		

Ilustración 4 Flujo de Caja mensual

Mecanismos de Verificación INFORME DE AVANCE FINANCIERO Corte 31 de Marzo de 2026
Cuadro de Informes de Avance Físico y Financiero https://drive.google.com/file/d/18cDsYoMKDh7LnhwfZYf-ialYWmgR9ieF/view?usp=sharing *Matriz de Seguimiento Financiero Consolidado Marzo de 2026* https://drive.google.com/file/d/1rQHd_m0L6hnBZoNigQPE_ysfuJReywY4/view?usp=sharing

9.1.4 Flujo de Caja Acumulado

En el marco de la ejecución financiera del proyecto, a la fecha se han recibido **tres desembolsos por parte de la entidad ejecutora**, correspondientes a:

- **Primer desembolso – Pago anticipado:** $4.296.849.657
- **Segundo desembolso:** $2.148.424.828
- **Tercer desembolso:** $2.148.424.828

De esta manera, el **total de recursos recibidos asciende a $8.593.699.313**.

FLUJO DE CAJA				
CONCEPTO	Fecha	Ingreso (A)		Gasto (B)
(+)Pago Anticipado 1		$4.296.849.657,00		
(+)Pago2				
(-) Valor Ejecutado Mes de agosto 2025				$56.759.558,00
(-) Valor Ejecutado Mes de Septiembre 2025				$171.130.219,00
(-) Valor Ejecutado Mes de OCTUBRE 2025				$245.190.852
(-) Valor Ejecutado Mes de NOVIEMBRE 2025				$2.880.305.916
(-) Valor Ejecutado Mes de DICIEMBRE 2025		$2.148.424.828,00		$326.833.406,18
(-) Valor Ejecutado Mes de ENERO 2026				$2.664.364.107
(-) Valor Ejecutado Mes de FEBRERO 2026				$139.323.866
(-) Valor Ejecutado Mes de MARZO 2026		$2.148.424.828,00		$1.927.578.839
		$8.593.699.313,00		$8.411.486.763
Saldo por ejecutar (A-B)		$182.212.549,58		

Ilustración 5 Flujo de Caja Acumulado

No obstante, conforme al seguimiento financiero acumulado y al flujo de caja del proyecto, se registra una **ejecución financiera total de $8.411.486.763** , correspondiente a las actividades ejecutadas entre **agosto de 2025 y Marzo de 2026**.

Lo anterior evidencia que **la ejecución financiera del proyecto es Alta y actualmente solo se cuenta con un saldo o de caja por valor de $182.212.549,58**, lo cual refleja que el proyecto ha continuado su ejecución operativa mediante la adquisición de compromisos y obligaciones necesarias para garantizar la continuidad de las actividades programadas.

Este comportamiento financiero demuestra que:

- Los **recursos recibidos mediante los tres desembolsos han sido comprometidos y ejecutados en un 98% de su totalidad**, conforme a las actividades desarrolladas en el proyecto.
- La **ejecución financiera está acorde y en sintonía con el avance Físico del proyecto**, evidenciando la necesidad de continuar con el flujo normal de desembolsos.
- El proyecto mantiene un **ritmo de ejecución física y financiera acorde con el cronograma aprobado**, particularmente en componentes como **dotación de activos productivos, suministro de insumos, capacitación y asistencia técnica**.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el nivel de ejecución alcanzado, **resulta procedente avanzar con el trámite del cuarto desembolso**, con el fin de restablecer el equilibrio financiero del proyecto y garantizar la continuidad de las actividades programadas.

9.2 Solicitud de visto bueno para trámite del Cuarto desembolso

De acuerdo con lo expuesto en el apartado **9.1.4 Flujo de Caja Acumulado** y conforme al seguimiento técnico y financiero realizado al proyecto, se evidencia que el mismo presenta un avance significativo superior al 90% en su ejecución física y financiera, reflejado en la implementación efectiva de los diferentes componentes contemplados en el cronograma aprobado.

A la fecha del presente informe, el proyecto ha recibido **tres desembolsos por parte de la entidad ejecutora**, correspondientes al pago anticipado y al segundo y tercer desembolso, por un valor total de **$ 8.411.486.763**. Sin embargo, conforme al flujo financiero acumulado, se registra una ejecución financiera total de **$8.411.486.763**, correspondiente a las actividades desarrolladas entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

Esta situación evidencia que **la ejecución financiera del proyecto es Alta y actualmente solo se cuenta con un saldo o de caja por valor de $182.212.549,58**, lo cual refleja que el proyecto ha continuado su ejecución operativa mediante la adquisición de compromisos y obligaciones necesarias para garantizar la continuidad de las actividades programadas.

En este sentido, el comportamiento financiero del proyecto permite evidenciar que:

- ✓ Los **recursos recibidos mediante los tres desembolsos han sido comprometidos y ejecutados en un 98% de su totalidad**, conforme a las actividades desarrolladas en el proyecto.
- ✓ La **ejecución financiera está acorde y en sintonía con el avance Físico del proyecto**, evidenciando la necesidad de continuar con el flujo normal de desembolsos.
- ✓ El proyecto mantiene un **ritmo de ejecución física y financiera acorde con el cronograma aprobado**, particularmente en componentes como **dotación de activos productivos, suministro de insumos, capacitación y asistencia técnica**.
- ✓ La ejecución de los recursos desembolsados se ha realizado de manera responsable, planificada y conforme a los lineamientos contractuales, contando con soporte documental verificable, trazabilidad financiera y correspondencia entre los compromisos adquiridos, las obligaciones causadas y los pagos efectuados.

En consecuencia, teniendo en cuenta el **nivel de ejecución alcanzado y la necesidad de garantizar la continuidad operativa del proyecto**, resulta procedente avanzar con el **trámite del cuarto desembolso**, con el fin de restablecer el equilibrio financiero del flujo de caja y asegurar el cumplimiento oportuno de las actividades programadas.

Por lo anterior, **se solicita respetuosamente a la Interventoría AVANTI COACH S.A.S. emitir su visto bueno para proceder con el trámite del cuarto desembolso**, como mecanismo necesario para garantizar la continuidad de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

10 SOLICITUD FORMAL A LA INTERVENTORÍA

Con fundamento en el seguimiento técnico, financiero y presupuestal realizado al proyecto **CRIT20250212**, y en cumplimiento de los principios de planeación, sostenibilidad financiera y continuidad contractual, la **Corporación para el Desarrollo Agroindustrial GAIYA–CADAG**, en su calidad de operador del proyecto, presenta formalmente la **solicitud de visto bueno por parte de la Interventoría AVANTI COACH S.A.S. para adelantar el trámite del cuarto desembolso contractual.**


Desde el punto de vista **financiero**, el análisis consolidado de la ejecución evidencia que el **valor del pago anticipado recibido ($4.296.849.657)** ha sido **totalmente Amortizado , ejecutado y superado**, al igual que el valor del Segundo y tercer Desembolso **($2.148.424.828,00 c/u)** registrándose una **ejecución financiera acumulada de $8.411.486.763**, correspondiente a compromisos contractuales, obligaciones causadas y pagos efectuados, debidamente soportados y verificados. Esta situación genera una situación directa sobre la liquidez del proyecto, que de no ser atendida oportunamente podría afectar la continuidad de las actividades programadas.

En el ámbito **técnico**, los recursos comprometidos y ejecutados se encuentran directamente asociados a actividades esenciales del proyecto, tales como formación y capacitación, dotación y suministro de insumos pecuarios, asistencia técnica, apoyo formativo, logística operativa y gerencia del proyecto, todas ellas alineadas con el POA aprobado, el cronograma contractual y los productos definidos en la metodología MGA. La ejecución evidencia coherencia entre la programación física y la ejecución financiera, garantizando el cumplimiento exitoso de los objetivos del proyecto.

Desde la perspectiva **jurídica**, la presente solicitud se sustenta en lo establecido en el contrato suscrito, las cláusulas relacionadas con el esquema de desembolsos, el manejo del anticipo y la obligación de garantizar la continuidad del proyecto, así como en los principios de eficiencia, economía y responsabilidad previstos en la normativa de la contratación estatal y en los lineamientos del **Sistema General de Regalías (SGR)**. Los compromisos adquiridos cuentan con respaldo contractual, actas, órdenes de servicio, contratos de prestación, cuentas de cobro y demás documentos que acreditan su legalidad, validez y exigibilidad.

En consecuencia, y con el fin de evitar riesgos de desfinanciamiento, retrasos en el cumplimiento de metas y afectaciones a los beneficiarios del proyecto, se solicita respetuosamente a la **Interventoría AVANTI COACH S.A.S.** emitir su **visto bueno**, que permita avanzar con el **trámite del Cuarto desembolso**, garantizando así la continuidad operativa, la atención oportuna de las obligaciones contractuales y el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto.

Cordialmente ,



CARLOS ANDRES NAVARRO BASTO
Representante Legal CADAG

Elaboró, reviso y aprobó:
Equipo de Gerencia del Proyecto CRIT20250212
Deisy rico Rodríguez- Gerente del proyecto - CADAG
Carlos Eduardo Leal Lozano- Profesional Financiero – CADAG
Manuel Antonio Navarro Suarez- Apoyo Administrativo - CADAG