Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 30 de abril de 2026.

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

## 1. Información del Supervisor

| | |
|---|---|
| Grado | Capitán de Corbeta |
| Nombre y apellidos | JULIÁN DAVID PLATA MARTÍNEZ |
| Cedula de ciudadanía | 91.527.780 de Bucaramanga |
| Cargo en la dependencia | Jefe Sección Servicios TIC |
| Unidad de dependencia | ARC - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones |
| Correo electrónico | julian.plata@armada.mil.co |
| Teléfono | 3213519616 |

## 2. Información del Contrato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Proceso | SUBASTA-014-2025 | | | |
| Tipo de Contrato | COMPRAVENTA | | | |
| Contrato No. | 117-1-25 | | | |
| Unidad | ARMADA NACIONAL | | | |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA ARMADA NACIONAL-AC-08-2024 | | | |
| Valor Inicial | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS $ 59.336.850,00 | | | |
| Valor Adición | ---------- | | | |
| Valor Total | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS $ 59.336.850,00 | | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | | Fecha Terminación | |
| 31/12/25 | 12/11/25 | | 31/12/25 | |
| Aplica Acta de inicio | **SI** | | **NO** | X |
| Fecha de Acta de inicio | No aplica. | | | |

## 3. Información del Contratista

| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
|---|---|---|---|
| BLANCA AURORA VÉLEZ LONDOÑO | 24.995.755 | CRC COMUNICACIONES S.A.S | 830.095.304-2 |

## 4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 25925 | 19/09/2025 | $ 86.538.462,00 |

11 MAY 2026

| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 108025 | 07/11/2025 | $ 59.336.850,00 |

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

**CUMPLIMIENTO DE COMPRAS SOSTENIBLE (Ambiental y SST)**

1. Suministrar elementos que cumplan con las normas ambientales de reciclaje.
2. Aplicar la política ambiental y los alineamientos enmarcados dentro del sistema de gestión ambiental FORPO.
3. Controlar los aspectos ambientales generados por el desarrollo del objeto del presente contrato, evitando afectación al medio ambiente y a la salud.
4. Garantiza que todas las sustancias químicas que se utilicen dentro de las instalaciones policiales posean rotulo de identificación y las hojas de seguridad, especificando los siguientes Items. La información deberá estar disponible en el lugar donde se almacene o estén utilizando, en aras de atender efectivamente cualquier emergencia.
5. Impartir instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones al personal bajo su cargo sobre los aspectos e impactos ambientales como lo son; gestión integral de los residuos sólidos y líquidos, uso de elementos de protección personal y manejo de sustancias químicas.
6. El oferente deberá informar si el producto o servicio cuenta Eco – etiqueta. Si el producto o servicio cuenta con certificaciones ambientales, o se encuentra dentro de los indicadores ambientales de favorabilidad y confiabilidad.
7. Informar si los proveedores cuentan con certificación ISO 14001:2015 y/o si ha sido reconocida por el Gobierno Nacional, la entidad y el mismo contratista.

- El contratista dio cumplimiento del manejo ambiental y residuos aprovechables de la compañía, cuyo soporte se anexa al presente documento.
- Cumplió con sus obligaciones a nivel de aportes parafiscales, constatados en la planilla integrada de autoliquidación de aportes parafiscales de la compañía y se adjuntan al presente documento.
- La compañía cuenta con el Certificado de Reconocimiento Ambiental expedido por Motorola Solutions, adjunto al presente informe.

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

Se realizó la coordinación para la reunión inicial el dia 20/11/2025, en ella se hizo la presentación de contratista y supervisor, así como la verificación de las condiciones contractuales así:

- Verificación de la ficha técnica de los equipos.
- Plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2025.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

Se firmó Acta de Posesión como supervisor del contrato desde el día 18/11/2025, y se procedió a contactar al asesor comercial delegado por parte de la compañía, señora Nelly Buitrago, correo electrónico: nelly.buitrago@crccomunicaciones.com.

Se realizó la coordinación para la reunión inicial el día 20/11/2025, en ella se hizo la presentación de contratista y supervisor, así como la verificación de las condiciones contractuales así:

- Verificación de la ficha técnica de los equipos.
- Plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2025.
- Será anexa al informe de supervisión.

**5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)**Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

El contratista deberá indicar con una X en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento o no cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas a continuación y deberán estar firmadas por el representante legal.

| NUM. | REQUERIMIENTO |
|---|---|
| 1 | El proveedor garantizará 12 meses de garantía contra defectos de fabricación o desempeño. |
| 2 | El proveedor deberá disponer de un servicio de mesa de ayuda para la solución de inquietudes y la recepción de problemas relativos a configuración del sistema a la totalidad |
| 3 | Se suministrará certificado de autenticidad y ficha técnica por cada referencia solicitada. |
| 4 | Se deberá proveer mecanismos de comunicación (chat) en horario de oficina por vía telefónica (indicar en este espacio, el número telefónico de contacto) de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. |
| 5 | Se deberán corregir las fallas operativas que se presenten en los módulos que componen la aplicación. |
| 6 | Todo repuesto debe llegar en empaque sellado y rotulado con: PN, descripción, número de lote y fecha de fabricación. |
| 7 | Se aceptarán devoluciones / reemplazos de piezas erróneas o dañadas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega, sin costo para la Unidad. |
| 8 | Seguro de transporte que cubra pérdida o daño hasta la entrega en el Depósito Logístico del Batallón 17. |
| 9 | Soporte presencial - El proveedor prestará soporte para: |
| 9.1 | a) Soporte reactivo: Análisis y/o estabilización del aplicativo en casos críticos. |
| | b) Solución de dudas e inquietudes en configuración o afinamiento del sistema. |
| 10 | El Fondo Rotatorio de la Policía solicitará la visita indicando el objetivo de esta, a través de un mail a la Gerente de Consultoría para poder agendarla. Se hará un acta por cada visita donde se especificarán las actividades realizadas y el tiempo consumido en las mismas. |

- Se constató la ficha técnica de los equipos ofrecidos por la firma contratista los cuales se encuentran acorde a la necesidad de la Armada Nacional.

**5.4 Registro Fotográfico**

No aplica

## 6 Actividades de Control y Pagos

| ENTREGAS REGISTRADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad** | **Descripción** | **No. Factura** | **Valor** | **Fecha - recibo a satisfacción** | **Valor acta -recibo a satisfacción** |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

| Año | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ---------- | ---------- | ---------- | $ 0,00 | % 0,00 |
| **TOTAL** | | | $ 0,00 | $ 0,00 | % 0,00 |
| **SALDO** | | | $ 59.336.850,00 | $ 0,00 | % 0,00 |

## 7 Porcentajes de Ejecución

| Concepto | Fecha | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| Porcentaje de ejecución física | 30/11/2025 | 0,00% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 30/11/2025 | 0,00% |

## 8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

| Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales | Cumple | No cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc. | X | | ---------- |

## 9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Prorroga | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Modificación | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Suspensión | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Reinicio | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Aclaratoria | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Otros | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

## 10 Información de Pólizas

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S. A. | | 11-44-101-269156 Anexo 0 | 07/11/2025 | $ 29.668.425,00 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento del contrato | 20 | $ 11.867.370,00 | 07/11/2025 | 31/12/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes | 30 | $ 17.801.055,00 | 07/11/2025 | 31/12/2026 |
| Salarios y prestaciones sociales | -------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Predios Laborales y Operacionales | -------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Calidad y correcto funcionamiento | -------- | ---------- | ---------- | ---------- |

**Nota 2:** No se han actualizado pólizas a la fecha.

## 11 Información Debido Proceso

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | ---------- |
| Motivo de presunto incumplimiento | ---------- |
| Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento | ---------- |
| Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria | ---------- |
| Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento | ---------- |
| Estado a la fecha | ---------- |

**Nota 3**: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12 Observaciones del Supervisor.**

- Teniendo en cuenta que, una vez firmado el contrato por $ $ 59.336.850,00, existía aún una disponibilidad de recursos en el CDP hasta por $ 27.201.612,00, se tramitó la adición del contrato acuerdo a la siguiente discriminación:

| ITEM | SERVICIOS | CANT. AUMENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ADICION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIO EN VHF DIGITAL BASADO EN ESTANDAR DMR MARCA MOTOROLA R2. | 13 | $ 1.977.895,00 | $ 25.712.635,00 |
| TOTAL | | | | $ 25.712.635,00 |

El procedimiento implicó la solicitud de aceptación al contratista CRC Comunicaciones SAS, quien dio respuesta confirmando la aceptación de mencionada adición. Una vez se realice el correspondiente modificatorio el contrato quedaría de la siguiente forma:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD INICIAL | VALOR INICIAL CONTRATO | CANTIDAD A ADICIONAR | VALOR FINAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIO PORTÁTIL EN VHF DIGITAL BASADO EN ESTANDAR DMR MARCA MOTOROLA R2 | $ 1.977.895,00 | 30 | $ 59.336.850,00 | 13 | $ 85.049.485,00 |

- **Anexos.** Se adjuntan soportes de lo descrito así:

a) Soporte de la primera reunión de coordinación con la firma contratista.
b) Soporte de los trámites de adición al contrato.
c) Certificación de cumplimiento del manejo ambiental y residuos aprovechables de la compañía.
d) Certificación aportes parafiscales.
e) Certificación de reconocimiento ambiental de la compañía.

**Capitán de Corbeta JULIÁN DAVID PLATA MARTÍNEZ**
**C.C. 91.527.780 de Bucaramanga**

11 MAY 2026

**Asunto:** Invitación: CONTRATO Contrato 117-1-25 jue 20 nov 2025 11:00 - 12:00 (COT) (julian.plata@armada.mil.co)
**De:** Nelly Buitrago <nelly.buitrago@crccomunicaciones.com>
**Fecha:** 20/11/2025, 9:40 a. m.
**Para:** julian.plata@armada.mil.co

▼ Nelly Buitrago le ha invitado a CONTRATO Contrato 117-1-25

| | |
|---|---|
| Título: | CONTRATO Contrato 117-1-25 |
| Ubicación: | https://meet.google.com/gjp-qziv-avr |
| Cuándo: | jueves, 20 de noviembre de 2025, 11:00 a. m. a 12:00 p. m. |
| Organizador: | Nelly Buitrago <nelly.buitrago@crccomunicaciones.com> |
| Descripción: | -::~:~::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~::~:~::- Únase con Google Meet: https://meet.google.com/gjp-qziv-avr O marca: (CO) +57 604 6090807 PIN: 508949799# Más números de teléfono: https://tel.meet/gjp-qziv-avr?pin=2617012942440&hs=7<br><br>Más información sobre Meet en https://support.google.com/a/users/answer/9282720<br><br>No edites esta sección. -::~:~::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~::~:~::- |
| Asistentes: | julian.plata@armada.mil.co <julian.plata@armada.mil.co><br>Nelly Buitrago <nelly.buitrago@crccomunicaciones.com> |

**Únete con Google Meet**

**Vínculo de la reunión**
meet.google.com/gjp-qziv-avr

**Unirse por teléfono**
(CO) +57 604 6090807
PIN: 508949799

Más números de teléfono

Invitación: CONTRATO Contrato 117-1-25 jue 20 nov 2025 11:00 - 12:00 (COT) (julian.plata@armada.mil.co)

**Cuándo**

jueves 20 nov 2025 · 11:00 – 12:00 (Hora estándar de Colombia)

**Invitados**

Nelly Buitrago - organizador
julian.plata@armada.mil.co

**Ver información de todos los invitados**

**Responder** por julian.plata@armada.mil.co

Sí | No | Tal vez | Más opciones

Invitación de Calendario de Google

Recibiste este correo electrónico porque figuras entre los asistentes al evento.

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador, ser agregados a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación o modificar tu confirmación de asistencia. Más información

Adjuntos:

invite.ics 1,8 KB

**Asunto:** Re: GUIA DE MODIFICACIONES
**De:** Julian David Plata Matínez <julian.plata@armada.mil.co>
**Fecha:** 3/12/2025, 8:28 p. m.
**Para:** Viviana Garcia Bernal <viviana.garcia@forpo.gov.co>
**CC:** Maria Alejandra Velosa Molano <maria.velosa@forpo.gov.co>

Buenas noches,

Me permito enviar documentación para la Adición en valor al contrato 117-1-25 suscrito con la firma CRC Comunicaciones.

Cordialmente,

**CC Julián David Plata Martínez**
Oficial Operaciones TIC
Cel 3213519616
El 1/12/2025 a las 5:02 p. m., Viviana Garcia Bernal escribió:

> Cordial saludo,
>
> De manera atenta me permito enviar guia de modificaciones contractuales
>
> ---
>
> FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
>
> Cordialmente,
>
> Tecnóloga Gestión Empresarial
> **Viviana Garcia Bernal**
> Grupo Convenios y Contratos
> viviana.garcia@forpo.gov.co
> Teléfono: 3009126596 Ext. 207
> Carrera 66a # 43 – 18 – Bogotá D.C.
> www.forpo.gov.co
>
> ---
>
> ---

Re: GUIA DE MODIFICACIONES

Adjuntos:

Solicitud_Adición_Contrato 117-1-25.pdf 547 KB

No. 20250025173876753 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-DITIC-DISET-29.25

Bogotá D.C. 03-12-2025

Señora Coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora del Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66ª # 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: Recomendación Modificación al Contrato No. 117-1-25

Con toda atención me permito solicitar al Fondo Rotatorio de la Policía se estudie la posibilidad de autorizar los trámites de adición presupuestal de $ 25.712.635,00 al contrato No. 117-1-25 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICAICÓN PARA LA ARMADA NACIONAL-AC-08-2024 suscrito con la firma CRC COMUNICACIONES S.A.S de acuerdo con la siguiente información:

1. Que el día 07 de noviembre se suscribió el contrato de compraventa No. 117-1-25 entre el Fondo Rotatorio de la Policía por un valor de $ 59.336.850,00 para la compra adquisición de equipos de radio de comunicaciones para la Armada Nacional.

2. Que a la fecha el contrato presenta una ejecución presupuestal y física del 0 %. No obstante, ya se recibió notificación por parte del contratista de la disponibilidad del material en las bodegas para envío al destino en el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 en Magangué – Bolívar.

3. Se cuenta con los recursos presupuestales disponibles en el CDP 25925 de fecha 19 de septiembre de 2025 hasta por $ 27.201.612,00.

4. El contrato en mención se encuentra en ejecución y el valor de la adición no supera el 50% del valor inicial.

5. Acuerdo a necesidades del usuario se requieren las siguientes cantidades adicionales:

| ITEM | SERVICIOS | CANT. AUMENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ADICION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIO EN VHF DIGITAL BASADO EN ESTANDAR DMR MARCA MOTOROLA R2. | 13 | $ 1.977.895,00 | $ 25.712.635,00 |
| TOTAL | | | | $ 25.712.635,00 |

Actividades realizadas por la supervisión:

- Mediante No. 20250025173847673 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-DITIC-DISET-29.25 del 01 de diciembre de 2025, se realizó la solicitud de viabilidad de adición al contrato, a la firma contratista.

- En calidad de contratista la firma CRC COMUNICACIONES SAS manifestó estar en la capacidad de suministrar y aceptar la adición del contrato.





EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

Concepto de la Supervisión:

Como supervisor del Contrato No. 117-1-25, se considera procedente técnicamente la presente adición, sustentados en la necesidad de atender las necesidades de comunicaciones en el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 y en general del Comando de Infantería de Marina y la Armada Nacional. Por lo tanto, me permito solicitar se evalúe la viabilidad de realizar la modificación del contrato, dadas las implicaciones administrativas, legales y financieras que esto pueda conllevar. Técnicamente esta supervisión considera viable la solicitud por tratarse de necesidades de las unidades y que persiste la necesidad a nivel de usuario para contar con estos bienes que permiten las comunicaciones seguras en las unidades de la Armada Nacional.

Respetuosamente,

Capitán de Corbeta **JULIÁN DAVID PLATA** MARTÍNEZ
Supervisor Contrato No. 117-1-25

Anexo: Oficio de solicitud de aval a la firma contratista (01 folio)
Aceptación adición por parte firma contratista (01 folio)



"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 54 No. 26-25 – Conmutador 3692000 Ext.10270 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – diticX@armada.mil.co

CERTIFICATE N° LAT - 1035

No. 20250025173847673 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-DITIC-DISET-29.25

Bogotá D.C. 01-12-2025

Señora
BLANCA AURORA VÉLEZ LONDOÑO
Representante Legal CRC COMUNICACIONES S.A.S
Carrera 28 No. 71-95
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud viabilidad adición al Contrato 117-1-25

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato N° 117-1-25, suscrito 0040-ARC-CBNL06-2025 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Policía y CRC Comunicaciones S.A.S., para la adquisición de radios de comunicaciones, me permito solicitar su concepto de viabilidad para realizar la siguiente adición presupuestal al contrato:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | CANTIDAD INICIAL | VALOR INICIAL CONTRATO | CANTIDAD A ADICIONAR | VALOR FINAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIO PORTÁTIL EN VHF DIGITAL BASADO EN ESTANDAR DMR MARCA MOTOROLA R2 | $ 1.977.895,00 | 30 | $ 59.336.850,00 | 13 | $ 85.049.485,00 |

Cabe resaltar que la posible adición se realizaría manteniendo las condiciones iniciales del contrato en términos de valor del bien y plazo de ejecución.

De antemano agradezco la atención prestada y quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente,

Capitán de Corbeta JULIÁN DAVID PLATA MARTÍNEZ
Supervisor Contrato N° 117-1-25





EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N° LAT - 1035

Bogotá D.C., Diciembre 02 de 2025

Señores
**FONDO ROTATORIO DE POLICÍA**
Bogotá D.C.

**Asunto: ACEPTACIÓN DE ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO N° 117-1-25**

Objeto:

**ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIÓN PARA LA ARMADA NACIONAL AC-08-2024**

Por medio de la presente, en referencia a la solicitud de adición de recursos para el contrato No 117-1-25, celebrado entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA Y CRC COMUNICACIONES SAS con fecha Noviembre 07 de 2025.

Confirmamos nuestra aceptación a la adición de los recursos adicionales formalmente y se incorporará al acuerdo contractual existente o como lo indique la entidad.

Agradecemos confirmación, quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Aurora Vélez L.

CRC COMUNICACIONES SAS
NIT, 830 095 304 - 2
BLANCA AURORA VÉLEZ LONDOÑO
C.C. 24.995.755 Buenavista – Quindío
DIRECCIÓN: Cra 28 # 71-95
TELÉFONO: 316 434 19 56 - 310 8175023
EMAIL: aura.velez@crccomunicaciones.com / nelly.buitrago@crccomunicaciones.com

MOTOROLA
www.crccomunicaciones.com
MOTOROLA SOLUTIONS

| | FORMATO CERTIFICACION GESTION AMBIENTAL RESIDUOS APROVECHABLES | CODIGO | FOR-DG-003-V1 |
|---|---|---|---|
| | | FECHA EMISION | 23 MARZO 2024 |
| | | No. | 0941 |

**Bogotá D.C**
**Señores:**
**CRC COMUNICACIONES.**

**Certificación Disposición Ambiental**

**RECICLAJES DYSAM** identificada con **NIT. 1022406668-4** certifica que la empresa **CRC COMUNICACIONES.** identificada con **NIT 830095304-2** entrega material para su disposición final y reciclable el día **10** de noviembre de **2025** en la dirección **CRA 28 # 71-95** este se trasporta y se lleva a cabo un proceso de, separación, embalaje, almacenamiento y destrucción, posteriormente son enviados a diferentes plantas a nivel nacional para ser fundidos o molidos e iniciar sus procesos de reciclado y reincorporado a la elaboración de nuevos elementos y materiales para la industria.

| MATERIAL | CANTIDAD | DETALLE | PROCESO-MATERIAL |
|---|---|---|---|
| archivo | 239 | Kilogramos | Moler -nuevas materias primas |
| Plegadiza | 67 | Kilogramos | Moler -nuevas materias primas |
| Plástico | 7 | Kilogramos | Moler -nuevas materias primas |

Por medio de la presente nos permitimos informar que en Colombia bajo lo establecido en el decreto 2041 de 2014, la comercialización de material aprovechable como cartón archivo, plástico, metales, etc. no requieren licenciamiento ambiental para su operación.
**Se expide a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.** Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de Reciclajes DYSAM.
Reciclajes DYSAM está comprometida con la gestión ambiental adecuada de los residuos entregados por nuestros clientes, en pro de un desarrollo sostenible.

**Cordialmente,**

Jonathan.

Jonathan Triviño

**JONATHAN ESTIVEN TRIVIÑO LAGOS**
**Gerente General y Representante Legal**

**RECICLAJES DYSAM**
**CELULAR: 3214535344**
**DIRECCION CRA 68d bis # 2-18**
**RECICLAJESDYSAM@GMAIL.COM**
**BOGOTA-COLOMBIA**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| ,CIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830095304 |
| ÓN SOCIAL: | | | CRC COMUNICACIONES S.A.S. |
| PIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| | CRA 28 NO. 71 - 95 | TELÉFONO: | 2258650 |
| E: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas |
| SENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7996550431 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES noviembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1966199269 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201- PROTECCION | 3 | $ 2.280.000 | $ 0 | $ 0 | $ 33.300 | $ 33.300 | $ 0 | $ 0 | $ 2.346.600 | $ 0 | $ 2.346.600 |
| 230301-PORVENIR | 5 | $ 2.840.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.840.000 | $ 0 | $ 2.840.000 |
| 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 5.021.500 | $ 0 | $ 0 | $ 125.000 | $ 225.000 | $ 0 | $ 0 | $ 5.371.500 | $ 0 | $ 5.371.500 |
| 231001-COLFONDOS | 2 | $ 544.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 544.600 | $ 0 | $ 544.600 |
| | | | | | | | | | **$ 11.102.700** | **$ 0** | **$ 11.102.700** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | MORA VALOR ADRES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS017-FAMISANAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 261.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 261.400 | $ 0 | $ 0 | $ 261.400 |
| EPS002-SALUD TOTAL | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 326.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 326.200 | $ 0 | $ 0 | $ 326.200 |
| EPS008-COMPENSAR | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 264.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 264.000 | $ 0 | $ 0 | $ 264.000 |
| EPS005-SANITAS S.A. | 7 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 3.945.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.945.000 | $ 0 | $ 0 | $ 3.945.000 |
| | | | | | | | | | | | | **$ 4.796.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4.796.600** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-25-COLMENA | 13 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2.602.100 | $ 2.602.100 | $ 0 | $ 0 | $ 2.602.100 |
| | | | | | | | | **$ 2.602.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.602.100** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| CCF22-COLSUBSIDIO | 13 | $ 2.648.800 | $ 0 | $ 2.648.800 |
| | | **$ 2.648.800** | **$ 0** | **$ 2.648.800** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 1 | $ 750.000 | $ 0 | $ 750.000 |
| PASENA - SENA | 1 | $ 500.000 | $ 0 | $ 500.000 |
| | | **$ 1.250.000** | **$ 0** | **$ 1.250.000** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | PARAFISCALES CCF: ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINED TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogo

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830095304 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CRC COMUNICACIONES S.A.S. |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CRA 28 NO. 71 - 95 | TELÉFONO: | 2258650 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7996550431 | TIPO DE PLANILLA: | | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | noviembre | AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | diciembre | AÑO |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2025/12/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 11 | CC 52551882 | BUITRAGO BUITRAGO INGRID NELLY | DEPEND | | | FIJO | | | SI | | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 1 | | $ 434.30 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 434.30 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 108.60 | $ | $ 108.60 | 14-25-COLMENA | 1 | | | $ 66.20 | 1 | | CCF22-COLSUBSIDIO | 108.60 | $ | $ | $ |
| 12 | CC 52551882 | BUITRAGO BUITRAGO INGRID NELLY | DEPEND | | | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | 19-30 | | | 25-14 COLPENSIONES | 12 | | $ 91.20 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 91.20 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 22.80 | $ | $ 22.80 | 14-25-COLMENA | 1 | | | $ | 1 | | CCF22-COLSUBSIDIO | $ | $ | $ | $ |
| 13 | CC 52859633 | PACHECO MURILLO SILVIA CRISTINA | DEPEND | | | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | | $ 520.00 | $ | $ | $ | $ | Norma | $ 520.00 | EPS017-FAMISANAR | 3 | | $ 130.00 | $ | $ 130.00 | 14-25-COLMENA | 3 | | | $ 79.20 | 3 | | CCF22-COLSUBSIDIO | 130.00 | $ | $ | $ |
| 14 | CC 79700464 | CRISTANCHO SAIZ NELSON ENRIQUE | DEPEND | | | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | | $ 1,064.00 | $ 33.30 | $ 33.30 | $ | $ | Norma | $ 1,130.60 | EPS002-SALUD TOTAL | 3 | | $ 266.00 | $ | $ 266.00 | 14-25-COLMENA | 3 | | | 462.90 | 3 | | CCF22-COLSUBSIDIO | 266.00 | $ | $ | $ |

**TOTAL PAGADO: $ 2**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Certificado de Reconocimiento Ambiental

arbam

# Acuerdo de Recolección de Baterías Motorola

Reconoce a:

# C.R.C. COMUNICACIONES S.A.S.

Por su contribución al manejo responsable de residuos de baterías en el marco del programa **"ARBAM." durante el año 2025**, por su compromiso con la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente

**Su responsabilidad marca la diferencia.**

**Julián Medina**
Gerente de Canales Colombia
Motorola Solutions Colombia

**Marzo 2026 Bogotá, Colombia**

MOTOROLA SOLUTIONS