CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 4	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

PERIODO DEL INFORME:	Del 27 de abril de 2026 hasta el 26 de mayo de 2026 Fecha actual informe 27 de mayo de 2026
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	N° de Proceso CO-CD-352-2026 N° Interno 120-12-13-26-303 Suscrito 23 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA REFERENTE A LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS POR LA DIRECCION TERRITORIAL DE ARAUCA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LIZETH KATHERINE PEROZA PEREZ
No. DE IDENTIFICACION	1.094.267.235
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) MESES
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($21.120.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	362 23/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO	27 de enero de 2026
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	26 de junio de 2026
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	
Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto, no puede ser la transcripción de las obligaciones contractuales.	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL**
Proyectar Veinticinco (25) visitas técnicas ambientales que permitan efectuar acciones de control y vigilancia referente a las obligaciones contenidas en los actos administrativos proferidos por la dirección territorial de Arauca en los municipios del departamento de Arauca y cubara en el departamento de Boyacá.	**Verificación Físico:**

Durante el periodo comprendido del 27 de abril de 2026 hasta el 26 de mayo de 2026, se realizaron las siguientes visitas técnicas	
1. Se realizó visita de control y seguimiento a la Resolución N° 700.36.23.0143 de fecha del 15 de diciembre de 2023, por medio de la cual se otorga una autorización para la ocupación de cauce, para el proyecto "**REHABILITACIÓN Y/O LIMPIEZA EN PUNTOS CRÍTICOS DE CAÑOS URBANOS, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**"	Formato CYC-FOR-075, expediente 700.5.3.23-0065
2. Se realizó visita de control y seguimiento a la Resolución N° 700.36.24-0124 de fecha 08 de 2024, por medio la cual se otorga concesión de agua superficiales, permiso de aprovechamiento forestal y autorización de ocupación de cauce para el proyecto "**PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PLAYITAS FASE I DE 9,0 MW Y SU LÍNEA DE CONEXIÓN DE 34.5 KV**	Formato CYC-FOR-075, expediente 700.29.2.24-0017
3. Se realizó visita de control y seguimiento a la Resolución N° 700.36.24-0003 del 17 de enero de 2024, por medio de la cual se otorga una concesión de agua subterránea, para el proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR LÍMITE ENTRE LAS VEREDAS LA ARENOSA Y LOS ANGELITOS A, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**"	Formato CYC-FOR-075, expediente 700.29.1.23-0053
4. Se realizó visita de concertación de área de la autorización No. 700.5.1.25-0007 de fecha 05 de marzo de 2025	Formato CYC-FOR-079, expediente 700.10.1.22-0023
5. Se realizó visita de control y seguimiento a la Resolución N° 700.36.25-0007 de fecha 24 de febrero de 2025, por medio de la cual se otorga una Concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Formato CYC-FOR-075, expediente 700.29.1.25-0001
Estructurar Veinticinco (25) conceptos técnicos producto de las visitas técnicas ambientales que	

permitan efectuar acciones de control y vigilancia referente a las obligaciones contenidas en los actos administrativos proferidos por la dirección territorial de Arauca en los municipios del departamento de Arauca y cubara en el departamento de Boyacá Durante el periodo comprendido del 27 de abril de 2026 hasta el 26 de mayo de 2026, se realizaron los siguientes conceptos técnicos: 1. Concepto técnico No. 700.8.2.26-0102 de fecha 04 de mayo de 2026 2. Concepto técnico No. 700.8.2.26-0104 de fecha 07 de mayo de 2026 3. Concepto técnico No. 700.8.2.26-0105 de fecha 07 de mayo de 2026 4. Concepto técnico No. 700.8.2.26-0120 de fecha 13 de mayo de 2026 5. Concepto técnico No. 700.8.2.26-0128 de fecha 19 de mayo de 2026	**Verificación Magnético:** \\192.168.60.125\usuarios\AMBIENTAL\CONCEPTOS E INFORMES TECNICOS 2026\CONCEPTOS TECNICOS\CONCEPTOS TECNICOS ESCANEADOS
Diseñar Cincuenta (50) documentos de respuestas solicitadas por los usuarios en relación efectuar acciones de control y vigilancia referente a las obligaciones contenidas en los actos administrativos proferidos por la dirección territorial de Arauca en los municipios del departamento de Arauca y cubara en el departamento de Boyacá Durante el periodo comprendido del 27 de abril de 2026 hasta el 26 de mayo de 2026, se realizaron las siguientes respuestas de atención a los usuarios: 1. COF-0781 de fecha 28 de abril de 2026 RESPUESTA RADICADO AR-2026-00788 2. COF-0818 de fecha 30 de abril de 2026 RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO AR-2026-00905 3. COF-0962 de fecha 19 de mayo de 2026 RESPUESTA RADICADO AR-2026-00960 4. MEMORANDO 0400 de fecha 07 de mayo de 2026 RESPUESTA RADICADO MEMORANDO. 300.30.4.26-0683 5. MEMORANDO 0402 de fecha 07 de mayo de 2026 RADICADO INTERNO YO-2026-03900 YO-2026-03360 6. MEMORANDO 0406 de fecha 07 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION 7. MEMOERANDO 0407 de fecha 08 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION	**Verificación Magnético:** \\192.168.60.125\usuarios\SECRETARIA\2026\MEMORANDOS\MEMORANDOS ESCANEADOS

8. MEMORANDO 0408 de fecha 08 de mayo de 2026. REMISION DE DOCUMENTACION 9. MEMORANDO 0415 de fecha 13 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION 10. MEMORANDO 0416 de fecha 13 de mayo de 2026. REMISION DE DOCUMENTACION 11. MEMORANDO 0417 de fecha 13 de mayo de 2026 REMISON DE DOCUMENTACION 12. MEMORANDO 0418 de fecha 13 de mayo de 2026. REMISION DE DOCUMENTACION 13. MEMORANDO 0419 de fecha 13 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION 14. MEMORANDO 0421 de fecha 07 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION 15. MEMORANDO 0937 de fecha 19 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION 16. MEMORANDO 0938 de fecha 19 de mayo de 2026REMISION DE DOCUMENTACION 17. MEMORANDO 0939 de fecha 19 de mayo de 2026. REMISION DE DOCUMENTACION 18. MEMORANDO 0861 de fecha 25 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION 19. MEMORANDO 0962 de fecha 25 de mayo de 2026F. REMISION DE DOCUMENTACION 20. MEMORANDO 0963 de fecha 25 de mayo de 2026. REMISION DE DOCUMENTACION 21. MEMORANDO 0964 de fecha 25 de mayo de 2026. REMISION DE DOCUMENTACION 22. MEMORANDO 0965 de fecha 25 de mayo de 2026 REMISION DE DOCUMENTACION	
Elaborar Cinco (5) planes de trabajo, los cuales serán presentados progresivamente de manera mensual a la supervisión del contrato como estrategia al seguimiento del cumplimiento eficaz y eficiente de las actividades producto del desarrollo del objeto contractual firmado entre el contratista y Corporinoquia Durante el periodo comprendido del 27 de abril de 2026 hasta el 26 de mayo de 2026, se presenta al supervisor la información del Plan de Trabajo de la ejecución del contrato de prestación de servicio CPS 120-12-13-26-303	**Verificación Magnético:** \\192.168.60.125\usuarios\CONTRATISTAS\2026\LIZETH PEROZA
Presentar Cinco (5) informes que evidencie el cargue de los actos administrativos (Autos, Resoluciones, Conceptos Técnicos e Informes Técnicos) en formatos pdf y Word respectivamente, al servidor de la Dirección Territorial de Arauca con la finalidad de contar con los	**Verificación Magnético:**

debidos soportes de los productos realizados y salvaguardar la documentación generada. Durante el periodo comprendido del 27 de abril de 2026 hasta el 26 de mayo de 2026, se presenta al supervisor las evidencias del cargue de los conceptos técnicos tanto en Word como en pdf de la ejecución del contrato de prestación de servicio CPS 120-12-13-26-303	\\192.168.60.125\usuarios\CONTRATISTAS\2026\LIZETH PEROZA

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CUENTA BANCARIA	**BANCO:** DAVIVIENDA **No. DE CUENTA:** 488405988392 **TIPO DE CUENTA:** AHORROS
PAGO APORTES SALUD (Empresa)	NUEVA EPS
PAGO APORTES PENSIÓN (Fondo)	PORVENIR
PAGO A.R.P. (Empresa)	POSITIVA
FIRMA CONTRATISTA	Lizeth Peroza **LIZETH KATHERINE PEROZA PEREZ**
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	**ROBINSON BARRAGAN MORENO**
CARGO	**Director Territorial Arauca**
REVISIÓN:	**FIRMA** **ANA DILIA SANTANA REBOLLEDO** **Técnico Administrativo Dirección Territorial Arauca**