ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 076 de 2026

A los 06 días del mes de mayo del año 2026 en el Instituto de Tránsito y Transporte de Acacías, se reunieron HEVER YESID GARZÓN PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.420.352 de Acacías calidad de Supervisor, y KM2 INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL SAS identificada con el Nit No.901334443-1 Representada Legalmente por KAREM MAYERLY PEÑA GARCIA identificada con la cédula de ciudadanía No.30.946.648 de Acacías en calidad de CONTRATISTA con el fin de realizar la terminación del Contrato N° 076 DE 2026, teniendo como soporte el último informe y certificación de supervisión de contrato , debidamente aprobado por el supervisor y las demás certificaciones y manifestaciones de éste último sobre el cumplimiento contractual del contratista.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Contrato o Convenio No.:	076 de 2026		
Contratista:	KM2 INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL SAS	Nit./c.c.	901334443-1
Representante Legal:	KAREM MAYERLY PEÑA GARCIA	c.c.	30.946.648
Supervisor:	HEVER YESID GARZÓN PINEDA	c.c.	17.420.352
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GRÚA PARA LA DISPOSICIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS QUE DEBAN SER INMOVILIZADOS POR INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y POR ACCIDENTALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS.			
Valor total del contrato: (Letras y Números)	Cincuenta y siete millones de pesos (57´000.000,oo) M/CTE.		
Término Inicial de Ejecución:	Dos (2) meses contados a partir de la fecha de inicio.		
Fecha Inicio:	02/02/2026	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	01/04/2026

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
01 de abril de 2026.	02 de abril de 2026.	01 de mayo de 2026.

B. SUSPENSIONES Y REINICIACIONES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A

C. ADICIONES DE VALOR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
01 DE ABRIL DE 2026.	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($19.000.000,oo)M/CTE.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38´000.000,oo	66.66%
VALOR DE LA ADICIÓN	$19´000.000,oo	33.33%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN.	$57´000.000,oo	100%
PAGO # 1 VALOR	$19´000.000,oo	33.33%
PAGO # 2 VALOR	$19´000.000,oo	33.33%
PAGO # 3 VALOR" PRESENTE AUTORIZADO"	$19´000.000,oo	33.33%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	0%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$00,oo	0%

4. Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la terminación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Firma:	**Firma:**
NOMBRE CONTRATISTA: KAREM MAYERLY PEÑA GARCIA	NOMBRE SUPERVISOR: HEVER YESID GARZÓN PINEDA