	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Mayo 11 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5505-2025	CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900240177-9
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)		FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:		FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	

OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ESCORCIA DE LA ROSA ROSARIO ISABEL	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	32748089
	ASESOR COMERCIAL:	MONICA LILIANA SALINAS	TELÉFONO:	3568417
	DIRECCIÓN:	CALLE 84 No.50-10 BARRANQUILLA	CELULAR:	3127142461
	E-MAIL:	LICITACIONES@LIFESUMIMED.COM	PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMÁCEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-06-01	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2025-06-30	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 98.090.606	VALOR INICIAL EN LETRAS:	NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCION DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	609			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-03-25
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	19549			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-05-21

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 265,106,326	2025-06-24	1049	2025-06-16	20643	2025-06-24	4245010401	2025-07-07
2	$ 114,000,000	2025-08-26	1416	2025-08-15	26160	2025-08-26	4245010401	2025-09-03
3	$ 213,100,000	2025-09-26	1615	2025-09-19	28029	2025-09-26	4245010401	2025-03-10
4	$ 60,000,000	2025-11-28	1961	2025-11-26	34218	2025-11-28	4245010401	2025-12-15
5	$ 10,000,000	2025-12-30	2233	2025-12-23	36303	2025-12-30	4245010401	2026-01-23
6	$ 20,000,000	2026-01-15	175	2026-01-09	9006	2026-01-15	4245010401	2026-01-23
7	$ 10,313,352	2026-03-30	664	2026-03-25	19293	2026-03-30	4245010401	2026-04-10

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses	2025-06-24	2025-07-01	31/08/2025	2025-07-07
2	PRORROGA	1 Mes	2025-08-26	2025-09-01	30/09/2025	2025-09-03
3	PRORROGA	2 Meses	2025-09-26	2025-10-01	30/11/2025	2025-03-10
4	PRORROGA	15 Días	2025-11-28	2025-12-01	16/12/2025	2025-12-15
5	PRORROGA	30 Días	2025-12-16	2025-12-17	15/01/2026	2025-12-23
6	PRORROGA	2 Meses y 16 Días	2026-01-15	2026-01-16	31/03/2026	2026-01-23
7	PRORROGA	1 Mes	2026-03-30	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-10
8	PRORROGA	1 Mes	2026-04-20	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-04

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	Si	CLÁUSULAS: PRIMERA. - MODIFICAR la cláusula segunda - Especificaciones técnicas o descripción del servicio, en el sentido de excluir los ítems descritos a continuación, de acuerdo a la parte considerativa del presente documento	2025-12-30	2026-01-23

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA										CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Mayo 11 de 2026		INFORME PARCIAL:		X			INFORME FINAL :			
1	2025-06-10	80492	VZ000000016810	$ 2.215.200	CONTRATO INICIAL		$ 95.875.406	0000000000652854	2025-11-18	$ 2.215.200	
2	2025-06-09	80534	VZ000000016812	$ 12.071.343	CONTRATO INICIAL		$ 83.804.064	0000000000652854	2025-11-18	$ 12.071.343	
3	2025-06-12	80862	VZ000000016820	$ 6.545.000	CONTRATO INICIAL		$ 77.259.064	0000000000652854	2025-11-18	$ 6.545.000	
4	2025-06-10	80729	VZ000000016823	$ 1.625.000	CONTRATO INICIAL		$ 75.634.064	0000000000652854	2025-11-18	$ 1.625.000	
5	2025-06-09	80660	VZ000000016920	$ 139.766	CONTRATO INICIAL		$ 75.494.298	0000000000652854	2025-11-18	$ 139.766	
6	2025-06-09	80659	VZ000000016921	$ 29.801.170	CONTRATO INICIAL		$ 45.693.128	0000000000652854	2025-11-18	$ 29.801.170	
7	2025-06-09	80657	VZ000000016922	$ 76.340	CONTRATO INICIAL		$ 45.616.788	0000000000652854	2025-11-18	$ 76.340	
8	2025-06-08	80656	VZ000000016923	$ 1.086.470	CONTRATO INICIAL		$ 44.530.318	0000000000652854	2025-11-18	$ 1.086.470	
9	2025-06-09	80658	VZ000000016924	$ 922.131	CONTRATO INICIAL		$ 43.608.187	0000000000652854	2025-11-18	$ 922.131	
10	2025-06-09	80653	VZ000000016925	$ 5.831.000	CONTRATO INICIAL		$ 37.777.187	0000000000652854	2025-11-18	$ 5.831.000	
11	2025-06-09	80654	VZ000000016926	$ 7.120.365	CONTRATO INICIAL		$ 30.656.822	0000000000652854	2025-11-18	$ 7.120.365	
12	2025-06-09	80655	VZ000000016927	$ 1.041.075	CONTRATO INICIAL		$ 29.615.747	0000000000652854	2025-11-18	$ 1.041.075	
13	2025-06-09	80652	VZ000000016928	$ 9.937.954	CONTRATO INICIAL		$ 19.677.793	0000000000652854	2025-11-18	$ 9.937.954	
14	2025-06-13	80902	VZ000000016929	$ 26.700	CONTRATO INICIAL		$ 19.651.093	0000000000652854	2025-11-18	$ 26.700	
15	2025-06-17	81098	VZ000000016930	$ 10.933.125	CONTRATO INICIAL		$ 8.717.968	0000000000652854	2025-11-18	$ 10.933.125	
16	2025-06-19	81219	VZ000000016931	$ 90.795	CONTRATO INICIAL		$ 8.627.173	0000000000652854	2025-11-18	$ 90.795	
17	2025-07-04	81956	VZ000000016966	$ 11.470.000	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 262.263.499	0000000000653793	2025-12-10	$ 11.470.000	
18	2025-07-04	81972	VZ000000016967	$ 13.236.316	ADICION 1		$ 249.027.183	0000000000653793	2025-12-10	$ 13.236.316	
19	2025-07-05	82004	VZ000000016968	$ 534.000	ADICION 1		$ 248.493.183	0000000000653793	2025-12-10	$ 534.000	
20	2025-07-02	81857	VZ000000016969	$ 9.371.250	ADICION 1		$ 239.121.933	0000000000653793	2025-12-10	$ 9.371.250	
21	2025-07-04	81991	VZ000000016970	$ 1.682.108	ADICION 1		$ 237.439.826	0000000000653793	2025-12-10	$ 1.682.108	
22	2025-07-09	7139-81857	SVZ000000000679	-$ 23.600	ADICION 1		$ 237.463.626				
23	2025-07-03	81681	VZ000000016972	$ 29.586.884	ADICION 1		$ 207.876.742	0000000000653793	2025-12-10	$ 29.586.884	
24	2025-07-03	81882	VZ000000016973	$ 618.720	ADICION 1		$ 207.258.022	0000000000653793	2025-12-10	$ 618.720	
25	2025-07-08	82106	VZ000000016974	$ 2.825.316	ADICION 1		$ 204.432.706	0000000000653793	2025-12-10	$ 2.825.316	
26	2025-07-09	82193	VZ000000016975	$ 1.975.400	ADICION 1		$ 202.457.306	0000000000653793	2025-12-10	$ 1.975.400	
27	2025-07-04	7109-7110-7111-7118-7119-7120-7121/81098	SVZ000000000681	-$ 850.891	ADICION 1		$ 203.308.197				
28	2025-07-15	82515	VZ000000016994	$ 10.432.050	ADICION 1		$ 192.876.147	0000000000653793	2025-12-10	$ 10.432.050	
29	2025-07-15	82516	VZ000000016995	$ 1.188.096	ADICION 1		$ 191.688.051	0000000000653793	2025-12-10	$ 1.188.096	
30	2025-07-03	81966	VZ000000016996	$ 6.214.555	ADICION 1		$ 185.473.496	0000000000653793	2025-12-10	$ 6.214.555	
31	2025-07-14	82401	VZ000000016997	$ 441.830	ADICION 1		$ 185.031.666	0000000000653793	2025-12-10	$ 441.830	
32	2025-07-15	82485	VZ000000017004	$ 165.077	ADICION 1		$ 184.866.589	0000000000653793	2025-12-10	$ 165.077	
33	2025-07-15	82475	VZ000000017005	$ 571.438	ADICION 1		$ 184.295.151	0000000000653793	2025-12-10	$ 571.438	
34	2025-07-18	82680	VZ000000017006	$ 2.197.000	ADICION 1		$ 182.098.151	0000000000653793	2025-12-10	$ 2.197.000	
35	2025-07-16	82572	VZ000000017007	$ 10.620.750	ADICION 1		$ 171.477.401	0000000000653793	2025-12-10	$ 10.620.750	
36	2025-07-21	82844	VZ000000017031	$ 374.390	ADICION 1		$ 171.103.011	0000000000653793	2025-12-10	$ 374.390	
37	2025-07-24	82993	VZ000000017033	$ 24.255.775	ADICION 1		$ 146.847.236	0000000000653793	2025-12-10	$ 24.255.775	
38	2025-07-28	83154	VZ000000017043	$ 320.400	ADICION 1		$ 146.526.836	0000000000653793	2025-12-10	$ 320.400	
39	2025-07-29	7209-81881	VZ000000000472	-$ 320.634	ADICION 1		$ 146.847.470				
40	2025-08-06	83495	VZ000000017073	$ 3.237.871	ADICION 1		$ 143.609.599	0000000000667921	2026-01-14	$ 3.237.871	
41	2025-08-06	83499	VZ000000017137	$ 37.931.214	ADICION 1		$ 105.678.385	0000000000667921	2026-01-14	$ 37.931.214	
42	2025-08-06	83502	VZ000000017138	$ 47.211.964	ADICION 1		$ 58.466.421	0000000000667921	2026-01-14	$ 47.211.964	
43	2025-08-06	83498	VZ000000017140	$ 16.722.000	ADICION 1		$ 41.744.421	0000000000667921	2026-01-14	$ 16.722.000	
44	2025-08-06	83496	VZ000000017141	$ 243.712	ADICION 1		$ 41.500.709	0000000000667921	2026-01-14	$ 243.712	
45	2025-08-06	83500	VZ000000017142	$ 4.908.750	ADICION 1		$ 36.591.959	0000000000667921	2026-01-14	$ 4.908.750	
46	2025-08-06	83501	VZ000000017143	$ 8.820.256	ADICION 1		$ 27.771.703	0000000000667921	2026-01-14	$ 8.820.256	
47	2025-08-15	83887	VZ000000017144	$ 3.655.680	ADICION 1		$ 24.116.023	0000000000667921	2026-01-14	$ 3.655.680	
48	2025-08-15	83909	VZ000000017145	$ 469.700	ADICION 1		$ 23.646.323	0000000000667921	2026-01-14	$ 469.700	
49	2025-08-08	83577	VZ000000017146	$ 2.437.500	ADICION 1		$ 21.208.823	0000000000667921	2026-01-14	$ 2.437.500	
50	2025-08-13	83767	VZ000000017147	$ 1.636.250	ADICION 1		$ 19.572.573	0000000000667921	2026-01-14	$ 1.636.250	
51	2025-08-20	84033	VZ000000017148	$ 1.176.700	ADICION 1		$ 18.395.873	0000000000667921	2026-01-14	$ 1.176.700	
52	2025-09-01	84530	VZ000000017185	$ 3.950.800	ADICION 1		$ 128.445.073	0000000000673758	2026-02-12	$ 3.950.800	
53	2025-09-01	84531	VZ000000017186	$ 1.975.400	ADICION 1		$ 126.469.673	0000000000673758	2026-02-12	$ 1.975.400	
54	2025-09-01	84532	VZ000000017187	$ 3.244.416	ADICION 1 - ADICION 2		$ 123.225.257	0000000000673758	2026-02-12	$ 3.244.416	
55	2025-09-02	84560	VZ000000017188	$ 9.301.693	ADICION 2		$ 113.923.565	0000000000673758	2026-02-12	$ 9.301.693	
56	2025-09-01	84519	VZ000000017189	$ 2.583.252	ADICION 2		$ 111.340.313	0000000000673758	2026-02-12	$ 2.583.252	
57	2025-09-03	84649	VZ000000017190	$ 1.625.000	ADICION 2		$ 109.715.313	0000000000673758	2026-02-12	$ 1.625.000	
58	2025-09-03	84650	VZ000000017191	$ 374.000	ADICION 2		$ 109.341.313	0000000000673758	2026-02-12	$ 374.000	
59	2025-09-03	84700	VZ000000017212	$ 1.008.270	ADICION 2		$ 108.333.043	0000000000673758	2026-02-12	$ 1.008.270	
60	2025-09-01	84516	VZ000000017276	$ 79.521.301	ADICION 2		$ 28.811.741	0000000000673758	2026-02-12	$ 79.521.301	
61	2025-09-09	84893	VZ000000017277	$ 374.150	ADICION 2		$ 28.437.591	0000000000673758	2026-02-12	$ 374.150	
62	2025-09-11	85007	VZ000000017278	$ 8.254	ADICION 2		$ 28.429.337	0000000000673758	2026-02-12	$ 8.254	
63	2025-09-09	84887	VZ000000017280	$ 299.860	ADICION 2		$ 28.129.477	0000000000673758	2026-02-12	$ 299.860	
64	2025-09-16	85210	VZ000000017281	$ 21.500	ADICION 2		$ 28.107.977	0000000000673758	2026-02-12	$ 21.500	
65	2025-09-15	85181	VZ000000017282	$ 160.200	ADICION 2		$ 27.947.777	0000000000673758	2026-02-12	$ 160.200	
66	2025-09-26	7329-84650	VZ000000000482	-$ 1.122	ADICION 2		$ 27.948.899				
67	2025-10-01	85942	VZ000000017329	$ 82.338.774	ADICION 2 - ADICION 3		$ 158.710.126	0000000000674762	2026-03-02	$ 82.338.774	
68	2025-10-08	7344-84560	VZ000000000484	-$ 600	ADICION 3		$ 158.710.726				
69	2025-10-08	7345-81966	VZ000000000485	-$ 14.670	ADICION 3		$ 158.725.396				
70	2025-10-08	7346-83502	VZ000000000486	-$ 3.912	ADICION 3		$ 158.729.308				

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Mayo 11 de 2026		INFORME PARCIAL:		X			INFORME FINAL :		
71	2025-10-08	86273	VZ000000017411	$ 549.250	ADICION 3		$ 158.180.058	000000000674762	2026-03-02	$ 549.250
72	2025-10-17	86616	VZ000000017412	$ 1.779.050	ADICION 3		$ 156.401.008	000000000674762	2026-03-02	$ 1.779.050
73	2025-10-07	86214	VZ000000017413	$ 4.569.600	ADICION 3		$ 151.831.408	000000000674762	2026-03-02	$ 4.569.600
74	2025-10-15	86533	VZ000000017414	$ 2.541.760	ADICION 3		$ 149.289.648	000000000674762	2026-03-02	$ 2.541.760
75	2025-10-07	86220	VZ000000017415	$ 1.921.310	ADICION 3		$ 147.368.338	000000000674762	2026-03-02	$ 1.921.310
76	2025-11-07	87534	VZ000000017457	$ 88.649.357	ADICION 3		$ 58.718.981	000000000674762	2026-03-02	$ 88.649.357
77	2025-11-13	7471-83502	VZ000000000490	$ 9.291	ADICION 3		$ 58.728.272			
78	2025-11-13	87843	VZ000000017478	$ 1.625.000	ADICION 3		$ 57.103.272	000000000674762	2026-03-02	$ 1.625.000
79	2025-11-20	88026	VZ000000017502	$ 4.269.720	ADICION 3		$ 52.833.552	000000000674762	2026-03-02	$ 4.269.720
80	2025-12-12	89024	VZ000000017590	$ 52.441.800	ADICION 3 - ADICION 4		$ 60.391.753	000000000680356	2026-04-10	$ 52.441.800
81	2025-12-11	88985	VZ000000017591	$ 487.424	ADICION 4		$ 59.904.329	000000000680356	2026-04-10	$ 487.424
82	2025-12-10	88937	VZ000000017598	$ 10.774.202	ADICION 4		$ 49.130.127	000000000680356	2026-04-10	$ 10.774.202
83	2025-12-10	88905	VZ000000017601	$ 11.100.000	ADICION 4		$ 38.030.127	000000000680356	2026-04-10	$ 11.100.000
84	2025-12-23	89528	VZ000000017639	$ 22.788.991	ADICION 4		$ 15.241.136	000000000680356	2026-04-10	$ 22.788.991
85	2026-01-09	89928	VZ000000017687	$ 2.454.375	ADICION 4		$ 22.786.761			
86	2026-01-08	89885	VZ000000017688	$ 1.061.450	ADICION 4		$ 21.725.311			
87	2026-01-26	90413	VZ000000017758	$ 1.056.222	ADICION 4		$ 40.669.089			
88	2026-01-26	90438	VZ000000017779	$ 200.003	ADICION 4		$ 40.469.085			
89	2026-01-26	90423	VZ000000017780	$ 1.694.027	ADICION 4		$ 38.775.058			
90	2026-02-20	91294	VZ000000017932	$ 1.435.511	ADICION 4		$ 37.339.547			
91	2026-02-26	91519	VZ000000017933	$ 3.272.500	ADICION 4		$ 34.067.047			
92	2026-03-03	91693	VZ000000017945	$ 4.222.868	ADICION 4 - ADICION 5		$ 29.844.179			
93	2026-03-04	91746	VZ000000017946	$ 70.566	ADICION 5		$ 29.773.611			
94	2026-03-09	91918	VZ000000017947	$ 165.077	ADICION 5		$ 29.608.535			
95	2026-03-05	91808	VZ000000017948	$ 1.636.250	ADICION 5		$ 27.972.285			
96	2026-04-14	93341	VZ000000018205	$ 56.100	ADICION 5		$ 38.229.537			
97	2026-04-07	93049	VZ000000018206	$ 1.055.900	ADICION 5		$ 37.173.637			
98	2026-04-07	93047	VZ000000018207	$ 88.536	ADICION 5		$ 37.085.101			
99	2026-04-07	93005	VZ000000018208	$ 3.272.500	ADICION 5		$ 33.812.601			
100	2026-04-15	93456	VZ000000018209	$ 82.967	ADICION 5		$ 33.729.634			
101	2026-04-22	93758	VZ000000018230	$ 2.048.942	ADICION 5		$ 31.680.692			
102	2026-05-05	94250	VZ000000018236	$ 22.160.081	ADICION 5 - ADICION 6 - ADICION 7		$ 9.520.611			
	TOTAL EJECUTADO			$			781.089.673			$ 736.280.717

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 98,090,606	VALOR PAGADO:	$ 736.280.717
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 692,519,678	SALDO POR PAGAR :	$ 44.808.957
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 790,610,284	SALDO A REINTEGRAR	$ -

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA	SI		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	SI		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato	SI		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios,	SI		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe,	SI		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final	SI		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	SI		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato	SI		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.	SI		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran	SI		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Mayo 11 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			SI		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			SI		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que. solicite el supervisor del contrato			SI		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios u de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur			SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	98,80%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES							
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN				ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR				TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL			FIRMA	FECHA:	