MEMORIA CANTIDADES DE OBRA ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	No. 451 de 06/02/2026
Contratar el mantenimiento y enriquecimiento forestal para la protección y conservación de la microcuencas del rio Coello que abastece el acueducto municipal de El Espinal Tolima	

CONTRATISTA:	Corporación para la protección del medio ambiente "Corproambiente" /Nit. No. 809.012.059-0				
SUPERVISOR:	Víctor Andrés Sandoval Guzman				
FECHA INICIO:	Marzo 17 de 2026	PLAZO DE EJECUCIÓN:		45 Días	VR. CONTRATO:
FECHA TERMINACIÓN:	Abril 30 de 2026	FECHA ACTA:		Abril 30 de 2026	$ 300.911.918,93
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad / Ha	No. Hectáreas	Cantidad Acta Recibo Final
Mantenimiento Enriquecimiento Forestal					
Limpia forestal		Mts2	10.000,00	1,90	19.000,00
Plateo		Und	1.110,00	1,90	2.109,00
Suministro y siembra de plantas nativas		Und	555,00	1,90	1.055,00
Suministro y aplicación de fertilizante químico		Kg	140,00	1,90	266,00
Suministro y apliación plaguicida		Lb	9,9684210526316	1,90	18,94
Suministro y aplicación de hidroretenedor		Kg	2,80	1,90	5,32
Suministro y ampliación de abono orgánico		Kg	40,00	1,90	76,00
Aislamiento Forestal					
Limpia		Mts2	1.000,00	0,20	200,00
Trazado		Und	1.000,00	0,20	200,00
Suministro e instalcion de posteria madera y alambrado		Und	450,00	0,20	90,00
Suministro y pinado copa posteria		Kg	450,00	0,20	90,00

Ing. Juan Guillermo Garzon Varon
R.L. Corproambiente / Nit. No. 809.012.059-0
Contratista Cto. Obra No. 451 de 06/02/2026

Victor Andres Sandoval Guzman

V.B. Víctor Andrés Sandoval Guzman
Director de Asuntos Medioambientales
Supervisor Cto. Obra No. 451 de 06/02/2026

PROYECTÓ: Víctor Andrés Sandoval Guzman - Director Administrativo de Asuntos Medioambientales
REVISÓ: Víctor Andrés Sandoval Guzman - Director Administrativo de Asuntos Medioambientales
APROBÓ: Arq. Juan Felipe Lozano Barón - Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	No. 451 de 06/02/2026	VR. CONTRATO:	$ 300.911.918,93
OBJETO:	Contratar el mantenimiento y enriquecimiento forestal para la protección y conservación de la microcuencas del rio Coello que abastece el acueducto municipal de El Espinal Tolima		
CONTRATISTA:	Corporación para la protección del medio ambiente "Corproambiente" Nit. No. 809.012.059-0	FECHA INICIO:	Marzo 17 de 2026
SUPERVISOR:	Víctor Andrés Sandoval Guzman Director Administrativo de Asuntos Medioambientales	FECHA TERMINACIÓN:	Abril 30 de 2026
		PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 días
		FECHA ACTA:	Abril 30 de 2026

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 01		ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1.	**Mantenimiento Enriquecimiento Forestal**										
1.1.	Limpia forestal	Mts2	190.000,00	$ 95,90	$ 18.221.000,00	171.000,00	$ 16.398.900,00	19.000,00	$ 1.822.100,00	190.000,00	$ 18.221.000,00
1.2.	Plateo	Und	21.090,00	$ 950,00	$ 20.035.500,00	18.981,00	$ 18.031.950,00	2.109,00	$ 2.003.550,00	21.090,00	$ 20.035.500,00
1.3.	Suministro y siembra de plantas nativas	Und	10.545,00	$ 5.655,50	$ 59.637.247,50	9.490,00	$ 53.670.695,00	1.055,00	$ 5.966.552,50	10.545,00	$ 59.637.247,50
1.4.	Suministro y aplicación de fertilizante químico	Kg	2.660,00	$ 14.997,50	$ 39.893.350,00	2.394,00	$ 35.904.015,00	266,00	$ 3.989.335,00	2.660,00	$ 39.893.350,00
1.5.	Suministro y apliación plaguicida	Lb	190,00	$ 49.997,50	$ 9.499.525,00	171,06	$ 8.552.400,25	18,94	$ 947.124,75	190,00	$ 9.499.525,00
1.6.	Suministro y aplicación de hidroretenedor	Kg	53,20	$ 58.495,50	$ 3.111.960,60	47,88	$ 2.800.764,54	5,32	$ 311.196,06	53,20	$ 3.111.960,60
1.7.	Suministro y ampliación de abono orgánico	Kg	760,00	$ 7.495,50	$ 5.696.580,00	684,00	$ 5.126.922,00	76,00	$ 569.658,00	760,00	$ 5.696.580,00
				SUBTOTAL	**$ 156.095.163,10**		**$ 140.485.646,79**		**$ 15.609.516,31**		**$ 156.095.163,10**
2.	**Aislamiento Forestal**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**	**Cantidad**	**Valor Total**
2.1.	Limpia	Ml	2.000,00	$ 199,50	$ 399.000,00	1.800,00	$ 359.100,00	200,00	$ 39.900,00	2.000,00	$ 399.000,00
2.2.	Trazado	Ml	2.000,00	$ 229,50	$ 459.000,00	1.800,00	$ 413.100,00	200,00	$ 45.900,00	2.000,00	$ 459.000,00
2.3.	Suministro e instalación de postería madera y alambrado	Und	900,00	$ 74.998,50	$ 67.498.650,00	810,00	$ 60.748.785,00	90,00	$ 6.749.865,00	900,00	$ 67.498.650,00
2.4.	Suministro y pinado copa posteria	Und	900,00	$ 1.997,50	$ 1.797.750,00	810,00	$ 1.617.975,00	90,00	$ 179.775,00	900,00	$ 1.797.750,00
				SUBTOTAL	**$ 70.154.400,00**		**$ 63.138.960,00**		**$ 7.015.440,00**		**$ 70.154.400,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 226.249.563,10**		**$ 203.624.606,79**		**$ 22.624.956,31**		**$ 226.249.563,10**
			Administración	27%	$ 61.087.382,04		$ 54.978.643,83		$ 6.108.738,21		$ 61.087.382,04
			Imprevistos	1%	$ 2.262.495,63		$ 2.036.246,07		$ 226.249,56		$ 2.262.495,63
			Utilidad	5%	$ 11.312.478,16		$ 10.181.230,34		$ 1.131.247,82		$ 11.312.478,16
				TOTAL AIU	**$ 74.662.355,83**		$ 67.196.120,24		$ 7.466.235,59		**$ 74.662.355,83**
				VALOR TOTAL:	**$ 300.911.918,93**		**$ 270.820.727,03**		**$ 30.091.191,90**		**$ 300.911.918,93**

ESTADO DEL CONTRATO			
Valor Contractual		$ 300.911.918,93	
Valor Acta Parcial No. 01	90,00%		$ 270.820.727,03
Valor Acta Recibo Final	10,00%		$ 30.091.191,90
Saldo Por Ejecutar	0,00%		
Sumas Iguales		**$ 300.911.918,93**	**$ 300.911.918,93**

PROYECTÓ: Víctor Andrés Sandoval Guzman - Director Administrativo de Asuntos Medioambientales
REVISÓ: Víctor Andrés Sandoval Guzman - Director Administrativo de Asuntos Medioambientales
APROBÓ: Arq. Juan Felipe Lozano Barón - Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente

V.B. Víctor Andrés Sandoval Guzman
Director de Asuntos Medioambientales
Supervisor Cto. Obra No. 451 de 06/02/2026

Ing. Juan Guillermo Garzon Varon
R.L. Corproambiente / Nit. No. 809.012.059-0
Contratista Cto. Obra No. 451 de 06/02/2026