INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS N°: 04

1. INTRODUCCION

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y TIPO DE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA CONTRACTUAL ASÍ:

2. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

1	Contrato: 046-2026
2	Contratista: LUIS RENE NIÑO ACEVEDO C.C. No. 91.349.886 de Piedecuesta
3	Objeto: SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO, Y PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA EMPRESA DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
4	Valor: SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($700.000.000,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).
5	Plazo: ONCE (11) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE BIENES, OBRAS, SERVICIOS O PRODUCTOS ENTREGADOS PARA EL CONTRATO No 046 DE 2026
PERIODO DE SUPERVISIÓN 16-04-2025 AL 15-05-2026

DESCRIPCION:

UNA VEZ REVISADO EL INFORME ALLEGADO POR EL CONTRATISTA, SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, ASÍ MISMO, SE CONSTATÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIOS.

4. PAGOS AUTORIZADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	ACTA DE PAGO PARCIAL No 1	$131.722.184,42
2	ACTA DE PAGO PARCIAL No 2	$90.946.738,18
3	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3	$64.895.043,98
4	ACTA DE PAGO PARCIAL No 4	$78.861.575,08

5. ENTREGO EL CONTRATISTA INFORME DE EJECUCION?

SI_____ ___NO

SOPORTES DEL INFORME:	
1	ACTA DE PAGO PARCIAL
2	INFORME
3	FACTURA
4	SEGURIDAD SOCIAL- ESTAMPILLAS

6.- RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El contratista SI_X__NO ____Cumplió con las actividades y/u obligaciones previstas para

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

el periodo comprendido a la fecha del presente informe (**Item No. 3**) y de acuerdo al informe de ejecución presentado por el mismo

7.- FECHA DE ELABORACIÓN. 25-05-2026

8.- SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE: ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
CARGO: SUPERVISOR

Elaboro: Nora Mileidy García Guarín
Aux. Administrativa Dirección Técnica y de Operaciones

Revisó: Apoyo a la Supervisión -Carlos Hernando Cardozo Tabarez
CPS 052-2026 – Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co