ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO.	**SAMC-006-2026**
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	FASE No.2 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 245.687.053) M/CTE
CONTRATISTA:	**GRUPO FAO SAS**
NIT:	901.484.861-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ORLANDO ORDÓÑEZ ROCHA
IDENTIFICACIÓN:	CC. 79.556.358 de Bogotá D.C
FECHA DE INICIO:	26 DE MAYO DEL 2026
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día veintiséis (26) del mes de mayo del año 2026, el cual debe concluir el veinticinco (25) de septiembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Supervisor	Contratista
Firma	Firma
EDWIN ORTEGA PAVA	**ORLANDO ORDÓÑEZ ROCHA**
CC: 79.952.368 de Bogotá D.C SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	CC: 79.556.358 de Bogotá D.C RL/ GRUPO FAO SAS

ELABORO: NATALY URBINA-Contratista profesional
REVISO: YERSON STID MEDINA QUIJANO-Jefe de oficina jurídica y de contratación