Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	Subdirección de Infraestructura. HUSJDMI				
Objetivo:	Proyecto de inversión Hospital de la Paz. con JEP.				
Fecha:	4 de Marzo 2026	Hora inicio: 2:30 pm	Hora finalización: 4:00 PM	Lugar:	Piso 9. Sala Juntas Min Salud

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
1	Judy Lorena Parra O.	Dir. Infraestructura y Pat	Husjdmi	—	JParra@hosjdmi.gov.co	
2	Luis Nova Gomez	Contratista	Sub. Infraestruc.	—	Lnova@Minsalud.gov.co	
3	Marcela Acero Arc	Profes. Experto	VIA - JEP		marcela.acero@jep.gov.co	
4	Rafael Tejada S	Firma Ap	VIA	—	rafael.tejada-ejep-gov.co	
5	María José Ruiz Rodríguez	Prof. Gestión II	VIA - JEP	3118781691	maria.ruiz@jep.gov.co	
6	Giovanny Rojas Castro	Sub Dir Infraestruc.	HUSJDMI	3132633971	grojas@husjdmi.gov.co	
7	Johana Paez Barbano	Contratista	HUSJDMI	3105609069	j.johampb@gmail.com	
8	Wilson Javier Bogarano	contratista	DPSAP.	3134376125	wbogarano@ingresalud.gov.co	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Powered by CamScanner

Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	La Reunión Se preciado por profesional de Servicios Min Salud para apoyar	Min Salud		☐	☐	
2	Sigue la reunión por parte del Infraestructural y la JEP y se organiza el cruce de información. y se plantean los pasos para organizar la formulación del Proyecto. a nivel técnico, presupuestal y bisagras y ajuste final pilares del Proyecto.	HUSJDMI - JEP.		☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
		Marcela Acero	JEP	☒	☐	Por Infraestructura HUSJDMI
		María J Ruiz		☒	☐	
3	Componente Metodológico. Se inicia por parte de HUSJDMI - JEP Identificación.	Jhanina Ruiz		☒	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
4.	Se acordó que se remitirá información por parte de la JEP para iniciar con el Componente de Identificación del documento técnico de formulación del proyecto.	Marcela Acero María José	JEP.	☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	

Fecha de Versión: 25 de julio de 2016

Powered by CamScanner