PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8203795

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º CO1.PCCNTR.8203795 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8203795
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de agosto de 2025
OBJETO	5_9205_371 PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
CONTRATISTA	VICTOR HUGO CARDONA GOMEZ
FECHA DE INICIO	20 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de diciembre de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 17.324.824

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-46-101061038		
FECHA EXPEDICIÓN	20 de agosto de 2025		
FECHA APROBACIÓN	20 de abril de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28 de noviembre de 2025	20 de abril de 2026	$ 1.732.482

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE	**$ 4.599.511**	**$ 4.599.511**	**$ 1.839.804**	**96,15%**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta verificación de Aportes del ADRES y/o RUAF de acuerdo con el mes aportado

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.8203795, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN:

	SI	NO	OBSERVACIÓN
ADICION:		X	N/A
PRORROGA:		X	N/A
CANCELACION DE SALDO:		X	N/A
OTRO SI:		X	N/A
CESIÓN:		X	N/A
SUSPENSIÓN:		X	N/A
TERMINACION ANTICIPADA:		X	N/A
OTRO / CUAL:		X	N/A
FECHA DE NOVEDAD:		X	N/A
JUSTIFICACION DE LA NOVEDAD:		X	N/A
NOVEDAD INFORMADA A LA ASEGURADORA:		X	N/A

6. OBSERVACIONES

Verificación de Antecedente Trimestral

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES						
¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?						
MES	ABRIL		JULIO		OCTUBRE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO


PROCURADURIA						
CONTRALORIA						
POLICIA						
POLICIA Y CONVIVENCIA						
MEDIAS CORRECTIVAS						
DELITOS SEXUALES						
REPORTE REDAM						

Se anexa PDF con soporte de verificación realizada en el mes correspondiente.

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones específicas de este contrato, las cuales ya fueron revisadas y aprobadas en el informe de ejecución contractual del presente mes, donde se verificó las evidencias y soportes aportados, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes**.**

Para constancia se firma en Itagüí, 30 de NOVIEMBRE de 2025.



Supervisor del contrato Nro. CO1.PCCNTR.8203795 del 2025
Coordinador Académico
Centro Tecnológico del Mobiliario
Itagüí

Elaboró: