INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: **501-MC-002-2026**

Orden de compra: **NO APLICA**

Contratante: **CPAMSPA**

Tipo de Contrato: **SUMINISTROS**

Contratista: **MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS J Y C**

Fecha Acta de Inicio: **09 de febrero de 2026**

Fecha de Contrato: **03 de febrero de 2026**

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **($58.696.000,00)**

Valor final del Contrato: **($58.696.000,00)**

plazo de ejecución: **24/12/2026**

Objeto: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VARIOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ CPAMSPA**

ADICIÓN: SI ___ NO **X** FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO **X** FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO **X**

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

I. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	SI	Demora en las entregas y entregas parciales
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI	Se ha venido realizando el seguimiento a la ejecución del contrato.

II. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
SI __X NO _
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma): N/A

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de Supervisión: El contratista ha realizado las entregas de los pedidos solicitados y ha

INPEC

aportado las facturas con la documentación necesaria para tramitar el pago de estas, el contrato a la fecha lleva el siguiente porcentaje de ejecución.

501-MC-002-2026

Fecha de Suscripción	3/02/2026
fecha de vencimiento	24/12/2026
fecha de inicio	09/02/2026
DIFERENCIA	$ 11.811.200,00
VALOR DEL CONTRATO	**$58.696.000,00**

PEDIDO N. 1

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS
08/04/2026	M – 1543	$ 170.000,00	
08/04/2026	M – 1542	$ 3.132.600,00	
08/04/2026	M – 1544	$ 1.563.500,00	
			$ 4.866.100,00

PEDIDO N. 2

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS
17/04/2026	M – 1553	$ 510.000,00	
17/04/2026	M – 1554	$ 2.526.100,00	
17/04/2026	M – 1555	$ 1.094.500,00	
			$ 4.130.600,00

PEDIDO N. 3

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	TOTAL FACTURAS
28/04/2026	M – 1588	$ 965.000,00	
27/04/2026	M – 1583	$ 4.173.300,00	
27/04/2026	M – 1584	$ 1.654.000,00	
28/04/2026	M – 1589	$ 352.000,00	
27/04/2026	M – 1585	$ 170.000,00	
			$ 7.314.300,00

INPEC

TOTAL DE EJECUCION

LOTE 1: CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS.		
PRESUPUESTO ASIGNADO		$ 3.296.000,00
TOTAL EJECUTADO	$ 2.270.500	
PORCENTAJE EJECUTADO	68,89%	

LOTE 2: PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.		
PRESUPUESTO ASIGNADO		$ 33.200.000,00
TOTAL EJECUTADO	$ 16.331.700	
PORCENTAJE EJECUTADO	49,2%	

LOTE 3: PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.		
PRESUPUESTO ASIGNADO		$ 20.320.000,00
TOTAL EJECUTADO	$ 9.065.000	
PORCENTAJE EJECUTADO	44,61%	

LOTE 4: PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO.		
PRESUPUESTO ASIGNADO		$ 1.600.000,00
TOTAL EJECUTADO	$ 455.000	
PORCENTAJE EJECUTADO	28,44%	

DANY MIGUEL MONTERREY PEREZ
Responsable Proyectos Panadería
CPAMSPA – INPEC