**ACTA No. 03**

**Contrato No interno 2109 SECOP II No CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026**

**ACTA PARCIAL** [X]
**ACTA FINAL** [ ]

En la Secretaria de infraestructura se reunieron Fausto Alejandro González Giraldo en calidad de Interventor y/o Supervisor y Laura Andrea Torres Patiño en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios especializados No interno : 2109 SECOP II No. CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026, conforme a lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
| **CONTRATISTA** | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO |
| **NIT O CEDULA** | 1.088.315.065 |
| **IMPUTACIONES** | Rubro No 0310-2.3.2.02.02.008.20<br>DISPONIBILIDAD No. 2302 del 24 de enero de 2026<br>Registro No 2499 del 29 de enero 2026 |
| **PLAZO INICIAL** | 6 MESES |
| **FECHA DE INICIACION** | 29 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 28 DE JULIO DE 2026 |
| **PRORROGA (S)** | N/A |
| **SUSPENSION (S)** | N/A |
| **REINICIACION (S)** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACION** | N/A |
| **VALOR INICIALCONTRATO** | $ 33.192.000 |
| **VALOR ADICION (S)** | $ 0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 33.192.000 |
| **ANTICIPO** | $ 0 |
| **FORMA DE PAGO** | Mediante Actas parciales mensuales por valor |



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

C1088253465-02461166163746-1415791-002522636-A

**ACTA No. 03**

**Contrato No interno 2109 SECOP II No CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026**

| | |
|---|---|
| | de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($5.532.000) y/o proporcionales al tiempo previa presentación del informe al supervisor y su respectiva aprobación. |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 28 DE ABRIL |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Anticipo | | | $0 |
| Valor amortizado actas anteriores | | $0 | |
| Valor amortizado presente acta (si es del caso) | | $0 | |
| Saldo por amortizar | $0 | | |
| **SUMAS IGUALES** | | $0 | $0 |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Contrato Inicial | | $33.192.000 |
| Valor Adición | | $0 |
| Valor total de actas pagadas | $11.064.000 | |
| Valor presente acta | $5.532.000 | |
| Saldo del Contrato sin ejecutar | $16.596.000 | |
| **SUMAS IGUALES** | $33.192.000. | $33.192.000 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $** 5.532.000

**PERIODO DE PAGADO: DESDE: 29 DE MARZO HASTA: 28 DE ABRIL**

**OBSERVACIONES**: La descripción detallada de la ejecución del contrato, está en el informe de actividades No. 03 entregado por el contratista, No interno 2109. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.9120157 de fecha 28 de marzo de 2026.

**NOTA:**

- El suscrito interventor hace constar que el contratista **LAURA ANDREA TORRES PATIÑO** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

C1088253465-02461166163746-1415791-002522636-A


**ACTA No. 03**

**Contrato No interno 2109 SECOP II No CO1.PCCNTR.9120157 del 27 de enero 2026**

ESPECIALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA AL 50%

- El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago N.º **6013180571** correspondiente al mes de abril pagada el día 27 de abril del 2026 del Contratista.





**LAURA ANDREA TORRES P.**
Contratista

**FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ GIRALDO**
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Laura A. Torres



Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co