DESur

Al Contestar cite Radicado: **2026-1300-011369-R** Id: 108911
Fecha: 2026-05-25 14:55
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ISCA PROYECTOS
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

ISCA PROYECTOS SAS
NIT 900.540.125-3
CR43 A 9 SUR 91
Tel: (604) 4087068 - Ext. undefined
Medellín - Colombia
eliy-26@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ISCA 196

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE MUNICIPIO ENVIGADO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300	**Generación**	12/05/2026, 12:41
Dirección	cl 35 sur 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Expedición**	12/05/2026, 12:45
				Vencimiento	12/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N°1 CORRESPONDIENTE A LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	1.00	165,142,025.23
2	POLIZAS REEMBOLSABLES	1.00	3,418,858.00

DESur
COPIA

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dieciseis millones ochocientos quince mil trescientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 216,815,383.00

Total Bruto	168,560,883.23
Administración 24.22%	39,997,398.51
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	8,257,101.26
Total a Pagar	216,815,383.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107617204 aprobado en 20260324 prefijo ISCA desde el número 183 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: a050ab075071bde263478850bcede0b66753fc81aa21a057457b448a843ae187b57b74dd2489db1e4ac9a57abd016efe

ISCA PROYECTOS SAS
NIT 900.540.125-3
CR43 A 9 SUR 91
Tel: (604) 4087068 - Ext. 3133917727
Medellín - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 21

Fecha Nota Crédito	2026-05-12		
Factura de Venta	ISCA-195		
Generación	12/05/2026, 12:37		
Expedición	12/05/2026, 12:37		
Vencimiento	12/05/2026		

Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE MUNICIPIO ENVIGADO		
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300
Dirección	cl 35 sur 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	1.00	165,142,025.23
2	POLIZAS	1.00	3,418,858.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dieciseis millones ochocientos quince mil trescientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 216,815,383.00

Total Bruto	168,560,883.23
Administración 29.22%	48,254,499.77
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
Total	216,815,383.00

Observaciones:

CUDE: 0437fcf8512e6af38a6c0e3c0c87a3366d939aa04e43c8f58fb8bd93b420fdcea51c3f90f41f532695b2d8fbce841297
CUFE factura: 7ac2a93b65b635d6c3874a4143ecb6fbe40b60a7459b795a837825b5d5f946d7d9290ae12471963b19563f4c3bcdc426

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ISCA PROYECTOS SAS
NIT 900.540.125-3
CR43 A 9 SUR 91
Tel: (604) 4087068 - Ext. undefined
Medellín - Colombia
eliy-26@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ISCA 195

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE MUNICIPIO ENVIGADO			**Generación**	12/05/2026, 10:47
NIT	901.387.801-2	**Teléfono**	(604) 4801300	**Expedición**	12/05/2026, 11:02
Dirección	cl 35 sur 40 35	**Ciudad**	Envigado - Colombia	**Vencimiento**	12/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	1.00	165,142,025.23
2	POLIZAS	1.00	3,418,858.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dieciseis millones ochocientos quince mil trescientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 216,815,383.00

Total Bruto	168,560,883.23
Administración 29.22%	48,254,499.77
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
Total a Pagar	216,815,383.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107617204 aprobado en 20260324 prefijo ISCA desde el número 183 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7ac2a93b65b635d6c3874a4143ecb6fbe40b60a7459b795a837825b5d5f946d7d9290ae12471963b19663f4c3bcdc426

| | | |

DESur ISCA Proyectos	CONTRATISTA:	ISCA PROYECTOS	Valor Inicial:	$ 527.962.792	CORTE OBRA Nro.1		
	NÚMERO DE CONTRATO:	DESur-OC-175-2020	Plazo Inicial:	2 meses			
	INTERVENTOR:	DESur	Valor Adicional:	$ -	Valor Final:	$ 527.962.792	
	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1421-24	Plazo Adicional:	0 meses	Plazo Final:	2 meses	

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES					CORTE DE OBRA No 1									ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UN.	CANT. TOTAL		VR TOTAL.	ACTA MODIFICACIÓN No.1			CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA ORDINARIA		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRA		OBRA ORDINARIA +OBRA ADICIONAL+OBRA EXTRA						
			T.CANT.	P.UNITARIO		Cant	+/-	Valor Total ($)	Cant	Valor Total ($)	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL		Cant	Valor ($)	CANT.	TOTAL
3.3	Suministro e instalación de **DELINEADOR TUBULAR SIMPLE** construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. incluye accesorios y materiales para fijación. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	100	$ 60.000	$ 6.000.000	100,00	-	-6 6.000.000	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	0,0	$ -
3.4	Suministro e instalación de **TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES**. Manual Señalización Vial 2024 Capítulo 3. Demarcaciones, numeral 3.8.1 tachas INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	607	$ 14.000	$ 8.498.000	607,00	-	-3 8.498.000	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	0,0	$ -
NP	**ELEMENTOS DE OBRA NO PREVISTA**				$ -			$ 11.916.000,00		$ 11.916.000,00		$ -		$ -		$ 11.916.000,00		$ 11.916.000,00			$ 11.916.000,00		$ -
NP.1	**BORRADO DE SEÑALES** horizontales por metodos mecanicos abrasivos Incluye maquina fresadora y botada del material sobrante. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2		$ 110.000,00		83,4	+	$ 9.174.000	83,40	$ 9.174.000		$ -		$ -	83,40	$ 9.174.000,00	83,40	$ 9.174.000,00		83,40	$ 9.174.000	0,0	$ -
NP.2	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura **BASE SOLVENTE** de dos componentes resinas metilmetacrilato con microesferas y con activadorante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para **LINEA DE 0.10 M.**	ML		$ 6.000,00		457	+	$ 2.742.000	457,00	$ 2.742.000		$ -		$ -	457,00	$ 2.742.000,00	457,00	$ 2.742.000,00		457,00	$ 2.742.000	0,0	$ -
COSTO DIRECTO					$ 399.359.897			$ -		$ 399.359.896,8		$ 58.558.490		$ 94.689.545		$ 11.916.000		$ 165.142.025			$ 165.142.025		$ 234.217.872
PORCENTAJE AU (29,02%)					29,22%			29,22%		29,22%		29,22%		29,22%		29,22%		29,22%			29,22%		29,22%
COSTOS INDIRECTOS					$ 116.692.962			$ -		$ 116.692.961,6		$ 17.104.359,5		$ 27.663.285,0		$ 3.481.854,2		$ 48.254.499,7			$ 48.254.499,7		$ 68.438.462,1
TOTAL COSTO DIRECTO + AU					$ 516.052.859			$ -		$ 516.052.859		$ 75.640.840		$ 122.357.830		$ 15.397.855		$ 213.396.525			$ 213.396.525		$ 302.656.334
4	**GASTOS REEMBOLSABLES**				$ 11.909.933					$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.418.858,00			$ 3.418.858,00		$ 8.491.075,00
4.1	Componente SST (Revisar subanálisis AU)				$ 2.165.418																0,00		$ 2.165.418
4.2	Componente Ambiental (Revisar subanálisis AU)				$ 1.724.000																0,00		$ 1.724.000
4.3	Componente social (Revisar subanálisis AU)				$ 730.000																0,00		$ 730.000
4.4	Plan de Manejo de Tránsito PMT (Revisar pestaña subanálisis AU)				$ 3.842.187																0,00		$ 3.842.187
4.5	Pólizas (Revisar pestaña)				$ 3.428.330													$ 3.418.858,00			$ 3.418.858,00		$ 9.472
COSTO TOTAL					$ 527.962.792			$ -		$ 516.052.859		$ 75.640.840		$ 122.357.830		$ 15.397.855		$ 216.815.383			$ 216.815.383		$ 311.147.409

RESUMEN FINANCIERO		
COSTO DIRECTO		$ 399.359.897
COSTOS INDIRECTO AU 29,00%	29,2%	$ 116.692.962
COSTO TOTAL CD + CI		$ 516.052.859
GASTOS REEMBOLSABLES		$ 11.909.933
TOTAL DEL CONTRATO		$ 527.962.792
TOTAL EJECUTADO CORTE No 1		$ 216.815.383
PORCENTAJE EJECUTADO		42,01
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 302.656.334

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
GERENTE DESUR

LAURA QUINTERO
SUPERVISOR DE DESUR

YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ
CONTRATISTA

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA


EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

ISCA Proyectos S.A.S

OBJETO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	Contrato de obra:	DESur-OC-175-2026

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	830,00
1.1	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de MARCAS VIALES en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para TODAS LA GEOMETRIAS DE TEXTOS, FLECHAS, PICTOGRAMAS.											Cant. Adicional	-100,00
Unidad												Cant. Total	730,00
m²												Saldo por Ejecutar	632,04
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	97,97
97,965												Cant. Ejecutada	97,97

Registro Fotográfico/Plano/Esquema



Acta Nro.	Frente	Elemento	Detalle	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Area	Total
1	LA PISTA	FF	FLECHA DE FRENTE	CALLE 45 SUR HASTAS CALLE 45B SUR Y CRRA 42B CON CRRA 42D	3			1,20	3,60
		FSG	FLECHA DE SOLO GIRO		4			1,52	6,06
		PARE	TEXTO DE PARE		1			2,11	2,11
1	BIOCITY	FF	FLECHA DE FRENTE	CRRA 27A CON CALLE 37 SUR	3			1,20	3,60
		FSG	FLECHA DE SOLO GIRO		2			1,52	3,03
		FFG	FLECHA DE FRENTE Y GIRO		2			2,18	4,35
		RESALTO	RESALTOS INCLUYE TRIANGULO			3,10	3,50		10,85
		PARE	TEXTO DE PARE		2			2,11	4,22
1	ACUARELA	RESALTO	RESALTOS INCLUYE TRIANGULO			5,70	3,70		21,09
		RESALTO	RESALTOS INCLUYE TRIANGULO			3,80	1,50		5,70
		RESALTO	RESALTOS INCLUYE TRIANGULO			4,30	1,60		6,88
		RESALTO	RESALTOS INCLUYE TRIANGULO			6,65	3,50		23,28
		PBG	PICTOGRAMA DE BICICLETA GRANDE		1			3,20	3,20
				TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE COBRO Nro. 1					97,97

Judith Yesenia Saldarriaga H

ISCA PROYECTOS SAS
YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO
CONTRATISTA

DESUR
LAURA QUINTERO
SUPERVISOR

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO


ISCA Proyectos S.A.S

OBJETO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	Contrato de obra:	DESur-OC-175-2026

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	405,00
1.2	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.4M (LINEAS DE PEATONAL, LOGARITMICA, ANTIBLOQUEO Y DETENCION)	Cant. Adicional	808,00
Unidad		Cant. Total	1.213,00
m		Saldo por Ejecutar	0,83

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.212,17
1212,17										Cant. Ejecutada	1212,17

Registro Fotográfico/Plano/Esquema



Acta Nro.	Frente	Elemento	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Area	Total
1	LA PISTA	L40	CALLE 45 SUR HASTAS CALLE 45B SUR Y CRRA 42B CON CRRA 42D	7	2,70			18,90
		L40		12	2,00			24,00
		L40		7	2,60			18,20
		L40			11,65			11,65
		L40			41,60			41,60
		L60		1,5	4,60			6,90
1	BIOCITY	L20	CRRA 27A CON CALLE 37 SUR	0,5	61,00			30,50
		L40			3,50			3,50
		L40			3,70			3,70
		L40		26	3,60			93,60
		L60		1,5	51,00			76,50
1	LA CUENCA	L40	Esta comprendido por CRRA 42D ENTRE CALLE 48C SUR Y CALLE 48CC SUR; CRRA 42C ENTRE CALLE 48 CC SUR Y CALLE 48E SUR; CRRA 48F ENTRE CALE 48E SUR Y CALLE 52C SUR		191,27			191,27
		L40			145,70			145,70
		L40			93,70			93,70
		L40			86,50			86,50
		L40			61,75			61,75
		L40			80,90			80,90
		L40			2,60			2,60
		L40			86,90			86,90
		L40			39,00			39,00
		L40			46,90			46,90
		L40			47,90			47,90
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE COBRO Nro. 1								1212,17

Judith Yesenia Saldarriaga H

ISCA PROYECTOS SAS
YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO
CONTRATISTA

DESUR
LAURA QUINTERO
SUPERVISOR

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

ISCA Proyectos S.A.S

OBJETO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	Contrato de obra:	DESur-OC-175-2026

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	678,84
1.3	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrilato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.12M (LINEAS DE CANALIZACION Y/O BERMA CONTINUA Y DISCONTINUA)	Cant. Adicional	1.708,00
Unidad		Cant. Total	2.386,84
m		Saldo por Ejecutar	0,41

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.386,43
2386,43												Cant. Ejecutada	2386,43

Registro Fotográfico/Plano/Esquema



Acta Nro.	Frente	Elemento	Detalle	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Area	Total
1	LA PISTA	L12	LINEA DE 0,12	CALLE 45 SUR HASTAS CALLE 45B SUR Y CRRA 42B CON CRRA 42D		181,30			181,30
1	BIOCITY	L12	LINEA DE 0,12	CRRA 27A CON CALLE 37 SUR		98,20			98,20
		L12	LINEA DE 0,12			28,70			28,70
		L12	LINEA DE 0,12			10,00			10,00
		L15	LINEA DE 0,15		1,25	408,00			510,00
1	ACUARELA	L12	LINEA DE 0,12			361,36			361,36
1	LA CUENCA	L12	LINEA DE 0,12	Esta comprendido por CRRA 42D ENTRE CALLE 48C SUR Y CALLE 48CC SUR; CRRA 42C ENTRE CALLE 48 CC SUR Y CALLE 49E SUR; CRRA 48F ENTRE CALE 48E SUR Y CALLE 52C SUR		127,87			127,87
		L12	LINEA DE 0,12			57,00			57,00
		L12	LINEA DE 0,12			90,70			90,70
		L12	LINEA DE 0,12			98,00			98,00
		L12	LINEA DE 0,12			80,00			80,00
		L12	LINEA DE 0,12			184,00			184,00
		L12	LINEA DE 0,12			22,00			22,00
		L12	LINEA DE 0,12			28,80			28,80
		L15	LINEA DE 0,15		1,25	74,30			92,88
		L15	LINEA DE 0,15		1,25	213,90			267,38
		L15	LINEA DE 0,15		1,25	118,60			148,25
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE COBRO Nro. 1									2386,43

Judith Yesenia Saldarriaga H

ISCA PROYECTOS SAS
YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO
CONTRATISTA

DESUR
LAURA QUINTERO
SUPERVISOR

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

ISCA Proyectos s.a.s

OBJETO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	Contrato de obra:	DESur-OC-175-2026

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	220,00
1.5	Suministro transportes y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE en marcas viales para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO	Cant. Adicional	-209,15
Unidad	NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PARA TODAS LAS GEOMETRIAS EN DEMARCACION TEMPORAL O COMO	Cant. Total	10,85
m2	IMPRIMANTE.	Saldo por Ejecutar	0,00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	10,85
10,85												Cant. Ejecutada	10,85

Registro Fotográfico/Plano/Esquema



Acta Nro.	Frente	Elemento	Detalle	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Area	Total
1	BIOCITY	RESALTO	RESALTO INCLUYE TRIANGULO	CRRA 27A CON CALLE 37 SUR		3,10	3,50		10,85

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE COBRO Nro. 1 **10,85**

Judith Yesenia Saldarriaga H

ISCA PROYECTOS SAS
YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO
CONTRATISTA

DESUR
LAURA QUINTERO
SUPERVISOR

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

ISCA Proyectos S.A.S

OBJETO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	Contrato de obra:	DESur-OC-175-2026

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	0,00
NP.1	BORRADO DE SEÑALES horizontales por metodos mecanicos abrasivos. Incluye maquina fresadora y botada del material sobrante. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Cant. Adicional	83,40
Unidad		Cant. Total	83,40
m2		Saldo por Ejecutar	0,00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	83,40
83,40												Cant. Ejecutada	83,40

Registro Fotográfico/Plano/Esquema



Acta Nro.	Frente	Elemento	Detalle	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Area	Total
1	LA CUENCA		se realiza correccion de la señalizacion horizontal existente que debe de ser corregida	Esta comprendido por CRRA 42D ENTRE CALLE 48C SUR Y CALLE 48CC SUR; CRRA 42C ENTRE CALLE 48 CC SUR Y CALLE 48E SUR; CRRA 48F ENTRE CALE 48E SUR Y CALLE 52C SUR				39,05	39,05
								41,36	41,36
								2,99	2,99

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE COBRO Nro. 1	83,40

Judith Yesenia Saldarriaga H

ISCA PROYECTOS SAS
YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO
CONTRATISTA

DESUR
LAURA QUINTERO
SUPERVISOR

DESur

CONTROL CANTIDADES DE OBRA


EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

ISCA Proyectos s.a.s

OBJETO:	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24	Contrato de obra:	DESur-OC-175-2026

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0,00
NP.2	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura BASE SOLVENTE de dos componentes resinas metilmetacrílato con											Cant. Adicional	457,00
Unidad	microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y											Cant. Total	457,00
ML	FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.10 M.											Saldo por Ejecutar	0,00
Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Acta Nro.	Cant. Ejecutada Acum	457,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
457,00												Cant. Ejecutada	457,00

Registro Fotográfico/Plano/Esquema



Acta Nro.	Frente	Elemento	Detalle	Direccion	Cant	Largo	Ancho	Area	Total
1	LA PISTA	L10	LINEA DE 0.10 M	CALLE 45 SUR HASTAS CALLE 45B SUR Y CRRA 42B CON CRRA 42D		457			457,00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE COBRO Nro. 1	457,00

Judith Yesenia Saldarriaga H

ISCA PROYECTOS SAS
YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO
CONTRATISTA

DESUR
LAURA QUINTERO
SUPERVISOR

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CONTRATO N° DESur-OC-175-2026

OBJETO:	**REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24**

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 1

En el Municipio de Envigado a los 5 de mayo del 2026, se han reunido el Ingeniero **ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ**, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la arquitecta **LAURA QUINTERO**, supervisora del contrato, el señor **YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ** , representante legal del contratista ISCA PROYECTOS, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente **12 MARZO DEL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL 2026** en desarrollo del Contrato.

JUSTIFICACIÓN (SE JUSTIFICAN CADA UNO DE LOS ITEMS DE OBRA EXTRA Y CAMBIO DE OBRA)

1. La actividad **NP.1** BORRADO DE SEÑALES horizontales por metodos mecanicos abrasivos. Incluye maquina fresadora y botada del material sobrante. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. se requiere dado que la señalizacion existente en los corredores que se intervinieron requirieron actualizacion de dicha demarcacion dado que el manual de señalizacion vial cambio en el año 2024 y la demarcacion debe de ser actualizada

2. Las actividades actividad **NP.2** Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura BASE SOLVENTE de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.10 M. se realiza como obra extra dado que en el contrato no se tiene estipulado aplicacion de pintura base solvente para acabado tal cual como se requeria en la pista de patinaje del municipio de Envigado esto debido a que era una actividad que no se tenia contemplada en el contrato pero po r requerimientos de la entidad contrtante se procede con dicha actividad

3. La actividad 1.2 se realizo una mayor cantidad de la linea de 0,40 m dado que se realizo la demarcacion de los cruces y la coninuidad de los andenes
4. La actividad 1.3 se realizo una mayor cantidad de la linea de 0,12 m dado que se realizo la demarcacion de la canalización de los sectores indicados

Por las anteriores razones, se procedio a realizar el siguiente cambio de obra

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de MARCAS VIALES en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para TODAS LA GEOMETRIAS DE TEXTOS, FLECHAS, PICTOGRAMAS.	m²	100,0	$ 145.000	$ 14.500.000
1.4	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.10 M.	m	900,00	$ 14.400	$ 12.960.000
1.5	Suministro transportes y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE en marcas viales para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PARA TODAS LAS GEOMETRIAS EN DEMARCACION TEMPORAL O COMO IMPRIMANTE.	m2	209,15	$ 35.000	$ 7.320.250
1.6	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de MARCAS VIALES en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para TAPETES EN COLOR ROJO, NARANJA O AZUL.	m2	0,32	$ 170.000	$ 53.658

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.1	Suministro transporte e instalación de SEÑAL de 45cms x 45cms tipo SR, SI o SP acorde con las especificaciones del Manual de Señalización Nacional, en los sitios indicados por la Secretaría de Movilidad, material reflectivo tipo XI, orlas y letras en diamante, estructura metálica en acero galvanizado en tubería de 2 pulgadas, con la señalización y mensajes indicados por la Secretaría de Movilidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	50,00	$ 400.000	$ 20.000.092
2.2	Suministro transporte e instalación de SEÑAL de 60cms x 60cms tipo SR, SI o SP acorde con las especificaciones del Manual de Señalización Nacional, en los sitios indicados por la Secretaría de Movilidad, material reflectivo tipo XI, orlas y letras en diamante, estructura metálica en acero galvanizado en tubería de 2 pulgadas, con la señalización y mensajes indicados por la Secretaría de Movilidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	50,02	$ 500.000	$ 25.010.000
2.3	Suministro, transporte e instalación de PARAL de señal vertical tipo SR, SI o SP acorde con las especificaciones del Manual de Señalización Nacional, en los sitios indicados por la Secretaría de Movilidad, estructura metálica en acero galvanizado en tubería de 2 pulgadas. pintura electrostatica, tornilleria. Incluye la instalacion de tablero suministrado por la Secretaria de Movilidad.	Un	6,00	$ 389.000	$ 2.334.000
3.1	Suministro e instalación de BOYA PLASTICA de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	50,00	$ 80.000	$ 4.000.000
3.2	Suministro y anclaje de BORDILLO TRASPASABLE TACHON en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	50,00	$ 80.000	$ 4.000.000
3.3	Suministro e instalación de DELINEADOR TUBULAR SIMPLE construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	100,00	$ 80.000	$ 8.000.000
3.4	Suministro e instalación de TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES. Manual Señalización Vial 2024 Capítulo 3. Demarcaciones, numeral 3.8.1 tachas. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	607,00	$ 14.000	$ 8.498.000
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					**$ 106.676.000**

OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.2	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.4M (LINEAS DE PEATONAL, LOGARITMICA, ANTIBLOQUEO Y DETENCION)	m	808,0	$ 75.000	$ 60.600.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.3	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura PLASTICO EN FRIO de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.12M (LINEAS DE CANALIZACION Y/O BERMA CONTINUA Y DISCONTINUA)	m	1708,00	$ 20.000	$ 34.160.000
					$ -
TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA					**$ 94.760.000**

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
NP.1	BORRADO DE SEÑALES horizontales por metodos mecanicos abrasivos. Incluye maquina fresadora y botada del material sobrante. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m2	83,4	$ 110.000	$ 9.174.000
NP.2	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura BASE SOLVENTE de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.10 M.	ML	457,00	$ 6.000	$ 2.742.000
TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA					**$ 11.916.000**

TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA	**$**	**106.676.000**
DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA	**$**	**-**

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empesa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESUR-OC-60-2020
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ
Representante Legal
ISCA PROYECTOS

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
GERENTE
DESUR

LAURA QUINTERO
Supervisora
DESUR

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CONTRATO N° DESur-OC-175-2026	
OBJETO:	**REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24**

ACTA N°1 - APROBACIÓN OBRA EXTRA

En el Municipio de Envigado a los , se han reunido el Ingeniero **ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado,** la arquitecta **LAURA QUINTERO,** supervisora del contrato, el señor **YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ** , representante legal del contratista ISCA PROYECTOS SAS, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es evaluar y aprobar los siguientes precios de obra extra del contrato en referencia (valores a costo directo, no incluye el ARU).

OBRAS EXTRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. TOTAL
NP.1	BORRADO DE SEÑALES horizontales por metodos mecanicos abrasivos. Incluye maquina fresadora y botada del material sobrante. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	83,4	$ 110.000,00
NP.2	Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura BASE SOLVENTE de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.10 M.	ML	457,00	$ 6.000,00

OBSERVACIONES:

La construcción de estas obras extras se realizarán de acuerdo a las indicaciones del supervisor y/o interventoría asignado por **DESur**; y deben cumplir con las normas y especificaciones generales de construcción.

Se anexan los A.P.U de Obras Extras revisados y aprobados.

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Los precios unitarios de Obra Extra fueron aprobados por la interventoría y representantes de la Empresa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. **DESur-OC-175-2026**
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

YOHNNY ALEXIS BOLIVAR GUTIERREZ
Representante Legal
ISCA PROYECTOS

LAURA QUINTERO
supervisora
DESUR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	**REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24**
NP.1	**BORRADO DE SEÑALES horizontales por metodos mecanicos abrasivos. Incluye maquina fresadora y botada del material sobrante. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

Descripción	*Tipo*	*Tarifa/Dia*	*Rendimiento*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
Equipo de limpieza (soplador)	Gasolina	53.560	12,00	4.463	
Maquina de Borrado	Global	188.000	12,00	15.667	
Herramienta menor 5% M.O.	Global			1.025	
				Sub-Total	**$ 21.155**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	*Unidad*	*Precio Unit.*	*Cantidad*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
Fresadoras (pines diamantados en tugsteno)	Global	12.773,39	1,00	12.773	
				-	
				-	
				-	
				-	
				Sub-Total	**$ 12.773**

III. TRANSPORTES

Material	*Vol., peso o cant.*	*Distancia*	*Rendiemiento*	*Tarifa*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
Vehículos transporte de personal, equipos y PMT			12,00	300.000	25.000	
Botada de material sobrante empacado en bolsas			1,00	8.500,00	8.500	
					Sub-Total	**$ 33.500**

V. MANO DE OBRA

Cantidad	*Descripcion Trabajador*	*Jornal Dia*	*Prestaciones*	*Jornal Total*	*Rendimiento*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
1	Encargado de Cuadrilla	78.135	62,77%	127.181	14,00	9.084	
1	Operador Maquina	98.352	75,82%	172.922	14,00	12.352	
2	Obreros Auxiliares	106.985	75,82%	188.101	14,00	13.436	
1	Auxiliares de PMT	61.312	75,82%	107.798	14,00	7.700	
						Sub-Total	**$ 42.572**

Total Costo Directo	**$ 110.000**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:	**REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24**
NP.2	**Suministro, transporte y aplicacion manual (metodo llana) de LINEAS en pintura BASE SOLVENTE de dos componentes resinas metilmetacrílato con microesferas y con antideslizante para demarcación vial de pisos. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Para LINEA DE 0.10 M.**
UNIDAD:	ML

I. EQUIPO

Descripción	*Tipo*	*Tarifa/Dia*	*Rendimiento*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
Equipo de limpieza (soplador)	Gasolina	53.560	585	92	
Herramienta menor 5% M.O. Aprox	Global			1.857	
Equipo de aplicación por intrusion - Spray - Airless	Gasolina	250.000	585	427	
				Sub-Total	**$ 2.376**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	*Unidad*	*Precio Unit.*	*Cantidad*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
Pintura acrilica base solvente	Galon	155.942	0	468	
Cinta de enmascarar (40 m por ancho de 1 1/2 pulgada)	Unidad	9.270	0	556	
Disolvente de limpieza	Global	22.660	0	113	
				Sub-Total	**$ 1.137**

III. TRANSPORTES

Material	*Vol., peso o cant.*	*Distancia*	*Rendimiento*	*Tarifa*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
Vehículos para transporte de personal, equipos y PM			585,19	300.000	513	
Vehículos para transporte de materiales y herramienta			585,19	300.000	513	
					Sub-Total	**$ 1.025**

V. MANO DE OBRA

Cantidad	*Descripcion Trabajador*	*Jornal Dia*	*Prestaciones*	*Jornal Total*	*Rendimiento*	*Valor Unit.*	*Valor Parcial*
1	Encargado de Cuadrilla	78.135	62,77%	127.181	585	217	
1	Operador Maquina	150.000	62,77%	244.155	585	417	
4	Obreros Auxiliares	213.970	75,82%	376.202	585	643	
1	Auxiliares de PMT	61.312	75,82%	107.798	585	184	
						Sub-Total	**$ 1.462**

Total Costo Directo	**$ 6.000**



ISCA
Proyectos s.a.s

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA ISCA PROYECTOS S.A.S
NIT 900.540.125-3

CERTIFICA QUE:

Según registros auxiliares de la contabilidad a la fecha, la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto a los Salarios y al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales.

Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 y el artículo 9 de la ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.


La presente certificación se emite en Medellín, a los (7) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

JHONNY ALEXIS BOLIVAR G.
Representante Legal

JOSE LUIS CONTRERAS YALI
Revisor Fiscal T.P. 267846-T

CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTADOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.630.519
HINCAPIE MONTOYA

APELLIDOS
ELIANA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1993
ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-2011 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


REGISTRADOR NACIONAL

P-0112100-00358010-F-1037630519-20120202 0028106547A 1 37915191

TARJETA PROFESIONAL CONTADORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242194-T



ELIANA
HINCAPIE MONTOYA
C.C. 1037630519
RES. INSCRIPCION 394 DEL 10/06/2010
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249063 260629

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (67)(1) 6441450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 D B 1 F D 3 E B F E 3 F 3 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIANA HINCAPIE MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037630519 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 242194-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CEDULA REVISOR FISCAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.178.246
CONTRERAS YALI
APELLIDOS
JOSE LUIS
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1972
PUERTO SALGAR
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
30-JUL-1990 LA DORADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 1 9 9 7 B 5 2 F 6 7 2 6 3 5 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LUIS CONTRERAS YALI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10178246 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 267846-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 03:24:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84839950

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISCA PROYECTOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRA ANTIOQUIA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900540125	**Dirección**	CR 15 #9 A - 31 OF 1203		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2665268		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BOLIVAR GUTIERREZ YOHNNY ALEXIS	**Identificación**	CC 98717090		
Total Afiliados	18	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000570525	JEFERSON ALEJANDRO ACEVEDO MUÑETON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1001876208	DARON DAVID MONTOYA TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1005416322	RONALDO LIDUEÑAS PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1013336336	CARLOS MIGUEL BOLIVAR GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1013340900	ANDREY FELIPE RUIZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1017136590	WILDEN DE JESUS GUZMAN HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1020447256	JUAN ESTEBAN HOYOS BALBIN	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1020477490	JUAN SEBASTIAN SUAZA CHAVERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1033372766	JHON JAIRO MORALES VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1033373745	DAIRO MANUEL MORALES VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1036685482	SANTIAGO HERRERA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1054543956	JUAN DAVID BELTRAN CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1062957050	MIGUEL ENRIQUE CANAVAL GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1152715414	ALEJANDRO OSPINA ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 71216696	JAVIER DARIO ARBOLEDA BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8321076	JORGE ANDRES FLOREZ GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98499650	JULIO EDUARDO VILLA ECHEVERRY	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98564060	EDWIN JOANY JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 31.516.291	$ 31.516.291	$ 31.516.291	$ 31.516.291	$ 5.043.600	$ 1.261.800	$ 2.194.200	$ 1.261.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.761.400	$ 7.000	$ 9.768.400

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-09, 12:18:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 84898783

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISCA PROYECTOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRAS	**Código Sucursal**	03
Documento	NI900540125	**Dirección**	CR 15 #9 A – 31 OF1203		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2665268		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BOLIVAR GUTIERREZ YOHNNY ALEXIS	**Identificación**	CC 98717090		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98928157	EDGAR ALONSO ZAPATA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.750.000	$ 600.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.750.000	$ 150.000	6,960	$ 3.750.000	$ 261.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.750.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.000
CC 98825848	JORGE HERNAN MUNERA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1152451982	JUDITH YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.500.905	$ 10.500.905	$ 10.500.905	$ 10.500.905	$ 1.680.200	$ 420.100	$ 730.900	$ 420.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.251.300	$ 0	$ 3.251.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 04:08:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85512597

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISCA PROYECTOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRA ANTIOQUIA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900540125	**Dirección**	CR 15 #9 A - 31 OF 1203		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2665268		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BOLIVAR GUTIERREZ YOHNNY ALEXIS	**Identificación**	CC 98717090		
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000578525	JEFERSON ALEJANDRO ACEVEDO MUÑETON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1001678206	DAIRON DAVID MONTOYA TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1006416322	RONALDO LIDUEÑAS PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1013336336	CARLOS MIGUEL BOLIVAR GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1013350600	ANDREY FELIPE RUIZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1017136590	WILDER DE JESUS GUZMAN HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1020477490	JUAN SEBASTIAN SUAZA CHAVERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1033372768	JHON JAIRO MORALES VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1033373745	OAIRO MANUEL MORALES VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1036685482	SANTIAGO HERRERA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1054543956	JUAN DAVID BELTRAN CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1062957050	MIGUEL ENRIQUE CANAVAL GUZMAN	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.283.997	$ 205.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.283.997	$ 51.400	6,960	$ 1.283.997	$ 89.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.700
CC 1152715414	ALEJANDRO OSPINA ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 71218698	JAVIER DARIO ARBOLEDA BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8321876	JORGE ANDRES FLOREZ GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98499650	JULIO EDUARDO VILLA ECHEVERRY	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98564050	EDWIN JOANY JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.298.478	$ 29.298.478	$ 29.298.478	$ 29.298.478	$ 4.688.700	$ 1.173.000	$ 2.039.600	$ 1.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.074.500	$ 20.200	$ 9.094.700

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-11, 10:34:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 85042125

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ISCA PROYECTOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRAS	**Código Sucursal**	03
Documento	NI900540125	**Dirección**	CR 15 #9 A – 31 OF1203		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2665268		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BOLIVAR GUTIERREZ YOHNNY ALEXIS	**Identificación**	CC 98717090		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98628157	EDGAR ALONSO ZAPATA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.750.000	$ 600.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.750.000	$ 150.000	0,960	$ 3.750.000	$ 261.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.750.000	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.000
CC 98625848	JORGE HERNAN MUNERA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1152451982	JUDITH YESENIA SALDARRIAGA HERREÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	0,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.500.905	$ 10.500.905	$ 10.500.905	$ 10.500.905	$ 1.680.200	$ 420.100	$ 730.900	$ 420.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.251.300	$ 4.100	$ 3.255.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Medellín, 10 de Marzo de 2026

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Medellín

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A, se permite certificar que la empresa **ISCA PROYECTOS S.A.S NIT 900540125,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos.

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado a la Fecha
Cuenta Corriente Jurídica	002-754230-14	2017/04/17	Activa

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA**

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 4446924 ext. 230 de la ciudad de Medellín, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección Cra 49 N. 52-08 en el momento que así lo estime conveniente.

Atentamente,
BANCOLOMBIA
Medellín - Cr. 002 Centro Coltejer
Asesor de Servicios N° 450
Cédula N°

Alina Marcela Carvalho H.
Asesor Pyme
Sucursal Centro Coltejer

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ISCA
Proyectos s.a.s

Medellín, 14 de mayo del 2026

Señores:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO – DESur
Att: Inga. Laura Quintero
Supervisora
Ciudad

REFERENCIA: REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09- 1421-24

ASUNTO: Acta de Pago N°1 y Documentos soporte

Cordial saludo,

Por medio de la presente se realiza la remisión del Acta de Pago N°1 correspondiente al contrato DESur-OC-175-2026 suscrito con la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado – DESur, con el fin de que sea revisada y se continúe con el respectivo trámite administrativo, financiero y de aprobación.

Se adjunta la siguiente documentación como soporte correspondiente, conforme a los requerimientos contractuales establecidos para el trámite de pago:

- Acta de Pago
- Memorias de calculo
- Acta de Cambio de Obra
- Justificación de Obra Extra
- Factura ISCA 196 por un valor de $216.815.383
- Parafiscales
- Documentos del Contador
- Documentos del Revisor Fiscal
- Certificación Bancaria
- Seguridad Social mes de marzo y abril

DESur
Al Contestar cite Radicado 2026-1300-011273-R Id: 108519
Fecha: 2026-05-13 16:36
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: ISCA PROYECTOS
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1
Anexos: 0

DESur
02 legajos

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente para la correcta validación del proceso.

JHONNY ALEXIS BOLIVAR G.
Representante Legal