JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APORTE NO. 23007572025.

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APORTE
NUMERO	23007572025
OBJETO	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE FAMILIAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS PARA GENERAR SISTEMAS DE CUIDADO QUE PERMITAN EL BUEN VIVIR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS; LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL, CULTURAL Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL, A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE SUS SABERES, TRADICIONES, INTERESES, USOS Y COSTUMBRES, CONTRIBUYENDO A SU PERVIVENCIA Y SALVAGUARDA".
CONTRATISTA	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS EMPRENDEDORAS DEL ALTO SINU
SUPERVISOR	MARINELA GONZALEZ GOMEZ
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($490.280.000)
PLAZO INICIAL	29-05-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-12-2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO	31-12-2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29-05-2026
CDP 2026	17026
RP 2026	12526
MODIFICACIONES REALIZADAS	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA
ADICIÓN	N/A

PÚBLICO

CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
REDUCCIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
PRÓRROGA	HASTA 18 DE JUNIO DE 2026
SUSPENSIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

1. Que, el día 31/12/2025 de 2026, el ICBF Regional Córdoba y la EAS suscribieron contrato de aporte, cuyo objeto es; "FORTALECER LAS CAPACIDADES DE FAMILIAS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS PARA GENERAR SISTEMAS DE CUIDADO QUE PERMITAN EL BUEN VIVIR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS; LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL, CULTURAL Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL, A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE SUS SABERES, TRADICIONES, INTERESES, USOS Y COSTUMBRES, CONTRIBUYENDO A SU PERVIVENCIA Y SALVAGUARDA" con un plazo de ejecución inicial contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 29/05/2026, por un valor inicial de **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($490.280.000)**

2. Que, en el marco de la emergencia ocasionada por la ola invernal, el 80% del departamento de Córdoba resultó afectado por inundaciones que impactaron a 24 de sus 30 municipios. Esta situación provocó la pérdida de cultivos, animales, viviendas, enseres, y además generó diversas afectaciones en la salud y la salubridad de la población. Como consecuencia, se dificultó el desarrollo de las actividades programadas en la ejecución del servicio Tejiendo Interculturalidad, adscrito a la Subdirección de Pueblos Étnicos y Campesinos.

3. Que, teniendo en cuenta lo anterior, mediante oficio radicado **No. 202643004000039722 de 25-05-2026** la unidad ejecutora **ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS EMPRENDEDORAS DEL ALTO SINU,** solicita al supervisor, la ampliación del plazo de ejecución del contrato, para finalizar las actividades programadas en la propuesta que no pudieron desarrollarse por la emergencia invernal.

4. Que, como consecuencia de lo anterior, se hace necesario modificar el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato prorrogándolo hasta el 18 de junio de 2026 y ajustar las GARANTIAS con base a las modificaciones correspondientes.

PÚBLICA

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Balance Financiero de la Contratación	
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 490.280.000**
VALOR APORTE ICBF:	$ 476.000.000
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 14.280.000
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 490.280.000**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 476.000.000
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 14.280.000
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 350.653.333**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 336.373.333
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 14.280.000
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 336.373.333
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF:	$ 0
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 139.626.667
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF	$ 0
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	**$ 490.280.000**

Lo anterior, de conformidad con la relación de pagos generado por el Sistema integrado de informacion Financiera (SIIF) Nación de fecha 25-05-2026, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

ANEXOS Estado de cuenta

FIRMA LA SOLICITUD

MARINELA GONZALEZ GOMEZ
COORDINADORA CENTRO ZONAL TIERRALTA
SUPERVISOR (A)

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012