ACTA DE REINICIO No. 02

FECHA PRESENTE ACTA:	27 DE MAYO DE 2026
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:	No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
CONTRATISTA:	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	Nit: 900737639-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.002.395.761
SUPERVISORA	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($ 247.227.181) M/CTE
VALOR ADICIONAL No 1:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 84.448.514,80)
VALOR TOTAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($331.675.695,80).
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION S/ACTA INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION S/ACTA REINICIO No 1:	02 DE ABRIL DE 2026
PRÓRROGA No. 01	UN (01) MES
PRÓRROGA No. 02	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA No. 03	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA No. 04	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES Y CATORCE (14) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02	27 DE MARZO DE 2026
FECHA DE REINICIO No. 02	27 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION S/REINICIO No. 02:	02 DE JUNIO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Sotaquirá, a los veintisiete(27) días del mes de mayo de 2026, se reunieron: SALOMON BUITRAGO FONSECA Alcalde Municipal, MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO, representante legal de PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S en calidad de Contratista, y LUDY JANITH CORCHUELO LARA, Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad, en calidad de Supervisora para suscribir la presenta acta de reinicio del contrato de la referencia, considerando:

PRIMERO: Que mediante acta de fecha 27 de marzo de 2026, fue suspendido el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACION Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.

SEGUNDO: Que los motivos que originaron la suspensión han desaparecido.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el plazo para la ejecución del Contrato de Obra Pública No. No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025 a partir del día veintisiete (27) de mayo de 2026.

SEGUNDO: Que el contratista deberá prorrogar las pólizas constituidas por el tiempo que estuvo suspendida la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATISTA

LUDY JANITH CORCHUELO LARA
SUPERVISORA

Vo.Bo. SALOMON BUITRAGO FONSECA
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ

Sotaquirá, 26 de mayo de 2026

Contrato No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIÍA MS-SAMC-008-2025

Ingeniera
LUDY JANITH CORCHUELO LARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD / SUPERVISORA

Ref: Contrato No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIÍA MS-SAMC-008-2025 ***"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, BOYACA"***

Con la presente se solicita reinicio del contrato, debido a que los motivos por los cuales fue suspendido han tenido normalización y/o la temporada fuerte invernal a disminuido considerablemente, lo que permite retomar labores con miras a realizar algunas obras pendientes y dar terminación al contrato.

Cordialmente,

MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
Representante Legal
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA SAS

Copia: Fólder contrato – Consecutivo