Usuario Pago:
SLOPERA
2537

# SOMOS RIONEGRO S.A.S

## NIT 901001561-3

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02604

**Fecha de Pago:** 27-12-2023 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** GLOBAL INGENIEROS S.A.S. ,Id: 900953675

**DESCRIPCIÓN:** PRESTAR SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEMÁS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS DESARROLLADOS DESDE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : GI901 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 13,960,485.00 **Vlr Deducc.:** 2,528,139.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,432,346.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 51 BANCO DAVIVIENDA | 396000095051 | TR | GLOBAL INGENIEROS S.A.S. ,Id: 90095 | $11,432,346.00 |
| | | | **Total:** | **$11,432,346.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS 11% | 11 | $11,731,500 | $1,290,465 | RETENA REGIMEN COMUN 15% | 15 | $2,228,985 | $334,348 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 1 | $11,731,500 | $117,315 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 3 | $11,731,500 | $351,945 |
| ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4% | 0.4 | $11,731,500 | $46,926 | ESTAMPILLA U DE A 0.8% | 0.8 | $11,731,500 | $93,852 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 2.5 | $11,731,500 | $293,288 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$2,528,139.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

Usuario Ordenó
YGARCIA

# SOMOS RIONEGRO S.A.S

## NIT 901001561-3

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2537

**Fecha/Estado**
30/11/2023 **ORDENAI**

**Comprobante:** 04 : CAUSACIÓN ORDEN DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CS 005-2023

**PAGADO A:** GLOBAL INGENIEROS S.A.S. ,Id: 900953675

**DESCRIPCIÓN:** PRESTAR SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA INTERVENTORÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEMÁS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS DESARROLLADOS DESDE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA SOMOS RIONEGRO S.A.S.

Doc. Ref. : GI901

**Vlr Bruto:** 13,960,485.00 **Vlr Deducc.:** 2,528,139.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 11,432,346.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 100 | 5 | 6 | 2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion | $13,960,485.00 |

**TOTAL:** **$13,960,485.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONORARIOS 11% | 11 | $11,731,500 | $1,290,465 | RETENA REGIMEN COMUN 15% | 15 | $2,228,985 | $334,348 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 1 | $11,731,500 | $117,315 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | 3 | $11,731,500 | $351,945 |
| ESTAMPILLA POLITECNICO 0.4% | 0.4 | $11,731,500 | $46,926 | ESTAMPILLA U DE A 0.8% | 0.8 | $11,731,500 | $93,852 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN | 2.5 | $11,731,500 | $293,288 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$2,528,139.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DIEGO ALEJANDRO GALLEGO TOBON
GERENTE GENERAL (E)





**GLOBAL INGENIEROS S.A.S**
NIT: 900953675-5
CL 59 N 52A - 63 Teléfono 6152392
E-mail: camiloarias05@hotmail.com

Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autoretenedores



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. GI 901

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE S | **Fecha Elabora:** | 24/11/2023 |
| **NIT:** | 901001561 3 | **Fecha Vence:** | 24/11/2023 |
| **Teléfono:** | 5204060 | **Forma de Pago:** | Credito - 0 Dias |
| **Dirección:** | CRA 48 N 47-19 | **Asesor:** | JOHN EDISON ARIAS SANCHEZ |
| **E-mail:** | proveedores@somosmovilidad.gov.co | **Pedido o Rem:** | |

| Ítem | Referencia | Descripción | Und. | Dcto% | Cant. | Vr. Unitario | IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413010 | Venta de servicios para la construccion de Edificios y obras de ingenieria civil | Und. | 0 | 1 | $ 11.731.500 | 19% | $ 11.731.500 |

Son:
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones: CONTRATO CS 005-2023 - ACTA 2

Total Item: 1

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | $ 11.731.500 |
| **Descuentos** | $ 0 |
| **IVA Total** | $ 2.228.965 |
| **Retefuente** | $ 0 |
| **Total Neto** | **$ 13.960.485** |

Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. Tambien autorizo por incumplimiento de la (s) obligacion (es) sea reportado a Centrales de Riesgo Crediticio.

El cliente acepta expresamente que las personas que firman la presente factura tienen la autorizacion y la facultad para ello y por lo tanto son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable por la cancelacion de la presente.

Esta factura causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por ley, a partir de la fecha de vencimiento.

Tiempo de devolución o reclamo: 5 días hábiles. Pasado éste término, se dará por entendida la satisfacción del cliente.

| **Firma Autorizada Emisor Factura.** | **Comprador Aceptante. He recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos.** |
|---|---|
| _____ | _____ |

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052944412 que habilita desde GI 798 hasta GI 2000. Vence 2024-08-03**

Fecha y Hora Generación: 24/11/2023 15:49:49

**FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA. AHORROS No. 02457769426**
**Reportar pago a contabilidadglobalingenieros@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900934366-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2a2c57cc946c0c3c02cf9c22fd8cb4e1a8e69f0fb3ce015b196cb921c464dbb537ea40609d3a1cb3e08cff2fad3cf7b48 --Fecha y Hora de Expedición : 24/11/2023 3:52:27 p. m.

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | CONTRATO DE SERVICIOS<br>CS 005-2023 |
| CONTRATISTA | GLOBAL INGENIEROS S.A.S. |
| CÉDULA O NIT | 900.953.675-5 |
| OBJETO | Prestar servicios de topografía para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y/o programas desarrollados desde la Subgerencia Técnica de la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S. |
| VALOR INICIAL | CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($48.855.450), IVA incluido y retenciones a las que haya lugar. |
| VALOR ADICIÓN | N/A |
| VALOR TOTAL | CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($48.855.450), IVA incluido y retenciones a las que haya lugar. |
| PLAZO INICIAL | Desde la firma del acta de inicio hasta agotar presupuesto oficial y/o hasta el 30 de marzo de 2023 |
| SUSPENSIÓN | 30 de marzo de 2023 |
| FECHA DE REINICIO: | 04 de septiembre de 2023 |
| OTROSI PRORROGA: | Se prorroga el plazo contractual en dos meses más (2), es decir hasta el 30 de diciembre de 2023. |
| FECHA DE INICIO | 30 de enero de 2023 |
| FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME | 24 de noviembre de 2023 |

Periodo de ejecución: 04 de septiembre al 08 de noviembre de 2023.

### ALCANCE

La prestación de los servicios de topografía con todas las actividades y entregables que conlleve, de acuerdo a la solicitud expresa de la Subgerencia Técnica, y según las especificaciones técnicas descritas en la tabla a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1. | Amarre, cálculo, materialización, nivelación y georreferenciación de todos los elementos físicos de los proyectos que le sean encomendados. |
| 2. | Levantamiento de poligonales en los sitios asignados. |
| 3. | Identificación de predios colindantes de las obras indicadas. |
| 4. | Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. |

| | |
|---|---|
| 5. | Realizar los replanteos de obras que se precisen en las obras indicadas. |
| 6. | Verificar el sistema de origen de coordenadas planas a trabajar en las obras indicadas. |
| 7. | Levantamiento de redes de servicios con localización de interferencias, cotas de estos, sentido de las tuberías con pendientes y lugares de descarga de las obras indicadas. |
| 8. | Levantamiento de las construcciones existentes en los sitios de intervención de las obras indicadas. |
| 9. | Levantamiento de las vías colindantes y del área de influencia de las obras indicadas, con su respectiva nomenclatura. |
| 10. | Realizar reporte diario de ejecución de actividades de las obras indicadas. |
| 11. | Identificación de áreas afectadas, masas de árboles, zonas inundables, servidumbres, áreas de manejo y protección ambiental, entre otros, en las obras indicadas. |
| 12. | Control periódico de cantidades de obra desarrolladas por los contratistas encargados de la construcción de las obras indicadas. |
| 13. | Elaboración de informes y memorias de cálculo para el pago de cantidades ejecutadas por las obras indicadas. |
| 14. | Entrega de planos según las necesidades expresadas por el Supervisor, en formato dwg (Secciones longitudinales y transversales, comparativos de superficies con el cálculo de las áreas y volúmenes, curvas de nivel con detalles levantados -árboles, edificaciones, cuerpos de agua, sumideros, cajas, postes, redes, estructuras, equipamiento público- y demás detalles que se encuentren en el terreno y que el personal de SOMOS Rionegro S.A.S. requiera sea plasmado en el entregable). |
| 15. | Entrega de planos según las necesidades expresadas por el personal de SOMOS Rionegro S.A.S., en formato dwg |
| 16. | Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que sean formuladas por el Supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. |
| 17. | Pagar los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe para la ejecución del objeto contractual. |
| 18. | Suministrar toda la información que sea requerida por el Supervisor del Contrato. |

**ACTIVIDADES**

Para este informe de supervisión se verificó que las actividades desarrolladas y relacionadas, cumplieran con el objeto del contrato celebrado con el Contratista y que se ejecutaran en los términos pactados.

Se validan los informes de actividades diarias aportados por el Contratista, soportado con los anexos que incluye en su informe de actividades junto con la factura y de acuerdo al Acta No. 002 de Avance.

- Solicitud al Contratista de los certificados a los que haya lugar, de los equipos utilizados para el desarrollo de las actividades contratadas.

- Solicitud de las planillas del pago de la Seguridad Social del personal prestador del servicio.
- El seguimiento a las solicitudes del servicio por parte del personal usuario se ha efectuado permanentemente por los responsables de las diferentes áreas de trabajo.

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)

| NUMERO CDP | CÓDIGO | RUBRO | VALOR POR CADA RUBRO |
|---|---|---|---|
| 79 | 6.2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción | $ 49.000.000 |

- Certificado de Registro Presupuestal (CRP)

| NUMERO CRP | CÓDIGO | RUBRO | VALOR POR CADA RUBRO |
|---|---|---|---|
| 100 | 6.2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción | $ 48.855.450 |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO**

El presente informe que incluye las actividades ejecutadas entre el 04 de septiembre al 08 de noviembre de 2023, se evidencia la prestación de los servicios que desarrolla el CONTRATISTA en cumplimiento del objeto del Contrato CS 005 de 2023, usando los equipos y personal relacionados en la tabla a continuación:

| EQUIPO | MARCA | REFERENCIA | SERIE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA | TOPCON | GTS 230 | 8703 | Calibrado |
| NIVEL DE PRECISIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A |

| PERSONAL POR COMISIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| TOPÓGRAFO | 1 |
| CADENERO PRIMERO | 1 |
| CADENERO SEGUNDO | 1 |

| No. COMISIÓN | TOPOGRAFO | CADENERO PRIMERO | CADENERO SEGUNDO |
|---|---|---|---|
| 1 | Héctor Emilio Arias | Fabian Antonio Aguirre | Yerson Gallego |
| 2 | Álvaro Arias. | Diego Naranjo | Juan David Loaiza |

El seguimiento a las actividades respectivas para el cumplimiento del objeto del Contrato CS 005 de 2023, se realizó de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | UN | CANT | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORÍA DE VÍAS | | | | |
| Señalización | Día | 1 | 04 de Septiembre de 2023 | 08 de Noviembre de 2023 |
| Tramo 13.1 | Día | 14 | 04 de Septiembre de 2023 | 08 de Noviembre de 2023 |
| Tramo 16 | Día | 9 | 04 de Septiembre de 2023 | 08 de Noviembre de 2023 |
| Terminal de Transporte | Día | 3 | 04 de Septiembre de 2023 | 08 de Noviembre de 2023 |
| TOTAL, TOPOGRAFÍA | Día | 27 | - | - |

Detalles de las actividades realizadas por cada comisión y en cada frente fueron presentadas por el contratista en informe de actividades adjunto a la factura.

**SEGUIMIENTO FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | $48.855.450 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $48.855.450 |
| ANTICIPO | N/A |
| VALOR INFORME 001 | $7.755.825 |
| VALOR INFORME 002 | $13.960.485 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | N/A |
| ACUMULADO ANTERIOR | $7.755.825 |
| VALOR A PAGAR | $13.960.485 |
| ACUMULADO TOTAL | $21.716.310 |

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| SALDO SIN EJECUTAR | $ 27.139.140 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 44,45 % |

CONTRATO

| | |
|---|---|
| FACTURA / CUENTA DE COBRO No. | GI901 |
| VALOR | $13.960.485 |

CONTRATO INICIAL

| NUMERO CRP | CÓDIGO | NOMBRE | VALOR A PAGAR POR CADA RUBRO | SALDO RUBRO |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 6.2.3.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de Producción | $13.960.485 | $ 27.139.140 |

Después de revisados los avances y el respectivo cumplimiento de estos, en lo que a aspectos técnicos y contractuales se refiere, se realizó el Acta No.002, que incluye las actividades entre el 04 de septiembre al 08 de noviembre de 2023, por valor: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($13.960.485), motivo por el cual y dado el cumplimiento de los aspectos contractuales se aprueba el pago del valor facturado una vez realizada las respectivas validaciones y realizadas las retenciones exigidas por la ley.

**DATOS BANCARIOS**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CUENTA | 024-577694-26 |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA |
| TIPO DE CUENTA | Ahorros |

**SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO | 15 de septiembre de 2023 |
| NUMERO DE PLANILLA | 65804796 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO | 17 de octubre de 2023 |
| NUMERO DE PLANILLA | 66422815 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO | 14 de noviembre de 2023 |
| NUMERO DE PLANILLA | 66947334 |

**CONCLUSIÓN:**
Se evidencia cumplimiento de las actividades pactadas, por lo que se aprueba el pago de lo cobrado por el Contratista, previa realización de las retenciones que, en materia tributaria, la legislación ordena.

**JUAN MIGUEL GÓMEZ ARBELÁEZ**
Subgerente Técnico
subgerentetecnico@somosmovilidad.gov.co
Proyectó: Catalina Castrillón Torres –Coordinadora de Interventoría

Global Ingenieros

# ACTA DE AVANCE No. 2

SOMOS

FECHA COBRO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2023

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | CS 005-2023 | | | | | | |
| OBJETO: | Prestar servicios de Topografía para la Interventoría de Obras de Infraestructura Vial y demás Proyectos y/o programas desarrollados desde la Subgerencia Técnica de la empresa SOMOS Rionegro S.A.S. | | | | | | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: | | | | | | | |
| CONTRATANTE: | SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE SOMOS RIONEGRO S.A.S. | | | | NIT: | 901.001.561-3 | |
| CONTRATISTA: | GLOBAL INGENIEROS S.A.S. | | | | NIT: | 900.953.675-5 | |
| FECHA DE INICIO | 30/01/2023 | | | | | ANTICIPO | $ - |
| PLAZO INICIAL (Días) | 59.0 | VALOR CONTRATO ORIGINAL | $ | 48,855,450 | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - |
| PLAZO ACTUAL (Días) | 335 | VALOR ACTUAL CONTRATO | $ | 48,855,450 | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31/12/2023 | VALOR PRESENTE ACTA | $ | 13,960,485 | | | |
| | | VALOR ACUMULADO | $ | 21,716,310 | | | |
| | | SALDO CONTRATO | $ | 27,139,140 | | SALDO ANTICIPO | |

| | | | VALORES CONTRACTUALES | | | PAGOS | | | | | | SALDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Acumulado anterior | | Valor Presente Acta | | Acumulado Presente Acta | | | |
| Item | Descripción | Und. | Cant. | Valor Unitario | Valor Total | Cant. | Valor Pagado Acumulado | Cant. | Valor a pagar | Cant. | Valor Pagado Acumulado | Cant. Faltante | Valor Faltante por Pagar |
| 1 | Servicio de Comisión de Topografía para Interventoría de Obras de Infraestructura, compuesta al menos por: a. Un (1) Topógrafo b. Un (1) cadenero primero c. Un (1) cadenero segundo d. Un (1) estación total y un (1) nivel de precisión | día | 90.0 | $ 434,500 | $ 39,105,000 | 15 | $ 6,517,500 | 22 | $ 11,731,500 | 42 | $ 18,249,000 | 48 | $ 20,856,000 |
| 2 | Servicio de Comisión de Topografía con equipo GPS, compuesta al menos por: a. Un (1) Topógrafo. b. Un (1) GPS y demás equipos complementarios para el cumplimiento de la labor. | día | 7 | $ 275,000 | $ 1,950,000 | | $ - | | $ - | 0 | $ - | 7 | $ 1,925,000 |
| | | | | Costo Directo | $ 41,055,000 | | $ 6,517,500 | | $ 11,731,500 | | $ 18,249,000 | | $ 22,806,000 |
| | | | | IVA (19%) | $ 7,800,450 | | $ 1,238,325 | | $ 2,228,985 | | $ 3,467,310 | | $ 4,333,140 |
| | | | | COSTO TOTAL | $ 48,855,450 | | $ 7,755,825 | | $ 13,960,485 | | $ 21,716,310 | | $ 27,139,140 |
| | GRAN TOTAL | | | | $ 48,855,450 | | $ 7,755,825 | | $ 13,960,485 | | $ 21,716,310 | | $ 27,139,140 |
| | ANTICIPO | | | 0% | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | TOTAL A PAGAR | | | | | | | | $ 13,960,485 | | $ 21,716,310 | | $ 27,139,140 |

**Wilder Camilo Arias Sánchez**
Representante Legal GLOBAL INGENIEROS S.A.S.

**Ing. John Miguel Gómez Arbeláez**
Subgerente Técnico SOMOS Rionegro S.A.S.
Supervisor

**Dr. Oscar Rodrigo Rendón Serna**
Gerente General SOMOS Rionegro S.A.S.

Global Ingenieros

**CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDADSOCIAL Y PARAFISCALES**
**PERSONA JURIDICA**

En mi calidad de **CONTADOR PÚBLICO TITULADO**, certifico que la empresa **GLOBAL INGENIEROS S.A.S** con **NIT 900.953.675-5**, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Rionegro, el 27 de noviembre de 2023.

Fabio Alexander Arcila Pérez
C.C: 15.444.507
Contador Público
T.P No. 160474-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**160474-T**

**FABIO ALEXANDER**
**ARCILA PEREZ**
**C.C. 15444507**
**RESOLUCION INSCRIPCION 212 FECHA 07/07/2011**
**UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID**


**PRESIDENTE**

**MAURICIO ESPAÑOL LEON** 171344

Fabio Alexander Arcila Pérez

FIRMA DEL TITULAR **86654**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15444507
ARCILA PEREZ
APELLIDOS
FABIO ALEXANDER
NOMBRES
Fabio Arcila Perez
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1982
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-MAY-2000 RIONEGRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0121400-14083342-M-0015444507-20000920
05081 00262A 02 001234345

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9E09B7065H5EH45E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO ALEXANDER ARCILA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15444507 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 160474-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-09-19, 09:25:56 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 65804796

**Periodo Cotización:** agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

## PAGADO 19/09/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GLOBAL INGENIEROS SAS | **Nombre Sucursal** | EMPLEADOS | **Código Sucursal** | 1036 |
| **Documento** | NI900953575 | **Dirección** | AV. CALLE 50A #63 - 20 ALTOS DEL LAGO | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6152392 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | RIONEGRO | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARIAS SANCHEZ WILDER CAMILO | **Identificación** | CC 15447309 | | |
| **Total Afiliados** | 13 | **ARP** | SEGUROS BOLIVAR | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | INT | RET P | TAE | TDE | TID | TAP | VSP | CDN | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VTE | IRP | Días IBC | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mintrabajo | Total |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 160.000 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 1.160.000 | $ 0 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 252.200 |
| CC 1035[illegible] | ALEJO JOSE JIMENEZ REYES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.007 | $ 176.800 | [illegible] | $ 1.105.007 | $ 44.200 | $ 0 | $ 1.105.007 | $ 77.350 | [illegible] | $ 1.105.007 | $ 44.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 342.500 |
| CC 1017[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 867.734 | $ 140.000 | [illegible] | $ 867.734 | $ 34.400 | $ 0 | $ 867.734 | $ 60.700 | [illegible] | $ 867.734 | $ 34.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 270.200 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 214.000 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 70.700 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 127.000 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 70.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 568.200 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.060.440 | $ 200.000 | [illegible] | $ 1.060.440 | $ 70.000 | [illegible] | $ 1.060.440 | $ 126.000 | [illegible] | $ 1.060.440 | $ 70.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 566.000 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.199.200 | $ 161.900 | [illegible] | $ 1.199.200 | $ 80.000 | [illegible] | $ 1.199.200 | $ 80.000 | [illegible] | $ 1.199.200 | $ 80.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 401.900 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 160.000 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 1.160.000 | $ 80.500 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 353.300 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 160.000 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 1.160.000 | $ 80.500 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 353.300 |
| CC 1041[illegible] | [illegible] | 01 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 0 | $ 0 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 70.700 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 127.000 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 70.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 268.400 |
| CC 1041[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 2.743.000 | $ 439.000 | [illegible] | $ 2.743.000 | $ 109.000 | [illegible] | $ 2.743.000 | $ 109.000 | [illegible] | $ 2.743.000 | $ 109.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 548.000 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 214.000 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 70.700 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 127.000 | [illegible] | $ 1.067.140 | $ 70.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 568.200 |
| CC 1144[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 160.000 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 1.160.000 | $ 80.500 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 353.300 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 160.000 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 1.160.000 | $ 80.500 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 353.300 |



Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9484 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

**III.TOTALES**

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Salarios x Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 17.581.700 | $ 19.540.857 | $ 19.540.857 | $ 19.548.857 | $ 2.810.600 | $ 782.400 | $ 1.281.500 | $ 782.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.739.900 | $ 6.700 | $ 5.740.000 |

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-10-17, 02:51:25 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 86422815

**Periodo Cotización:** septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

## PAGADO 17/10/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GLOBAL INGENIEROS SAS | **Nombre Sucursal** | EMPLEADOS | **Código Sucursal** | 1036 |
| **Documento** | NI900953675 | **Dirección** | AV. CALLE 50A #63 - 20 ALTOS DEL LAGO | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6152392 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | RIONEGRO | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARIAS SANCHEZ WILDER CAMILO | **Identificación** | CC 15447309 | | |
| **Total Afiliados** | 11 | **ARP** | SEGUROS BOLIVAR | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte MinEducación | Total |
| CC 1037685543 | [redacted] | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (CESANTIA) PORVENIR | $ 1.400.000 | $ 168.000 | (EPS) SURA | $ 1.400.000 | $ 46.200 | 0.522 | $ 1.400.000 | $ 7.308.000 | (CCF) COMFAMA | $ 1.400.000 | $ 56.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.000 |
| CC 1035462036 | ALEX JOSE JIMENEZ REYES | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (CESANTIA) PORVENIR | $ 1.554.000 | $ 186.480 | (EPS) NUEVA EPS | $ 1.554.000 | $ 47.400 | 0.522 | $ 1.554.000 | $ 8.109.588 | (CCF) COMFAMA | $ 1.554.000 | $ 62.160 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 310.800 |
| CC 15447309 | GIOVANNI GEORGE ARISTIZABAL LOPEZ | 23 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.987.140 | $ 238.457 | (EPS) NUEVA EPS | $ 1.987.140 | $ 60.600 | 0.522 | $ 1.987.140 | $ 10.370.471 | (CCF) COMFAMA | $ 1.987.140 | $ 79.486 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 397.428 |
| CC 1035460696 | ANDRES FELIPE ZAPATA CUARTAS | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (CESANTIA) PROTECCION | $ 3.843.446 | $ 461.213 | (EPS) SURA | $ 3.843.446 | $ 112.000 | 0.522 | $ 3.843.446 | $ 20.061.000 | (CCF) COMFAMA | $ 3.843.446 | $ 153.738 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 768.951 |
| CC 1036126801 | DIEGO MAURICIO OROZCO | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.700.000 | $ 204.000 | (EPS) SALUD TOTAL EPS | $ 1.700.000 | $ 49.600 | 0.522 | $ 1.700.000 | $ 8.874.000 | (CCF) COMFAMA | $ 1.700.000 | $ 68.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 340.000 |
| CC 1036822434 | JUAN CARLOS RAMIREZ ARIAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (CESANTIA) PROTECCION | $ 1.500.000 | $ 180.000 | (EPS) SALUD TOTAL EPS | $ 1.500.000 | $ 43.800 | 0.522 | $ 1.500.000 | $ 7.830.000 | (CCF) COMFAMA | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 300.000 |
| CC 1036824268 | JUAN DAVID LONDOÑA OCAMPO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (CESANTIA) PORVENIR | $ 1.300.000 | $ 156.000 | (EPS) SURA | $ 1.300.000 | $ 38.000 | 0.522 | $ 1.300.000 | $ 6.786.000 | (CCF) COMFAMA | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 260.000 |
| CC 1040424499 | ALVARO DE JESUS RIVAS MARIN | 19 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 | 30 | 30 | (MINIMO) MINIMO AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS) SURA | $ 1.987.140 | $ 79.700 | 0.522 | $ 1.987.140 | $ 10.370.471 | (CCF) COMFAMA | $ 1.987.140 | $ 79.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 397.400 |
| CC 1040425836 | [redacted] | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.743.676 | $ 329.241 | (EPS) SURA | $ 2.743.676 | $ 155.000 | 0.522 | $ 2.743.676 | $ 14.319.000 | (CCF) COMFAMA | $ 2.743.676 | $ 109.747 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 548.735 |
| CC 1128466611 | FABIAN ANTONIO AZUBEL | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (CESANTIA) COLPENSIONES | $ 1.554.000 | $ 186.480 | (EPS) SURA | $ 1.554.000 | $ 47.400 | 0.522 | $ 1.554.000 | $ 8.109.588 | (CCF) COMFAMA | $ 1.554.000 | $ 62.160 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 310.800 |
| CC 1040427534 | JOSE CRISOBAL SALAZAR | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (CESANTIA) PORVENIR | $ 1.554.000 | $ 186.480 | (EPS) SURA | $ 1.554.000 | $ 47.400 | 0.522 | $ 1.554.000 | $ 8.109.588 | (CCF) COMFAMA | $ 1.554.000 | $ 62.160 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 310.800 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 14.785.760 | $ 16.752.908 | $ 16.752.908 | $ 16.752.908 | $ 2.368.100 | $ 670.400 | $ 1.766.808 | $ 670.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.873.708 | $ 0 | $ 4.873.700 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 57 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 348 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-11-14, 01:15:50 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 66947334

**Periodo Cotización:** octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

## PAGADO 14/11/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GLOBAL INGENIEROS SAS | **Nombre Sucursal** | EMPLEADOS | **Código Sucursal** | 1036 |
| **Documento** | NI900953675 | **Dirección** | AV. CALLE 50A #63 - 20 ALTOS DEL LAGO | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6152392 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | RIONEGRO | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ARIAS SANCHEZ WILDER CAMILO | **Identificación** | CC 15447309 | | |
| **Total Afiliados** | 11 | **ARP** | SEGUROS BOLIVAR | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APO | Días PEN | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 1037[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 185.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 85.400 | 0.522 | $ 1.160.000 | $ 60.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 378.000 |
| CC 1036[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | [illegible] | $ 283.200 | $ 56.600 | [illegible] | $ 283.200 | $ 14.200 | 0.522 | $ 283.200 | $ 24.600 | [illegible] | $ 283.200 | $ 14.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.200 |
| CC 1032[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.167.148 | $ 233.400 | [illegible] | $ 1.167.148 | $ 70.700 | 0.522 | $ 1.167.148 | $ 101.500 | [illegible] | $ 1.167.148 | $ 70.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 476.300 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.340.440 | $ 268.000 | [illegible] | $ 1.340.440 | $ 73.800 | 0.522 | $ 1.340.440 | $ 116.400 | [illegible] | $ 1.340.440 | $ 73.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 531.000 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 191.200 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0.522 | $ 1.160.000 | $ 60.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 344.400 |
| CC 1036[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 185.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0.522 | $ 1.160.000 | $ 60.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 338.000 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 185.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0.522 | $ 1.160.000 | $ 60.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 338.000 |
| CC 1042[illegible] | [illegible] | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | [illegible] | $ 0 | $ 0 | [illegible] | $ 1.167.148 | $ 70.700 | 0.522 | $ 1.167.148 | $ 101.500 | [illegible] | $ 1.167.148 | $ 70.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 242.400 |
| CC 1043[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 2.783.816 | $ 556.800 | [illegible] | $ 2.783.816 | $ 169.000 | 0.522 | $ 2.783.816 | $ 241.900 | [illegible] | $ 2.783.816 | $ 169.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 810.700 |
| CC 1036[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 185.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0.522 | $ 1.160.000 | $ 60.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 338.000 |
| CC 1035[illegible] | [illegible] | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 185.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | 0.522 | $ 1.160.000 | $ 60.600 | [illegible] | $ 1.160.000 | $ 46.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 338.000 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Mineducación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 13.856.960 | $ 15.924.156 | $ 13.824.156 | $ 15.824.156 | $ 2.220.300 | $ 637.200 | $ 1.136.196 | $ 637.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.617.200 | $ 0 | $ 4.617.200 |



Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 50 77. Línea Ética: 018000 517886.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DEL CORTE | 9 de noviembre de 2023 | OBJETO DEL CONTRATO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | CS-CTO-2023 | "Prestar servicios de topografía para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y programas desarrollados desde la Subgerencia técnica de la empresa Somos Rionegro S.A.S en el municipio de Rionegro" |
| CONTRATANTE | SOMOS Rionegro S.A.S. | |
| CONTRATISTA | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | |

| CORTE DE OBRA No. 2 | | COMISION No. 2 | | EQUIPO: | MUNICIPIO DE RIONEGRO |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE CORTE | 4 de septiembre de 2023 A 9 de noviembre de 2023 | INTEGRANTES: | Comisión 2<br>Alvaro Arias (T)<br>Diego Naranjo (C1)<br>Juan David Loaiza (C2) | TOPCON GTS 225 SERIE Uu0585 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |

| DESCRIPCION | N° DIAS | FECHA | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
|---|---|---|---|
| Se chequeo niveles de rasante.<br>Se chequeo losa de aproximacion | 1.0 | 04/09/2023 | VÉASE ANEXO N°1 |
| Topografía para cálculo de volumenes de urbanismo, empalme a puente localización sumidero y tubería de entrega. | 1.0 | 05/09/2023 | VÉASE ANEXO N°2 |
| Localización línea y niveles vía empalme a glorieta.<br>Topografía para cálculo de volumen excavación tubería debajo de puente. | 1.0 | 06/09/2023 | VÉASE ANEXO N°3 |
| Localización franja predial chequeo línea y niveles de sub base. | 1.0 | 08/09/2023 | VÉASE ANEXO N°4 |
| Chequeo poligonal y chequeo eje de vía K0+350 a K0+460. | 1.0 | 11/09/2023 | VÉASE ANEXO N°5 |
| Localización y cortes de sumidero, caja #1, caja #2 y descole. | 1.0 | 12/09/2023 | VÉASE ANEXO N°6 |
| Replanteo tacos de base.<br>Chequeo excavación a nivel de sub base.<br>Localización paso peatonal. | 1.0 | 13/09/2023 | VÉASE ANEXO N°7 |
| Medición grama para presupuesto.<br>Localización línea de andén.<br>Replanteo tacos para base. | 1.0 | 14/09/2023 | VÉASE ANEXO N°8 |
| Localización y cotas de andén lateral izquierdo de vía K4+400 al K4+480.<br>Localización y cortes sumideros K4+465 y chequeo de tubería. | 1.0 | 15/09/2023 | VÉASE ANEXO N°9 |
| Replanteo línea y niveles para cordón lateral izquierdo.<br>Localización línea y niveles de cordón lateral derecho. | 1.0 | 18/09/2023 | VÉASE ANEXO N°10 |
| Chequeo línea y niveles de cordón.<br>Chequeo línea y niveles de base. | 1.0 | 19/09/2023 | VÉASE ANEXO N°11 |
| Replanteo de niveles cotas de pavimentos K4+295 al K4+440.<br>Chequeo de sub rasante K4+440 al K4+475. | 1.0 | 19/09/2023 | VÉASE ANEXO N°12 |
| Localización línea y niveles de andén.<br>Colocación niveles de pavimento en urbanismo puente. | 1.0 | 20/09/2023 | VÉASE ANEXO N°13 |
| Topografía para cálculo de volumen, excavación, y urbanismo K1+260 al K1+300.<br>Marcación eje de vía para chequeo de pavimento K1+260 al K1+370. | 1.0 | 22/09/2023 | VÉASE ANEXO N°14 |
| **SUMATORIA DIAS** | 14.0 | | |

OBSERVACIONES:

| | | |
|---|---|---|
| VoBo Jhon Arias<br>Coordinador de topografía Global Ingenieros | VoBo Mauricio Arboleda<br>Director de interventoria de obra | VoBo Juan Miguel Gómez Arbeláez<br>Subgerente Técnico SOMOS Rionegro S.A.S |

# EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y DE BITACORA DE TOPOGRAFO

## ANEXOS A INFORME N°2

## PERIODO DE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE TRAMO 13.1

**CONTRATO CS 005-2023**

**OBJETIVO:**

**"Prestar servicios de topografía para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y/o programas desarrollados desde la Subgerencia Técnica de la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S"**

**ELABORADO POR:**

**GLOBAL INGENIEROS S.A.S**

**NIT: 900.953.675-5**

**FECHA DE EJECUCIÓN:**

**SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2023**

# Tabla de Contenido

ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 04/SEPTIEMBRE/2023 ..... 3
ANEXO 2. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 05/SEPTIEMBRE/2023 ..... 4
ANEXO 3. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 06/SEPTIEMBRE/2023 ..... 5
ANEXO 4. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 08/SEPTIEMBRE/2023 ..... 6
ANEXO 5. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 11/SEPTIEMBRE/2023 ..... 7
ANEXO 6. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 12/SEPTIEMBRE/2023 ..... 8
ANEXO 7. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 13/SEPTIEMBRE/2023 ..... 9
ANEXO 8. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 14/SEPTIEMBRE/2023 ..... 10
ANEXO 9. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 15/SEPTIEMBRE/2023 ..... 11
ANEXO 10. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 16/SEPTIEMBRE/2023 ..... 12
ANEXO 11. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 18/SEPTIEMBRE/2023 ..... 13
ANEXO 12. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 19/SEPTIEMBRE/2023 ..... 14
ANEXO 13. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 20/SEPTIEMBRE/2023 ..... 15
ANEXO 14. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 22/SEPTIEMBRE/2023 ..... 16








| DÍA | MES | AÑO | |
|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 2023 | se chequea nivel de rasante se chequea loza de aproximación. |

**ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 04/SEPTIEMBRE/2023**








| FECHA | | | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 5 | 9 | 2023 | Topografia para calculo de volumenes urbanizacion sangalmo a puente localizacion sumidero y tuberia de entrega | | | | |

## ANEXO 2. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 05/SEPTIEMBRE/2023









| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 2023 | Localización línea y niveles vía Emplame a glorieta, topografía para calculo de volumen y remoción tubería debajo de puente | | | |

**ANEXO 3. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 06/SEPTIEMBRE/2023**








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/9/2023 | localización pranja predial chequeo linea y niveles de Sub base | | | | |

## ANEXO 4. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 08/SEPTIEMBRE/2023




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 09 2023 | Chequeo de Poligonal y Chequeo | ALVARO ARIAS | ALDO GIMENEZ | UN 2175 | SOMOS |
| TRAMO 13.1 LUNES | de Pie de Via de K0+390 a K0+460 | | | | |

**ANEXO 5. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 11/SEPTIEMBRE/2023**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 09 2023<br>TRAMO 13.1<br>MIBRCOLES | Localizacion y coleS de Sumidero, Caja # 1, Caja # 2 y dPicoP | ALVARO ARIAS | DAVID LOAIZA | UN 21 35 | SOMOS |

**ANEXO 6. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 12/SEPTIEMBRE/2023**








| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 2023 | Replanteo ejes de base, chaflan elevacion a nivel de sub-base, localizacion paso peatonal | | | |

## ANEXO 7. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 13/SEPTIEMBRE/2023








| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 2023 | Medición grama para presupuesto localización línea de cerca replanteo torres para base | | | |

## ANEXO 8. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 14/SEPTIEMBRE/2023




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Localización y cotas de drenaje | ALVARO ARIAS | DIONEL SALAZAR | UN 21.75 | SOMOS |
| TRAMO 13-1 | Envío lateral izquierdo K4 | | | | |
| VIERNES | +440 a K4+480 (Localización y | | | | |
| | nivelación Sumidero Kot 465 y | | | | |
| | empalme de tubería | | | | |

## ANEXO 9. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 15/SEPTIEMBRE/2023








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 9 / 2023 | Replanteo hoja y nivel para cuneta lateral izquierda (vehículo) eje hoja y nivel de cuneta lateral derecha. | | | | |

## ANEXO 10. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 16/SEPTIEMBRE/2023








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/9/2023 | chequeo linea y nivel de eje der, chequeo linea y nivel de base. | | | | |

**ANEXO 11. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 18/SEPTIEMBRE/2023**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 TRAMO 13.1 | VERIFICACION COTAS EN NIVELETAS DE PAVIMENTO K4+295 A K4+440 Y CHEQUEO DE SUB RASANTE K4+440 A K4+475 | ALVARO ARIAS | ALVARO | ON 24 75 | SOMOS |

**ANEXO 12. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 19/SEPTIEMBRE/2023**









| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 \| 9 \| 2023 | Nivelación línea y niveles de anden, nivelación niveles de pavimento en urbanismo puente. | | | | |

**ANEXO 13. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 20/SEPTIEMBRE/2023**









| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 2023 | Topografia para calculo de volumen, excavacion urbanismo K 1+260 al K 1+300 colocacion eje via para chazos pavimento K 1+260 al K 1+340. | | |

## ANEXO 14. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 22/SEPTIEMBRE/2023

SEPTIEMBRE

TRAMO 13.1

Global ingenieros

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA

| FECHA DIA | MES | AÑO | ACTIVIDAD | TOPOGRAFO | AUXILIAR | EQUIPO | EMPRESA CLIENTE | NOMBRE RESIDENTE | FIRMA RESIDENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 09 | 2023 | Chequeo de Odigonal y Chequeo de Pie de via de KO+390 a KO+460 TRAMO 13-1 LUNES | ALVARO ARIAS | AIDO JIMENEZ | UN 21.75 | SOMOS | | |
| 12 | 09 | 2023 | Localizacion y cotas de eje de via, Cm # 1, Caja # 3 y drenaje TRAMO 13-1 MIERCOLES | ALVARO ARIAS | DAVID LOAIZA | UN 21.75 | SOMOS | | |
| 14 | 09 | 2023 | Localizacion y cotas de rasante via calzada derecha KO+410 a KO+470 lateral derecho y lateral izquierdo TRAMO 16 JUEVES | ALVARO ARIAS | AIDO JIMENEZ | UN 21.75 | SOMOS | | |
| 15 | 09 | 2023 | Localizacion y cotas de cuneta lateral izquierdo K+ 440 a K+480 localizacion y metros sumidero KO+465 y chequeo de tuberia TRAMO 13-1 VIERNES | ALVARO ARIAS | O TONEI SALAZAR | UN 21.75 | SOMOS | | |
| 18 | 09 | 2023 | Replanteo Taras Para nivel de Subrasante K+400 a K+460 TRAMO 16 LUNES | ALVARO ARIAS | AIDO JIMENEZ | UN 21.75 | SOMOS | | |
| 19 | 09 | 2023 | Localizacion y cotas en niveletas de PAVIMENTO K+295 a K+440 y Chequeo de Subrasante K+440 a K+475 TRAMO 13-1 MARTES | ALVARO ARIAS | AIDO JIMENEZ | UN 21.75 | SOMOS | | |

T-13.1

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO más | SGC-ST-INT-17 Rev.01 19/05/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO: ENERO 2023

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 2023 | Topografia para calculo de volumenes urbanismo empalme a puente, localizacion sumidero y tuberia de entrega | | | | |
| 6 | 9 | 2023 | Localizacion linea y niveles via empalme a glorieta, topografia para calculo de volumenes excavacion tuberia debajo de puente | | | | |
| 7 | 9 | 2023 | Localizacion Segregacion cajas y bahia alrededor de la ... Nacional de Chocolates | | | | |
| 8 | 9 | 2023 | Localizacion pranja predial chequeo linea y niveles de Sub. base | | | | |
| 12 | 9 | 2023 | Topografia terreno original para calculo de volumenes empalme via topografia para calculo de volumen de base K4+440 al K4+560. | | | | |
| 13 | 9 | 2023 | Replanteo taxis de base, chequeo excavacion a nivel de Sub-base, localizacion para peatonal | | | | |

Tramo 43

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO juntos avanzamos más | SGC-ST-INT-17 Rev.01 19/05/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO: ENERO 2023

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 2023 | Se chequea nivel de rasante se chequea toza de aproximación. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

T-13.1

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO más | SGC-ST-INT-17 Rev.01 19/05/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO: ENERO 2023

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 2023 | Topografia para calculo de volumenes urbanismo empalme a puente, localizacion sumidero y tuberia de entrega | | | | |
| 6 | 9 | 2023 | Localizacion linea y niveles via empalme a glorieta, topografia para calculo de volumen excavacion tuberia debajo de puente | | | | |
| 7 | 9 | 2023 | Localizacion Segregacion, ejes y bahia frente de la Nacional de Chocolates | | | | |
| 8 | 9 | 2023 | Localizacion pranja predial chequeo linea y niveles de Sub-base | | | | |
| 12 | 9 | 2023 | Topografia terreno original para calculo de volumenes empalme via topografia para calculo de volumen de base K4+440 al K4+560. | | | | |
| 13 | 9 | 2023 | Replanteo ejes de base, chequeo excavacion a nivel de sub-base. localizacion paso peatonal. | | | | |

T-13.1

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO más | SGC-ST-INT-17 Rev.01 19/05/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global Ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO: ENERO 2023

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 2023 | Medición grama para presupuesto localización línea de anden, replanteo focos para base | | | | |
| 16 | 9 | 2023 | Replanteo línea y niveles para cordón lateral izquierdo localización línea y niveles de cordon lateral derecho. | | | | |
| 18 | 9 | 2023 | Chequeo línea y niveles de cordon, chequeo línea y niveles de base. | | | | |
| 20 | 9 | 2023 | Localización línea y niveles de anden, redacción niveles de pavimento en urbanismo puente. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

T-13.1

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO Vías | SGC-ST-INT-17 Rev.01 19/06/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO ENERO 2023

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 2023 | Topografia para calculo de volumen, estaviación Vibranimo K 11+260 al K 11+300 calzada sur via para chaqueo pavimento K 11+260 al K 11+320. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DEL CORTE | 8 DE NOVIEMBRE DE 2023 | OBJETO DEL CONTRATO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | CS 005-2023 | "Prestar servicios de topografía para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y programas desarrollados desde la Subgerencia técnica de la empresa Somos Rionegro S.A.S en el municipio de Rionegro" |
| CONTRATANTE | SOMOS Rionegro S.A.S. | |
| CONTRATISTA | GLOBAL INGENIEROS S.A.S. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTE DE OBRA No. 2 | | COMISION No. 1 | | EQUIPO: | MUNICIPIO DE RIONEGRO |
| PERIODO DE CORTE | 4 de septiembre de 2023 A 8 de noviembre de 2023 | INTEGRANTES: | Comisión 1<br>Hector Arias (T)<br>Fabián Antonio Aguirre (C1)<br>Yerson Gallego (C2) | TOPCON GTS 230 SERIE UN8703 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |

| DESCRIPCION | N° DIAS | FECHA | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
|---|---|---|---|
| Topografia terreno original para cálculo de volumenes empalme via. Topografia para cálculo de volumen de base K4 +460 al K4 +560 | 1.0 | 09/12/2023 | VÉASE ANEXOS 1 |
| Toporafia para cálculo de volumen base K4+560 al K4+760. | 1.0 | 13/9/2023 | VÉASE ANEXOS 2 |
| Localización y cotas de rasante de vía calzada derecha K0+410 al K0+470 lateral derecho y lateral izquierdo | 1.0 | 14/9/2023 | VÉASE ANEXOS 3 |
| Replanteo de tacos para nivel de sub rasante K4+400 al K4+460 | 1.0 | 18/09/2023 | VÉASE ANEXOS 4 |
| Localización red aguas lluvias entre MHS A115 al A116, A116 al A117, A117 al botadero. | 1.0 | 25/09/2023 | VÉASE ANEXOS 5 |
| Replanteo línea y niveles vía para iniciar cortes a nivel de sub rasante | 1.0 | 26/9/2023 | VÉASE ANEXOS 6 |
| Localización andén parte interna y parte externa con transición a andén existente | 1.0 | 27/09/2023 | VÉASE ANEXOS 7 |
| Localización red de aguas lluvias. Replanteo línea y niveles de base, chequeo, tubería de sumidero K4+420 | 1.0 | 07/11/2023 | VÉASE ANEXOS 8 |
| Se chequea anchos y niveles del urbanismo del lado derecho. Se controla capas de base en la vía. | 1.0 | 08/11/2023 | VÉASE ANEXOS 9 |
| **SUMATORIA DIAS** | 9.0 | | |

**OBSERVACIONES:**

| | | |
|---|---|---|
| VoBo Jhon Arias | VoBo Mauricio Aristizábal | VoBo Juan Miguel Gómez Arbeláez |
| Coordinador de topografia Global Ingenieros | Director de interventoria de obra | Subgerente Técnico SOMOS Rionegro S.A.S |

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y DE BITACORA DE TOPOGRAFO**

**ANEXOS A INFORME N°2**

**PERIODO DE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE TRAMO 16**

**CONTRATO CS 005-2023**

**OBJETIVO:**

**"Prestar servicios de topografia para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y/o programas desarrollados desde la Subgerencia Técnica de la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S"**

**ELABORADO POR:**

**GLOBAL INGENIEROS S.A.S**

**NIT: 900.953.675-5**

**FECHA DE EJECUCIÓN:**

**SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2023**

# Tabla de Contenido

ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 12/SEPTIEMBRE/2023 ..... 3
ANEXO 2. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 13/SEPTIEMBRE/2023 ..... 4
ANEXO 3. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 14/SEPTIEMBRE/2023 ..... 5
ANEXO 4. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 18/SEPTIEMBRE/2023 ..... 6
ANEXO 5. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 25/SEPTIEMBRE/2023 ..... 7
ANEXO 6. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 26/SEPTIEMBRE/2023 ..... 8
ANEXO 7. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 27/SEPTIEMBRE/2023 ..... 9
ANEXO 8. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 7/NOVIEMBRE/2023 ..... 10
ANEXO 9. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 8/NOVIEMBRE/2023 ..... 11








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 9 2023 | Topografia terreno original para calculo de volumenes explanacion vial<br>topografia para calculo de volumen de base K 4+460 al K 4+560. | | | | |

**ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 12/SEPTIEMBRE/2023**








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 2023 | Topografia para calcula volumen base K4+560 al K4+760. | | |

**ANEXO 2. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 13/SEPTIEMBRE/2023**




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 09 2023 TRAMO 16 JUEVES | localización y cotas de progresiva vía calzada derecha Km 4+400 a Km 4+420 lateral derecho y lateral izquierdo | ALVARO ARIAS | ALDO JIMENEZ | UN 21.75 | SOMOS | |

**ANEXO 3. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 14/SEPTIEMBRE/2023**




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 09 2023 TRAMO 16 LINDES | REPLANTEO TACOS PARA NIVEL de Sub-rasante K0+400 a K0+460 | ALVARO ARIAS | ALDO GIRALDO | UN 21.75 | SOMOS | |

**ANEXO 4. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 18/SEPTIEMBRE/2023**








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 / 9 / 2023 | Localización red pozos llovias entre MH A-115 al A-116 A-116 al A-113 - A-113 al bodadero | | | | |

**ANEXO 5. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 25/SEPTIEMBRE/2023**








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/2023 | Replanteo linea y niveles vp para iniciar cortes a nivel de sub rasante. | | | | |

## ANEXO 6. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 26/SEPTIEMBRE/2023









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/9/2023 | Localización sobre parte interna y parte externa una bocatoma o sondeo existente. | | | |

**ANEXO 7. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 27/SEPTIEMBRE/2023**







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-11-2023 | Localizacion red aguas lluvias replanteo boca y niveles de pase. Chequeo tuberia de sumidero K4+420. | | | | |

**ANEXO 8. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 7/NOVIEMBRE/2023**









| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 2023 | Se chulea gastos y anclo del vibrosonido Diseño, Se controla capas de base en la vía | | | | |

## ANEXO 9. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 8/NOVIEMBRE/2023



T-16

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO más | SGC-ST-INT-17 Rev.01 19/05/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO:ENERO 2023

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 2023 | Topografia para calculo volumen base K4+560 al K4+760. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

T-16

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO | SGC-ST-INT-17 |
|---|---|---|---|
| | | | Rev.01 19/05/2020 |

| | |
|---|---|
| EMPRESA: Global ingenieros S.A.S. | PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN: |
| Contrato N°.: CS 005-2023 | FECHA DE INICIO CONTRATO:ENERO 2023 |

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 2023 | Localización red aguas lluvias entre MH A-115 al A-116 A-116 al A-117 - A-117 al botadero | | | | |
| 26 | 9 | 2023 | Replanteo linea y niveles via para iniciar cortes a nivel de sub-rasante. | | | | |
| 27 | 9 | 2023 | Localización orden parte interna y parte externa con transición a orden existente. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

T-16

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO Vías | SGC-ST-INT-17<br>Rev.01<br>19/05/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global Ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: ILC 001 /2022

FECHA DE INICIO CONTRATO:MARZO 2022

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 7 | 11 | 2023 | Localización red aguas lluvias replanteo linea y niveles de base, chequeo tubería de sumidero K 4+ 420. | | | | |
| 8 | 11 | 2023 | Se chulean anchos y niveles del alcantarillado Derecho, Se controla capas de base en la vía | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DEL CORTE | 6 de noviembre de 2023 | OBJETO DEL CONTRATO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | CS-035-2023 | "Prestar servicios de topografía para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y programas desarrollados desde la Subgerencia técnica de la empresa Somos Rionegro S.A.S en el municipio de Rionegro" |
| CONTRATANTE | SOMOS Rionegro S.A.S. | |
| CONTRATISTA | GLOBAL INGENIEROS S.A.S. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTE DE OBRA No. 2 | | COMISION No. 1 | | EQUIPO: | MUNICIPIO DE RIONEGRO |
| PERIODO DE CORTE | 1 de septiembre de 2023 A 6 de noviembre de 2023 | INTEGRANTES: | Comisión 1<br>Hector Arias (T)<br>Fabián Antonio Aguirre (C1)<br>Yerson Gallego (C2) | TOPCON GTS 233 SERIE LN4731 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |

| DESCRIPCION | N° DIAS | FECHA | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
|---|---|---|---|
| Localización semáforos cajas y bahía al frente de la Nacional de Chocolates | 1.0 | 07/09/2023 | VEASE ANEXO N°1 |
| SUMATORIA DIAS | 1.0 | | |

OBSERVACIONES:

| | | |
|---|---|---|
| VoBo Jhon Arias<br>Coordinador de topografía Global Ingenieros | VoBo Pablo Tomás Betancur<br>Director de interventoría de obra | VoBo Juan Miguel Gómez Arbeláez<br>Subgerente Técnico SOMOS Rionegro S.A.S. |

# EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y DE BITACORA DE TOPOGRAFO

## ANEXOS A INFORME N°2

## PERIODO DE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE TRAMO 8.12

**CONTRATO CS 005-2023**

**OBJETIVO:**

**"Prestar servicios de topografia para la interventoria de obras de infraestructura vial y demás proyectos y/o programas desarrollados desde la Subgerencia Técnica de la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S"**

**ELABORADO POR:**

**GLOBAL INGENIEROS S.A.S**

**NIT: 900.953.675-5**

**FECHA DE EJECUCIÓN:**

**SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2023**

# Tabla de Contenido

ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 07/SEPTIEMBRE/2023 ..... 3








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 19 2023 | Localización bocatoma, vías y bahía aledaña de la Nacional de Chocolate | | | | |

**ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 07/SEPTIEMBRE/2023**

| Global Ingenieros | INFORME TÉCNICO, SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, TERMINAL | SOMOS moviendo futuro |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DEL CORTE | 8 de noviembre de 2023 | OBJETO DEL CONTRATO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | CS 005-2023 | "Prestar servicios de topografía para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y programas desarrollados desde la Subgerencia técnica de la empresa Somos Rionegro S.A.S en el municipio de Rionegro" |
| CONTRATANTE | SOMOS Rionegro S.A.S. | |
| CONTRATISTA | GLOBAL INGENIEROS S.A.S. | |

| CORTE DE OBRA No. 2 | | COMISION No. 1 | | EQUIPO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE CORTE | 4 de septiembre de 2023 A 8 de noviembre de 2023 | INTEGRANTES: | Comisión 1<br>Héctor Arias (T)<br>Fabián Antonio Aguirre (C1)<br>Yerson Gallego (C2) | TOPCON GTS 230 SERIE UN8703 | MUNICIPIO DE RIONEGRO<br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |

| DESCRIPCIÓN | N° DIAS | FECHA | EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
|---|---|---|---|
| Se continúa con niveles de rasante pisos y levantamiento topográfico | 1.0 | 11/09/2023 | VEÁSE ANEXOS N°1 |
| Chequeo poligonal de amarre del proyecto.<br>Localización zona de parqueaderos entre ejes 13 al 18. | 1.0 | 21/09/2023 | VEÁSE ANEXOS N°2 |
| Chequeo línea tactil circulación<br>Localización línea y niveles cordón entre cubierta terminal y parada de buses | 1.0 | 22/09/2023 | VEÁSE ANEXOS N°3 |
| **SUMATORIA DIAS** | 3.0 | | |

OBSERVACIONES:

| | | |
|---|---|---|
| VoBo Jhon Arias | VoBo Catalina Castrillón | VoBo Juan Miguel Gómez Arbeláez |
| Coordinador de topografía Global Ingenieros | Director de interventoría de obra | Subgerente Técnico SOMOS Rionegro S.A.S |

# EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y DE BITÁCORA DE TOPÓGRAFO

## ANEXOS A INFORME N°2

## PERIODO DE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE TERMINAL

**CONTRATO CS 005-2023**

**OBJETIVO:**

**"Prestar servicios de topografía para la interventoría de obras de infraestructura vial y demás proyectos y/o programas desarrollados desde la Subgerencia Técnica de la empresa SOMOS RIONEGRO S.A.S"**

**ELABORADO POR:**

**GLOBAL INGENIEROS S.A.S**

**NIT: 900.953.675-5**

**FECHA DE EJECUCIÓN:**

**SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2023**

# Tabla de Contenido

ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 11/SEPTIEMBRE/2023 ..... 3

ANEXO 2. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 21/SEPTIEMBRE/2023 ..... 4

ANEXO 3. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 22/SEPTIEMBRE/2023 ..... 5



Terminal de transporte

| SOMOS | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO | SOC-ST-INT-17 |
|---|---|---|---|
| | | | Rev.01 19/05/2020 |

| EMPRESA: Global ingenieros S.A.S | PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN: |
|---|---|
| Contrato N°.: CS 905-2023 | FECHA DE INICIO CONTRATO ENERO 2023 |

| FECHA DIA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2023 | Se realizan sondeos a nivel de rasante pisos y levantamiento topografico. | somos | | | |

**ANEXO 1. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 11/SEPTIEMBRE/2023**









| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 2023 | Chequeo poligonal de amarre proyecto ampliación Tanq de almacenamiento entre ejes 13 al 18. | SOMOS | | |

**ANEXO 2. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 21/SEPTIEMBRE/2023**









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 2023 | Chequeo lista tactil subiendo cremallera, bajando lista y niveles toda esta subiendo terminal y parada de bus | 20MOS | |

## ANEXO 3. COPIA BITACORA TOPÓGRAFO 22/SEPTIEMBRE/2023

Terminal de transporte

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO | SGC-ST-INT-17 |
|---|---|---|---|
| | | | Rev.01 19/05/2020 |

EMPRESA: Global Ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO:ENERO 2023

| FECHA | | | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 1 | 9 | 2023 | Se continua con niveles de rasante pisos y levantamiento topografico. | SOMOS | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

TERMINAL

| SOMOS moviendo futuro | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS | RIONEGRO más | SGC-ST-INT-17 Rev.01 19/05/2020 |
|---|---|---|---|

EMPRESA: Global ingenieros S.A.S.

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN:

Contrato N°.: CS 005-2023

FECHA DE INICIO CONTRATO: ENERO 2023

| FECHA DÍA | FECHA MES | FECHA AÑO | ACTIVIDAD | SOLICITADO POR | OBSERVACIONES | FIRMA CONTRATISTA | FIRMA REP. SOMOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 2023 | Chequeo poligonal de amarre proyecto ampliación zona de parqueaderos entre ejes 13 al 18. | SOMOS | | | |
| 22 | 9 | 2023 | Chequeo linea tactil subiendo circulación, ubicación linea y niveles cordo entre cubierta terminal y parada de buses | SOMOS | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

DAVIVIENDA

**SOMOS RIONEGRO SAS**

**Proceso de Pago**

| Encabezado Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | GLOBAL INGENIEROS | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 47406612 | | |
| **Origen de los Fondos** | OFICIAL - 550396000095051 | | |
| **Fecha de Creacion** | 27/12/2023 | **Fecha de Pago** | 27/12/2023 14:59 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 11.432.346,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 11.432.346,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009536755 | 0000000000000000 | Ahorros | 2457769426 | BANCOLOMBIA | $ 11.432.346,00 | Pago Exitoso | |