DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 901.829.766

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000082

Fecha de Expedición: 28/04/2026

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00005	01/01/2026

Nit ò Cedula:	901.211.652
Beneficiario:	JLV HOME DESIGN SAS

Por Concepto de:

34018429BB7C063B35C9A92E7FE861ED

PRIMER ABONO COMO ANTICIPO DEL CD-006-2026 DESTINADO PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÒN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR DE $103.000.000 SEGÚN CUENTA DE COBRO NRO 01 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**103.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	103.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	103.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	0000000000000	No Aplica	103.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.12	RECURSOS DE TERCEROS	103.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	103.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	103.000.000,00
CCPET90 - CONVENIOS	902.20	Contrato CI-052-2025 Proyecto de construcción de vivienda en el Mpio Santa Fe de Antioquia	103.000.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	0000000000	NO APLICA	103.000.000,00

Valor en letras:

CIENTO TRES MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
103.000.000,00	**0,00**	**103.000.000,00**

Tesorero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edurhasju_CCPET..rdlc - Versión AriesNet