CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Floresta, 20 de mayo de 2026

INGENIERO
GUILLERMO ANDRES VARGAS M.
Secretaria de planeación y obras públicas
Alcaldía de Floresta (Boyacá)

Referencia: Contrato No MF-MC-022 DE 2026. ***OBJETO:*** **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ".**


Respetado ingeniero;

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Mínima Cuantía No. MF-MC-022 de 2026, me permito remitir a su despacho el informe final correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2026 y el 20 de marzo de 2025.

El documento adjunto contiene un análisis detallado de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y el cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos.

Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional que pueda surgir del análisis de este informe.

Atentamente,



LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
Contratista
Original: secretaria de planeación y obras públicas
Copia: secretaria de hacienda

PERIODO DEL INFORME		**SUPERVISOR**	
Fecha de Iniciación	**Fecha de Terminación**	**Nombre**	**Cargo**
15/05/2026	20/05/2026	GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA	Supervisor

DATOS DEL CONTRATO						
CONTRATISTA	LUIS ANTONIO SUAREZ M.		N° NIT	1002606032-6		
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO SUAREZ M.		N° CEDULA	1.002.606.032		
N° DEL CONTRATO	MF-MC-022-2026		CARGO	CONTRATISTA		
FECHA DE INICIO	15/05/2026	SUSPENSIÓN	SI		NO	x
FECHA DE ADICION	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			
FECHA DE TERMINACION	20/05/2026	FECHA DE FACTURACION	25/05/2026			
DURACIÓN INICIAL:	El contratista seleccionado deberá realizar el suministro objeto del contrato dentro del plazo comprendido desde el perfeccionamiento y protocolización del acta de inicio y cinco (5) días más.	TIEMPO ADICIONAL:	SI		NO	x
ADICIONAL EN TIEMPO:	N/A					
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 5,599,890.10	VALOR ADICIONAL:	$ 0. 00			
VALOR FINAL CONTRATO	$ 5,599,890.10	VALOR PRESENTE ACTA	CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 5,599,890.10			
N° INFORME	001	PARCIAL O FINAL:	**FINAL**			
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ"						

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Dependencia	**Destinatario**	**Documento**
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA	Original

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	**Fecha**	**Descripción**
1	02-ENERO-2020	Versión Inicial Documento

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato cuyo objeto corresponde a la **"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ"**, se realizó el suministro oportuno de los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades deportivas y logísticas programadas en el marco del campeonato.

La ejecución contractual se llevó a cabo atendiendo las necesidades establecidas por la administración municipal, garantizando la entrega de implementos deportivos y demás insumos necesarios para el correcto funcionamiento del evento. Durante el desarrollo del contrato se priorizó la calidad, funcionalidad y cumplimiento en los tiempos de entrega, permitiendo contribuir al fortalecimiento de los espacios deportivos y la adecuada realización del campeonato intermunicipal.

El presente informe tiene como finalidad consolidar las actividades ejecutadas y evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, dejando constancia del suministro realizado y del apoyo brindado a la administración municipal en el desarrollo eficiente de las actividades deportivas y recreativas programadas, en cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y adecuada inversión de los recursos públicos.

Todas las actividades desarrolladas por el contratista **LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ** están enfocadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la calidad de las actividades relacionadas**.**

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El objeto de este contrato es llevar a término todas las actividades del proyecto relacionado a continuación.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AREA DE INFLUENCIA		NOMBRE DEL PROYECTO
		URBANO	RURAL	
BOYACÁ	**FLORESTA**	**X**		**"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ"**

3. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO	
Número del Contrato:	MF-MC-022 DE 2026
Objeto:	**"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ"**
Fecha de suscripción del contrato:	15 de mayo de 2026
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPIO DE FLORESTA
Nombre Contratista:	LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
Supervisor:	GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA
Valor Fiscal:	CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 5,599,890.10)
Plazo:	El contratista seleccionado deberá realizar el suministro objeto del contrato dentro del plazo comprendido desde el perfeccionamiento y protocolización del acta de inicio y cinco (5) días más.
Fecha de Inicio:	15 de mayo de de 2026
Fecha de terminación contractual:	20 de mayo de 2026
Avance Físico:	100%
Avance Financiero:	$ 5,599,890.10
ADICIONES AL CONVENIO (Si aplica)	
Valor adicional:	N/A
Fecha de suscripción:	N/A
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	N/A

SEGUNDA: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES: Serán las establecidas en los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993, además de las siguientes: **POR EL CONTRATISTA:** Ejecutar las actividades y cantidades indicadas en el cuadro de la cláusula primera.

4. CONTROL TÉCNICO

Con el fin de dar a conocer un informe detallado de las actividades ejecutadas al contrato, se mostrará un registro fotográfico dando a conocer los aspectos relevantes al contrato de suministro, acorde a los ítems propuestos en las actividades a desarrollar por el contratista, dentro del contrato MF-CM-022 DE 2026 ejecutado en el plazo establecido acorde al proceso.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley.

ANEXOS (Planilla de pago Seguridad Social, factura electrónica, cuenta bancaria).

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

ÍTEM:	1	AVANCE: 43.75%
ACTIVIDAD:	UNIFORME SEMIPROFESIONAL DE FÚTBOL (1 CAMISETA en tela fría tipo Plutón, 1 PANTALONETA IMPERMEABLE en tela náutica y MEDIAS PROFESIONALES), Tallas S, M, L, XL, XXL, DISEÑOS, LOGOS Y COLOR, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DESTINADOS AL PRIMER TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2026	















FOTO N° 1			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	25

ÍTEM:	2	AVANCE: 21.43%
ACTIVIDAD:	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL No 5 tecnología Thermobonded Hecho en cuero PU, TAMAÑO 5, TERRENO DE JUEGO (CESPED NATURAL) Superficie texturizada para un mejor agarre y control en el campo de juego, Aprobado por la FIFA Quality Pro y DIMAYOR, ESPECIFICACIONES TECNICAS FIFA REFERENCIA: PESO 420 – 445g - CIRCUNFERENCIA: 68,5 – 69,5 cm - REBOTE:135 a 155cm	









FOTO Nº 2			
UNIDAD:	UND	**CANTIDAD:**	3

ÍTEM:	3	AVANCE: 9.82 %
ACTIVIDAD:	MALLA PARA PORTERÍA DE FÚTBOL #11, FABRICADA EN NYLON CALIBRE 4, CONDIMENSIONES DE 7.50 m x 2.50 m x 1.20 m, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN.	











FOTO Nº 3			
UNIDAD:	PAR	**CANTIDAD:**	1

ÍTEM:	4	AVANCE: 15.18 %
ACTIVIDAD:	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA, MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO, INCLUYE TRAZADO Y PINTURA DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS (LATERALES, DE GOL, ÁREAS, PUNTO PENAL, CÍRCULO CENTRAL Y LÍNEA MEDIA), AJUSTADAS A LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DISPONIBLE.	
















FOTO Nº 4			
UNIDAD:	GBL	**CANTIDAD:**	1

ÍTEM:	5	AVANCE: 9.82 %
ACTIVIDAD:	POSTE PARA TIRO DE ESQUINA CON BANDERÍN TIPO PROFESIONAL, INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE Y DISEÑO PERSONALIZADO DE BANDERAS, CON DISEÑOS, LOGOS Y COLORES, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	













FOTO Nº 5			
UNIDAD:	JUEGOX4	**CANTIDAD:**	1

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUTADO CON IVA
1	UNIFORME SEMIPROFESIONAL DE FÚTBOL (1 CAMISETA en tela fría tipo Plutón, 1 PANTALONETA IMPERMEABLE en tela náutica y MEDIAS PROFESIONALES), Tallas S, M, L, XL, XXL, DISEÑOS, LOGOS Y COLOR, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DESTINADOS AL PRIMER TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2026	43.75%
2	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL No 5 tecnología Thermobonded Hecho en cuero PU, TAMAÑO 5, TERRENO DE JUEGO (CESPED NATURAL) Superficie texturizada para un mejor agarre y control en el campo de juego, Aprobado por la FIFA Quality Pro y DIMAYOR, ESPECIFICACIONES TECNICAS FIFA REFERENCIA: PESO 420 – 445g - CIRCUNFERENCIA: 68,5 – 69,5 cm - REBOTE:135 a 155cm	21.43%
3	MALLA PARA PORTERÍA DE FÚTBOL #11, FABRICADA EN NYLON CALIBRE 4, CONDIMENSIONES DE 7.50 m x 2.50 m x 1.20 m, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN.	9.82%
4	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA, MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO, INCLUYE TRAZADO Y PINTURA DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS (LATERALES, DE GOL, ÁREAS, PUNTO PENAL, CÍRCULO CENTRAL Y LÍNEA MEDIA), AJUSTADAS A LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DISPONIBLE.	15.18%
5	POSTE PARA TIRO DE ESQUINA CON BANDERÍN TIPO PROFESIONAL, INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE Y DISEÑO PERSONALIZADO DE BANDERAS, CON DISEÑOS, LOGOS Y COLORES, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	9.82%
	TOTAL % EJECUTADO	**100 %**


4. Observaciones del contratista:

Con el objetivo de llevar a buen término las actividades y cantidades señaladas en el cuadro de la cláusula primera, se realizaron observaciones detalladas para definir el objeto contractual y realizar un cobro final del 100% de ejecución evaluando los elementos entregados previamente.

Comparación con las especificaciones originales del contrato, durante el proceso de evaluación, se llevó a cabo una revisión del cumplimiento de cada ítem conforme a las especificaciones originales del contrato.

Esta evaluación se centró en la calidad, considerando aspectos detallados y presentación de los elementos, se estableció y mantuvo una comunicación abierta y directa con la entidad contratante para abordar cualquier inquietud o ajuste necesario se realizan estas observaciones con

el firme compromiso de comprender a fondo el alcance del proyecto, proporcionando así una base sólida para la toma de decisiones informadas. Este enfoque ha sido crucial para evaluar la continuidad del proyecto y considerar posibles ajustes en los aspectos de servicio con el objetivo de asegurar la excelencia en la ejecución del contrato.

REALIZO	APROBO
 LUIS ANTONIO SUAREZ M. CONTRATISTA	 GUILLERMO ANDRES VARGAS Supervisor

	MUNICIPIO DE FLORESTA - ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORESTA	SABANA ACTA FINAL	
	CANTIDADES SUMINISTRADAS CONTRATADAS Y EJECUTADAS	PRESENTACION ACTA	
	"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ"	CONTRATO No.	MF MC 022 DE 2026
		VALOR CONTRATADO	$ 5,599,890.10
		VALOR ADICIONAL	$ -

BALANCE GENERAL DE INVERSION POR SESIONES Y CANTIDADES CONTRATADAS

CONDICIONES ORIGINALES CONTRATADAS INICIALMENTE						MODIFICACIONES				FINAL EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	+/-/=	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VALOR	%
1	UNIFORME SEMIPROFESIONAL DE FÚTBOL (1 CAMISETA EN TELA FRÍA TIPO PLUTÓN, 1 PANTALONETA IMPERMEABLE EN TELA NÁUTICA Y MEDIAS PROFESIONALES), TALLAS S, M, L, XL, XXL, DISEÑOS, LOGOS Y COLOR, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DESTINADOS AL PRIMER TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2026	UND	25	$ 97,996.50	$ 2,449,913	=	0	$ -	$ -	25	$ 2,449,913	43.75%
2	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL No 5 TECNOLOGÍA THERMOBONDED HECHO EN CUERO PU, TAMAÑO 5, TERRENO DE JUEGO (CESPED NATURAL) SUPERFICIE TEXTURIZADA PARA UN MEJOR AGARRE Y CONTROL EN EL CAMPO DE JUEGO, APROBADO POR LA FIFA QUALITY PRO Y DIMAYOR, ESPECIFICACIONES TECNICAS FIFA REFERENCIA: PESO 420 – 445G - CIRCUNFERENCIA: 68,5 – 69,5 CM - REBOTE:135 A 155CM	UND	3	$ 399,997.08	$ 1,199,991	=	0	$ -	$ -	3	$ 1,199,991	21.43%
3	MALLA PARA PORTERÍA DE FÚTBOL #11, FABRICADA EN NYLON CALIBRE 4, CONDIMENSIONES DE 7.50 M X 2.50 M X 1.20 M, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN.	PAR	1	$ 549,996.58	$ 549,997	=	0	$ -	$ -	1	$ 549,997	9.82%
4	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA, MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO, INCLUYE TRAZADO Y PINTURA DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS (LATERALES, DE GOL, ÁREAS, PUNTO PENAL, CÍRCULO CENTRAL Y LÍNEA MEDIA), AJUSTADAS A LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DISPONIBLE.	GBL	1	$ 849,996.77	$ 849,997	=	0	$ -	$ -	1	$ 849,997	15.18%
5	POSTE PARA TIRO DE ESQUINA CON BANDERÍN TIPO PROFESIONAL, INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE Y DISEÑO PERSONALIZADO DE BANDERAS, CON DISEÑOS, LOGOS Y COLORES, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	JUEGO X4	1	$ 549,993.01	$ 549,993	=	0	$ -	$ -	1	$ 549,993	9.82%
SUBTOTAL					$ 5,599,890.10	ADICIONAL			$ -		$ 5,599,890.10	
TOTAL CONTRATADO					$ 5,599,890.10				$ -			
VALOR TOTAL DEL PROYECTO											$ 5,599,890.10	100%

GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA
SUPERVISOR

LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
CONTRATISTA

Factura Electrónica De Venta No. ANT7

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 5

Fecha de Validación: 25/05/2026 02:21 PM
Fecha de Emisión: 25/05/2026 02:21 PM
Responsabilidad Tributaria: O-47
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ

Razón Social: LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ
Nit del Emisor: 1002606032
Correo Electrónico: deltaproyectoseingenieria@gmail.com
Teléfono: 313 3818193
Dirección: CL 3 5 65
Departamento: BOYACÁ
Municipio: FLORESTA
Pais: Colombia

Receptor: MUNICIPIO DE FLORESTA

Razón Social: MUNICIPIO DE FLORESTA
Identificación: 800026368
Correo Electrónico: alcaldia@floresta-boyaca.gov.co
Teléfono: 320 5797623
Dirección: CR 4 4 51
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOYACÁ
Municipio: FLORESTA
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	DPEI0048	POSTE TIRO ESQUINA PROFESIONAL BANDERIN X4	POSTE PARA TIRO DE ESQUINA CON BANDERÍN TIPO PROFESIONAL, INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE Y DISEÑO PERSONALIZADO DE BANDERAS, CON DISEÑOS, LOGOS Y COLORES, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1.00	unidad	462,179.00	462,179.00	19	87,814.01	**549,993.01**
2	DPEI0047	DEMARCACION CANCHA FUTBOL PINTURA TRAFICO	DEMARCACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA, MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO, INCLUYE TRAZADO Y PINTURA DE LÍNEAS REGLAMENTARIAS (LATERALES, DE GOL, ÁREAS, PUNTO PENAL, CÍRCULO CENTRAL Y LÍNEA MEDIA), AJUSTADAS A LAS DIMENSIONES DEL ÁREA DISPONIBLE.	1.00	unidad	714,283.00	714,283.00	19	135,713.77	**849,996.77**
3	DPEI0046	MALLA PORTERIA FUTBOL PROF NYLON #11 x2	MALLA PARA PORTERÍA DE FÚTBOL #11, FABRICADA EN NYLON CALIBRE 4, CONDIMENSIONES DE 7.50 m x 2.50 m x 1.20 m, INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN.	1.00	unidad	462,182.00	462,182.00	19	87,814.58	**549,996.58**

Su confianza impulsa nuestra excelencia.

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102753744 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo ANT con vigencia entre las fechas 2025-12-09 al 2027-12-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
4	DPEI0045	BALON FUTBOL PROF LATIR THERMOBONDED No.5 FIFA PRO	BALON DE FUTBOL PROFESIONAL No 5 tecnología Thermobonded Hecho en cuero PU, TAMAÑO 5, TERRENO DE JUEGO (CESPED NATURAL) Superficie texturizada para un mejor agarre y control en el campo de juego, Aprobado por la FIFA Quality Pro y DIMAYOR, ESPECIFICACIONES TECNICAS FIFA REFERENCIA: PESO 420 – 445g - CIRCUNFERENCIA: 68,5 – 69,5 cm - REBOTE:135 a 155cm	3.00	unidad	336,132.00	1,008,396.00	19	191,595.24	**1,199,991.24**
5	DPEI0044	UNIFORME FUTBOL SEMIPROFESIONAL PERSONALIZADO	UNIFORME SEMIPROFESIONAL DE FÚTBOL (1 CAMISETA en tela fría tipo Plutón, 1 PANTALONETA IMPERMEABLE en tela náutica y MEDIAS PROFESIONALES), Tallas S, M, L, XL, XXL, DISEÑOS, LOGOS Y COLOR, PREVIA APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DESTINADOS AL PRIMER TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2026	25.00	unidad	82,350.00	2,058,750.00	19	391,162.50	**2,449,912.50**

Detalles:

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS

Cuentas Bancarias

ahorros BANCOLOMBIA 26240929031 (**Pesos**)

Excelencia que construye legado

CUFE :

0c58f35065579106d6c6184cae0ed86b927b61b59b78bb3868183b7d2953e536a5c9401dd831af839bf970d61f69c150

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 4,705,790.00
Monto Bruto:	COP 4,705,790.00
Monto IVA:	COP 894,100.10
Total Venta:	COP 5,599,890.10
Total a pagar:	COP 5,599,890.10

Su confianza impulsa nuestra excelencia.

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102753744 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo ANT con vigencia entre las fechas 2025-12-09 al 2027-12-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Certificación Bancaria

Jueves, 09 de abril de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que LUIS ANTONIO SUAREZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1002606032, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	26240929031	2022-08-22	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002606032		SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 5 # 17 86	DUITAMA-BOYACA	3133818193	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	337545724	9505360127	I	2026/06/09	2026/05/26	NEQUI	0	$254,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$875,453**	**$140,100**			**$875,453**	**$109,500**			**$0**	**$0**			**$875,453**	**$4,600**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$875,453**	**$140,100**			**$875,453**	**$109,500**			**$0**	**$0**			**$875,453**	**$4,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					**$875,453**	**$140,100**			**$875,453**	**$109,500**			**$0**	**$0**			**$875,453**	**$4,600**		**$0**	**$0**
1	CC 1002606032	SUAREZ MARTINEZ LUIS ANTONIO	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$109,500		0	$0	$0	14-11	15	$875,453	$4,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$875,453**	**$140,100**			**$875,453**	**$109,500**			**$0**	**$0**			**$875,453**	**$4,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,100	$0	$0	$140,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,100	$0	$0	$140,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,600	$0	$0	$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,500	$0	$0	$109,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$109,500	$0	$0	$109,500
TOTAL				**1**	**$254,200**	**$0**	**$0**	**$254,200**