**ACTA DE INICIO**

**CONTRATO N° IPVO 017-2026**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS O CONVENIOS POR TIERRASUA S.A.S." |
| **VALOR:** | MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1,506,313,999.94) |
| **PLAZO:** | SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder el plazo de ejecución al treinta y uno (31) de diciembre de 2026 y/o hasta agotar recursos asignados. |
| **FECHA DE INICIO**: | 27 DE MAYO DE 2026 |
| **CONTRATANTE:** | **TIERRASUA S.A.S**<br>NIT. 901.285.377-2<br>R/L: JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL |
| **CONTRATISTA:** | **ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.**<br>**NIT:** 901.021.317-8<br>R/L. BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA |
| **SUPERVISOR:** | **JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN**<br>C.C. 7.173.877 |

En constancia firman los intervinientes, en el municipio de Tunja, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

**JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCON**
**SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S.**

**ICC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE COLOMBIA S.A.S.**
**R/L. BELÉN ZORAIDA GARCÍA TUTA**
**CONTRATISTA**

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Diana Lorena Sierra | Contratista | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |