INFORME DE EJECUCIÓN No. 001

CONTRATO DE OBRA:

No. CIP-ERUDM-2026-12

OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

INNOVAINGENIERÍA SAS

INNOVAINGENIERIA SAS

NIT N° 901938856-2

TABLA DE CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** 3
3. **RELACION DE AVANCE DE OBRA** 3
4. **PÓLIZAS** 5
5. **REGISTRO FOTOGRAFICO** 5

INNOVAINGENIERÍA
SAS

1. INTRODUCCIÓN

El presente contrato de obra, identificado con el número **CIP-ERUDM-2026-12**, tiene como objeto el realizar obra metálica en el marco del **Contrato Interadministrativo N.º CD-546-LD-2025,** cuyo propósito general es realizar la construcción de la central de abastos el municipio de la Dorada Caldas.

En el marco del **Contrato Interadministrativo No. CD-546-LD-2025**, celebrado entre la **Alcaldía Municipal** y la **Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y Magdalena Centro (ERUDM)**, para la **construcción de la central de abastos en el municipio de La Dorada – Caldas**, el componente de **obras metálicas** representa un eje fundamental para garantizar la funcionalidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

DATOS INICIALES DEL CONTRATO	
No. DEL CONTRATO	CIP-ERUDM-2026-12
CONTRATISTA	INNOVAINGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901938856-2
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN
ACTA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2026

3. RELACION DE AVANCE DE OBRA

Se anexa la tabla con las cantidades modificadas y organizadas según el balance de obra realizado

INNOVAINGENIERIA SAS
NIT. 901838856-2
Innovaingenieriasas2025@gmail.com

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**	**VALOR TOTAL**
4,00	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO**								
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA FY 420 MPA	KG	24100,00	$ 25.100	$ 604.910.000	14955,00	$ 375.370.500	9145,00	$ 229.539.500
7,00	**SUMINISTRAR Y CONSTRUIR CUBIERTAS**								
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA METÁLICA CAL. 26 BLANCA CON FIJACIÓN A PERFILERÍA METÁLICA	M2	690,00	$ 257.150	$ 177.433.500	0,00	$ 0	690,00	$ 177.433.500
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 782.343.500**		**$ 375.370.500**		**$ 406.973.000**
				ADMINISTRACIÓN 28,00%	$ 219.056.180		$ 105.103.740		$ 113.952.440
				UTILIDADES 5,00%	$ 39.117.175		$ 18.768.525		$ 20.348.650
				IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%	$ 7.432.263		$ 3.566.020		$ 3.866.244
				COSTO TOTAL	**$ 1.047.949.118**		**$ 502.808.785**		**$ 545.140.334**

INNOVAINGENIERIA SAS

4. PÓLIZAS

No. PÓLIZA: 25-44-101213752

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2026	28/12/2026	$209.589.823,60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 8 MESES Y 1 DIA		$104.794.911,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES	28/04/2026	28/06/2029	$52.397.455,90

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se presenta como evidencia un registro fotográfico de la entrega del material en las instituciones educativas.

INNOVAINGENIERÍA SAS

INNOVAINGENIERIA SAS
NIT. 901838856-2
Innovaingenieriasas2025@gmail.com





















Timemark
Foto 100% Real
ANP4MUCX19XWGY Timemark Verified


UCKYHCHMLK61UX Timemark Verified




SOLUCIONES
ESTRUCTURAS





INNOVAINGENIERIA SAS

Cumplidamente,

Tania Jurado S.

INNOVAINGENIERÍA SAS
NIT. 901938856-2
R/L Tania Jurado Saavedra