**ACTA DE REINICIO No.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° *SG- CM 001 2025***

| | | |
|---|---|---|
| **DEPENDENCIA ORDENADORA** | **:** | **MUNICIPIO DE SABANAGRANDE** |
| **CONTRATO No.** | : | CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° ***SG- CM 001 2025*** |
| **OBJETO** | : | "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA** | : | **HAGEN INGENIERIA S.A.S. Antes REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. REINPRO S.A.S** , IDENTIFICADO CON NIT No. **800245854-7**, REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA INGENIERRA **CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA**, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. **72.227.254** EXPEDIDA EN BARRANQUILLA (ATLÁNTICO). |
| **VALOR** | : | CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS M/L **($ 413.046.025,00)** |
| **FECHA DE CONTRATO** | : | DOS (2) DE OCTUBRE 2025. |
| **FECHA DE INICIO** | : | CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| **PLAZO** | : | DIEZ (10) MESES. |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL** | : | CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2026. |
| **SUPERVISOR** | : | BRUNO DE LA CRUZ CELY |
| **FECHA DE SUSPENSION No 1** | : | 10 DE FEBRERO DEL 2026. |
| **FECHA DE REINICIO** | | 27 DE MAYO DE 2026 |

En el Municipio de Sabanagrande – Atlántico, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026, se reunió el señor CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 72.227.254 EXPEDIDA BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), Representante Legal de **HAGEN INGENIERIA S.A.S. Antes REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. REINPRO S.A.S**, IDENTIFICADA CON EL NIT **800245854-7**en calidad de Interventor de la obra y el señor BRUNO DE

LA CRUZ CELY, Supervisor del Municipio; con el objeto de suspender el CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° ***SG- CM 001 2025*** objeto ""INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."."

- Que el día 2 de octubre de 2025 se firmó el Contrato de Interventoría N° SG- CM 001 2025 entre el municipio de Sabanagrande y la empresa **REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. REINPRO S.A.S, ahora HAGEN INGENIERIA S.A.S.** con el objeto de llevar a cabo la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

- Que el día 4 de noviembre de 2025 se firma el acta de inicio.

- Que el día 10 de febrero de 2026 se firmó el Acta de Suspensión del contrato de la referencia por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario o hasta tanto sean superadas las causales que dieron origen a la suspensión, lo que ocurra primero.

- Que ante la necesidad de realizar los ajustes respectivos al trazado de la conducción de agua potable incluida en el alcance del contrato se realizaron apiques en campo y reuniones técnicas con el diseñador, y con los operadores de los servicios de acueducto y de gas natural a fin de evaluar posibles alternativas de reubicación para evitar las interferencias entre las redes mencionadas, aspecto que definió la necesidad de tubería y accesorios adicionales.

- Que debido a la realización del anterior considerando se subsana el inconveniente que motivo la suspensión del contrato de interventoría, por lo que se cuenta con la información necesaria para la adquisición de la tubería y accesorios acorde a la realidad encontrada en el terreno

- Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes contratantes por razones de necesidad, conveniencia y oportunidad decidieron de mutuo acuerdo reiniciar el plazo de ejecución del contrato de obra a partir del día de hoy.

- Que el Contratista de interventoría debe tramitar ante la compañía aseguradora la solicitud de actualización de las vigencias de los amparos cobijados con la póliza única de cumplimiento y la póliza de responsabilidad extracontractual, considerando el término que estuvo suspendido el contrato y presentar los respectivos certificados de modificación para revisión y aprobación por parte de la entidad contratante.

Se firma la presente acta de reinicio del Contrato de Obra Interventoría N° SG- CM 001 2025 por quienes en ella han intervenido, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

**CARLOS ALBERTO VISBAL CABRERA**, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 72.227.254 EXPEDIDA BARRANQUILLA (ATLÁNTICO),
Representante Legal de **REINGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. REINPRO S.A.S**, IDENTIFICADA CON EL NIT **800.245.854 – 7**
**INTERVENTOR DE LA OBRA**

**Ing. BRUNO DE LA CRUZ CELY**
**Sec. De Planeación Municipal**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**