| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | x | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6540618 DEL 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y *CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS***

Entre los suscritos, de una parte, ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO, domiciliado en Duitama, identificado con cedula de ciudadanía nro. 46.681.224 de Paipa, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA Regional Boyacá Grado 02 , nombrado mediante Resolución No. 1-02791 del 24 de octubre de 2024 y Acta de Posesión No. 582 del 24 de octubre de 2024, con delegación efectuada mediante Resolución No. 1-02791 del 24 de octubre de 2024, expedida por el Director General del SENA, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS identificado con Nit N° 901482344 de Duitama, y representada legalmente por Yeny Esperanza Báez Gil con N° C.C 1049641610, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

**CONSIDERACIONES**

**1) Identificación del contrato**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | CO1.PCCNTR. 6540618 |
| **Objeto** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCION DEL PROCESO FORMATIVO QUE SE ORIENTARA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA FIC DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO |
| **Valor del contrato** | $ 33.812.624 |
| **Plazo de ejecución** | Hasta el 30 de noviembre de 2024 |
| **Fecha de inicio** | 01/08/2024 |
| **Fecha de terminación** | 30/11/2024 |
| **Modificación nro.** | “ no aplica” |

| | |
|---|---|
| **Contratista** | *CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS* |
| **CDP NRO.** | 4424 |
| **CRP NRO.** | 244424 |
| **Garantía nro.** | Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO<br>Número de póliza:<br><br>51-46-101018806<br><br>Fecha de expedición: 19/07/2024<br>Fecha de aprobación: 25/07/2024 |
| **Supervisor / Interventor** | JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS |

**2) Certificación del supervisor**

La supervisión del contrato fue realizada JENNY ALEXANDRA SOLER GRANADOS, quien para autorizar los pagos acordados certificó que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

**3) Relación de pagos del contrato**

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato, fueron tal como a continuación se relacionan:

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | CONS 93 | $ 18,892,440.00 | $18,892,440 | $14.920.184 | 55,87 % |
| 11/12/2024 | CONS 105 | $ 14,296,184 | $ 14,296,184 | $624.000 | 43, 07 % |
| **TOTALES** | | **$ 33.188.624** | | | **98,94 %** |

| ORDEN DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 416953824 | 05/11/2024 | 15.876.000,00 |
| 416953924 | 05/11/2024 | 3.016.440,00 |
| 524620424 | 26/12/2024 | 12.013.600,00 |
| 524620524 | 26/12/2024 | 2.282.584,00 |

**4) Resumen financiero**

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor inicial contrato** | $ 33.812.624 |
| **Valor de las reducciones** | $ 0,00 |
| **Valor final del contrato** | $ 33.812.624 |
| **Valor ejecutado** | $ 33.188.624 |
| **Valor pagado** | $ 33.188.624 |
| **Valor por pagar** | $ 0,00 |
| **Valor a liberar** | $ 624.000 |

Nota: Es de aclarar que no se ejecuta ni se paga el ítem 8 "Piedra canto rodado, tamaño entre 20 cm y 50 cm" cantidad 4". Lo anterior ya que no fue necesario dentro del desarrollo del programa de formación CONSTRUCCION PLACA HUELLA.

| Ítem | Material | Unidad | Cantidad | VALOR UNIT SIN IVA | IVA 19% | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piedra canto rodado, tamaño entre 20 cm y 50 cm | Piedra canto rodado, tamaño entre 20 cm y 50 cm | $m^3$ | 4 | $ 156.000,00 | $ 0,00 | $ 156.000,00 | $ 624.000,00 |

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

**5) Garantías**

| NRO. DEL DOCUMENTO | AMPARO | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / 51-46-101018806** | **17/07/2024** | **$ 6,762,524.80** | **30/06/2025** |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | **17/07/2024** | **$ 6,762,524.80** | **30/12/2025** |

**6) Obligaciones pendientes**

Con ocasión de las obligaciones establecidas en el contrato, aun después de liquidado el contrato el contratista se encuentra obligado a:

NO APLICA

**7) Documentos soporte**

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma [Seleccionar: SECOP II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32794059&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO**. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

**SEGUNDO**. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

**TERCERO LIBERAR**, a favor de la entidad, la suma de SEICIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS ( $ 624.000) M/CTE. del Registro Presupuestal nro. 244424
de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

**CUARTA DECLARAR** que las partes cumplieron con las obligaciones a su cargo y que se encuentran a paz y salvo por todo concepto con ocasión de la ejecución del contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones. En ese sentido, el contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara, con la suscripción de la presente acta, no haberlos sufrido.

**PARÁGRAFO**. No obstante lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones post - contractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.

**QUINTA PUBLICAR** la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN DUITAMA BOYACÁ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

Elaboró: Edgar Alberto Barrote – Profesional de Planeación.