PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	PÁGINA	1 DE 4
			VIGENTE DESDE	JULIO DE 2014

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 192/2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA: AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS, representada legalmente por DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES con Cedula de Ciudadanía No. 1.116.781.842 de Arauca	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT 901735397-1
OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPOGÉNICOS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA	
VALOR INICIAL: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 48.771.674) MCTE	
PLAZO: QUINCE (15) DIAS CALENDARO, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento	
ADICIONES EN VALOR: N/A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 48.771.674) MCTE	
PRÓRROGAS AL PLAZO: N/A	**SUSPENSIONES:** N/A
FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2026.	**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:** 24 DE ABRIL DE 2026 **FECHA TERMINANCION FINAL**: 22 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR O INTERVENTOR (ES): EDGARDO LOZANO ORJUELA	
DEPENDENCIA / N° CONTRATO: SECRETARÍAO GENERAL Y DE GOBIERNO/ CONTRATO DE SUMINISTRO No. 192 DE 2026	

CONSIDERACIONES

El día 16 de Marzo de 2026 se expidió certificado de disponibilidad No. CD1 - 2026000240, por parte de la Secretaria de Hacienda y Administrativa por valor de $49.025.067.oo, código 2.3.2.02.02.009 Servicio para la comunidad, sociales y personales . FOLIO 57.

Que el 16 de Marzo de 2026, se expidió certificación del banco de proyectos código BPIN 2024735850013. Proyecto inmerso en el plan de desarrollo Municipio de Purificación 2024 – 2027, enmarcado en el eje estratégico: EJE. Ordenamiento ambiental y Territorial, Programa: Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias. FOLIO 58.

Que el día 07 de Abril de 2026, se suscribió aceptación de oferta No. 003 de 2026 correspondiente al contrato de suministro No. 192 de 2026, por parte del doctor JUAN CARLOS BESSOLO MONTAÑA, en su calidad de Alcalde Municipal, actuando en nombre y representación de la Alcaldía Municipal de Purificación Tolima y AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS, identificado con Nit. 901735397-1 representada legalmente por DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES con Cedula de Ciudadanía No. 1.116.781.842 de Arauca., cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA POBLACION AFECTADA POR LA OCURRENCIA DE FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPOGENICOS, EN EL MARCO DE LA ATENCION, PREVENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA"**. FOLIOS 399-407

Que el día 07 de Abril, se expidió el registro presupuestal RP1 - 2026000650 por valor de $48.771.674.oo, por parte de la Secretaria de Hacienda y Administrativa. FOLIO 409.

Que el día 07 de Abril de 2026, se saldó certificado de Disponibilidad presupuestal SD1 - 2026000009 por valor de $253.393. oo, por parte de la Secretaria de Hacienda y Administrativa. FOLIO 410.

Que el día 10 de Abril de 2026 el contratista presentó recibo de pago No. 2026001081, cancelando estampillas, otras tasas y derechos como parte del proceso de legalización del contrato. FOLIO 419.

Que el día 08 de Abril de 2026, se aprobaron la póliza No. I-100055202 (Anexo 0), mediante resolución No. 0-0011 de 2026. FOLIOS 411-418

ASEGURADO/ BENEFICIARIO	No. POLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	COBERTURA EXIGIDA	VIGENCIA	CUANTIA
MUNICIPIO DE PURIFICACION	I-100055202 (Anexo 0)	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 07/04/2026 Hasta 07/09/2026 Por el termino de duración del contrato y cuatro (4) meses más.	$ 4.877.167,40 Diez (10%) del valor De la aceptación de la oferta
MUNICIPIO DE PURIFICACION	I-100055202 (Anexo 0)	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 07/04/2026 Hasta 07/05/2029 Por el termino De duración de aceptación de la oferta y tres (3) años más	$ 2.438.583,70 Cinco (5%) del valor Del contrato

450

				contados a partir de la expedición de la póliza	
MUNICIPIO DE PURIFICACION	I-100055202 (Anexo 0)	ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Desde 07/04/2026 Hasta 07/05/2027 Por el termino de duración del contrato y un (1) año más.	$ 9.754.334,80 Veinte (20%) De la aceptación de la oferta

Que el acta de inicio del contrato de suministro No. 192 de 2026, se suscribió el 10 de Abril de 2026. FOLIO 420.

Que el día 20 de Mayo de 2026 el contratista presenta oficio de solicitud de pago final del contrato No. 192 de 2026, folio 421

Que el día 22 de Abril de 2026, se reunieron en la oficina de la Secretaría General y de Gobierno, el Dr. EDGARDO LOZANO ORJUELA, como supervisor, el Doctor ADOLFO MARTINEZ, Como Coordinador de Gestión de Riesgo y Desastre y AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS, con NIT. 901735397-1, representada legalmente por la señora DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES con Cedula de Ciudadanía No. 1.116.781.842 de Arauca, como contratista con el objeto de firmar el acta de Recibo a Satisfacción. FOLIOS 424-425

Que el 22 de Abril de 2026, se realiza la entrada de Almacén GC1 2026000006 de los suministros entregados a la CMGR.FOLIOS 423. En el cual se registra el valor de los elementos sin IVA, sin embargo los elemento suministrados son gravados con IVA por la cual se relacionan los precios con IVA incluido a Continuación.

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UN/MED	NECESIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Teja Metálica, Ondulada, Fabricada En Zinc, De 3,05 M De Longitud Por 0,75 M De Ancho Calibre 33	UNIDAD	338	79.968	27.029.184
2	Cerchas Metálicas 6mts Cal 19	UNIDAD	100	97.223	9.722.300
3	Cemento Gris 50Kl - (De Uso General Para Construcción)	UNIDAD	40	53.550	2.142.000
4	Varilla Corrugada En Acero Al Carbono De 3/8 De 6 Metros De Larga	UNIDAD	30	24.990	749.700
5	Flejes 15X15 con gancho de 15Cm Varilla de 3/8 para cimentación	UNIDAD	120	4.284	514.080
6	Alambre Calibre 18 Galvanizado En Acero X 1 Kilo	KG	8	13.090	104.720
7	Gancho De Amarre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UNIDAD	70	8.092	566.440
8	Ladrillo No. H5 33x23x12, 12,5 CM	UNIDAD	650	2.499	1.624.350
9	Gravilla De 1/2" Triturado	M3	7	345.100	2.415.700
10	Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3.	M3	7	190.400	1.332.800
11	Tanque Plastico de 500 Litros	UNIDAD	2	428.400	856.800
12	Plastico Negro	UNIDAD (Rollo)	2	856.800	1.713.600
VALOR TOTAL					48.771.674

PURIFICACION	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	
	FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	PÁGINA	3 DE 4
			VIGENTE DESDE	JULIO DE 2014

Que el 23 de Abril de 2026, se realiza la salida de Almacén GS1 2026000021 de los suministros entregados por parte del contratista. FOLIOS 426-427

Que el Supervisor/interventor del contrato de suministro No. 192 de 2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA POBLACION AFECTADA POR LA OCURRENCIA DE FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTROPOGENICOS, EN EL MARCO DE LA ATENCION, Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA", **Certifica** mediante acta de certificación final de cumplimiento que las obligaciones pactadas fueron cumplidas en su totalidad por parte del contratista, documento que hace parte integral de esta liquidación. FOLIO 429.

Que el 20 de Mayo de 2026, se expidió certificación de Registro de productos e información No. CRP-00013, por parte d la Secretaria de Planeación e Información Municipal, FOLIO 447.

Que la suscrita, en calidad de Secretaria General y de Gobierno, es competente para conocer la etapa pos contractual según Decreto Municipal No. 0-0179 del 16 de Diciembre de 2024, por medio de la cual se reasume parcialmente la competencia en materia de contratación estatal y se hacen unas modificaciones al manual de contratación de la Alcaldía del Municipio de Purificación.

Que las garantías se encuentran vigentes al momento de la supervisión de la presente acta, según póliza No. No. I-100055202 (Anexo 0), de compañía ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL que cubre vigencia de cumplimiento del contrato Desde 07/04/2026 Hasta 07/09/2026; Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes Desde 07/04/2026 Hasta 07/05/2027; pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales Desde 07/04/2026 Hasta 07/05/2029. FOLIOS 411-418

Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el contratista y recibido por el Alcalde de Purificación (Tolima) a entera satisfacción, tal como evidencia en la certificación final de cumplimiento y/o en el informe de supervisión, suscrita por el supervisor, el cual hacen parte integral de la presente acta.

Se deja constancia que durante el plazo del contrato el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad en el artículo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002 en concordancia con la ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión suscrita por el supervisor, el cual hacen parte integral de la presente acta.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA: (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP existan.)

Número del Rubro	Nº. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	Nº. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
2.3.2.02.02.009	2026000240	16/03/2026	$49.025.067.oo	2026000650	07/04/2026	$48.771.674
2.3.2.02.02.009	SDI 2026000009 de 07 de Abril de 2026	07/04/2026	$ 253.393	0	0	0

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	VALORES ESPECIFICOS	VALOR PACTADO (minuta y/o adición)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$48.771.674	$48.771.674
RECURSOS MUNICIPIO	$0,oo	$0,oo
VALOR ADICIONADO (Cuando aplique)	$0,oo	$0,oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$48.771.674	$48.771.674
ANTICIPO (Cuando aplique)	$0,oo	$0,oo
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	$0,oo	$0,oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$48.771.674	$0,oo
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$0,oo	$48.771.674
SALDO A LIBERAR	$0,oo	$0,oo
VALOR DEL CONTRATO SUMAS IGUALES	$48.771.674	$48.771.674

Que una vez se cancele al contratista la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 48.771.674) MCTE, correspondiente al pago final las partes declaran encontrasen a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia el contratista renuncia a cualquier solicitud de aclaración, reclamación, indemnización o exigencia posterior derivado del contrato de suministro No. 192 de 2026

La presente liquidación se realiza sustentada en los documentos derivados de la ejecución del contrato, revisados, aprobados y suscritos por la supervisión y la interventoría.

Purificación Tolima a los 27 MAY 2026

EDGARDO LOZANO ORJUELA
Secretario General y de Gobierno
Supervisor
Delegatario de funciones en materia de contratación estatal según Decreto No. 0-00179 del 16 de Diciembre de 2024

Delcys Diaz
AZUL CONSTRUCCIONES VIALES SAS
Rep. Legal DELCYS ADRIANY DIAZ PALLARES con Cedula de Ciudadanía No. 1.116.781.842 de Arauca
Contratista

Proyectó: Sandy Paola Diaz Gaitán, Auxiliar Administrativo / Secretaria General y de Gobierno

Vo. Bo. Dra. Angelica Alexandra Osorio Solano, Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Contratación