Agricultura Gestión para la Contratación	Formato	Código: F34-PR-GPC-01
	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Versión: 4
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Contrato y/o Convenio No.	20250824		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	INSITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA IICA		
Nombre del supervisor y/o interventor	Ronald Dallos		
Dependencia	Dirección de Capacidades y Generación de Ingresos		
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos de cooperación y asistencia técnica para establecer las bases generales que promuevan el desarrollo rural de Colombia con un enfoque territorial, fortaleciendo la capacidad institucional, la productividad y la competitividad de los productos agropecuarios, mediante la articulación de acciones conjuntas en el medio rural, con especial énfasis en la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC).		
Fecha de inicio	miércoles, 31 de diciembre de 2025	**Fecha de terminación**	jueves, 31 de diciembre de 2026
Período objeto del informe:	01 de enero de 2026 - 28 de febrero de 2026		
Informe número	Informe número 2		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

El presente formato deberá ser diligenciado para informar la ejecución de los contratos y convenios por parte del contratista asociado o conveniente.

OBLIGACIONES GENERALES

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Convenio (según corresponda).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Obligación contractual		Descripción de la Actividad desarrollada	Producto o evidencia o entrega
1	1.1.1.1. Realizar mapeo e identificación de las redes de semillas y agroecológicas existentes de las diferentes regiones. (Meses 1-3)	Se avanzó con la elaboración de la metodología para realizar el mapeo y la gestión de una reunión con Secretarios de Agricultura. Debido a que los municipios focalizados en el PRODOC fueron cambiados por parte del MADR y su listado definitivo nos fue entregado el 11 de febrero de 2026. Tan solo fue posible avanzar de manera preliminar en la identificación de las Redes de semillas y redes agroecológicas en los nuevos municipios seleccionados.	Documento preliminar anexo al informe Actividad 1.1.1.1 PRELIMINAR_REDES DE SEMILLAS.pdf


2	1.1.1.2. Realizar taller participativo para diagnosticar las actividades que realizan, el estado actual y la proyección de fortalecimiento de las redes de semillas y agroecológicas de los territorios (Meses 2-4)	Se elaboró la metodología para realizar el taller en los nuevos municipios, igualmente se acordaron reuniones con los Secretarios de Agricultura de los departamentos de Cauca, Choco, Bolívar, La Guajira y Córdoba para presentar el proyecto e iniciar contactos para la selección de los beneficiarios.	Documento preliminar anexo al informe ACTIVIDAD1.1.1.2_ taller diagnóstico.pdf
3	1.2.2.1. Realizar diagnóstico para identificar y priorizar jóvenes rurales beneficiarios de escuelas de promotoría agroecológica (Meses 2 – 4)	La actividad no se pudo realizar en el plazo previsto, toda vez que los municipios participantes solo fueron seleccionados hasta el 11 de febrero. Se prevé desarrollarla en el mes de Abril de 2026.	
4	1.3.2.3. Divulgar la política pública de agroecología ante entidades locales y organizaciones de productores (Meses 1 – 6)	Se elaboró la metodología para realizar el proceso de divulgación en los nuevos municipios, igualmente se acordaron reuniones con los Secretarios de Agricultura de los departamentos de Cauca, Choco, Bolívar, La Guajira y Córdoba para presentar el proyecto e iniciar contactos para la divulgación de la Política Pública	Documento preliminar anexo al informe ACTIVIDAD1.3.2.3_divu lgación.pdf
5	3.1.1.1. Realizar un diagnóstico participativo para identificar las capacidades organizativas, digitales, nivel de uso de herramientas tecnológicas en la comercialización y diseñar planes de fortalecimiento para el acceso a mercados, economía solidaria y compras públicas, basados en la multifuncionalidad de la ACFEC. (meses 1-2)	Se diseñaron la metodología con el instrumento Indice de Capacidad Organizacional ICO y un taller de planeación participativa. La actividad no se pudo realizar en el plazo previsto, toda vez que los municipios participantes solo fueron seleccionados hasta el 11 de febrero. Se prevé desarrollarla en el mes de Abril de 2026.	Documento preliminar anexo al informe ACTIVIDAD_3_1_1_1_E stFort.pdf
6	3.2.1.1. Desarrollar jornadas pedagógicas (virtuales y presenciales territoriales con actores públicos locales (gobernaciones, alcaldías, veeduría ciudadana, entre otros) para la divulgación de la	La actividad no se pudo adelantar, en el plazo previsto, toda vez que los municipios participantes solo fueron seleccionados hasta el 11 de febrero. Se prevé desarrollarla en el mes de marzo de 2026.	

	ley de compras públicas (meses 1- 4)		
7	3.2.1.4. Seleccionar experiencias piloto y brindar acompañamiento para que las organizaciones de la ACFEC cumplan con requisitos sanitarios, logísticos y legales necesarios para ser proveedores del Estado (meses 1 – 12)	La actividad no se pudo adelantar, en el plazo previsto, toda vez que los municipios participantes solo fueron seleccionados hasta el 11 de febrero. Se prevé desarrollarla en el mes de abril de 2026.	
8	4.1.1.1. Contratar un Coordinador Nacional para el Proyecto, que será asignado al IICA Colombia (meses 1-12)	Se adelantó convocatoria pública para ocupar la vacante de coordinador técnico del Convenio, resultado de esta se seleccionó a la Señora Antonia Fajardo Morales, Antropóloga con especialización en Políticas públicas y justicia de género, y especialista en Legislación rural y ordenamiento territorial. Con más de cinco años de experiencia en diseño e implementación de políticas púbicas y proyectos de desarrollo rural con enfoque diferencial	1. Documento de Convocatoria 2. CV Antonia Fajardo 1.-TDR-firmados_Coordinador-Tecnico-Floreciendo-Capacidades.pdf ANTONIA FAJARDO MORANTES_HV 2.pdf
9	contratación: Cinco Monitores (meses 1-12)	La actividad no se pudo realizar, dado que la fuente de financiación de la misma proviene de la Agencia Brasileña de Cooperación ABC y esta no ha autorizado el giro de los recursos financieros al IICA Colombia. Se espera ejecutarla en Marzo	

NOTA: *De acuerdo con el avance de las actividades previstas en el marco del Convenio y conforme al cronograma establecido, a la fecha del presente informe se certifica que la ejecución física alcanza aproximadamente un 30%, correspondiente a las actividades efectivamente desarrolladas durante el periodo reportado*

Se relacionan todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, actas, documentos, registros fotográficos, Plan Operativo Anual (POA), Cumplimiento al POA, etc.).

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



MARIO ALEXANDER MORENO ORDOÑEZ
Fecha: 03/03/2026