Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento y Adecuación de la Cubierta del Polideportivo del Corregimiento de Anaime del Municipio de Cajamarca Tolima

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/08/2025 07:37:02

Identificador: 1535831

Formulador Ciudadano: johnn henry vanegas silva

Formulador Oficial : johnn henry vanegas silva

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR 1. INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

EL DEPORTE COMO PROYECTO DE VIDA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EL GOBIERNO DE LA GENTE 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Eje 1: NUESTRA GENTE ES LO PRIMERO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la Recreación, la Actividad Física y el Deporte

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en el corregimiento de Anaime

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Cajamarca, aunque no cuenta con una infraestructura deportiva de gran envergadura como otras ciudades, ha logrado integrar el deporte en la vida cotidiana de sus habitantes a través de espacios municipales y comunitarios. La administración municipal y las organizaciones locales promueven el uso de estos espacios para fomentar la actividad física y el desarrollo deportivo a nivel local.
En resumen, la infraestructura deportiva en Cajamarca se basa en espacios municipales y comunitarios, priorizando la accesibilidad y la participación de la población en actividades recreativas y deportivas.
La infraestructura deportiva en Cajamarca, Tolima, implica evaluar el estado actual de las instalaciones disponibles para la práctica de deportes, tanto a nivel recreativo como competitivo. Esto incluye analizar la cantidad, calidad, y mantenimiento de escenarios deportivos como canchas, polideportivos, y gimnasios, entre otros. Además, se deben considerar las necesidades de la comunidad y la adecuación de estos espacios a las diferentes disciplinas deportivas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Un (1) polideportivo para uso de deportistas y comunidad en general que requiere adecuación.
60% de la infraestructura existente presenta deterioro

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva	**1.1** Déficit de espacios deportivos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mejorar las condiciones físicas del polideportivo mediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.	**1.1** Optimizar la disponibilidad de espacios deportivos mediante la adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de anaime

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** CAJAMARCA - TOLIMA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ofrecer a la comunidad espacios deportivos existentes adecuados que fomenten la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad.	Apoyo técnico al proyecto
Actor: Otro **Entidad:** comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceso a instalaciones deportivas adecuadas y en condiciones de uso que garanticen la práctica deportiva y la cohesión social de la comunidad.	seguimiento a la inversión, veeduría ciudadana
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir al desarrollo de los municipios, fortaleciendo el sector de deporte y recreación, a través de la inversión de recursos que mejoren la infraestructura deportiva disponible en el territorio.	Aporte economico

02 - Análisis de los participantes

A través de reuniones de socialización y teniendo en cuenta los aportes, inquietudes y acciones definidas por cada uno de los actores, se logró constituir el acta de concertación para la formulación del proyecto de inversión que será presentado ante la entidad departamental. Esto con el fin de obtener la viabilidad de los recursos correspondientes, en el marco del Plan de Desarrollo "El Gobierno de la Gente 2024–2027".

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

18.053

Fuente de la información

SISBEN 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina	
Departamento: Tolima	
Municipio: Cajamarca	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.192

Fuente de la información

SISBEN 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina	Cajamarca, Tolima, Colombia 4 26´12´´N - 75 25´40´´O; Altitud aprox. 1.814 (msnm).	
Departamento: Tolima		
Municipio: Cajamarca		
Tipo de Agrupación:		
Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica deportiva en el corregimiento de Anaime

Objetivo general – Propósito

Aumentar los niveles de practica deportiva en el corregimiento de anaime

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Polideportivo adecuado	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	secretaria de planeación municipal

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva	Mejorar las condiciones físicas del polideportivomediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.
Causa indirecta 1.1 Déficit de espacios deportivos	Optimizar la disponibilidad de espacios deportivos mediante la adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de anaime

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de un centro recreo deportivo multifuncional en el corregimiento de Anaime.	No	Completo
[redacted]tenimiento parcial de la infraestructura existente, centrado en reparaciones menores	No	Completo
Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaime

Medido a través de

Número

Descripción

Se entregará una infraestructura de cubierta renovada, resistente, segura y adecuada a las condiciones climáticas del territorio, que permita el uso continuo y seguro del polideportivo para actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias, sin afectaciones por lluvias u otras inclemencias del clima.

Descripción de la Demanda

Corresponde a la cantidad de polideportivos en optimas condiciones que requiere el corregimiento de Anaime para desarrollar actividades deportivas

Descripción de la Oferta

Se mide por el numero de polideportivos que dispone el corregimiento de Anaime en optimas condiciones

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto contempla Reparar y mantener la estructura del polideportivo para garantizar su estabilidad y seguridad, Instalar sistemas de iluminación adecuados para garantizar la visibilidad y la seguridad durante las actividades deportivas.
Mejoramiento de los vestuarios y baños para garantizar la higiene y la comodidad de los usuarios. Mejorar la accesibilidad del polideportivo para garantizar que sea accesible para personas con discapacidad. Cambio total de la cubierta logrando el cubrimiento total del escenario.
En resumen, la adecuación y mejoramiento de un polideportivo implica realizar cambios y mejoras en la infraestructura y los equipamientos para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la comodidad de los usuarios.
Se realizaron los estudios y diseños con un equipo de trabajo profesional, en actividades específicas necesarias como:
-Diseño Arquitectónico
-Diseño Estructural
-Diseño Hidrosanitario
-Diseño Eléctrico e Iluminación
-Interventoría a la ejecución de la obra

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	Anaime, Centro, Tolima, Colombia (4.37683 -75.46468 4.41683 -75.42468) ; Altitud media: 2.161 m.
Departamento: Tolima	
Municipio: Cajamarca	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.052.282.188,92

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.052.282.188,92

Mejorar las condiciones físicas del polideportivomediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaime **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.052.282.188,92 **[redacted]:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1218 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1218	**1.1.1** REALIZAR PRELIMINARES **Costo:** $ 45.120.052,20 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 LLEVAR A CABO EXCAVACIONES Y RELLENOS **Costo:** $ 38.444.783,68 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 LEVANTAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO **Costo:** $ 350.418.684,99 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 CONSTRUIR MAMPOSTERIA **Costo:** $ 166.250.191,66 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 EJECUTAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS **Costo:** $ 52.393.631,13 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaime **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.052.282.188,92 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1218 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1218	**1.1.6** REALIZAR TEXTURA DE SUPERFICIES, PISOS Y ENCHAPES **Costo:** $ 48.410.299,50 **Etapa:** Inversión **1.1.7** CONSTRUIR CARPINTERÍA METÁLICA **Costo:** $ 62.226.396,34 **Etapa:** Inversión **1.1.8** CONSTRUIR CUBIERTA Y ESTRUCTURA **Costo:** $ 902.178.100,43 **Etapa:** Inversión **1.1.9** EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS **Costo:** $ 123.659.997,92 **Etapa:** Inversión **1.1.10** SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y OTROS **Costo:** $ 86.301.552,31 **Etapa:** Inversión **1.1.11** CERTIFICACIONES RETIE 3% **Costo:** $ 2.378.076,88 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto) **Complemento:** Cubierta mejorada y adecuada del polideportivo del corregimiento de Anaime **Medido a través de:** Número de polideportivos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 2.052.282.188,92 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1218 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1218	**1.1.12** CERTIFICACION RETILAP 3% **Costo:** $ 2.378.076,88 **Etapa:** Inversión **1.1.13** PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA **Costo:** $ 14.411.645,00 **Etapa:** Inversión **1.1.14** INTERVENTORIA 10% **Costo:** $ 157.710.700,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

Actividad 1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$23.000.000,00	$13.000.000,00	$2.412.319,74	$6.707.732,46
Total	$23.000.000,00	$13.000.000,00	$2.412.319,74	$6.707.732,46

Periodo	Total
0	$45.120.052,20
Total	

Actividad 1.1.10 SUMINISTRAR E INSTALAR EQUIPOS Y OTROS

Periodo	Materiales
0	$86.301.552,31
Total	$86.301.552,31

Periodo	Total
0	$86.301.552,31
Total	

Actividad 1.1.11 CERTIFICACIONES RETIE 3%

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.378.076,88
Total	$2.378.076,88

Periodo	Total
0	$2.378.076,88
Total	

Actividad 1.1.12 CERTIFICACION RETILAP 3%

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.378.076,88
Total	$2.378.076,88

Periodo	Total
0	$2.378.076,88
Total	

Actividad 1.1.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$14.411.645,00
Total	$14.411.645,00

Periodo	Total
0	$14.411.645,00
Total	

Actividad 1.1.14 INTERVENTORIA 10%

Periodo	Mano de obra calificada
[redacted]	$157.710.700,00
Total	$157.710.700,00

Periodo	Total
0	$157.710.700,00
Total	

Actividad 1.1.2 LLEVAR A CABO EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$38.444.783,68
Total	$38.444.783,68

Periodo	Total
0	$38.444.783,68
Total	

Actividad 1.1.3 LEVANTAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Materiales
0	$350.418.684,99
Total	$350.418.684,99

Periodo	Total
0	$350.418.684,99
Total	

Actividad 1.1.4 CONSTRUIR MAMPOSTERIA

Periodo	Materiales
0	$166.250.191,66
Total	$166.250.191,66

Periodo	Total
0	$166.250.191,66
Total	

Actividad 1.1.5 EJECUTAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Materiales
0	$52.393.631,13
Total	$52.393.631,13

Periodo	Total
0	$52.393.631,13
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR TEXTURA DE SUPERFICIES, PISOS Y ENCHAPES

Periodo	Materiales
0	$48.410.299,50
Total	$48.410.299,50

Periodo	Total
0	$48.410.299,50
Total	

Actividad 1.1.7 CONSTRUIR CARPINTERÍA METÁLICA

Periodo	Materiales
	$62.226.396,34
Total	$62.226.396,34

Periodo	Total
0	$62.226.396,34
Total	

Actividad 1.1.8 CONSTRUIR CUBIERTA Y ESTRUCTURA

Periodo	Materiales
0	$902.178.100,43
Total	$902.178.100,43

Periodo	Total
0	$902.178.100,43
Total	

Actividad 1.1.9 EJECUTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Periodo	Materiales
0	$123.659.997,92
Total	$123.659.997,92

Periodo	Total
0	$123.659.997,92
Total	

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Aumento inesperado en el costo de los materiales o transporte	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Desfase presupuestal, necesidad de ajustes financieros, posible reducción del alcance del proyecto	Establecer reservas presupuestales, contratos con precios fijos cuando sea posible.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Lluvias intensas que retrasen el cronograma de obra	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Atrasos en la ejecución, aumento de costos indirectos, dificultades para cumplir el plazo previsto	Planificar ejecución en temporada seca; incluir tiempos de contingencia en cronograma
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: CONSTRUIR CUBIERTA Y ESTRUCTURA Riesgo: Dificultades en el suministro de materiales o errores en especificaciones técnicas de la cubierta	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en el cronograma, sobrecostos, riesgo de entregar una obra con deficiencias técnicas	Supervisión constante, compras planificadas, revisión y aprobación de planos y diseños antes de la ejecución

Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias psicoactivas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a la muestra de la población de beneficiarios que se estiman mejorarían sus condiciones de salud

Descripción Valor Unitario: Ahorro promedio anual en atención por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.218,00	$450,00	$548.100,00
2	1.218,00	$500,00	$609.000,00
3	1.218,00	$550,00	$669.900,00
4	1.250,00	$580,00	$725.000,00
5	1.250,00	$600,00	$750.000,00
6	1.250,00	$610,00	$762.500,00

Generación de ingresos en la economía local (venta de alimentos, servicios en eventos)

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Estimaciones de ingresos en eventos y ferias

Descripción Valor Unitario: valor de ingresos circulantes

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	40,00	$12.000.000,00	$480.000.000,00
2	40,00	$12.500.000,00	$500.000.000,00
3	40,00	$12.600.000,00	$504.000.000,00
4	45,00	$12.700.000,00	$571.500.000,00
5	45,00	$12.800.000,00	$576.000.000,00
6	45,00	$12.900.000,00	$580.500.000,00
7	50,00	$13.000.000,00	$650.000.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
8	50,00	$13.100.000,00	$655.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	$548.100,00	$480.000.000,00	$480.548.100,00
2	$609.000,00	$500.000.000,00	$500.609.000,00
3	$669.900,00	$504.000.000,00	$504.669.900,00
4	$725.000,00	$571.500.000,00	$572.225.000,00
5	$750.000,00	$576.000.000,00	$576.750.000,00
6	$762.500,00	$580.500.000,00	$581.262.500,00
7		$650.000.000,00	$650.000.000,00
8		$655.000.000,00	$655.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.653.454.658,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.653.454.658,7
1	$384.438.480,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$384.438.480,0
2	$400.487.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$400.487.200,0
3	$403.735.920,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$403.735.920,0
4	$457.780.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$457.780.000,0
5	$461.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$461.400.000,0
6	$465.010.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$465.010.000,0
7	$520.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$520.000.000,0
8	$524.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$524.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.					
$796.968.708,35	20,14 %	$1,48	$1.387.126,39	$1.653.454.658,69	$132.933.425,83

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)	$1.653.454.658,69

03 - Decisión

Alternativa

Mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime.

04 - Alcance

El proyecto tiene como alcance principal el mejoramiento y adecuación de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca, Tolima, con el propósito de mejorar las condiciones para la práctica deportiva y comunitaria, contribuyendo al incremento de los niveles de actividad física, deporte, recreación y uso cultural del espacio por parte de la comunidad.
La adecuación de instalaciones para la práctica de diversos deportes, como fútbol sala, baloncesto y otras disciplinas, así como áreas de esparcimiento y recreación. Además, graderías, iluminación, zonas de apoyo como vestuarios con duchas y baños y la cubierta total del escenario para uso continuo del mismo

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones físicas del polideportivomediante la adecuación de su cubierta, garantizando un espacio seguro y adecuado para la práctica deportiva de la comunidad.

Producto

1.1. Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: secretaria de planeación e infraestructura

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Regionalización

Producto: Polideportivos cubiertos de alto rendimiento adecuados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Tolima	Cajamarca			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	
0	2.052.282.188,92	2.052.282.188,92	1,0000	1,0000	1.208

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor