ALCALDÍA DE JARDÍN.	**ACTA DE INICIO**

CONTRATO N°	ALC 100-20-04-001 DE 2026		
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.005		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	Construcción y servicios de la construcción.		
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE JARDÍN	**NIT:** 890.982.294-0	
SUPERVISOR:	ALEX DAVID OÑATE BELEÑO Subsecretario de Obras Públicas		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTODO S.A.S.	**NIT:** 836.000.757-1	
OBJETO DEL CONTRATO:	Mejoramiento y adecuación del coliseo del café y del estadio citará del municipio de Jardín, Antioquia.		
VALOR:	Trescientos cincuenta y un millones novecientos veintidós mil ciento cincuenta y cinco pesos con veintinueve centavos M/L ($ 351.922.155,29).		
CDPs:	0000000185 del 01 de febrero de 2026		
CRPs:	0000000239 del 12 de marzo de 2026		
PLAZO INICIAL:	Dos (02) meses, comprendidos desde la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO DESPUÉS DE OTROSÍ 01:	El comprendido entre la suscripción del acta de inicio y el 30 de mayo de 2026. El plazo no podrá superar el término del Convenio Interadministrativo 25AS122C2476 de 2025.		
FECHA DE INICIO:	11 de mayo de 2026.	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30 de mayo de 2026.

CONSIDERANDO:
• Que, entre el Municipio de Jardín - Antioquia NIT 890.982.294-0 y CONSTRUCTODO S.A.S., identificada con NIT 836.000.757-1, se celebró un contrato cuyo objeto es: “Mejoramiento y adecuación del coliseo del café y del estadio citará del municipio de Jardín, Antioquia.”, por un valor inicial de Trescientos cincuenta y un millones novecientos veintidós mil ciento cincuenta y cinco pesos

con veintinueve centavos M/L ($ 351.922.155,29), acordaron iniciar las actividades inherentes a la ejecución del contrato No. ALC 100-20-04-001 de 2026, suscrito entre las partes.

- Que, el 15 de abril de 2026 se suscribió el Otrosí 01, mediante el cual se modifica el plazo inicial del contrato, quedando como nueva fecha de terminación el 30 de mayo de 2026. Asimismo, se desagregaron los presupuestos por infraestructuras y se precisaron las estampillas y tributos aplicables al contrato, diferenciando las estampillas municipales de las departamentales. Finalmente se modificaron las garantías incluyendo expresamente como beneficiarios y/o asegurados al Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, identificado con NIT: 890.900.286-0 y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, identificado con NIT: 890.980.179-2.

- Que, luego de verificados los requisitos de ley, de acuerdo con el clausulado del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el supervisor y se publique en la página del SECOP y GESTION TRANSPARENTE, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

ACUERDAN:
Fijar el 11 de mayo de 2026 como fecha de iniciación del contrato No. ALC 100-20-04-001 de 2026 cuyo objeto es**:** Mejoramiento y adecuación del coliseo del café y del estadio citará del municipio de Jardín, Antioquia; por lo tanto, la fecha de terminación será el 30 de mayo de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el 11 de mayo de 2026.

ALEX DAVID OÑATE BELEÑO
Subsecretario de Obras Públicas
SUPERVISOR

JUAN FERNANDO GALLEGO GIRALDO
C.C. 16.232.242
Rep Legal: CONSTRUCTODO S.A.S.
CONTRATISTA

Visto bueno interventoría:

OSCAR RODRIGO RENDÓN SERNA
C.C. 15.440.475
Gerente: Renting de Antioquía EICE
NIT: 900.285.704-4
INTERVENTORÍA