ADENDA No. 1
SELECCIÓN ADBREVIADA DE MENOR CUANTA
SPE-SG-SAMC-001-2026

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD

La UNIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO, encontrándose dentro de la oportunidad legal y tomando en consideración que cualquier modificación o adición al pliego de condiciones definitivo, se hará mediante adenda, que será publicada en la página Web del Portal Único de Contratación, ttps://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto nacional 1082 de 2015 y demás normas que rigen la modalidad del procesos de selección mediante Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SPE-SG-SAMC-001-2026, en atención a la comunicación pública por medio de la plataforma de Secop ii, en la cual se dispone un periodo de mantenimiento de la plataforma desde el jueves 28 de mayo a las 10:00 pm hasta el Lunes 01 de junio a las 8:00 am del 2026 y considerando que para el proceso de selección el cronograma inicial establece la fecha de cierre y entrega de ofertas prevista para el próximo 29 de mayo de 2026 a las 5:00 pm, en cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia y publicidad, se hace necesario ampliar el cronograma del proceso para permitir la entrega de ofertas por medio de la plataforma una vez habilitada.

Bajo las anteriores consideraciones el cronograma quedará así:

CRONOGRAMA

TRÁMITE	FECHA
Cierre del Proceso - Recepción de ofertas.	01 de junio de 2026 Hora: 5:00 p.m.
Publicación del Informe de Evaluación preliminar	03 de junio de 2026
Traslado del Informe de Evaluación y recepción de observaciones al Informe de Evaluación	Del 4 al 10 de junio de 2026
Informe final, respuesta a las observaciones del informe de evaluación final y Acto Administrativo de Adjudicación o Declaratoria de desierto.	11 de junio de 2026
Perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación

Dado en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de mayo de 2026.