CONVENIO Nº 01391 DE 2024
INFORME No. 001 PERIODO DE EJECUCIÓN 12 DE DICIEMBRE DE 2024 AL DIA, 11 DE ENERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO.

En cumplimiento del contrato especifico **01391 DE 2024** celebrado entre el Municipio de LA BELLEZA y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS que tiene como objeto **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE**, dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la transferencia final de recursos, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: i) de un informe final de ejecución del convenio; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del convenio, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Convenio Específico citado, el cual contiene los siguientes aspectos:

OBJETO:	**(EL QUE REGISTRA EL CONVENIO)**		
PARTICIPANTES	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO	MUNICIPIO DE LA BELLEZA		
VALOR APORTES	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		Valor $ 250.000.000,00
	MUNICIPIO DE LA BELLEZA		Valor $ 60.000.000,00
	TOTAL, CONVENIO		Valor $ 310.000.000,00
ADICIÓN:	N/A	N/A	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR CONVENIO POR PARTE DEL EJECUTOR	ANGEL ANDREY RUIZ VARGAS		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO (Si aplica)	12/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		N/A
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	**FECHA REINICIOS**	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (Inicial)	12/12/2024	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (Actual)**	11/08/2025
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$310.000.000,00	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	N/A
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	0%	**Avance Financiero del periodo (%)**	0%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	0%	**Avance Físico Acumulado (%)**	0%

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de La Belleza, una vez suscrito el contrato especifico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto No 076 del día cinco (05), del mes 12 del año 2024, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 24-10037, 24-12056, que soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos LB-CMA-004-2024, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	24-12056	23/12/2024	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$0
CDP	24-10037	18/10/2024	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$0
Interventoría					
CDP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A		N/A	N/A	N/A

(Se anexa el acto administrativo de incorporación, CDP y RP de los contratos derivados

2. Información de la Cuenta aperturada para el Convenio Específico:

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta No 4-605-83-00302-1 de Ahorros en el Banco Agrario de Colombia denominada: "**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"** de fecha 26 del mes Diciembre del año 2024. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del convenio, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER					
	Transferencia 1	$ 250.000.000,00	$,00		
	Transferencia 2				
	Transferencia 3				
	Transferencia 4				
VALOR TOTAL GIRADO POR LA CAS		$ 250.000.000,00	$,00		$,00

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes 12 del año 2024 hasta el mes 01 del año 2025, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el Banco Agrario de Colombia, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de La Belleza a la cuenta:

BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA No: 4-605-83-00302-1
NOMBRE DE LA CUENTA: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Diciembre 12 de 2024- Enero 11 de 2025	**$ 0,00**	**$ 0,00**
Total	**$ 0,00**	**$ 0,00**

(Se anexa la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por el mes de enero

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Convenio	N/A		
Objeto	N/A		
Valor	N/A	N/A	N/A
Valor Anticipo	N/A	Valor Girado	$
Porcentaje	N/A	Fecha de Giro	N/A

Detalle Orden	Valor Orden	Fecha	Saldo Anticipo
Total			
Rendimientos Financieros del Anticipo			
Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos	
Total			

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	DETALLE	Dic- 2024- Ene-2024
INGRESOS	SALDO INICIAL	$ 0,00
	FRCP	Xxxxxxx
	SECTOR	
	TERRITORIO	
	OTROS	$ 0,00
	RENDIMIENTOS TOTALES	$ 0,00
	RENDIMIENTOS ACUMULADO S	
	TOTAL, INGRESOS	$ 0,00
EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 0,00
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 0,00
	DESCUENTOS por banco no hay	$ 0,00
	RTE FUENTE	
	OTROS	$ 0,00
	TOTAL, EGRESOS	$ 0,00
	SALDO FINAL MES	$ 0,00

3. Balance General de la Contratación Derivada

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte del municipio para dar cumplimiento al convenio.

Contrato de Consultoría						
Objeto del Contrato Derivado:						
Número Convenio	N/A	Valor:	$		Plazo:	Meses
Nombre del Contratista						
Fecha de firma del contrato	N/A	Fecha de acta de inicio		N/A	Fecha de Terminación del contrato	N/A
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1						
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)

Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1								
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

4. GARANTIAS CONVENIO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
Póliza Nro. 600-47-994000074223	05/12/2024	CUMPLIMIENTO	$ 62.000.000,00	29/11/2024	29/01/2026
Póliza Nro. 600-47-994000074223 Anexo 1 (Según acta de inicio)	13/12/2024	CUMPLIMIENTO	$ 62.000.000,00	12/12/2024	12/02/2026

5. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A LA CAS	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	N/A	N/A	**$**
SEGUNDO DESEMBOLSO	Si aplica	Si aplica	**$**
TERCER DESEMBOLSO	Si aplica	Si aplica	**$**
CUARTO DESEMBOLSO	Si aplica	Si aplica	**$**
"n" DESEMBOLSO	Si aplica	Si aplica	**$**
INCLUIR LAS FILAS NECESARIAS PARA RELACIONAR LOS DESEMBOLSOS DE OTRAS ENTIDADES APORTANTES			**$**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO			**SUMATORIA DESEMBOLSOS REALIZADOS**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
MES 1		

MES 2		
MES 3		
MES 4		
MES 5		

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONVENIO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA N/A***

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA N/A

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE CONSULTORIA (En proceso de contratación)

INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte del municipio que ejecuta el convenio por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este convenio y que se relaciona como anexo de este documento.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:
A continuación, se relaciona el cronograma de las actividades precontractuales asociadas al proceso de contratación ejecutadas para el periodo del informe:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	30 de diciembre de 2024	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP-I [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i]	Fecha definida por la entidad.
Publicación estudios y documentos previos	30 de diciembre de 2024	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP-I [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i]	Fecha definida por la entidad.
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	30 de diciembre de 2024	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP-I [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i]	Fecha definida por la entidad.
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones y limitar a mipymes	Del 30 de diciembre de 2024 hasta el 8 de enero de 2025 hasta las 06:00 pm	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP-I [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	9 de enero de 2025	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP-I [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i]	Fecha definida por la entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	9 de enero de 2025	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP-I [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i]	Fecha definida por la entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	9 de enero de 2025	Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP-I [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i]	Fecha definida por la entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	10 de enero de 2025 a las 9:00 am	[Enlace SECOP I]	L. 80/93 art. 30

Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	10 de enero de 2025	Al correo electrónico Planeacion@labelleza-santander.gov.co, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo o despacho alcalde, ubicada en la carrera 3 No. 6 - 10, palacio municipal, segundo piso municipio de La Belleza.	Fecha definida por la entidad.

CONVENIO DE INTERVENTORIA N/A

CONVENIO DE CONSULTORIA: N/A

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

-El municipio de La Belleza se encuentra llevando a cabo el proceso de contratación N° LB-CMA-004-2024, con el objetivo de contratar la ejecución de las actividades pactadas en el convenio y según las condiciones requeridas.

RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE la CAS, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONVENIO ESPECÍFICO.

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
	N/A	N/A
		N/A

RELACIÓN DE ANEXOS.

Esta documentación se debe relacionar en el cuerpo del informe y anexar al mismo:

1. Extracto Bancario de la cuenta del convenio específico (al corte mensual más reciente), certificación bancaria que señale los rendimientos generados durante el mes del reporte.

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Convenio señalando el valor adeudado por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, el manejo del recursos frente a los valores adeudaos a los contratos derivados, señalando el procesos para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros finales, proceso de cierre de la cuenta y liquidación de los contratos derivados y convenio específico.

6. Soportes financieros

- Decreto de incorporación de recursos. Todos informes
- Cdp y los rp de los contratos todos los informes.
- Certificación de rendimientos generados (del mes que presenten el informe)
- Extractos bancarios (del mes del informe)

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del convenio en señal de aprobación del mismo:

ANGEL ANDREY RUIZ VARGAS
SUPERVISOR