**CONVENIO Nº 01391 DE 2024**
**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN**

## 1. GENERALIDADES CONVENIO.

En cumplimiento del contrato especifico **01391 DE 2024** celebrado entre el Municipio de LA BELLEZA y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS), que tiene como objeto **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE**, dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la transferencia final de recursos, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: i) de un informe final de ejecución del convenio; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del convenio, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Convenio Específico citado, el cual contiene los siguientes aspectos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE** | | |
| **PARTICIPANTES** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA | | |
| **ENTIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO** | MUNICIPIO DE LA BELLEZA | | |
| **VALOR APORTES** | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS | | Valor $ 250.000.000,00 |
| | MUNICIPIO DE LA BELLEZA | | Valor $ 60.000.000,00 |
| | **TOTAL, CONVENIO** | | Valor $ 310.000.000,00 |
| **ADICIÓN:** | N/A | N/A | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | OCHO (8) MESES | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 | | |
| **SUPERVISOR CONVENIO POR PARTE DEL EJECUTOR** | ANGEL ANDREY RUIZ VARGAS | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | N/A | N/A | N/A |
| | N/A | N/A | N/A |
| **FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO (Si aplica)** | 12/12/2024 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)** | PRORROGA N 01 | 12 DE AGOSTO DE 2025 | |
| **FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)** | N/A | **FECHA REINICIOS** | N/A |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (Inicial)** | 11/08/2025 | **FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (Actual)** | 11/11/2025 |
| **VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO** | $310.000.000,00 | **VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)** | N/A |
| **AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)** | 0% | **Avance Financiero del periodo (%)** | 100% |
| **AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)** | 100% | **Avance Financiero Acumulado (%)** | 100% |

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de La Belleza, una vez suscrito el contrato especifico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto No 076 del día 05, del mes 12 del año 2024, lo cual permitió generar

los certificados de disponibilidad presupuestal No 25-01069, 25-01070, que soportaron el proceso de concursos de méritos LB-CMA-004-2024, generándose el siguiente balance presupuestal:

| Detalle | Número | Fecha de expedición | Valor CDP | Valor RP | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obra** | | | | | |
| **CDP** | 25-01069 | 24/01/2025 | $ 250.000.000,00 | $ 250.000.000,00 | $0 |
| **CDP** | 25-01070 | 24/01/2025 | $ 60.000.000,00 | $ 60.000.000,00 | $0 |
| **RP** | 25-02120 | 18/02/2025 | | $ 310.000.000,00 | $0 |
| **Interventoría** | | | | | |
| **CDP** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **RP** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Total** | N/A | | N/A | N/A | N/A |

## 2. Información de la Cuenta aperturada para el Convenio Específico:

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta No 4-605-83-00302-1 de Ahorros en el Banco Agrario de Colombia denominada: "**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"** de fecha 26 del mes Diciembre del año 2024. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del convenio, generándose el siguiente detalle:

| Entidad | Detalle | Valor Pactado | Valor Consignado | Fecha de Consignación | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER** | | | | | |
| | Transferencia 1 | $ 250.000.000,00 | $ 250.000.000,00 | 08/05/2025 | $ 250.000.000,00 |
| **VALOR TOTAL GIRADO POR LA CAS** | | $ 250.000.000,00 | $ 250.000.000,00 | | $ 250.000.000,00 |

Se anexan soportes de los extractos financieros de la cuenta de ahorros No 4-605-83-00302-1, del mes de octubre del año 2025, donde se resaltan los aportes de las entidades.

**Rendimientos Financieros:** Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados en el mes de octubre del año 2025, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el Banco Agrario de Colombia, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de La Belleza a la cuenta:

**BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**
**CUENTA No:** 4-605-83-00302-1
**NOMBRE DE LA CUENTA: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"**
**CODIGO:**

| Periodo | Valor Rendimientos | Valores Transferidos |
|---|---|---|
| **08/05/2025-30/05/2025** | $ 233.020.00 | $ 0,00 |
| **03/06/2025-27/06/2025** | $172.875,00 | $ 0,00 |
| **01/07/2025-31/07/2025** | $191.671,00 | $0,00 |
| **01/08/2025-31/08/2025** | $191.963,00 | $0,00 |
| **01/09/2025-30/09/2025** | $31.702,00 | $ 0.00 |
| **01/10/2025-31/10/2025** | $36.501,00 | $ 0.00 |
| **01/11/2025-30/11/2025** | $31.966,00 | $ 0.00 |
| **01/12/2025-31/12/2025** | $23.882,00 | $ 0.00 |
| **01/01/2026-31/01/2026** | $227,00 | $ 0.00 |
| **01/02/2026-28/02/2026** | $480,00 | $ 0.00 |
| **01/03/2026-13/03/2026** | $188,00 | $ 914.475,00 |
| **Total** | **$ 914.475,00** | **$ 914.475,00** |

**Rendimientos Financieros de Anticipos.** En caso que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del contrato derivado, su objeto y el valor del anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

**Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos:** Se debe relacionar el saldo en la cuenta al mes de presentación del informe.

| Saldo en la Cuenta | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **DETALLE** | **FEBRERO/MARZO** |
| **INGRESOS** | **SALDO INICIAL** | $ 913.807,00 |
| | FRCP | |
| | SECTOR | |
| | TERRITORIO | |
| | OTROS | $ 0,00 |
| | RENDIMIENTOS TOTALES | $ 668,00 |
| | RENDIMIENTOS ACUMULADOS | |
| | **TOTAL, INGRESOS** | $ 668,00 |
| **EGRESOS** | CONSULTORIA | $,00 |
| | INTERVENTORIA | |
| | TASAS Y CONTRIBUCIONES | |
| | TRASLADO RENDIMIENTOS | $ 0,00 |
| | TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS | $ 914.475,00 |
| | DESCUENTOS por banco no hay | $ 0,00 |
| | RTE FUENTE | |
| | OTROS | $ 0,00 |
| | **TOTAL, EGRESOS** | $ 914.475,00 |
| | **SALDO FINAL MES** | $.00 |

## 3. Balance General de la Contratación Derivada

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte del municipio para dar cumplimiento al convenio.

| Contrato de Consultoría | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Objeto del Contrato Derivado:** | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 | | | | | |
| **Número Convenio** | LB-CM-029-2025 | **Valor:** | **$ 310.000.000,00** | **Plazo: 6** | Meses | |
| **Nombre del Contratista** | DICO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | | | | | |
| **Fecha de firma del contrato** | 18/02/2025 | **Fecha de acta de inicio:** | 25/02/2025 | **Fecha de Terminación del contrato** | 24/08/2025 | |
| **PAGOS AL CONTRATO DERIVADO** | | | | | | |
| **Concepto** | **Valor** | **Descuentos** | **Valor Neto** | **Amortización Anticipo** | **No. Comprobante de egreso** | **Fecha de pago** |
| **Anticipo** | $ 124.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2025 |
| **Acta de Pago Único** | $ 279.000.000.00 | $ 52.494.324.00 | $ 102.505.676.00 | $ 124.000.000.00 | | 01/09/2025 |
| **Acta de Liquidación** | $ 31.000.000.00 | $ 5.841.146.00 | $ 25.158.854.00 | | | 18/12/2025 |
| **TOTAL CONTRATO** | $ 310.000.000.00 | | | | | |
| **Saldo Contrato** | $ 31.000.000.00 | | | | | |

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

**Relación de descuentos aplicados**

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

| Concepto | Valor Bruto | Base | Valor Neto | Valor total de Tasas y/o estampillas (A) | Porcentaje Tasas y/o estampillas | Valor trasladado a cuentas del Municipio (B) | Fecha Traslado. | Saldo (A-B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anticipo** | $ 124.000.000,00 | | | | | | | |
| **Acta de Pago Único** | $ 279.000.000.00 | | $ 102.505.676.00 | $ 52.494.324.00 | 18.82% | | | |
| **Acta de Liquidación** | $ 31.000.000.00 | | $ 25.158.854.00 | $ 5.841.146.00 | 18.82% | | | |
| **Saldo Contrato** | $ .00 | | | | | | | |
| **TOTAL** | $ 310.000.000.00 | | | | | | | |

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

## 4. GARANTIAS CONVENIO

| PÓLIZA No. | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| ***Póliza Nro. 600-47-994000074223*** | 05/12/2024 | CUMPLIMIENTO | $ 62.000.000,00 | 29/11/2024 | 29/01/2026 |
| ***Póliza Nro. 600-47-994000074223 Anexo 1 (Según acta de inicio)*** | 13/12/2024 | CUMPLIMIENTO | $ 62.000.000,00 | 12/12/2024 | 12/02/2026 |
| ***Póliza Nro. 600-47-994000074223 Anexo 2 (Según PRORROGA 1)*** | 22/08/2025 | CUMPLIMIENTO | $ 62.000.000,00 | 12/12/2024 | 12/05/2026 |

## 5. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

| DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES | FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A LA CAS | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | 12/2024 | 08/05/2025 | **$250.000.000,00** |
| **VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO** | | | **$250.000.000,00** |

| MES /AÑO | VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA | VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA AUTORIDAD AMBIENTAL |
|---|---|---|
| **MAYO/2025** | $ 233.020.00 | **$ 0.00** |
| **JUNIO/2025** | $172.875,00 | **$ 0.00** |
| **JULIO/2025** | $191.671,00 | **$ 0.00** |
| **AGOSTO/2025** | $191.963,00 | **$ 0.00** |
| **SEPTIEMBRE/2025** | $31.702,00 | **$ 0.00** |
| **OCTUBRE/2025** | $36.501,00 | **$ 0.00** |
| **NOVIEMBRE/2025** | $31.966,00 | **$ 0.00** |
| **DICIEMBRE/2025** | $23.882,00 | **$ 0.00** |

**INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS**

***CONTRATO DE EJECUCIÓN (CONSULTORIA)***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR TOTAL CONVENIO |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA N° LB-CM-029-2025** | ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 | $ 310.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre contratista** | DIEGO ARMANDO CORREDOR SALAMANCA<br>DICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA | | | | |
| **Fecha Firma del contrato** | 18/02/2025 | | | | |
| **Plazo contrato** | 6 MESES | | | | |
| **Fecha del acta de inicio del contrato** | 25/02/2025 | | | | |
| **Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No** | N/A | | | | |
| **Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)** | 24/08/2025 | **Fecha de Terminación del** contrato **(Actualizada según Novedades)** | 24/08/2025 | | |
| **CONCEPTO** | **% REQUERIDO** | **% a pagar** | **VALOR** | **No. ORDEN DE PAGO** | **FECHA PAGO** |
| **ANTICIPO** | 40% | 40% | $124.000.000,00 | #044 | (05/03/2025) |
| **PAGO UNICO** | 90% | 90% | $ 279.000.000.00 | | (01/09/2025) |
| **PAGO CONTRA LIQUIDACION** | 10% | 10% | **$ 31.000.000.00** | | |
| **VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA** | | | **$ 279.000.000.00** | | |

| **% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS** | | | **90%** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZA No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **AMPAROS** | **VALORES ASEGURADOS** | **VIGENCIAS** | |
| | | | | ***FECHA INICIO*** | ***FECHA FINAL*** |
| ***Póliza Nro.* 57-44-101006604** | 20/02/2025 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 62.000.000,00 | 18/02/2025 | 20/02/2026 |
| | | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | $ 124.000.000,00 | 18/02/2025 | 20/02/2026 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $ 62.000.000,00 | 18/02/2025 | 20/08/2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | $ 62.000.000,00 | 18/02/2025 | 20/08/2026 |
| **% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO PARA FECHA DEL INFORME** | | | **100%** | | |
| **% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO** | | | **100%** | | |
| **% AVANCE PROGRAMADO** | | | **100%** | | |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **TERMINADO** | | |

**INFORME DEL SUPERVISOR:**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:**

**El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte del municipio que ejecuta el convenio por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este convenio y que se relaciona como anexo de este documento.**

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR:**

- Presentación con correcciones del informe final ante la Corporación Autónoma Regional de Santander
- Corrección de observaciones solicitadas en mesa técnica del 12 de noviembre
- Realización de informes 10 y 11 de seguimiento del convenio
- Radicado de informe financiero y devolución de rendimientos financieros y cierre de la cuenta.
- Liquidación del contrato derivado.

**CONTRATO DE CONSULTORIA**

**Ejecución del 100% del contrato.**

**RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE la CAS, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONVENIO ESPECÍFICO.**

| **DESCRIPCIÓN DE LA VISITA, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ** | **FECHA REUNIÓN O VISITA** | **COMPROMISOS** |
|---|---|---|
| **Reunión virtual 12 de Noviembre** | 12/11/2025 | Municipio: Enviar informe final y la observación del porcentaje de avance en los informes anteriores- corrección de observaciones a los entregables |

**RELACIÓN DE ANEXOS.**

**1. Extracto Bancario de la cuenta del convenio específico (al corte mensual más reciente), certificación bancaria que señale los rendimientos generados durante todos los meses hasta el cierre de la cuenta**
**8. Demás documentos que soporten la información reportada.**

**9. Registro fotográfico en medio magnético y audiovisual** detallado de las actividades desarrolladas en el periodo reportado). Se sugiere incluir en la versión impresa del informe fotografías que permitan dar a conocer el avance general de la ejecución del proyecto, principales actividades ejecutadas y fotografías que permitan visualizar inconvenientes reportados en el informe; todas deberán contar con leyenda descriptiva al pie de la fotografía y fecha de captura.
(Anexar en medio magnético el registro fotográfico detallado de las actividades desarrolladas en el periodo reportado)

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Convenio señalando el valor adeudado por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, el manejo del recursos frente a los valores adeudaos a los contratos derivados, señalando el procesos para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros finales, proceso de cierre de la cuenta y liquidación de los contratos derivados y convenio específico.

## 6. Soportes financieros

- Decreto de incorporación de recursos. Todos informes
- Cdp y los rp de los contratos todos los informes.
- Extractos bancarios de los meses en los cuales la cuenta estuvo activa
- Certificación de rendimientos financieros generados en todo el periodo
- Traslado de rendimientos financieros acumulados
- Acta de liquidación del contrato derivado

**SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del convenio en señal de aprobación del mismo:

**ANGEL ANDREY RUIZ VARGAS**
**SUPERVISOR**