Pitalito Huila, 22 de mayo de 2026.

Ingeniero
MILTON STIVEN HOYOS HERMIDA
Secretario de Infraestructura
Pitalito Huila

Asunto: Solicitud Reinicio PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. MP-SI-CD-CINT-316-2026 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 312 DE 2026

Cordial Saludo,

De conformidad con el contrato de la referencia por medio del cual se ejecutan las actividades de gestión integral de residuos sólidos rurales del municipio de Pitalito Huila, y teniendo en cuenta que el mismo fue suspendido el pasado 30 de marzo de 2026, nos permitimos solicitar el reinicio del mismo y con ello adición presupuestal en los términos de Ley.

Desde este Despacho se ha realizado una proyección de la adición a realizar y tiempo de ejecución que la misma puede tener con el fin de retomar estas actividades de recolección y disposición de residuos sólidos en la zona rural para no solo seguir garantizando la prestación del servicio sino también evitar focos de contaminación en la zona.

A continuación, recordamos el estado del proceso a corte de la fecha suspensión, así:

			CONDICIONES CONT. INTERADM.			EJECUCIÓN A MARZO DE 2026				
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL	SALDO POR EJECUTAR	Porcentaje por Ejecutar
1	Cargue y transporte de residuso solidos inservibles en rutas de recoleccion en zona rural	VIAJE	136,00	$ 630.000,00	$ 85.680.000,00	131,00	$ 630.000,00	$ 82.530.000,00	$ 3.150.000,00	4%
2	Disposicion final de residuos solidos inservibles de las zonas rurales	TONELADA	358,00	$ 80.531,72	$ 28.830.355,76	355,84	$ 80.531,72	$ 28.656.407,24	$ 173.948,52	1%
3	Coordinacion del programa	MES	2,00	$ 2.750.991,83	$ 5.501.983,66	1,93	$ 2.750.991,83	$ 5.318.584,00	$ 183.399,66	3%
4	Educacion Ambiental	MES	2,00	$ 2.548.250,00	$ 5.096.500,00	1,93	$ 2.548.250,00	$ 4.926.616,48	$ 169.883,52	3%
SUBTOTAL					**$ 125.108.839,42**			**$ 121.431.607,72**	**$ 3.677.231,70**	
ADMINISTRACION 8%					**$ 10.008.707,15**			**$ 9.714.528,62**	**$ 294.178,54**	
TOTAL					**$ 135.117.546,57**			**$ 131.146.136,33**	**$ 3.971.410,24**	**97,06%**
VALOR TOTAL CONTRATO					**$ 135.117.547**					**97,06%**

Y en proyección de adición se tiene como propuesta el valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($65.626.813,72),** así:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cargue y transporte de residuos sólidos inservibles en rutas de recolección en zona rural	VIAJE	67,00	$ 630.000,00	$ 42.210.000,00
2	Disposición final de residuos sólidos inservibles de las zonas rurales	TONELADA	164,61	$ 80.531,72	$ 13.256.326,43
3	Coordinación del programa	MES	1,00	$ 2.750.991,83	$ 2.750.991,83
4	Educación Ambiental	MES	1,00	$ 2.548.250	$ 2.548.250
	SUBTOTAL				$ 60.765.568,26
	ADMINISTRACIÓN 8%				$ 4.861.245,46
	TOTAL				**$ 65.626.813,72**

De esta manera, quedamos atentos a la decisión que desde la supervisión se adopte frente al reinicio, adición y prórroga del del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 312 DE 2026, con el fin de poder garantizar por un (1) mes más la ejecución del contrato.

Atentamente,

GERARDO AUGUSTO FLORIANO CRUZ
GERENTE

Proyectó: Cristian Andrés Muñoz Rodríguez
Coordinador Aseo Rural