	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO NOVEDADES A LA CONTRATACIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-MN-001-FM-004	VERSIÓN: 004	FECHA: 26/03/2026	PÁGINA 1 DE 1

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE LA SOLICITUD	27/05/2026		
TIPO DE NOVEDAD	TERMINACIÓN ANTICIPADA		
CONSECUTIVO DE CONTRATO No.	209	NOMBRE DEL CONTRATO SECOP II	CA-209-2026
CONTRATISTA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	FUNDACIÓN SERVISAMOA	TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.	901.927.447-6
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA	Andrea Sanabria Montaño	TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.	52.813.741
OBJETO CONTRACTUAL	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS, HUMANAS, ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS A CARGO DEL IMCTC.		
FECHA INICIO	19/03/2026	FECHA FIN PROGRAMADA	30/06/2026
No. CDP	2026000222	FECHA CDP	04/03/2026
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 736.622.171	No. CDP ADICIÓN	2026000242
No. RP ADICIÓN	2026000279	FECHA RP	15/05/2026
VALOR ADICIÓN	$367.500.000,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.104.122.171,00
VALOR EJECUTADO	$1.104.428.164,00	VALOR SIN EJECUTAR	$1.035,00

JUSTIFICACIÓN DE LA NOVEDAD
Teniendo en cuenta el plazo establecido en la cláusula quinta del contrato, fijado hasta el 30 de junio de 2026 para la atención de los eventos y actividades culturales correspondientes al primer semestre del año en curso, y considerando el agotamiento de los recursos previstos en el presupuesto oficial para atender las necesidades de la agenda cultural, se hace necesario modificar el plazo de ejecución del contrato mediante terminación anticipada a partir del 27 de mayo de 2026, toda vez que, no se cuenta con disponibilidad de recursos para continuar con su ejecución.

EN CASO DE SER CESIÓN			
NOMBRE DE CESIONARIO	NA	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NA
PERFIL DEL CESIONARIO (PROFESIONAL ÁREA, TÉCNICO, TECNÓLOGO O EMPÍRICO)	NA	EXPERIENCIA CESIONARIO (PROFESIONAL, LABORAL Y/O RELACIONADA) TÉRMINO EN DÍAS	NA
FECHA DE CESIÓN	NA		
VALOR PENDIENTE A PAGAR AL CEDENTE	$0	VALOR A CEDER	$0

EN CASO DE SER ADICIÓN Y /O PRORROGA			
VALOR ADICIÓN	N/A	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
No. CDP ADICIÓN	N/A	FECHA CDP ADICIÓN	N/A
TÉRMINO DE LA PRORROGA EN CASO DE EXTENDERSE EL TÉRMINO (FECHA FINAL EFECTIVA)	N/A		
OBLIGACIONES QUE SE ADICIONAN	N/A		
MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO (DEBE TENERSE EN CUENTA EL VALOR EJECUTADO Y EL QUE ESTÁ POR EJECUTAR)	N/A		

EN CASO DE SER SUSPENSIÓN

FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN EFECTIVA	N/A
LA SUSPENSIÓN MODIFICA EL TÉRMINO DEL CONTRATO SI O NO	N/A	JUSTIFIQUÉ MOTIVO EN CASO DE MODIFICAR TÉRMINO	N/A
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	27/05/2026	VALOR A LIBERAR EN NÚMEROS Y LETRAS	MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1,035)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00		
NOTA* EN ESTE CASO DEBE DILIGENCIARSE ADICIONALMENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO.			
FIRMA DE RESPONSABLES			
NOMBRE SUPERVISOR DE CONTRATO	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ	FIRMA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO	JHON FREDY GARAVITO	FIRMA	
NOMBRE DIRECTOR EJECUTIVO (QUIEN APRUEBA)	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ	FIRMA	

	Nombre(s) y Apellidos	Firma	Área
Elaboró	Mireya Quintero		Contratista Apoyo Administrativo y Contractual.
Revisó	Alba Lupe Vega Hernandez		Contratista Abogada Contratacion
Aprobó	Darwin Arturo Trujillo Rodriguez		Director Ejecutivo IMCTC

Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.