RENOBO

ANEXO 2 - PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DE PERSONAL

DURACIÓN PROYECTO	7,00 MESES	DISEÑO										TOTALES		
PERSONAL PROFESIONAL	DEDICACIÓN	MES 1,0	MES 2,0	MES 3,0	MES 4,0	MES 5,0	MES 6,0	MES 7,0				TOTAL	N°. DE MESES	N°. DE SEMANAS
		%	%	%	%	%	%	%				%		
Director de Consultoría	45,00%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	15%				45,00%	7,00	30,10
Arquitecto Diseñador	75,00%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	45%				75,00%	7,00	30,10
Especialista Estructural	36,00%		40%	40%	40%	40%		20%				36,00%	5,00	21,50
Especialista Hidrosanitario (Diseñador de redes, red de protección, incendios y gas)	58,00%		10%	80%	80%	80%	40%					58,00%	5,00	21,50
Especialista Eléctrico (Diseñador de redes eléctricas, iluminación y voz y datos)	50,00%	20%	10%	80%	80%	80%	30%					50,00%	6,00	25,80
Especialista en Seguridad, control y detección de incendios	50,00%			10%	80%	80%	30%					50,00%	4,00	17,20
Especialista en Geotecnia	60,00%	100%	50%	30%								60,00%	3,00	12,90
Profesional Arquitecto Bioclimático	30,00%			30%	30%	30%	30%					30,00%	4,00	17,20
Especialista Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	32,50%	100%	20%	20%	20%	20%	15%					32,50%	6,00	25,80
Profesional Costos, Presupuestos y Programación	35,00%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	20%				35,00%	7,00	30,10
Ingeniero Mecánico (Diseñador HVAC)	30,00%				30%	30%	30%					30,00%	3,00	12,90
Profesional Técnico de Apoyo	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100,00%	6,00	25,80
Asesor Jurídico	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					10,00%	6,00	25,80
Coordinador BIM	80,00%	80%	80%	80%	80%	80%	80%					80,00%	6,00	25,80
Modelador Bim	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%					100,00%	5,00	21,50
Profesional Social	40,00%	40%	40%	40%	40%	40%	40%					40,00%	6,00	25,80
PERSONAL TÉCNICO	DEDICACIÓN	MES 1,0	MES 2,0	MES 3,0	MES 4,0	MES 5,0	MES 6,0	MES 7,0				TOTAL	N°. DE MESES	N°. DE SEMANAS
		%	%	%	%	%	%	%				%		
Topógrafo	75,00%	100%	50%									75,00%	2,00	8,60
Cadenero 1	100,00%	100%										100,00%	1,00	4,30
PERSONAL ADMINISTRATIVO	DEDICACIÓN	MES 1,0	MES 2,0	MES 3,0	MES 4,0	MES 5,0	MES 6,0	MES 7,0				TOTAL	N°. DE MESES	N°. DE SEMANAS
		%	%	%	%	%	%	%				%		
Revisor Fiscal	5,00%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				5,00%	7,00	30,10
Contador	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				10,00%	7,00	30,10
Secretaria	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				10,00%	7,00	30,10

Concepto	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró	ERWIN MAIR GORDILLO	Contratista	Dirección Técnica de Asesorías y Diseños Técnicos	
Revisó	LEONARDO MAURICIO RODRIGUEZ	Contratista	Dirección Técnica de Asesorías y Diseños Técnicos	
Aprobó	VICTOR HUGO ARENAS	Director Técnico de Asesorías y Diseños Técnicos	Dirección Técnica de Asesorías y Diseños Técnicos	

Fecha: 14 de mayo de 2026