CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	400	08	01	06	1307

Fecha:	DD	MM	AA
	25	05	2026

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0172-2026
CONTRATISTA:	INTEGRACIÓN WEB S.A.S
OBJETO:	Prestación de servicios de desarrollo y soporte técnico de los aplicativos CITA 2, SISF e interoperabilidad en VITAL y suministro del servicio en la nube AWS en marco del ejercicio de la autoridad ambiental y misionalidad de la Corporación.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11 de marzo de 2026
PERIODO DEL INFORME:	Dos (11 de marzo al 30 de abril de 2026)

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:
(Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación	Marque con una X Si	No	Nombre	
Pago de Salud:	X		E.P.S:	SALUD TOTAL EPS/ SURA
Pago de Pensión:	X		Fondo:	COLPENSIONES
Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	POSTIVA

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	**Por Trámites Ambientales actualizados con los servicios de interoperabilidad de VITAL:** **a. Identificar los cambios de los servicios actualizados** **b. Hacer los respectivos cambios en los servicios ya implementados** **c. Generar 10 formatos de solicitud de los trámites implementados en CITA 2 con la información que dispone los servicios de VITAL.** **d. Hacer las pruebas de funcionalidad** **e. Socializar a la corporación CITA 2, en los trámites de permisos, concesiones y licencias ambientales interoperado con las nuevas actualizaciones de VITAL.** **f. Hacer la implementación en ambiente real** **g. Poner en funcionamiento la actualización de la interoperabilidad con VITAL.** **Productos:** **a) 10 trámites ambientales funcionando en el ambiente real con la actualización de los servicios de interoperabilidad con VITAL.**

Powered by CamScanner

	b) 10 formatos de solicitud de trámites ambientales implementados en CITA 2 real con la información que dispone los servicios de VITAL.
2	Por Soporte técnico para los aplicativos CITA 2 y SISF: a. Solucionar los soportes de CITA V2 y SISF solicitados por la Corporación durante el tiempo de ejecución del contrato Productos: 220.3 horas de soportes solucionados que hacen relación a los aplicativos CITA V2 y SISF, acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato.
3	Por Renovar la Arquitectura en AWS que soporte la aplicación Web en CLOUD: a. Solucionar los soportes de CITA V2 y SISF solicitados por la Corporación durante el tiempo de ejecución del contrato. b. Renovar el servidor virtual: sistema operativo Ubuntu 24 con las siguientes características: procesador: CPU de 4 núcleos, RAM: 8gb mínimo, disco: 100gb y añadir disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb, y añadir disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb. c. Trasladar los documentos que están en el servidor de CITA 2 en la nube al disco esclavo. d. Reconfigurar el aplicativo para que lea los documentos de la nueva ruta. Productos: a) Servicio de Arquitectura en AWS (Sistema operativo Ubuntu 24 con las siguientes características: procesador: CPU de 4 núcleos, RAM: 8gb mínimo, disco: 100gb y disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb) que soporte la aplicación Web en CLOUD por 11 meses. b) Aplicativo CITA V2 en funcionamiento en el servicio en la nube AWS por año 2026. c) Migración de documentos de CITA 2 del servidor físico al disco Esclavo. d) Redirección de la consulta de documento de CITA 2 con la nueva ruta del disco esclavo. e) Respaldos de información periódicos.
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Por Trámites Ambientales actualizados con los servicios de interoperabilidad de VITAL: h. Identificar los cambios de los servicios actualizados i. Hacer los respectivos cambios en los servicios ya implementados j. Generar 10 formatos de solicitud de los trámites implementados en CITA 2 con la información que dispone los servicios de VITAL. k. Hacer las pruebas de funcionalidad

Powered by CamScanner

	l. **Socializar a la corporación CITA 2, en los trámites de permisos, concesiones y licencias ambientales interoperado con las nuevas actualizaciones de VITAL.** m. **Hacer la implementación en ambiente real** n. **Poner en funcionamiento la actualización de la interoperabilidad con VITAL.** **Productos:** **c) 10 trámites ambientales funcionando en el ambiente real con la actualización de los servicios de interoperabilidad con VITAL.** **d) 10 formatos de solicitud de trámites ambientales implementados en CITA 2 real con la información que dispone los servicios de VITAL.** Esta actividad no fue desarrollada por el contratista en el presente periodo del informe. Avance del periodo: 0% Avance total: 0%
2	**Por Soporte técnico para los aplicativos CITA 2 y SISF:** **b. Solucionar los soportes de CITA V2 y SISF solicitados por la Corporación durante el tiempo de ejecución del contrato** **Productos:** **220.3 horas de soportes solucionados que hacen relación a los aplicativos CITA V2 y SISF, acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato.** Para la ejecución de esta actividad el contratista reporta 118.25 horas de reportes solucionados para el periodo entre el 11 de marzo y el 30 de abril de 2026. El contratista anexa como soporte el documento adjunto 'SOPORTES CORREO 11 MARZO A ABRIL 30 y SOPORTES WHATSAAP 11 MARZO A ABRIL 30' así como el documento 'Anexos' que visualiza el correo con el soporte solicitado y solucionado. Adjunta la siguiente evidencia:

Powered by CamScanner

SOPORTES MARZO A ABRIL DE 2026

ANEXOS	ASUNTO	USUARIO QUE LO PLANTEA	FECHA DE SOLICITUD	SOLICITUD CORPOURABA	RESPUESTA DE INTEGRACIÓN WEB	FECHA RESPUESTA	TIEMPO DE SOLUCIÓN EN MINUTOS	DIAS_HABILES
SOPORTE_4.pdf	Devolución de flujo	Lorena Romaña Mercado <lromana@corpouraba.gov.co>	mar, 28 abr 2026 a la(s) 3:12 p.m.	Cordial saludo, Solicito por favor se me devuelva este flujo para archivarlo, ya que este corresponde al cierre de una ZODME y olvidaba que estos expedientes no están en CITA. De antemano, muchas gracias. Atentamente Lorena Romaña Mercado Contratista Territorial Nutibara CORPOURABA	Buenas tardes, Se devolvió el flujo a la tarea requerida: Cordial saludo,	mié, 29 abr 2026 a la(s) 4:16 p.m.	60	1.0
SOPORTE_3.pdf	Asociar radicado	Paola Andrea Machuca Teheran <pmachuca@corpouraba.gov.co>	mar, 28 abr 2026 a la(s) 12:26 p.m.	Buenas tardes. compañeros me gustaría que me colaboraran porque al intentar asociar esta PQRDS con la del radicado de respuesta este no se deja ya que el radicado de salida no le aparece en las opciones. el radicado de salida es el 400-1345. muchas gracias	Buenas tardes, El flujo cuando se dice que 'No es competencia de Corpouraba, no tiene la opción de asociar el radicado con el de respuesta. Lo dejaremos anotado como una mejora para el sistema. Cordial saludo,	mié, 29 abr 2026 a la(s) 4:08 p.m.	60	1.0
		Gloria		La presente es para solicitar por	Se devolvieron las tareas del microproceso. La imagen siguiente muestra las tareas que fueron devueltas:			

Correos Whatsapp +

					Total minutos	SUMA DE MINUTOS	6600
					Total horas soportes correo	MINUTOS EN HORAS	110

Valor total soportes correo		$ 10.780.000,00
Valor total soporte Whatsaap		$ 808.500,00
TOTAL SOPORTES		$ 11.588.500,00

El contratista cumple para el periodo.

Avance del periodo: 53.67%
Avance total: 53.67%

3

Por Renovar la Arquitectura en AWS que soporte la aplicación Web en CLOUD:

e. **Solucionar los soportes de CITA V2 y SISF solicitados por la Corporación durante el tiempo de ejecución del contrato.**
f. **Renovar el servidor virtual: sistema operativo Ubuntu 24 con las siguientes características: procesador: CPU de 4 núcleos, RAM: 8gb mínimo, disco: 100gb y añadir disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb, y añadir disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb.**
g. **Trasladar los documentos que están en el servidor de CITA 2 en la nube al disco esclavo.**
h. **Reconfigurar el aplicativo para que lea los documentos de la nueva ruta.**

Productos:

Powered by CamScanner

	f) Servicio de Arquitectura en AWS (Sistema operativo Ubuntu 24 con las siguientes características: procesador: CPU de 4 núcleos, RAM: 8gb mínimo, disco: 100gb y disco esclavo para almacenamiento de documentos de un tamaño de 100gb) que soporte la aplicación Web en CLOUD por 11 meses. **g) Aplicativo CITA V2 en funcionamiento en el servicio en la nube AWS por año 2026.** **h) Migración de documentos de CITA 2 del servidor físico al disco Esclavo.** **i) Redirección de la consulta de documento de CITA 2 con la nueva ruta del disco esclavo.** **j) Respaldos de información periódicos.** Esta actividad fue cumplida en el periodo No.1 correspondiente al informe de actividades 400-08-01-02-0522-2026 del 18/03/2026. El contratista cumplió con la ejecución de dicha actividad. Avance total: 100%
No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**
1	Por Trámites Ambientales actualizados con los servicios de interoperabilidad de VITAL: o. Identificar los cambios de los servicios actualizados p. Hacer los respectivos cambios en los servicios ya implementados q. Generar 10 formatos de solicitud de los trámites implementados en CITA 2 con la información que dispone los servicios de VITAL. r. Hacer las pruebas de funcionalidad s. Socializar a la corporación CITA 2, en los trámites de permisos, concesiones y licencias ambientales interoperado con las nuevas actualizaciones de VITAL. t. Hacer la implementación en ambiente real u. Poner en funcionamiento la actualización de la interoperabilidad con VITAL. Productos: **e)** 10 trámites ambientales funcionando en el ambiente real con la actualización de los servicios de interoperabilidad con VITAL. **f)** 10 formatos de solicitud de trámites ambientales implementados en CITA 2 real con la información que dispone los servicios de VITAL.
2	Por Soporte técnico para los aplicativos CITA 2 y SISF: c. Solucionar los soportes de CITA V2 y SISF solicitados por la Corporación durante el tiempo de ejecución del contrato Productos: 220.3 horas de soportes solucionados que hacen relación a los aplicativos CITA V2 y SISF, acorde a lo requerido por la Corporación en el tiempo de ejecución del contrato.

Powered by CamScanner

No.	OBSERVACIONES (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
1	Cuenta Bancolombia No. 14055138657, pago de seguridad social 83737937. El contratista anexa factura No. IWEB 167.

No. FORMA DE PAGO PACTADA

1

Se realizarán pagos conforme a la entrega de los productos, acorde con el plan de pagos adjuntos y al recibo a satisfacción de las actividades plasmadas en el informe de actividades presentado por el contratista, previo visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

Plan de pagos:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	HORAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Trámites Ambientales actualizados con los servicios de interoperabilidad de VITAL: 10 trámites ambientales funcionando con los servicios actualizados de interoperabilidad, 10 formatos de solicitud de trámites ambientales generados con los servicios de interoperabilidad	-	1	$11.000.000	$11.000.000
Soporte de segundo nivel aplicativos CITA y SISF: valor hora: $98.000	220,3	220,3	$ 98.000	$21.000.000
Renovar la Arquitectura en AWS que soporte la aplicación Web en CLOUD	-			$ 16.410.000
TOTAL				**$ 48.410.000**

Por servicio en la nube (AWS): se realizará la emisión de una sola factura al inicio de esta actividad y se deberá realizar el pago único, dentro de los 30 días calendario siguientes contados a partir de la fecha de presentación previo visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	**$ 48.410.000**

EJECUCIÓN FINANCIERA

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

VALOR CONTRATO	$ 48.410.000
VALOR PAGADO	$16.410.000

Powered by CamScanner

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$11.588.500
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL A PAGAR	$11.588.500
SALDO	$ 20.411.500

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	$57.83
EJECUCIÓN FÍSICA	$57.83

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	GLORIA LONDOÑO COLORADO	Profesional Universitario	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	ALEXIS CUESTA	Director General	
COORDINADOR PROYECTO	JUAN FERNANDO GOMEZ	Profesional Especializado	
	KATHERINE BETANCUR	Profesional Universitario	
	NELSON MORALES	Profesional Universitario	

Powered by CamScanner