GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE LIQUIDACION**	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:			4600017177
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:			17/06/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:					Contratación Directa-Contrato Interadministrativo
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:					SECOP II, 15705
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:					27/06/2024
OBJETO: Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades transmisibles, emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de Tuberculosis, Hansen o Lepra, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Desparasitación en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE:				Departamento de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (Hoy Secretaría de Salud e Inclusión Social)	
CONTRATISTA		NOMBRE:		ESE HOSPITAL LA MARIA	
		NIT		890.905.177-9	
VALOR [$]:		INICIAL:		Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/l ($6.355.559.680) excluido de IVA	
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	3.177.779.840	50%
		TOTAL:		Nueve mil quinientos treinta y tres millones trescientos treinta y nueve mil quinientos veinte pesos ($9.533.339.520), excluido de IVA.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			4500063099 4500063100 4500063921 4500064632 4500064631
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			12/06/2024 12/06/2024 11/12/2024 28/02/2025
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que se supere el 13 de diciembre de 2024.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				27/06/2024	13/12/2024
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	4 meses	13/04/2025

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13/04/2025		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CESAR AUGUSTO TORO GARCIA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	98%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	95%

Entre los suscritos a saber: **ALMA JOHANA SOLANO SANCHEZ** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 32.796.348 actuando en calidad de **SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL,** nombrada , mediante Decreto 2026070001470 del 05-05-2026 facultada para la celebración de contratos mediante Decreto Departamental N°D2025070000089 del 3 de enero de 2025, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO -SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSION SOCIAL** con NIT 890.900.286-0 de una parte y de la otra parte **CARLOS MAURICIO MARTNEZ FLOREZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 15.432.123, actuando en su condición de representante legal de ESE HOSPITAL LA MARIA**,** con NIT 890.905.177-9; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y ESE HOSPITAL LA MARIA se celebró el contrato 4600017177 cuyo objeto es: "Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades transmisibles, emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de Tuberculosis, Hansen o Lepra, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Desparasitación en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de Antioquia", y cuya fecha de terminación fue el 13/04/2025

2. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1 ADICION	02/12/2024	Modificación Cláusula Cuarta	CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será la suma de Seis mil trecientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/l ($6.355.559.680) excluidos de IVA. Se adiciona el valor de tres mil ciento setenta y siete millones setecientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta. (3.177.779.840). Para un valor total del contrato de **NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (9.533.339.520)**
1 PRORROGA	02/12/2024	Modificación de la Cláusula Quinta	CLAUSULA QUINTA PLAZO: Diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 13 de abril de 2025

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1.1. Apoyar el análisis y/o construcción del tablero de problemas en los casos de mortalidad por TB y TB / VIH en el departamento de Antioquia.	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
1.2 Plan PAR	83%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
1.3 Gestión de referencia y contra referencia de personas afectadas por tuberculosis y/o Hansen	83%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
1.4 Acompañamiento en Tb Latente y Tb Infantil	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
2.1 Apoyo en la gestión de estrategias intersectoriales e interinstitucionales alrededor de las enfermedades transmisibles	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
2.2 Fortalecimiento Intersectorial	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición

2.3 Apoyo e Implementación del modelo de búsqueda activa comunitaria en enfermedades transmisibles.	93%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
2.4 Curso de ENGAGE TB para gestores comunitarios	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
2.5 Búsqueda activa de TB en poblaciones vulnerables	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
3.1 Implementación y Continuidad de Unidades Centinela	83%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
3.2 Mesa intersectorial de IRA y Comité IAAS	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
3.3 Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud Pública	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
3.4 Trasporte de muestras y medicamentos de interés de salud pública según lineamientos de las transferencias nacionales.	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
3.5 Desarrollo e implementación de Política Departamental de IAAS	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
4.1 Simposio de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud / Resistencia a los Antimicrobianos	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
4.2 Curso de actualización en el Manejo de secuelas y rehabilitación en Hansen	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
4.3 Simposio de Infección Respiratoria Aguda.	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
4.4 Curso de Observadores para la implementación de la Estrategia Multimodal de Higiene de Manos	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
4.5 Herramientas para la vida profesional en salud.	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
4.6 Simposio TB/VIH - LEPRA	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
4.7 Curso de TB / VIH para personal de salud	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 06_4600017177 de 2024
5.1 Investigación operativa de resistencia a nuevos fármacos en tuberculosis	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
6.1 Plan de comunicaciones en torno a las enfermedades transmisibles	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición
6.2 Plan de comunicación radial	100%	Ver matriz de seguimiento contractual _ Informe No. 10_4600017177 de 2025 Adición

3. Que se aportan por el Contratista los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato relacionados a continuación:

Descripción	Nombre del Archivo
Designación de Contrato 2024020027417	2024020027417_designacion_4600017177.pdf
Acta de Inicio de Contrato	actainicio_contrato_4600017177.pdf
Aprobación Póliza Verificación	Aprobacion_poliza_verificacion_4600017177.pdf
Aprobación Pólizas Verificación Modificación	Aprobacion_polizas_verificacion_modificacion_4600017177.pdf
Acta de Terminación de Contrato	Acta de terminación 4600017177.pdf
Informe de Supervisión No. 1	Informe de supervisión 1_10082024.pdf
Informe de Supervisión No. 2	Informe Supervisión_ No 02.pdf
Informe de Supervisión No. 3	informe_supervisión_N3.pdf
Informe de Supervisión No. 4	informe_supervisión_N4.pdf
Informe de Supervisión No. 5	Informe de seguimiento 5 ok.pdf
Informe de Supervisión No. 6	Informe_Seguimiento_N6.pdf
Informe de Supervisión No. 7	Informe de supervisión N_07.pdf
Informe de Supervisión No. 8	Informe_seguimiento_N8.pdf
Informe de Supervisión No. 9	Informe_Seguimiento_N9.pdf
Informe de Supervisión No. 10	Informe_supervisión_N10.pdf

4. Que los estados finales de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 10 de fecha 24/04/2025 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/ se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO / DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO (Detallar el número y fecha del documento de pago generado en el Sistema SAP)		VALOR ($)
	No.	Fecha	
Pago No.1 / Desembolso	4300125510	24/09/2024	474.871.133
	4300125537	26/09/2024	550.424.485
Pago No.2 / Desembolso	4300126206	14/11/2024	842.438.413
Pago No.3 / Desembolso	4300126436	25/11/2024	1.315.042.977
Pago No.4 / Desembolso	4300126875	18/12/2024	1.238.408.956
Pago No.5 / Desembolso	4300127611	27/12/2024	1.610.648.730

Pago No.6 / Desembolso	4300127641	27/12/2024	635.555.968
Pago No.7 / Desembolso	4300128519	18/03/2025	776.304.022
Pago No.8 / Desembolso	4300128575	27/03/2025	805.503.410
Pago No.9 / Desembolso	4300128858	28/04/2025	223.695.978
	4300128849	28/04/2025	622.643.092
VALOR TOTAL			9.095.537.164

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR ($)
Valor inicial del contrato	**6.355.559.680**
Valor adiciones	**3.177.779.840**
Valor total del contrato	**9.533.339.520**
Valor pagado a la fecha	**9.095.537.164**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**0**
Valor no ejecutado	**437.802.356**
Valor a reintegrar (si aplica)	**0**
Rendimientos financieros (si aplica)	**0**

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

Lo productos relacionados que no se cumplieron al 100% o no fueron avalados por la supervisión, estos son:
- Plan PAR
- Gestión de referencia y contra referencia de personas afectadas por tuberculosis y/o Hansen
- Apoyo e Implementación del modelo de búsqueda activa comunitaria en enfermedades transmisibles.
- Implementación y Continuidad de Unidades Centinela

4. Que la Secretaría de Salud e Inclusión Social, mediante radicado No. 2025020048820 de fecha 27/11/2025, indicó el estado de la cuenta del contrato 4600017177, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

5. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/ fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	98%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	95%

IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan en cada uno de los informes de Supervisión, Tal como consta que "**se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales**

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 3946718, Anexo No. 1, expedida por Seguros Generales Suramericana SA, el día19/06/2024, A favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Salud, para garantizar el cumplimiento del contrato/ N° 4600017177.

3. Garantías

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	13	10	2025
Calidad del servicio	13	10	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13	04	2028
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	13	04	2025

4. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

5. Multas y sanciones:

N/A

6. Anexos:

1. Contrato 2024020027417
2. Acta de Inicio de Contrato
3. Aprobación Póliza Verificación
4. Aprobación Pólizas Verificación Modificación
5. Acta de Terminación de Contrato
6. Informe de Supervisión No. 1
7. Informe de Supervisión No. 2
8. Informe de Supervisión No. 3

9. Informe de Supervisión No. 4
10. Informe de Supervisión No. 5
11. Informe de Supervisión No. 6
12. Informe de Supervisión No. 7
13. Informe de Supervisión No. 8
14. Informe de Supervisión No. 9
15. Informe de Supervisión No. 10
16. Soportes de Pagos de parafiscales durante el contrato
17. Soportes de actividades realizadas durante el contrato
18. Soportes de Pagos (RPC- CDP)
19. Modificación clausula 4 y 5
20. Matriz de seguimiento al contrato
21. Documentos del revisor fiscal.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600017177. al que se refiere el presente documento.

2. El contratista garantizará la calidad del Contrato y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas:

   Durante el contrato no se solicitó

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato 4600017177.

4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma el 26 MAY 2026

ALMA JOHANA SOLANO SANCHEZ
Secretaria de Salud e inclusión Social
CONTRATANTE

CARLOS MAURICIO MARTÍNEZ FLÓREZ
GERENTE ESE LA MARIA
CONTRATISTA

Elaborado por:

CESAR AUGUSTO TORO GARCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor