INFORME DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA DE AJUSTES A LA MEDIDA DARUMA
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)

1. Objetivo

Presentar a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) el plan de trabajo y los hitos del cronograma para la ejecución de los desarrollos a la medida en la plataforma Daruma durante el periodo indicado, definiendo actividades, fechas objetivo, entregables y responsables.

2. Alcance del informe

Este informe consolida el cronograma vigente para el ciclo de planeación, construcción, pruebas, despliegue y seguimiento de los desarrollos a la medida. Las fechas aquí descritas corresponden a los hitos acordados y sirven como base para la coordinación de recursos y la gestión de cambios.

3. Datos generales

Entidad / Cliente	Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE)
Proveedor	TiQal S.A.S.
Proyecto	Desarrollos a la medida – Plataforma Daruma
Contrato N°	105- 2025
Supervisor / Interventor	Oscar Mauricio Cubillos Jiménez - Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información Daniel Sebastián Contreras Ortiz - Director de la Dirección de Planeación y Prospectiva

4. Hitos relevantes del cronograma

A continuación se relacionan los hitos planificados, con sus fechas objetivas, entregables y responsables. El detalle completo del cronograma se encuentra en el archivo fuente utilizado para esta planeación.

Fase	Proceso	Hito / Actividad	Entregable / Producto	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Inicio	Inicio	Acordar reunión de Planeación	Correo	08/01/2026	08/01/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto
Inicio	Inicio	Crear Cliente (Carpetas fisicas y virtuales)	Carpeta Fisica / Cliente Repositorio virtual	08/01/2026	08/01/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto

Planeación	Planeación	Preparar reunión de Planeación	Versión preliminar de Planeación de Proyectos (Planes de: Calidad, Comunicaciones, Riesgos, Datos, Recursos, WBS, cronograma, Ambiente de Trabajo e Identificación Stakeholders)	08/01/2026	13/01/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto
Planeación	Planeación	Realizar reunión de Planeación en conjunto con el Cliente	Planeación del Proyecto (Planes de: Calidad, Comunicaciones, Riesgos, Datos, Recursos, WBS, cronograma, Ambiente de Trabajo e Identificación Stakeholders)	13/01/2026	13/01/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto / CLIENTE - Gerente del Proyecto
Planeación	Planeación	Cierre de planeación	Firmar Acta de Cierre de Planeación	16/01/2026	16/01/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto / CLIENTE - Gerente del Proyecto
Planeación	Fase 1	Validación del Diseño	FO-MS-003 (Formato SAE)	15/01/2026	15/01/2026	TIQAL - Líder Implantación / CLIENTE - Líder Implantación
Planeación	Fase 1	Revisión de Mockups	Acta de Validación	15/01/2026	21/01/2026	CLIENTE - Usuarios funcioanles
Planeación	Fase 1	Fabricación software	Desarrollo componente	02/02/2026	13/02/2026	TIQAL - Líder de Desarrollo
Planeación	Fase 1	Liberar el producto	Paquete de instalación	16/02/2026	20/02/2026	TIQAL - Líder de Desarrollo
Planeación	Fase 1	Entrega formal al equipo proyectos	Acta de entrega--Sprint	16/02/2026	20/02/2026	TIQAL - Líder de Desarrollo
Planeación	Fase 1	Despliegue en instancia pruebas del cliente	Guía de Actualización	16/02/2026	20/02/2026	TIQAL - Líder Técnico
Planeación	Fase 1	ETC (Extraer, Transformar y Cargar) datos	Datos cargados en Daruma	16/02/2026	20/02/2026	TIQAL - Líder Técnico
Planeación	Fase 1	Pruebas de recorrido	Tickets centro de soporte	23/02/2026	27/02/2026	TIQAL - Líder Implantación
Planeación	Fase 1	Ajuste y corrección de incidencias	Casos completados	23/02/2026	27/02/2026	TIQAL - Líder Técnico

Planeación	Fase 1	Entregar al cliente	Acta de entrega de desarrollos	02/03/2026	02/03/2026	TIQAL - Líder Implantación / CLIENTE - Líder Implantación
Planeación	Fase 1	Pruebas del cliente	FO-MS-005 (Formato SAE)	02/03/2026	06/03/2026	CLIENTE - Líder Implantación
Planeación	Fase 1	Paso a producción	Guía de Actualización	09/03/2026	13/03/2026	TIQAL - Líder Técnico
Seguimiento	Monitoreos	Reunión de Seguimiento 1	Infome de Seguimiento	16/01/2026	16/01/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto / CLIENTE - Supervisores del proyecto
Seguimiento	Monitoreos	Reunión de Seguimiento 2	Infome de Seguimiento	31/01/2026	31/01/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto / CLIENTE - Supervisores del proyecto
Seguimiento	Monitoreos	Reunión de Seguimiento 3	Infome de Seguimiento	15/02/2026	15/02/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto / CLIENTE - Supervisores del proyecto
Seguimiento	Monitoreos	Reunión de Seguimiento 4	Infome de Seguimiento	02/03/2026	02/03/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto / CLIENTE - Supervisores del proyecto
Seguimiento	Monitoreos	Preparar reunión de cierre	Documentos de cierre	15/03/2026	17/03/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto
Seguimiento	Monitoreos	Realizar reunión de cierre en conjunto con el cliente	Acta de Cierre del Proyecto	17/03/2026	17/03/2026	TIQAL - Gerente del Proyecto / CLIENTE - Gerente del Proyecto

5. Consideraciones y gestión de cambios

- Las fechas del cronograma podrán ajustarse únicamente mediante acuerdo entre las partes y formalización a través de los mecanismos contractuales o de gestión del proyecto definidos por SAE.
- La ejecución de actividades por parte del cliente (p. ej., validaciones, pruebas y aprobaciones) es un insumo necesario para mantener el avance programado. Retrasos en dichas actividades podrán impactar las fechas objetivo.
- Cualquier cambio de alcance deberá registrarse y aprobarse previamente por los responsables designados por SAE.

6. Aprobación del cronograma

Con la suscripción (firma) del presente informe, SAE manifiesta su conformidad con el cronograma y autoriza a TiQal S.A.S. para iniciar y ejecutar las actividades aquí planificadas, de acuerdo con las obligaciones contractuales aplicables y el alcance aprobado. La firma igualmente constituye aceptación de los hitos y de las fechas objetivo como línea base del proyecto para el periodo indicado.

7. Firmas

SAE	TiQal S.A.S.
CUBILLOS JIMENEZ OSCAR MAURICIO Firmado digitalmente por CUBILLOS JIMENEZ OSCAR MAURICIO Fecha: 2026.01.19 10:06:57 -05'00'	Juan Esteban Restrepo T
Nombre: Oscar Mauricio Cubillos Jiménez Cargo: Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información Fecha: 13/01/2026	Nombre: Juan Esteban Restrepo Tejada Cargo: Gerente de proyectos - Gobierno Fecha: 13/01/2026
Nombre: Daniel Sebastián Contreras Ortiz Cargo: Director de la Dirección de Planeación y Prospectiva Fecha: 13/01/2026	