Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: _____	**INFORME PARCIAL:** __X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. **4172 DE 2020**	**FECHA DEL INFORME :**	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	QUIRÚRGICOS LTDA	NIT O C.C	860.024.862-6	Valor Inicial:	$35.000.000			Fecha de Inicio: 21/02/2020	Fecha de Terminación: 20/04/2020
Representante Legal:	OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ	Cedula Representante	52.080.197	Adición 1:	$20.000.000	Prórroga 1:		21/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$15.000.000	Prórroga 2:		01/07/2020	31/08/2020
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		01/09/2020	31/10/2020
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:			
				Valor Total:	$70.000.000	Fecha Terminación actual:			31/10/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	269083	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 1.215.536	1.215.536	68.784.464	2%	
2	269084	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 3.566.539	4.782.075	65.217.925	7%	
3	269101	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 65.100	4.847.175	65.152.825	7%	
4	269102	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 1.562.140	6.409.315	63.590.685	9%	
5	269103	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 152.560	6.561.875	63.438.125	9%	
6	269104	02-04-2020	ABRIL	06-04-2020	$ 1.262.240	7.824.115	62.175.885	11%	
7	269905	10-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 442.356	8.266.471	61.733.529	12%	
8	269906	10-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.506.799	9.773.270	60.226.730	14%	
9	269907	10-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 2.666.094	12.439.364	57.560.636	18%	
10	269964	17-06-2020	JUNIO	19-06-2020	$ 6.784.288	19.223.652	50.776.348	27%	
11	269965	17-06-2020	JUNIO	19-06-2020	$ 3.049.583	22.273.235	47.726.765	32%	
12	270088	24-06-2020	JUNIO	24-06-2020	$ 2.933.960	25.207.195	44.792.805	36%	
13	270089	24-06-2020	JUNIO	24-06-2020	$ 7.950.540	33.157.735	36.842.265	47%	
14	270690	04-08-2020	AGOSTO	05-08-2020	$ 3.149.043	36.306.778	33.693.222	52%	
15	270701	05-08-2020	AGOSTO	05-08-2020	$ 2.506.500	38.813.278	31.186.722	55%	
16	270757	10-08-2020	AGOSTO	11-08-2020	$ 6.464.011	45.277.289	24.722.711	65%	
17	270905	20-08-2020	AGOSTO	21-08-2020	$ 3.661.680	48.938.969	21.061.031	70%	
18	270974	24-08-2020	AGOSTO	25-08-2020	$ 2.988.729	51.927.698	18.072.302	74%	
19	271265	11-09-2020	SEPTIEMBRE	15-09-2020	$ 5.183.576	57.111.274	12.888.726	82%	
20	271410	22-09-2020	SEPTIEMBRE	23-09-2020	$ 2.750.480	59.861.754	10.138.246	86%	
	TOTAL				**59.861.754**	**59.861.754**	**10.138.246**	**86%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 59.861.754
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS	$ 10.138.246

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Marysol Villota E.
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY