PRÓRROGA N°6 Y ADICIÓN N°6 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°4172 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y QUIRURGICOS LTDA.

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.347.264 expedida Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de marzo de 2020 y posesionado el 01 de abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 52.080.197** expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de la firma **QUIRURGICOS LTDA**, identificada con **NIT 860.024.862-6**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN** al contrato **N°4172 DE 2020**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 18 de febrero de 2020, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°4172 de 2020. 2)** Que el objeto contractual consiste en ***"SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."*** **3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS ($35.000.000) M/CTE-INCLUIDO IVA. 4)** El término de ejecución contractual será de **DOS (2) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir de **21 de febrero de 2020** hasta el **20 de abril de 2020. 5)** Que el 27 de marzo de 2020, se suscribió **MODIFICACIÓN N°1,** en sentido de hacer la INCLUSIÓN de lo detallado en dicha modificación. **6)** Que el 21 de abril de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°1,** por el término de **SETENTA Y UN (71) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **21 de abril de 2020** hasta el **30 de junio de 2020. 7)** Que el 27 de junio de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°2,** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del **1 de julio de 2020** hasta el **31 de agosto de 2020. 8)** Que el 27de julio de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°1,** por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 9)** Que el 27 de agosto de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°3,** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del **1 de septiembre de 2020** hasta el **31 de octubre de 2020** y **ADICIÓN N°2,** por la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE. 10)** Que el 30 de octubre de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°4,** por el termino **DOS (2) MESES,** contados a partir del **1 de noviembre de 2020** hasta el **31 de diciembre de 2020** y **ADICIÓN N°3,** por la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) M/CTE. 11)** Que el 1 de diciembre de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°4,** por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. 12)** Que el 12 de diciembre de 2020, se suscribió **MODIFICACIÓN N°2**, en sentido de ACLARAR la fecha de elaboración de la ADICIÓN N°4. **13)** Que el 17 de diciembre de 2020, se realizó **PRÓRROGA N°5 Y ADICIÓN N°5** en **DOS (2) MESES,** contados a partir del **1 de enero de 2021** hasta el **28 de febrero de 2021** y por la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($37.000.000) M/CTE. 14)** Que mediante comunicación recibida el 22 de diciembre de 2020, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora de Servicios Hospitalarios, el Subgerente de Servicios de Salud y la Directora Financiera, solicitan prorrogar y adicionar el referido contrato, con base en la siguiente justificación: *"Me permito solicitar se realice adición y prorroga al contrato 4172 de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio, La ejecución es de un 59% y vence el 280 de febrero de 2020."* **15)** Que mediante acuerdo No.192-2020 del 15 de diciembre de 2020, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, autoriza a la Gerencia adicionar el contrato No. 4172-2020, por la suma de veinticinco

PRÓRROGA N°6 Y ADICIÓN N°6 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°4172 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y QUIRURGICOS LTDA.

millones de pesos ($25.000.000) m/cte. **16)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (1) MES,** contados a partir del **1 de marzo de 2021** hasta el **31 de marzo de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** al valor del contrato la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el valor de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($165.000.000) M/CTE**. **CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD.** La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. queda obligada en virtud a la presente prórroga y adición al contrato **No.4172 de 2020**, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No.1903 del 15 de diciembre de 2020**, Nombre del Rubro: **MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO,** Código Presupuestal: **321020102**, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, en el tiempo prorrogado y el valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su debida aprobación. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente prórroga y adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato **N°4172 de 2020,** conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **veintinueve (29) días del mes de diciembre** de **2020.**

El presente acto administrativo se perfecciona con firma electrónica.