Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 17 DE JUNIO DE 2020

3. Doctor (a) OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	4172 DE 2020
6. NOMBRE CONTRATISTA	QUIRÚRGICOS LTDA
7. NIT/CEDULA	860.024.862-6
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	2 MESES
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 4172 de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 36% y vence el 30 de junio de 2020.

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentadora Quirúrgica

ELENA CASTRO SOLARTE
13. Nombre del Director
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
14. Nombre Subgerente
VoBo. Subgerente de Servicios de Salud

15. Anexó: _1 folio.

24/06/20
4:00

Secretaría de Salud — Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: __X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4172 DE 2020	FECHA DEL INFORME :	17/06/2020

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	QUIRÚRGICOS LTDA	NIT O C.C	860.024.862-6	Valor Inicial:	$35.000.000		21/02/2020	20/04/2020
Representante Legal:	OLGA PATRICIA DIAZ RODRIGUEZ	Cedula Representante	52.080.197	Adición 1:		Prórroga 1:	21/04/2020	30/06/2020
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	0148 del 27 de Enero de 2020	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
				Adición 10:		Prórroga 10:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Valor Total:	$35.000.000	Fecha Terminación actual:		30/06/2020

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	269083	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 1.215.536	1.215.536	33.784.464	3%	
2	269084	01-04-2020	ABRIL	02-04-2020	$ 3.566.539	4.782.075	30.217.925	14%	
3	269101	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 65.100	4.847.175	30.152.825	14%	
4	269102	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 1.562.140	6.409.315	28.590.685	18%	
5	269103	02-04-2020	ABRIL	03-04-2020	$ 152.560	6.561.875	28.438.125	19%	
6	269104	02-04-2020	ABRIL	06-04-2020	$ 1.262.240	7.824.115	27.175.885	22%	
7	269905	10-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 442.356	8.266.471	26.733.529	24%	
8	269906	10-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 1.506.799	9.773.270	25.226.730	28%	
9	269907	10-06-2020	JUNIO	12-06-2020	$ 2.666.094	12.439.364	22.560.636	36%	
TOTAL					12.439.364	12.439.364	22.560.636	36%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$ 12.439.364
Saldo por ejecutar	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$ 22.560.636
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY