PRORROGA N°2 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°4174 DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E Y SUPLEMEDICOS S.A.S

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS** , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.347.264 expedida Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionado el 01 de Abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de LA **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **CRUZ ANALIDA VASQUEZ GOMEZ**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 42870110**, en su calidad de Apoderada de la firma **SUPLEMEDICOS S.A.S.**, identificada con **NIT:811041784-3**, quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **PRORROGA** al Contrato **N°4174 DE 2020**, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el 18 de Febrero de 2020, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato **N°4174 DE 2020. 2).** Que el objeto contractual consiste en **"SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E." 3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE-INCLUIDO IVA. 4)** El término de ejecución contractual será de **DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio**, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir de **26 de Febrero de 2020** hasta el **25 de Abril de 2020. 5)** Que el 8 de Abril de 2020, se suscribió **MODIFICACION N°1,** en sentido de incluir en el contrato lo que allí se menciona. **6)** Que el 11 de Abril de 2020, se suscribió **PRORROGA N° 1,** por el término de **SESENTA Y SEIS (66) DIAS CALENDARIO** contados a partir del **26 de Abril de 2020** hasta el **30 de Junio de 2020. 7)** Que el 4 de Junio de 2020, se suscribió **ADICION N°1,** por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE** y **MODIFICACION N° 2,** en sentido de aclarar que para todos los efectos legales la prórroga de fecha 11 de Abril de 2020 es la **PRORROGA N°1. 8)** Que mediante comunicación recibida el 24 de Junio de 2020, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de Supervisora del Contrato con el Visto bueno de la Directora de Servicios Hospitalarios y el Subgerente de Servicios de Salud, solicita **PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **DOS (2) MESES**, con base en la siguiente justificación: *"Me permito solicitar se realice prorroga al contrato 4174 de 2020 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecución es de un 58% y vence el 30 de junio de 2020."* **9)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **DOS (2) MESES** contados a partir del **1 de Julio de 2020** hasta el **31 de Agosto de 2020**. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA**. El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su respectivo trámite. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente Prorroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato **No. 4174 DE 2020**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **Veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2020.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica