"CONTRATO No. 054 DE 2026"

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), RESIDUOS INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO AQUELLAS DERIVADAS DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PODAS, CORTES DE CÉSPED, BRIGADAS DE ASEO Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA."

SEGUNDO INFORME

PERIODO: 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2026

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S.

PIEDECUESTA, MAYO 2026.

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

INTRODUCION

INFORME N°02 DE **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), RESIDUOS INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO AQUELLAS DERIVADAS DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PODAS, CORTES DE CÉSPED, BRIGADAS DE ASEO Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA."**

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO N°. 054 DE 2026 DEL 23 DE ENERO DE 2026

CONTRATO No.:	Contrato No. 054-2026.
OBJETO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), RESIDUOS INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO AQUELLAS DERIVADAS DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PODAS, CORTES DE CÉSPED, BRIGADAS DE ASEO Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA."
VALOR INICIAL:	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo a la clase de contrato).
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR EJECUTADO:	$0
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO ADICIONAL	N/A
CONTRATISTA	OSSA INGENIERIA S.A.S R.L. ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
SUPERVISOR	Ing. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ,

COPIA CONTROLADA

	Director Técnico y de Operaciones
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
OFICINA GESTORA:	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES.

1.1. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026	NINGUNA
PAGO PARCIAL N°01	21 DE ABRIL DE 2026	NINGUNA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Se realiza la recepción del vehículo, verificando la placa y contenido de residuos dentro del marco contractual del "**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD), RESIDUOS INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO AQUELLAS DERIVADAS DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PODAS, CORTES DE CÉSPED, BRIGADAS DE ASEO Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.",** una vez esto, se hace la clasificación y disposición.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en volqueta dobletroque	Viaje	69	$ 358.510,66	$ 24.737.235,54
2	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en volqueta sencilla	Viaje	42	$ 209.422,08	$ 8.795.727,36
3	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en camión turbo	Viaje	0	$ 121.055,45	$ -
4	Servicio de recepción, y disposición final de residuos de construcción y demolición, residuos inservibles y material vegetal en motocarro	Viaje	0	$ 49.862,40	$ -
				SUBTOTAL	$ 33.532.962,90
				IVA (19%)	$ 6.371.262,95
				TOTAL	**$ 39.904.225,85**


Se tiene así, un valor a pagar en acta de pago parcial No. 02 en concordancia con la factura electrónica emitida por el contratista, con valor equivalente de TREINTA Y NUEVE


COPIA CONTROLADA

MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 39.904.225,85)

Se presenta evidencia del ingreso de vehículos a las instalaciones de OSSA INGENEIRIA S.A.S. para el periodo en mención.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

















Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co







3. RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro

CARGO	CARGO	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
FERNEY LAGUADO MENDOZA	Operador	Si
ELIECER MENDOZA MANTILLA	Oficios Varios	Si
VIVIANA ANDREA ROSAS OTERO	Recepción	Si
LUZ ADRIANA LOAIZA CALLE	Asistente de Facturación	Si
TOTAL PERSONAL	**4**	

4. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
1	Computador.
1	Retroexcavadora.
1	Herramienta menor.

5. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL.

N.º DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
B-100020606	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	02/02/2026	23/11/2026
B-100073986	CALIDAD DEL SERVICIO	02/02/2026	03/12/2026
B-100073986	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/02/2026	03/12/2026
B-100073986	PAGOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/02/2026	02/08/2029

Se expide en Piedecuesta, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.

ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
Director Técnico y de Operaciones.

Elaboró y Revisó: Apoyo a la supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez - CPS 014-2026 Dirección Técnica y de Operaciones

COPIA CONTROLADA

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co