	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 14 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5507-2025	CONTRATISTA:	MEDICOX LTDA.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830142523-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	PSPIC 8385626-2025 EMB 8374552-2025	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	01/10/2025 01/10/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	30-06-2027 30-06-2027
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY MORALES GONZALES		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	51829794
	ASESOR COMERCIAL:	BIBIANA VARGAS		TELÉFONO:	3125495
	DIRECCIÓN:	CALLE 66 No. 19- 36 of. 301		CELULAR:	3183309535
	E-MAIL:	administrativo@medicox.com.co		PÁGINA WEB:	0
	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS.
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2025-06-01	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2025-06-30	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 100.893.747	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	609			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-03-25
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	19668			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-05-28

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 225.130.972	2025-06-24	1051	2025-06-16	20645	2025-06-24	4245010401	2025-07-07
2	$ 95.000.000	2025-08-26	1411	2025-08-15	26153	2025-08-26	4245010401	2025-09-25
3	$ 171.475.000	2025-09-26	1613	2025-09-19	28030	2025-09-26	4245010401	2025-10-16
4	$ 56.000.000	2025-11-28	1968	2025-09-26	34219	2025-11-28	4245010401	2025-12-15
5	$ 35.000.000	2025-12-29	2234	2025-12-23	36158	2025-12-29	4245010401	2026-02-17
6	$ 67.976.458	2026-01-15	179 - 180	2026-01-09	9007 - 9008	2026-01-15	4245010401	2026-02-17
7	$ 30.297.160	2026-03-31	681 - 682 -683	2026-01-09	19380 - 19381 - 19382	2026-03-26	4245010401 - 4245010305	2026-04-13

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses	2025-06-24	2025-07-01	31/08/2025	2025-07-07
2	PRORROGA	1 Mes	2025-08-26	2025-09-01	30/09/2025	2025-09-25
3	PRORROGA	2 Meses	2025-09-26	2025-10-01	30/11/2025	2025-10-16
4	PRORROGA	15 Dias	2025-11-28	2025-12-01	15/12/2025	2025-12-15
5	PRORROGA	30 Dias	2025-12-16	2025-12-17	15/01/2026	2025-12-23
6	PRORROGA	2 Meses y 9 Dias	2026-01-15	2026-01-18	31/03/2026	2026-02-17
7	PRORROGA	1 Mes	2026-03-31	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-13

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 14 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	SI	CLÁUSULAS: PRIMERA. - MODIFICAR la cláusula segunda - Especificaciones técnicas o descripción del servicio, en el sentido de excluir los ítems descritos a continuación, de acuerdo a la parte considerativa del presente documento	2025-12-29	2026-02-17
2	SI	INCLUIR. En la parte considerativa del contrato, en el sentido de incorporar y discriminar las fuentes de financiación, dando cumplimiento a los principios de legalidad, control fiscal y correcta ejecución presupuestal, asegurando la trazabilidad de los recursos y de los provenientes del convenio 8374552-2025 (EMBY cuyo objeto consiste en: "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar"	2026-01-15	2026-02-17
3	SI	CLÁUSULAS: PRIMERA. – INCLUIR. En la parte considerativa del contrato, en el sentido de incorporar y discriminar las fuentes de financiación, dando cumplimiento a los principios de legalidad, control fiscal y correcta ejecución presupuestal, asegurando la trazabilidad de los recursos y de los provenientes del convenio 8385626 - 2025, cuyo objeto consiste en "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental."	2026-03-31	2026-04-13

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-06-07	90986	VZ000000016806	$ 26.305.879	CONTRATO INICIAL		$ 74.587.868	0000000000663605	2025-12-31	$ 26.305.879
2	2025-06-10	91153	VZ000000016826	$ 2.138.750	CONTRATO INICIAL		$ 72.449.118	0000000000663605	2025-12-31	$ 2.138.750
3	2025-06-16	91484	VZ000000016829	$ 19.191.992	CONTRATO INICIAL		$ 53.257.126	0000000000663605	2025-12-31	$ 19.191.992
4	2025-06-16	91524	VZ000000016830	$ 3.113.040	CONTRATO INICIAL		$ 50.144.086	0000000000663605	2025-12-31	$ 3.113.040
5	2025-06-04	90774	VZ000000016831	$ 6.000.354	CONTRATO INICIAL		$ 44.143.732	0000000000663605	2025-12-31	$ 6.000.354
6	2025-06-10	91109	VZ000000016832	$ 184.236	CONTRATO INICIAL		$ 43.959.496	0000000000663605	2025-12-31	$ 184.236
7	2025-06-27	3459/90774	VZ000000000469	-$ 1.556.520	CONTRATO INICIAL		$ 45.516.016			
8	2025-06-03	90610	VZ000000016894	$ 34.313.334	CONTRATO INICIAL		$ 11.202.682	0000000000663605	2025-12-31	$ 34.313.334
9	2025-06-27	92228	VZ000000016895	$ 1.238.719	CONTRATO INICIAL		$ 235.094.935	0000000000663605	2025-12-31	$ 1.238.719
10	2025-06-25	92116	VZ000000016896	$ 7.481.560	CONTRATO INICIAL		$ 227.613.375	0000000000663605	2025-12-31	$ 7.481.560
11	2025-06-25	92091	VZ000000016897	$ 3.828.197	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 223.785.178	0000000000663605	2025-12-31	$ 3.828.197
12	2025-07-01	92331	VZ000000016932	$ 6.975.335	ADICION 1		$ 216.809.843	0000000000668807	2026-01-28	$ 6.975.335
13	2025-07-04	92611	VZ000000016955	$ 2.060.919	ADICION 1		$ 214.748.924	0000000000668807	2026-01-28	$ 2.060.919
14	2025-07-09	93049	VZ000000016956	$ 25.691.809	ADICION 1		$ 189.057.116	0000000000668807	2026-01-28	$ 25.691.809
15	2025-07-09	92987	VZ000000016957	$ 256.500	ADICION 1		$ 188.800.616	0000000000668807	2026-01-28	$ 256.500
16	2025-07-04	92622	VZ000000016958	$ 494.374	ADICION 1		$ 188.306.242	0000000000668807	2026-01-28	$ 494.374
17	2025-07-04	92619	VZ000000016978	$ 28.358.819	ADICION 1		$ 159.947.423	0000000000668807	2026-01-28	$ 28.358.819
18	2025-07-12	93232	VZ000000016979	$ 623.708	ADICION 1		$ 159.323.716	0000000000668807	2026-01-28	$ 623.708
19	2025-07-12	93231	VZ000000016980	$ 3.797.616	ADICION 1		$ 155.526.100	0000000000668807	2026-01-28	$ 3.797.616
20	2025-07-10	93068	VZ000000016981	$ 7.020.826	ADICION 1		$ 148.505.273	0000000000668807	2026-01-28	$ 7.020.826
21	2025-07-10	93082	VZ000000016982	$ 1.980.000	ADICION 1		$ 146.525.273	0000000000668807	2026-01-28	$ 1.980.000
22	2025-07-16	93418	VZ000000017009	$ 14.939.760	ADICION 1		$ 131.585.513	0000000000668807	2026-01-28	$ 14.939.760
23	2025-06-16	3428-90610	VZ000000000470	-$ 124.098	ADICION 1		$ 131.709.611			
24	2025-08-01	94477	VZ000000017061	$ 11.813.799	ADICION 1		$ 119.895.812	0000000000673996	2026-02-23	$ 11.813.799
25	2025-08-01	94544	VZ000000017065	$ 41.702.896	ADICION 1		$ 78.192.916	0000000000673996	2026-02-23	$ 41.702.896
26	2025-08-05	94753	VZ000000017069	$ 31.131.611	ADICION 1		$ 47.061.305	0000000000673996	2026-02-23	$ 31.131.611
27	2025-08-05	94778	VZ000000017070	$ 1.136.972	ADICION 1		$ 45.924.333	0000000000673996	2026-02-23	$ 1.136.972
28	2025-08-12	95201	VZ000000017095	$ 880.884	ADICION 1		$ 45.043.449	0000000000673996	2026-02-23	$ 880.884
29	2025-08-12	95135	VZ000000017096	$ 6.182.329	ADICION 1		$ 38.861.120	0000000000673996	2026-02-23	$ 6.182.329
30	2025-08-08	94958	VZ000000017107	$ 19.238.662	ADICION 1		$ 19.622.458	0000000000673996	2026-02-23	$ 19.238.662
31	2025-08-15	95487	VZ000000017108	$ 9.759.880	ADICION 1		$ 9.862.578	0000000000673996	2026-02-23	$ 9.759.880
32	2025-08-21	95737	VZ000000017127	$ 2.610.377	ADICION 1		$ 7.252.201	0000000000673996	2026-02-23	$ 2.610.377
33	2025-08-20	95635	VZ000000017128	$ 328.014	ADICION 1		$ 6.924.187	0000000000673996	2026-02-23	$ 328.014
34	2025-08-21	95769	VZ000000017163	$ 80.014	ADICION 1		$ 6.844.173	0000000000673996	2026-02-23	$ 80.014
35	2025-08-27	96064	VZ000000017174	$ 707.827	ADICION 1		$ 101.136.345	0000000000673996	2026-02-23	$ 707.827
36	2025-08-28	96142	VZ000000017175	$ 395.189	ADICION 1		$ 100.741.156	0000000000673996	2026-02-23	$ 395.189
37	2025-09-05	96688	VZ000000017200	$ 148.512	ADICION 1		$ 100.592.644	0000000000679360	2026-03-17	$ 148.512
38	2025-09-04	96623	VZ000000017201	$ 15.249.440	ADICION 1 - ADICION 2		$ 85.343.204	0000000000679360	2026-03-17	$ 15.249.440
39	2025-09-01	96348	VZ000000017202	$ 4.692.051	ADICION 2		$ 80.651.153	0000000000679360	2026-03-17	$ 4.692.051
40	2025-09-12	97187	VZ000000017260	$ 554.455	ADICION 2		$ 80.096.698	0000000000679360	2026-03-17	$ 554.455

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA									CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 14 de 2026		INFORME PARCIAL:	X			INFORME FINAL :			
41	2025-09-01	96742	VZ0000000017300	$ 58.854.412	ADICION 2	$ 21.242.287	0000000000679360	2026-03-17	$	58.854.412
42	2025-09-08	96903	VZ0000000017301	$ 410.688	ADICION 2	$ 20.831.599	0000000000679360	2026-03-17	$	410.688
43	2025-09-08	96904	VZ0000000017302	$ 4.011.966	ADICION 2	$ 16.819.633	0000000000679360	2026-03-17	$	4.011.966
44	2025-10-24	99840	VZ0000000017347	$ 14.161.200	ADICION 2	$ 174.133.433	0000000000680327	2026-04-09	$	14.161.200
45	2025-10-02	98502	VZ0000000017399	$ 24.915.513	ADICION 2 - ADICION 3	$ 149.217.919	0000000000680327	2026-04-09	$	24.915.513
46	2025-10-16	99370	VZ0000000017400	$ 2.573.175	ADICION 3	$ 146.644.744	0000000000680327	2026-04-09	$	2.573.175
47	2025-10-20	99508	VZ0000000017401	$ 1.153.385	ADICION 3	$ 135.491.359	0000000000680327	2026-04-09	$	1.153.385
48	2025-10-07	98833	VZ0000000017402	$ 64.964.307	ADICION 3	$ 80.527.051	0000000000680327	2026-04-09	$	64.964.307
49	2025-11-01	100305	VZ0000000017447	$ 69.896.323	ADICION 3	$ 10.630.730				
50	2025-11-04	100420	VZ0000000017449	$ 450.455	ADICION 3	$ 10.180.275				
51	2025-11-07	100690	VZ0000000017460	$ 2.517.191	ADICION 3	$ 7.663.084				
52	2025-11-14	101156	VZ0000000017481	$ 5.197.944	ADICION 3	$ 2.465.140				
53	2025-11-25	101645	VZ0000000017504	$ 2.285.792	ADICION 3	$ 179.348				
54	2025-10-22	3736 98833	VZ0000000000458	$ 1.068.829	ADICION 3	$ 1.248.178				
55	2025-11-27	101887	VZ0000000017536	$ 894.176	ADICION 3	$ 350.002				
56	2025-12-02	102233	VZ0000000017542	$ 19.383.893	ADICION 3 - ADICION 4	$ 36.966.169				
57	2025-12-02	102226	VZ0000000017547	$ 5.381.256	ADICION 4	$ 31.584.913				
58	2025-12-04	102473	VZ0000000017559	$ 9.575.472	ADICION 4	$ 22.009.441				
59	2025-12-09	102685	VZ0000000017572	$ 6.454.188	ADICION 4	$ 15.555.253				
60	2025-12-09	102755	VZ0000000017574	$ 494.374	ADICION 4	$ 15.060.879				
61	2025-12-02	102231	VZ0000000017596	$ 2.612.296	ADICION 4	$ 12.448.583				
62	2025-12-12	103070	VZ0000000017609	$ 3.869.148	ADICION 4	$ 8.579.435				
63	2025-12-16	103289	VZ0000000017610	$ 820.624	ADICION 4	$ 7.758.811				
64	2025-12-16	103206	VZ0000000017612	$ 5.591.250	ADICION 4	$ 2.167.561				
65	2025-12-15	103113	VZ0000000017639	$ 2.111.655	ADICION 4	$ 55.906				
66	2026-01-07	104120	VZ0000000017689	$ 9.570.751	ADICION 4 - ADICION 5	$ 25.485.145				
67	2026-01-07	104118	VZ0000000017725	$ 17.304.530	ADICION 5	$ 8.180.615				
68	2026-01-13	104366	VZ0000000017726	$ 206.453	ADICION 5	$ 7.974.162				
69	2026-01-21	104819	VZ0000000017740	$ 9.429.990	ADICION 5 - ADICION 6	$ 66.520.630				
70	2026-02-14	106358	VZ0000000017864	$ 4.531.584	ADICION 6	$ 61.989.046				
71	2026-02-11	106233	VZ0000000017865	$ 129.056	ADICION 6	$ 61.859.990				
72	2026-02-10	106077	VZ0000000017866	$ 1.836.087	ADICION 6	$ 60.023.903				
73	2026-03-09	107784	VZ0000000018012	$ 1.422.526	ADICION 6	$ 58.601.377				
74	2026-03-16	108207	VZ0000000018019	$ 284.505	ADICION 6	$ 88.614.052				
75	2026-04-10	OP-1004	VZ0000000000014	$ 83.000.000	ADICION 6	$ 55.614.052				
	TOTAL EJECUTADO			$	726.159.305				$	513.653.286

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 100.893.747		VALOR PAGADO:	$	513.653.286
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 680.879.610		SALDO POR PAGAR :	$	212.506.019
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 781.773.357		SALDO A REINTREGRAR	$	-

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias; certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Abril 14 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final			Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.			Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato			Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.			Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran			SI		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato			Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur			Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	92,89%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES							
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN				ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR	CTO 0507-2025			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL			FIRMA	FECHA:	