Gobernación Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA: X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	FINAL: __X___ PARCIAL: _____ No.:_				
	INTERADMINISTRATIVO	Nº:	1027	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARQUI		
	NIT O CC:	891180232-6		
	DIRECCIÒN:	CALLE 1A N°6-68	TEL:	311 2814933
	CIUDAD:	TARQUI		
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR FERNANDO GÓMEZ CHÁVARRO		
	CC:	1081513666		
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DE CONCURRENCIA EN EL MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	4,728 DE 2025			
CUENTA BANCARIA	No. 439553002941 Banco Agrario. Tipo de Cuenta: Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$136.767.848,00 Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$0 Valor en Letras: $0 Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $0 Nº2 $0 Nº3 $0			

VALOR TOTAL	$136.767.848,00		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	___0___ (Días / Meses)	
	Nº2	___0___ (Días / Meses)	
	Nº3	___0___ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	8 DE AGOSTO 2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	18 DE DICIEMBRE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	18 DE DICIEMBRE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CARLOS ANDRÉS MONTALVO ARCE	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	OSAR FERNANDO GOMEZ CHAVARRO	
	EN CALIDAD DE:	GERENTE ESE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TARQUI	
	NOMBRE:	CÉSAR GERMÁN ROA TRUJILLO	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL	

2 ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	27/07/2025		$136.767.848,00	$136.767.848,0
1 PAGO ANTICIPADO	24/09/2025	$41.030.354,40		$95.737.493,6
2. PARCIAL No 1	4/12/2025	$42.385.116,41		$53.352.377,19
3. FINAL	18/12/2025	$53.352.377,19		$0
4				
5				
TOTAL		$136.767.848,00	$136.767.848,00	$0

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así

FSE San Antonio de Tarqui, se encuentra al día con los pagos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, ARP y aportes parafiscales/ (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar), del personal de planta hasta el mes de Diciembre de 2025. Este certificado está firmado el día 03 de diciembre de 2025 por el Contador Público **ARNOBIS ROJAS BERMEO.** Se anexa planillas de pago de la ESE San Antonio de Tarqui

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: FINAL por **$53.352.377,19 (cincuenta y tres millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y siete pesos con diecinueve centavos) M/CTE.**
3. La secretaria de salud, como ordenador del gasto, suscribe el presente acto, con base en el informe de actividades presentado por el contratista y el supervisor y quien a su vez encuentra y recibe a satisfaccion las actividades presentadas, por el periodo comprendido entre el **22 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025.**
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado por lo que de comun acuerdo imparten la aprobacion a la presente acta parcial

5 Así mismo se deja constancia del origen de la información en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cuenta la información que sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del contrato en la Gobernación del Huila, le sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato de INTERADMINISTRATIVO No. 1043 de 2025.

6 Que las partes se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente acta de recibo final; así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación Judicial o Extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral o contenciosa administrativa relacionada con esta acta.

7. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **05 de diciembre al 18 de diciembre, por un valor de: CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($53.352.377,19).**

8. Que de acuerdo con la ejecución total del contrato NO se establece saldo a favor al Departamento del HUILA.

CÉSAR GERMÁN ROA TRUJILLO
SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

OSAR FERNANDO GOMEZ CHAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL ESE SAN SEBASTIAN
MUNICIPIO DE TARQUI

CARLOS ANDRÉS MONTALVO ARCE
SUPERVISOR

Reviso contenido jurídico:
Laura Estefanía Vargas Jiménez

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			