	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 23/01/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE SUMINISTRO No: 2095 DEL 2025 **CONTRATISTA:** PROYECTOS INGENIO MJ S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 21 DE ENERO DEL 2026 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 7008, 7007, 70NS01

SECTOR: Agua Clara - Ocaña, Ocaña - Alto del Pozo, Ocaña - Convención

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2025	865925	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	2095 DEL 2025	$ 142.095.819,00
		TOTAL				**$ 142.095.819,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 142.095.819,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1216124 DE FECHA 18/12/2024	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	SUMINISTRO	DICIEMBRE DEL 2025	$ -	$ -	$ -			865925 DE FECHA 16/12/2025	$ -	$ 142.095.819,00				ACTA 1 EN CEROS
2 Y FINAL	SUMINISTRO	DICIEMBRE DEL 2025	$ 119.407.936,20	$ 22.687.507,88	$ 142.095.444,08			DE FECHA ADQUIS. DE BYS - SE	$ 142.095.444,08	$ 374,92				ACTA 2 Y FINAL
TOTALES			**$ 119.407.936,20**	**$ 22.687.507,88**	**$ 142.095.444,08**				**$ 142.095.444,08**	**$ 374,92**				

Todas las Actas aprobadas deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO


	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUMINISTRO	$ 119.407.936,20	$ 22.687.507,88	$ 142.095.444,08
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 119.407.936,20**	**$ 22.687.507,88**	**$ 142.095.444,08**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Supervisor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre: MONICA ALEJANDRA VILLEGAS AMAYA
Representante Legal de PROYECTOS INGENIO MJ S.A.S
Contratista



Firma
Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.