ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

(Aclaración al Acta de Recibo Final del 17 de abril de 2026)		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	305	14 de Julio de 2025
Objeto:	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	AS BUILT S.A.S.
NIT	900.198.104-2

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

VALOR DEL CONTRATO	$ 149,999,805.00
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	$ 0.00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 149,999,805.00

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	149,999,805.00				
Valor Anticipo (0%)		$0.00			$0.00
Valor Adicional No. XXX	$0.00				
Valor Acta Parcial No. XXX					
Valor presente Acta		$0.00		149,999,805.00	149,999,805.00
Saldo a favor del Municipio				$0.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$149,999,805.00	$0.00		$149,999,805.00	$149,999,805.00

4. El contratista, mediante oficio del 21 de agosto de 2025, presentó de manera expresa, voluntaria e irrevocable, renuncia al anticipo contemplado en el contrato 305 de 2025

por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados es la siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	$ 149,999,805.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 74,999,902.00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 149,999,805.00

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	149,999,805.00				
Valor Anticipo (50%)		$74,999,902.00			$74,999,902.00
Valor Adicional No. XXX	$0.00				
Valor Acta Parcial No. XXX					
Valor presente Acta		($74,999,902.00)		149,999,805.00	74,999,903.00
Saldo a favor del Municipio				$0.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$149,999,805.00	$0.00		$149,999,805.00	$149,999,805.00

4. El contratista presentará soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de la cuenta

De esta manera queda aclarada el Acta de Recibo Final del 17 de abril de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 25 días del mes de mayo de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN:

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
PROF. APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA:

WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
R/L AS BUILT S.A.S.