CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

Contrato No. 2025-018

COPIA CONTROLADA

En Sogamoso, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025 se reunieron; el Ing. FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO en calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO SAS identificado con cédula de ciudadanía 1057590867; el Ing. JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA identificado (a) con (cedula de ciudadanía) 1.007.673.110 por parte de la empresa Empresa de Renovación e infraestructura de Sogamoso SAS, en calidad de Supervisor del contrato; el Ing, MAURICIO PEREZ FERNÁNDEZ, identificado (a) con (cedula de ciudadanía, NIT) No. 1.118.528.951 , como Representante Legal, de PROYECTAR IMPACTO SAS identificada con NIT.901.583.989-8 en calidad de contratista y el Ing. FREDY GUIOVANY BERNAL RAQUIRA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.049.637.278 como R.L DE DICONIN INGENIERIA SAS identificada con NIT.901.522.151-2 en calidad de contratista de Interventoría, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final

<table>
<tr><td>CONVENIO</td><td>CONTRATO</td><td>TIPO</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>No.</td><td>No. 2025-018</td><td>OBRA PUBLICA</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DIA</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>2025</td><td>05</td><td>09</td></tr>
<tr><td colspan="2">Objeto del Contrato:</td><td colspan="4">CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL DISPERSA, PARA LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR Y/O EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD QUE HABITA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, BOYACÁ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interventor</td><td colspan="4">DICONIN INGENIERIA S.A.S – R.L. FREDY GIOVANY BERNAL RAQUIRA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Supervisor:</td><td colspan="4">JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Contratista:</td><td colspan="4">PROYECTAR IMPACTO SAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Iniciación:</td><td colspan="3">Fecha de Terminación:</td></tr>
<tr><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>05</td><td>19</td><td>2025</td><td>09</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Suspensión</td><td colspan="3">(Si a ello hay lugar)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha Acta de Reinicio</td><td colspan="3">(Si a ello hay lugar)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor del contrato:</td><td>$476.737.963,38</td><td colspan="3">Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor Ejecutado:</td><td>$476.626.367,58</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Plazo del contrato:</td><td>(4 MESES)</td><td colspan="3">Prórroga:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Duración del contrato:</td><td>4 MESES</td><td colspan="3">OBSERVACIONES:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">No. Registro Presupuestal:</td><td rowspan="2">2025000001</td><td>Cuenta Presupuestal:</td><td colspan="2">Denominación Presupuestal:</td></tr>
<tr><td>6.2.3.2.02.02.001</td><td colspan="2">Obra solución de viviendas</td></tr>
</table>

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	171544	10%	47.673.796.33	19/05/2025	19/01/2026
PRESTACIONES SOCIALES	171544	10%	47.673.796.33	19/05/2025	19/09/2028
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	171544	50%	238.368.981.69	19/05/2025	19/03/2026
ESTABILIDAD	171544	10%	47.673.796.33	18/09/2025	18/09/2027

	Contrato No. 2025-018		
	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
	DETALLE	(+)	(-)
	(+) Valor inicial del contrato	$ 476.737.963,38	
	(+) Valor adiciones	$	
	(-) Valor reducciones	$	
	(+) Valor total reajuste	$	
	VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 476.737.963,38	
	(-) Valor total No ejecutado		$ 111.595,80
	(-) Anticipo		$ 238.368.981,69
	(-) Valor actas parciales		$ 0
	(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $ 0
	(-) Valor saldo a pagar al contratista		$ 238.257.385,89
	SUMAS IGUALES	**$ 476.737.963,38**	**$ 476.737.963,38**

PARA PAGAR PRESENTE ACTA: Doscientos treinta y ocho millones doscientos cincuenta y siete mil trescientos ochenta y cinco con ochenta y nueve centavos M/CTE. ($ 238.257.385,89)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores a la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

EMPRESA DE RENOVACIÒN E
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
R/L FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO

VoBo JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
Supervisor

PROYECTAR IMPACTO S.A.S
R/L MAURICIO PÉREZ FERNÁNDEZ
Contratista de Obra

DICONIN INGENIERÍA S.A.S
R/L FREDY GIOVANNY BERNAL RAQUIRA.
Contratista de Interventoría