AGUAS
Manantiales de Pácora
S.A.E.S.P

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
"CONTRATO DE OBRA AMP 038"

Las partes contratantes de común acuerdo proceden a efectuar la liquidación final del **Contrato AMP 038 de 2025** celebrado entre la Empresa **Aguas Manantiales De Pácora S.A. E.S.P.** y Génesis Estructura S.A.S quien se identifica con **NIT** 901.004.483-0,cuyo objeto es realizar las obras para la Optimización del acueducto y alcantarillado con sus obras complementarias en las zonas priorizadas del Municipio de Salamina, de conformidad con los estudio previos y la propuesta presentada la cual forma parte integral del presente contrato, de conformidad con las exigencias legales que rigen tal actividad; durante el período contratado del 23 de diciembre del 2025 al 23 de febrero de 2026 de acuerdo en lo estipulado en el contrato, según modificación 01 del 23 de febrero de 2026 fue prorrogado por un término adicional de 36 días calendario.

El **Contrato AMP 038 de 2025** se firmó y legalizó en la fecha 23 de diciembre de 2025, ejecutado parcialmente de la siguiente forma:

Valor del Contrato:	**$ 282.916.575**
Valor Ejecutado:	**$282.916.575**
Saldo a favor del Contratista:	**$ 0**
Saldo a favor de la Empresa:	**$ 0**

El Contratista paga los aportes a Seguridad Social Integral y certifico que cumplió a cabalidad y satisfacción con el objeto contractual establecido en el contrato de prestación de servicios AMP 038 de diciembre de 2025.

Las partes declaran cumplidas las obligaciones reciprocas y con la suscripción de la presente Acta se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, la empresa Aguas Manantiales de Pácora S.A. E.S.P. queda exenta de cualquier reclamación presente o futura en relación con este contrato.

Para constancia se suscribe la presente Acta a los 14 días del mes de mayo de 2026.

Alejandro B.

Luis Alejandro Bustamante Pérez
Contratista

Cristian David Zuluaga Ramírez
Supervisor