ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-51
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DEL ESTADO-EMPRESA	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 2026/02/17

LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS PATIOS

C E R T I F I C A:

Que, **SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE S.A.S** identificado(a) con NIT número 900873250-5 representada legalmente por **DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1090370796 expedida en Cúcuta, ejecuto satisfactoriamente las actividades del contrato celebrado cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APRA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: IMPLIMIENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION ECOLOGICA Y LA CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.**" en el periodo laborado relacionado.

Registro Presupuestal:	RP - 000699
Certificado Disponibilidad Presupuestal:	CDP-000396
Contrato de Consultoría No.	PATIOS-MC-DMA-18-2026
Término del contrato:	DOS (2) MESES
Valor del contrato:	$ 32.300.000
Valor a cobrar	$ 16.150.000
Periodo laborado:	06 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2026

Que, así mismo certifico que he verificado documentalmente y a través de la página web del ADRES y/o la plataforma de pagos de seguridad social respectiva, que el Contratista Si canceló su seguridad social conforme a lo preceptuado en la ley, y por los montos mínimos al que está obligado por el presente pago, y por todos los pagos que ha obtenido de la Alcaldía de Los Patios por prestación de servicios de la presente vigencia (anexo soportes de la consulta).

Que: El contrato PATIOS-MC-DMA-18-2026 se encuentra publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), y el estado es en **EJECUCION**, según constancia de publicación ID – CO1.PCCNTR.9403601.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-51
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTRATOS DEL ESTADO-EMPRESA	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 2026/02/17

Se expide la presente a solicitud de la Interesada a los treinta (30) días de abril de 2026, para efectos de cobro.

JULIO CESAR CORTES VALLEJO
Director de Medio Ambiente

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó:	Julio Cesar Cortes Vallejo	Director de Medio Ambiente	
Revisó:	Julio Cesar Cortes Vallejo	Director de Medio Ambiente	
Elaboró:	Julio Cesar Cortes Vallejo	Director de Medio Ambiente	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			

ALCALDIA DE LOS PATIOS
SECRETARIA DE HACIENDA
FECHA: 21/05/26
HORA: 11:52 am
ASUNTO: 1404
FUNCIONARIO

SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900.873.250-5
av 0 # 2n-144 Edificio Atrium local 1 barrio lleras
Tel: 3123904263 - Ext. undefined
Cúcuta - Colombia
siambcol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B 222

Señores	MUNICIPIO DE LOS PATIOS		
NIT	800.044.113-5	**Teléfono**	(037) 5804216
Dirección	Calle 35 # 3-80 Barrio Doce de Octubre	**Ciudad**	Los Patios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/04/2026, 11:37
Expedición	28/04/2026, 11:37
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APRA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: IMPLIMIENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION ECOLOGICA Y LA CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	1.00	16,150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones ciento cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	13,571,428.57
IVA 19%	2,578,571.43
Total a Pagar	16,150,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por $ 16,150,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074161578 aprobado en 20240702 prefijo B desde el número 137 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 0cdf846a9a884966731c89902ad8e45c2094a68d2f77a25d03b1a57ff66b7451ad5b783f65fdf347f61f330a37338a90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: GA-F-35
	ACTA	Versión: 02
	FORMATO	Aprobación: 10/11/2017

ACTA PARCIAL # 1

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° PATIOS-MC-DMA-18-2026

Fecha de contrato: 18 DE MARZO DEL 2026

Contratista: SIAMBCOL S.A.S/ R.L DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APRA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: IMPLIMIENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION ECOLOGICA Y LA CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER."

Termino: 02 meses

Fecha de Inicio: 04 de ABRIL de 2026

En la Dirección de Medio Ambiente a los 28 días del mes de Abril de 2026, se reunieron: el ingeniero **JULIO CESAR CORTES VALLEJO.** Director de Medio Ambiente - Supervisor del contrato de consultoría **PATIOS-MC-DMA-18-2026** y **DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ** en calidad de representante legal de SIAMBCOL S.A.S, con el fin de realizar el acta parcial # 1 de pago del contrato en mención, así:

BALANCE		
Valor contrato	$ 32.300.000,00	
Valor adicional	$ 0,00	
Valor acta parcial # 1		$ 16.150.000,00
Saldo a favor alcaldía		$ 16.150.000,00
Sumas iguales	$ 32.300.000,00	$ 32.300.000,00

El valor a pagar de la presente ACTA PARCIAL es de la suma **Dieciséis millones ciento cincuenta mil pesos M/CTE ($ 16.150.000,00)**

En constancia del anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JULIO CESAR CORTES VALLEJO.
Supervisor del Contrato

DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ
R/L SIAMBCOL S.A.S
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900873250
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8A 6E 36 LA RIVERA	TELÉFONO:	5840787
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de consultoría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4647027713	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996101087

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			$ 70.100	$ 0	$ 70.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																							PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090375766	SOTELO ORTIZ DIEGO ARMANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 463.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900873250
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8A 6E 36 LA RIVERA	TELÉFONO:	5840787
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4651694831	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/27	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9996578867		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																										PENSIÓN							SALUD								ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	ESTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1050370756	NOTIFICACION ELECTRONICO YIMPANO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF37-COMFANORTE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 463.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80221414
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS DAVID GONZALEZ FABER GONZALEZ FABER
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 3 9 47 COMUNEROS APTO 602	TELÉFONO:	5741764
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - WWF
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4651696621	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			999657838

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXONERADO APORTES REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80221414	GONZALEZ FABER JESUS DAVID	23-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 80221414	$ 42.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88262944
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEAN GUILLERMO MEDINA ALDANA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 18 8-26 LA LIBERTAD	TELÉFONO:	1000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4651695518	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		99965789660

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			**$ 40.000**	**$ 0**	**$ 40.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD							ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	RENTA EXONERADA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 88262944	MEDINA ALDANA JEAN GUILLERMO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.000.000	$ 88262944	$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF37-COMFANORTE	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 620.500

Planilla Pagada
SOI

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Diego Armando Bothia Ortiz identificado con C.C. 1.090.370.796, en mi condición de Representante Legal de **SIAMBCOL S.A.S** identificada con Nit **900.873.250-5**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Sabrina Suarez Ararat, identificado con C.C. 60.376.111, y con Tarjeta Profesional No. 110072-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SIAMBCOL S.A.S** identificada con Nit **900.873.250-5,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en San José de Cúcuta, a los 27 días del mes de Abril de 2026

DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.090.370.796

SABRINA SUAREZ ARARAT
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 110072 T









60'376.111 de Cucuta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A E 1 E 3 0 0 A 2 0 E 0 0 6 F 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN SABRINA SUAREZ ARARAT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60376111 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 110072-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296266025

PIB
09:00:31

Bogotá DC, 20 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE S.A.S. identificado(a) con NIT número 9008732505:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de mayo de 2026, a las 09:03:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9008732505
Código de Verificación	900873250526052009035 6

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 21 de mayo de 2026, a las 10:54:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1090370796
Código de Verificación	1090370796260521105413

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296266129

PIB
09:01:28

Bogotá DC, 20 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1090370796:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRATO:	**PATIOS-MC-DMA-18-2026**
SUPERVISOR:	**JULIO CESAR CORTES VALLEJO**
PERIODO:	**06 DE ABRIL HASTA EL 17 DE ABRIL DE 2026**

INFORME DE ACTIVIDADES:

El proyecto " IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA YLA CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER ", enmarcado dentro del **CONTRATO DE OBRA No. PATIOS-LP-DMA-09-2025, PROCESO DE CONTRATACIÓN CO1.PCCNTR.8646868** y ejecutado por **La Unión Temporal Ecoareas Los Patios**, tiene como objetivo principal la preservación de los servicios ecosistémicos proporcionados por las áreas estratégicas y de gran importancia ecológica, como El Caimito, Agua Negra y El Mirador. Además, busca mitigar los impactos ambientales negativos causados por actividades humanas en estas zonas.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto ha implementado una serie de acciones enfocadas en la recuperación, conservación, protección y fortalecimiento del bosque natural de galería y/o ripario, contribuyendo así a la rehabilitación de los ecosistemas clave que sustentan los servicios ambientales esenciales para la región.

Tabla 1. Actividades contempladas por La UNION TEMPORAL ECOAREAS LOS PATIOS de acuerdo con el CONTRATO DE OBRA No. **PATIOS-LP-DMA-09-2025**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTADA
1	**PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLOGICA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS**		
1.1	Rehabilitación ecológica mediante el establecimiento de especies nativas de la región, pertenecientes a las formaciones de Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh-MB) y Bosque Húmedo Premontano (Bh-PM) con una altura mínimo 80 cm de altura, utilizando el método de tresbolillo o triangular, con una distancia de 3 x 3	Ha	4.7

	x 3 metros y una densidad aproximada de 1.283 individuos por hectárea.		
1.2	Seguimiento y mantenimiento del proceso de rehabilitación ecológica, mediante la reposición del 10% de plántulas no establecidas (#128 individuos/ha), control de arvenses, manejo integrado de plagas y enfermedades, aplicación de abonos orgánicos e hidroretenedores, corrección de acidez y enmiendas, fertilización complementaria, replateo, rocería y riego, garantizando a permanencia de las especies establecidas y la consolidación de la cobertura vegetal en las áreas de importancia estratégica.	Ha	4.7
1.3	Aislamiento perimetral mediante la instalación de cercado con cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5, fijadas con grapas galvanizadas de una pulgada. La estructura se soportará en postes u horcones de plástico macizo de 2,20 m de longitud y diámetro mínimo de 8 cm, incluyendo pie de amigo. La distancia entre postes será de 2,5 m en terrenos planos y de 2,0 m en terrenos inclinados, con pie de amigo cada 25 m. Se aplicará pintura protectora en la base de los postes u horcones hasta una altura de 20 cm, con el fin de garantizar mayor durabilidad y visibilidad del aislamiento.	km	2

A continuación, se presenta la localización de las áreas estratégicas y de importancia ecológica incluidas en este proyecto, junto con sus respectivas coordenadas geográficas y el mapa de ubicación correspondiente.

3.2 Predio El Caimito

El predio denominado **El Caimito**, con una extensión de **5,39 hectáreas**, identificado con el **código catastral 54405000000000090120000000000** y la **Matrícula Inmobiliaria No. 260-207281**, se encuentra ubicado en la **vereda Colchones del municipio Los Patios.** Este predio fue adquirido mediante **compraventa** por el **Municipio de Los Patios** en el marco de un **convenio interadministrativo**, formalizado mediante la **escritura pública No. 256 del 12 de julio de 2005**, otorgada en la **Notaria única del círculo de Los Patios**.

Su adquisición responde a una estrategia de conservación de microcuencas, al estar localizado en la cuenca del rio pamplonita área que cumple una función clave como zona de recarga hídrica y de prestación de servicios ecosistémicos, cuya fuente abastecedora es la quebrada La García

Tabla 2. Coordenadas origen único nacional del predio El Caimito

No.	ESTE	NORTE
1	5053539,351	2408072,986
2	5053839,927	2407791,418
3	5053714,150	2407745,121
4	5053477,528	2408039,170
5	5053432,562	2408255,378

3.3 Predio Agua Negra

El predio denominado **Agua Negra**, con una extensión de **12 hectáreas**, identificado con el **código catastral 54599000000000090143000000000** y la **Matrícula Inmobiliaria No. 264-8247**, se encuentra ubicado en la **vereda Honda Norte del municipio de Ragonvalia.** Este predio fue adquirido mediante **compraventa** por el **Municipio de Los Patios** en el marco de un **convenio interadministrativo**, formalizado mediante la **escritura pública No. 627 del 31 de diciembre de 1998**, otorgada en la **Notaria Única De Los Patios**.

Su adquisición responde a una estrategia de conservación de microcuencas, al estar localizado en la **cuenca del rio pamplonita** área que cumple una función clave como zona de recarga hídrica y de prestación de servicios ecosistémicos, cuya fuente abastecedora es la quebrada La Honda.

Es importante resaltar que el predio Agua Negra está ubicado a una altitud entre los 2000 m.s.n.m metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Las coordenadas geográficas origen único nacional específicas de este predio se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 3. **Coordenadas origen único nacional del predio Agua Negra**

N°	ESTE	NORTE
1	5049264,795	2395118,944
2	5049091,830	2395260,571
3	5049341,828	2395583,875
4	5049623,103	2395418,569

3.5 Predio El Mirador

El predio denominado **El Mirador**, con una extensión de **10,3 hectáreas**, identificado con el **código catastral 54599000000000090142000000000** y la **Matrícula Inmobiliaria No.** 264-7494, se encuentra ubicado en la **vereda Honda Norte del municipio de Ragonvalia.** Este predio fue adquirido mediante **compraventa** por el **Municipio de Los Patios** en el marco de un **convenio interadministrativo**, formalizado mediante la **escritura pública No. 627 del 31 de diciembre de 1998**, otorgada en la Notaria Única De Los Patios.

Tabla 4. Coordenadas del predio El Mirador

N°	ESTE	NORTE
1	5048777,631	2394914,538
2	5048816,519	2394712,249
3	5049264,795	2395118,944
4	5049091,830	2395260,571

4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

4.1 ACTIVIDADES TECNICAS

4.1.1 Aislamiento perimetral con postes de Plástico y cuatro líneas de alambre de púas

4.1.1.1 Materiales e insumos

Durante el desarrollo del contrato se han llevado a cabo visitas de inspección conjunta con el personal de la empresa contratista y profesionales técnicos, con el propósito de supervisar los materiales e insumos destinados a los procesos de instalación de las cercas perimetrales. Durante la visita, la empresa contratista proporcionó información detallada sobre las especificaciones de todos los materiales e insumos necesarios para la implementación del aislamiento perimetral. A continuación, se presentan estos detalles en la siguiente tabla.

Tabla 5. Materiales e insumos utilizados para el aislamiento perimetral

DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	CANTIDAD
Postes de plásticos	• Dimensiones de 8x8x210 cm • Peso de 12 kg aproximadamente	880
Alambre de púas (rollo Por 350 metros)	• Alambre de púas Galvanizado, calibre 12.5 • Numero de puntas 4 • Distancia entre púas: Aproximadamente 10 cm • Diámetro del alambre: Aproximadamente 2.5 mm • Resistencia a la ruptura: 431 kgf • Peso aproximado: 12 kg	23

	• Aplicación principal: Cercado de ganado, seguridad, delimitación • Resistencia a la corrosión: Alta (debido al recubrimiento galvanizado)	
Grapas (kg)	Grapas de acero galvanizado de 1 pulgada	32
Pintura sintética	Esmalte sintético color rojo	8

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS PARA LOS PROCESOS DEL ASILAMIENTO PERIMETRAL



















De acuerdo con lo anterior, se verificó que el contratista cumple con las dimensiones y características de los materiales e insumos utilizados en los procesos de aislamiento perimetral, conforme a lo establecido en el ítem de protección, específicamente en el subítem correspondiente a la adquisición de herramientas e insumos.

4.1.1.2 Instalación del aislamiento perimetral

se efectuaron diversas visitas de inspección con el objetivo de monitorear de forma minuciosa cada una de las etapas del proceso de instalación del aislamiento perimetral, el cual abarca un total de 2 kilómetros distribuidos de la siguiente forma.

Tabla 6. Aislamiento perimetral del proyecto

PREDIO	VEREDA	MUNICIPIO	CANTIDAD AISLAMIENTO
El Caimito	Colchones	Los Patios	1 kilómetros
Agua Negra y El Mirador	La Honda	Ragonvalia	1 kilómetros

Estas visitas permitieron verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos, asegurando que se utilizaran los materiales adecuados y que se siguieran las especificaciones técnicas requeridas para garantizar la efectividad del aislamiento. Durante las inspecciones, se evaluó el avance de las obras y el correcto uso de las herramientas e insumos proporcionados por el contratista.

A continuación, se detallan las actividades constatadas durante estas inspecciones:

4.1.1.3 Apertura e instalación de los postes a base de plástico

Se constató la correcta ejecución de la apertura de los hoyos destinados al hincado de los horcones de plásticos. Estos hoyos cumplen con las dimensiones especificadas de 0,30 metros de ancho por 0,30 metros de largo y una profundidad de 0,50 metros, conforme a los requisitos establecidos en el proyecto.

4.1.1.4 Hincado de horcones

En el transcurso de la inspección, se verificó que el contratista despejó el área a lo largo de la línea donde se instalaría la cerca, garantizando así el espacio necesario para colocar el aislamiento perimetral. Se estableció una separación uniforme de 2.5 metros entre los horcones, realizando pequeños ajustes en algunas zonas debido a condiciones del terreno, como la aparición de rocas, lo que permitió mantener la estabilidad y alineación del sistema de aislamiento.

Además, en los extremos del cercado, se reforzo los postes principales con un pie de apoyo o pie de amigos, con el fin de proporcionar una mayor estabilidad y resistencia al cercado.

4.1.1.5 Extensión del alambre

El personal operativo y/o obrero de La Unión Temporal Ecoareas Los Patios, instaló una estructura de soporte para el rollo de alambre, que sirvió como eje principal para facilitar su rotación durante el proceso de desenrollado. Esta disposición optimizó el manejo del alambre, agilizando su instalación.

4.1.1.6 Tendido de alambres

El personal operativo y/o obrero La Unión Temporal Ecoareas Los Patios, llevó a cabo el montaje y tensado del alambre de púas conforme a las especificaciones establecidas en el contrato. El proceso comenzó con la fijación de la hebra superior al poste inicial mediante una grapa de anclaje, reforzada con tres grapas adicionales para asegurar su estabilidad. Posteriormente, el alambre se extendió meticulosamente hasta el poste final, ajustando su longitud con precisión para garantizar una instalación correcta y segura de la cerca.

4.1.1.6.1 Determinación de hileras.

Durante la instalación del aislamiento perimetral, se verificó que las hileras de alambre estuvieran correctamente dispuestas a las alturas especificadas en el contrato. Se confirmó la colocación de cuatro hileras a lo largo de un tramo de 2.5 metros. En consecuencia, el contratista instaló las cuatro (4) hileras con las siguientes alturas:

- La primera línea a 0.30 metros del suelo.
- La segunda línea a 0.650 metros del suelo.
- La tercera línea a 0.90 metros del suelo.
- La cuarta línea a 1.20 metros del suelo

4.1.1.6.2 Aplicación de pintura

El contratista realizo una aplicación de una capa de pintura roja de 20 centímetros en la parte superior de cada poste para mejorar la visibilidad y proteger los postes contra la corrosión.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO PERIMETRAL










































EVIDENCIA FOTOGRAFICA VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES













































1. Transporte mayor

El contratista proporcionó información acerca del transporte principal empleado para los materiales e insumos destinados a las actividades de aislamiento perimetral. Estos fueron llevados en un camión hasta una bodega localizada en el área metropolitana de Cúcuta y, luego, se trasladaron en volquetas o furgones hacia las veredas donde están ubicados los predios a intervenir.

TRASPORTE MAYOR DE LOS MATERIALES E INSUMOS













6. Transporte menor de materiales e insumos

Para el traslado de materiales e insumos, como el alambre de púas calibre 12.5 y los horcones de plástico, hacia los predios El Caimito, Agua Negra y El Mirador, la Union Temporal Ecoareas Los Patios, utilizó mulas o bestias de carga para el transporte en pequeñas distancias. Este método facilitó el acceso a las zonas donde se llevaron a cabo las actividades de aislamiento perimetral, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el proyecto.

TRASPORTE MENOR DE LOS MATERIALES E INSUMOS













7. Rehabilitación Ecológica Con Especies Nativas Con Alturas De 80 Centímetros

Este apartado se centra en la ejecución de acciones orientadas al enriquecimiento de la cobertura vegetal en 4.7 hectáreas, mediante la siembra de especies forestales nativas en áreas estratégicas de suma importancia ambiental del municipio de Los Patios. Estas actividades son realizadas por la Unión Temporal Ecoareas Los Patios.

Las zonas de intervención se ubican en la vereda La Honda del municipio de Ragonvalia. La distribución de las hectáreas en estas áreas es la siguiente:

Tabla 7. Predios objeto de intervención para la Rehabilitación Ecológica.

Predio	Vereda	Municipio	Área a intervenir
Agua Negra y El Mirador	La Honda	Ragonvalia	4,7 hectáreas

El proceso de enriquecimiento contempla una densidad de siembra de 3 x 3 x 3 metros, lo que equivale aproximadamente a 1283 individuos por hectárea.

En función de lo anterior y con el objetivo de garantizar la rehabilitación ecológica en las áreas estratégicas del municipio de Los Patios, se llevaron a cabo múltiples visitas de inspección.

se realizó una inspección para verificar los materiales e insumos utilizados en los procesos de rehabilitación ecológica en los predios Aguan Negra y El Mirador. Durante esta visita, también se supervisó el transporte mayor de los insumos, el cual se efectuó mediante furgones.

con el propósito de verificar la ejecución de actividades como rocería, trazado, plateo, ahoyado, aplicación de insumos y siembra de utilizados en los predios mencionados. Adicionalmente, se supervisó el transporte menor de materiales e insumos, realizado mediante mulas de carga hasta las áreas destinadas a la siembra.

7. Actividades desarrollas en los procesos de rehabilitación ecológica

De acuerdo con las visitas de inspección realizadas durante la ejecución del proyecto, se llevó a cabo de las siguientes actividades dentro de los procesos de rehabilitación ecológica, constatándose lo siguiente:

8. Rocería y/o adecuación del terreno

Para llevar a cabo la rehabilitación ecológica en los predios seleccionados, el contratista despejó la vegetación presente en las áreas programadas para la siembra. Esta labor tuvo como finalidad crear un entorno seguro y adecuado tanto para los trabajadores como para el establecimiento de las plántulas. La limpieza se realizó manualmente con charapo, tomando precauciones para preservar la vegetación circundante y las especies en proceso de regeneración natural.

9. Trazado y/o marcado físico de siembra

Durante la verificación, se constató que el contratista realizó un trazado con forma triangular tal como lo estipulaba el documento técnico, utilizando el método de tres bolillos con una separación de 3 metros entre cada punto. Sin embargo, en algunos sectores destinados a la rehabilitación ecológica en los predios Agua Negra y El Mirador, la disposición no fue

completamente homogénea debido a obstáculos como rocas y la vegetación natural existente. A pesar de estas variaciones, la inspección técnica, complementada con evidencia fotográfica, confirmó que el trabajo se llevó a cabo de manera efectiva y en cumplimiento con los lineamientos previstos.

10. Plateo

El contratista llevó a cabo un plateo de forma circular con un diámetro cercano a 0,8 metros alrededor de cada plántula, lo cual resulta adecuado para proporcionar un espacio suficiente que favorezca su crecimiento. Al momento de la inspección, se verificó que el plateo, con un diámetro que oscilaba entre 80 cm y 1 metro, fue ejecutado de manera correcta alrededor de cada planta.

11. Ahoyado

En las visitas de inspección, se confirmó que en las zonas asignadas para la rehabilitación ecológica en los predios Agua Negra y El Mirador, se realizaron los hoyos con medidas de 0,3 metros por 0,3 metros y una profundidad de 0,40 metros, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas en el proyecto.

12. Aplicación de insumos - hidro retenedor

Como parte del proceso de rehabilitación ecológica, se verificó la adquisición y aplicación del hidro retenedor, el cual es un polímero súper absorbente de alta densidad y no tóxico, con la capacidad de expandirse hasta 350 veces su peso y espesor al contacto con el agua. Esta medida fue implementada por el contratista con el propósito de garantizar la humedad necesaria para las plantas durante los períodos de sequía y reducir la tasa de mortalidad en las áreas de siembra estipuladas dentro del contrato.

Durante la supervisión, se verificó que el contratista utilizó el hidro retenedor (Hidrokeeper), el cual tiene una vida útil aproximada de dos años. Su aplicación se realizó en una dosis de 10 gramos en seco por cada individuo sembrado, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

13. Aplicación de insumos- abono orgánico

Durante la supervisión, se verificó la aplicación de 3 kg de materia orgánica, equivalente aproximadamente al 50 % del sustrato extraído del hoyo, cumpliendo con los parámetros establecidos para el adecuado desarrollo de las especies sembradas.

14. Plantación del material vegetal y/o siembra

Durante la supervisión, se verificó que el proceso de siembra se llevara a cabo conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Se constató la correcta disposición de tierra suelta dentro del hoyo hasta asegurar que la base de la plántula quedara al nivel del suelo, con el fin de prevenir sofocaciones o volcamientos. Asimismo, se confirmó que la siembra se realizó retirando adecuadamente la bolsa de polietileno que envolvía la plántula y posicionando el árbol en posición vertical.

De acuerdo con lo anterior, el contratista llevara a cabo el proceso de rehabilitación ecológica en un total de 4.7 hectáreas en los predios Agua negra y El Mirador, ubicados en la Vareada La Honda del municipio de Ragonvalia. La distribución del de especies en el área a siembra es la siguiente:

- **Predios Agua Negra y El Mirador**: 4.7 hectáreas

Tabla 8. Listado de especies a establecer

ITEM	ESPECIE	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	CANTIDAD PROYECTADA
1	Sietecueros	*Meriania nobilis*	Melastomataceae	800
2	Roble	Quercus humboldtii	Fagaceae	800
3	Guamo Castilla	*Inga spectabilis*	Fabaceae	600
3	Igua	*Albizia guachapele*	Fabaceae	500
4	Nogal cafetero	*Cordia alliodora*	Boraginaceae	700
5	Orejero	*Enterolobium cyclocarpum*	Fabaceae	430
6	Arrayán	*Myrcianthes leucoxila*	Myrtaceae	600
7	Cajeto	*Citharexilum subflavescens*	Verbenaceae	600
8	Eugenia	*Eugenia myrtifolia*	Myrtaceae	500
9	Guayacán de Manizales	*Lafoensia acuminata*	Lythraceae	500
TOTAL:				6030

Fuente: *Listado de especies suministrado por el Contratista.*

15. Material vegetal

Durante la supervisión, se verificó que el material vegetal utilizado en el proceso de rehabilitación ecológica fue adquirido en el vivero El Araucano por parte del contratista, el cual cuenta con el registro ICA, conforme a la Resolución No. 00002622 del 22 de marzo de 2023. Asimismo, se constató que el material vegetal cumple con la especificación técnica de una altura mínima de 80 cm.

ACTIVIDADES DESARROLLAS EN LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA






























16. Transporte mayor

El contratista realizó el transporte mayor del material vegetal y los insumos destinados al proceso de rehabilitación ecológica mediante furgones y/o camionetas de planchón, trasladándolos hasta los puntos de disposición o almacenamiento establecidos.

TRANSPORTE MAYOR DE MATERIAL VEGETAL









17. Transporte menor de materiales e insumos

Para el traslado del material vegetal e insumos, hacia los predios Agua Negra y El Mirador, la Unión Temporal Ecoareas Los Patios, utilizó mulas o bestias de carga para el transporte en pequeñas distancias. Este método facilitó el acceso a las zonas donde se llevaron a cabo los procesos de siembra, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el proyecto.

TRANSPORTE MENOR DE MATERIAL VEGETAL EN INSUMOS






18. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- La empresa contratista llevó a cabo la afiliación del equipo técnico a los sistemas de seguridad social, respetando las fechas de inicio programadas.

- Se adquirieron los materiales e insumos necesarios para la implementación del aislamiento perimetral y la rehabilitación ecológica.

- Se organizó el traslado de los materiales desde la ciudad de San José de Cúcuta hasta las áreas de intervención del proyecto en las veredas Colchones del municipio de Los Patios y La honda del municipio de Ragonvalia.

- El contratista realizó la compra de postes plásticos y material vegetal para la siembra, así como los insumos esenciales para el proceso de plantación, incluyendo abono orgánico e hidro retenedor. Además, se adquirió alambre de púas de acero galvanizado, cumpliendo con la norma NTC 195 y las especificaciones del proyecto, junto con grapas y otros materiales complementarios. Todos estos elementos fueron transportados hasta el municipio de Los Patios.

- Se realizó dos avales por parte de la interventoría al contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas.

19. ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista contrató mano de obra no calificada con el fin de preservar los beneficios otorgados por el Estado y, al mismo tiempo, fomentar el empleo en las áreas de influencia del proyecto.

Cabe resaltar, que el equipo técnico se encuentra debidamente afiliados al sistema de seguridad social desde el inicio de la obra.

En los avances de obra no se tuvo la necesidad de solicitar permisos de carácter ambiental, debido a que no se realizaron aprovechamientos forestales

20. Control de Materiales e Insumos

Se realizó una medición detallada y verificación de las unidades de los materiales e insumos utilizados en la implementación del proyecto, asegurando que cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas:

- Horcones plásticos: Se verificaron las dimensiones establecidas de 8x8x210 cm, asegurando su resistencia y durabilidad para su función en la delimitación de las áreas protegidas.
- Alambre: Se comprobó que el calibre fuera 12.5 y de 4 puntas, garantizando su idoneidad para la instalación de cercas de aislamiento.
- Esmalte sintético rojo: Se inspeccionó la calidad del recubrimiento aplicado en los materiales según las normativas técnicas.
- Grapas de una pulgada: Se verificó su resistencia y adecuado uso en la instalación del cerramiento.
- Material vegetal: Se validó que las plantas contaran con una altura de 80 cm y que provinieran de viveros certificados por el ICA, garantizando su calidad y adaptabilidad a las condiciones del sitio.
- Insumos para la rehabilitación ecológica: Se supervisó la cantidad, calidad y aplicación de fertilizantes, enmiendas orgánicas y otros productos necesarios para la restauración del ecosistema.

2. Supervisión y Control en Campo

El aseguramiento de la calidad se llevó a cabo a través de visitas de inspección realizadas en diferentes etapas de ejecución del proyecto. Durante estas visitas, el equipo interventor llevó a cabo las siguientes acciones:

- Verificación de la correcta instalación y disposición de los materiales conforme a los planos y especificaciones técnicas.
- Inspección de las prácticas de siembra y establecimiento del material vegetal para garantizar su adecuada plantación y posterior desarrollo.
- Evaluación del estado de los insumos utilizados en la rehabilitación ecológica, asegurando su correcta aplicación en los sitios intervenidos.
- Identificación y corrección de posibles desviaciones en el proceso de implementación, asegurando la calidad en cada fase del proyecto.

Estas actividades de aseguramiento de la calidad permitieron certificar que los insumos y procedimientos empleados en la recuperación de cobertura vegetal cumplieran con los estándares técnicos y ambientales exigidos, contribuyendo al buen proceso de rehabilitación ecológica en las áreas de suma importancia ambiental para el municipio de Los Patios.

20.1 PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

El proyecto avanzó sin inconvenientes, cumpliendo con el cronograma establecido para la ejecución de las obras.

A continuación, se presentan las actividades que se realizaron seguimiento dentro del contrato de obra No. **PATIOS-LP-DMA-09-2025**, **CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE LOS PATIOS Y LA UNION TEMPORAL ECOAREAS LOS PATIOS** en el período comprendido entre el 18 de marzo y el 16 de abril de 2026.

Tabla 9. Avance de actividades del contratista

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Proyectada	valor unitario	Cantidad ejecutada	Valor total ejecutado	% de Avance
1	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLOGICA DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS						

1.1	Rehabilitación ecológica mediante el establecimiento de especies nativas de la región, pertenecientes a las formaciones de Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh-MB) y Bosque Húmedo Premontano (Bh-PM) con una altura mínimo 80 cm de altura, utilizando el método de tresbolillo o triangular, con una distancia de 3 x 3 x 3 metros y una densidad aproximada de 1.283 individuos por hectárea.	Ha	4,7	$ 41.925 .299	1,5	$ 62.887.949	32 %
1.2	Seguimiento y mantenimiento del proceso de rehabilitación ecológica, mediante la reposición del 10% de plántulas no establecidas (#128 individuos/ha), control de arvenses, manejo integrado de plagas y enfermedades, aplicación de abonos orgánicos e hidroretenedores, corrección de acidez y enmiendas, fertilización complementaria, replateo, rocería y riego,	Ha	4.7	$ 9.737. 367	0	$ 0	0%

	garantizando a permanencia de las especies establecidas y la consolidación de la cobertura vegetal en las áreas de importancia estratégica.						
1.3	Aislamiento perimetral mediante la instalación de cercado con cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5, fijadas con grapas galvanizadas de una pulgada. La estructura se soportará en postes u horcones de plástico macizo de 2,20 m de longitud y diámetro mínimo de 8 cm, incluyendo pie de amigo. La distancia entre postes será de 2,5 m en terrenos planos y de 2,0 m en terrenos inclinados, con pie de amigo cada 25 m. Se aplicará pintura protectora en la base de los postes u horcones hasta una altura de 20 cm, con el fin de garantizar mayor durabilidad y visibilidad del aislamiento.	km	2	$ 50.514.183	2	$ 101.028.366	100 %

COSTOS DIRECTOS		**$ 163.880.506**	
ADMINISTRACION	29%	$ 47.525.347	
IMPREVISTOS	1%	$ 1.638.805	
UTILIDAD	5%	$ 8.194.025	
COSTOS INDIRECTOS	**35%**	**$ 57.358.177**	
VALOR TOTAL:		**$ 221.238.683.22**	

21. RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORIA

El equipo de trabajo asignado para la ejecución del contrato se detalla en el siguiente cuadro.

21.1 Personal interventoría:

de acuerdo con lo anterior, se anexa las planillas de seguridad social del personal de los periodos ejecutados

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA - DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**Marzo- Abril**
	Fecha de pago	2026/03/13
	Nº de Planilla	4647027713
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 70.1000
	EPS	SANITAS S.A.
APORTE A PENSIÓN	2026/03/13	2026/03/13
	Nº de Planilla	4647027713

	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Fecha de pago	2026/03/13
	Nº de Planilla	4647027713
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 42.700
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
PARAFISCALES	SENA	$0
	ICBF	$0
	Caja de Compensación	$ 70.100

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**Abril - Mayo**
	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651694831
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 70.100
	EPS	SANITAS S.A.
APORTE A PENSIÓN	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651694831
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.500
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651694831
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905

	Valor cotizado	$ 42.700
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
PARAFISCALES	SENA	$0
	ICBF	$0
	Caja de Compensación	$ 70.100

RESIDENTE INTERVENTORIA – JESUS DAVID GONZALEZ FABER

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**Abril**
	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651696621
	Ingreso Base de Cotización	$1,750.905
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	NUEVA E.P.S.
APORTE A PENSIÓN	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651696621
	Ingreso Base de Cotización	$1,750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651696621
	Ingreso Base de Cotización	$1,750.905
	Valor cotizado	$ 42.700
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	$0
	ICBF	$0
	Caja de Compensación	$0

APOYO TECNICO – JEAN GUILLERMO MEDINA ALDANA


APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**ABRIL**
	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651695518
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 250.00
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651695518
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Fecha de pago	2026/04/27
	Nº de Planilla	4651695518
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 10.500
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	$0
	ICBF	$0
	Caja de Compensación	$40.000

3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Aseguradora: Seguros del Estado Póliza Nº 49-46-101017982

		VIGENCIA

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	Desde	Hasta
49-46-101017982	CUMPLIMIENTO	18/03/2026	18/09/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	18/03/2026	18/05/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	18/03/2026	18/09/2026



Diego Armando Bothia Ortiz
1.090.370.796
R/L SIAMBCOL S.A.S

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Código: GA-F-08**
	INFORME DE SUPERVISION	**Versión: 04**
	FORMATO	**Aprobación: 2026/02/17**

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción de 2011", **El Director de Medio Ambiente -Julio Cesar Cortes Vallejo,** en mi condición de supervisor del contrato de Interventoría **# PATIOS-MC-DMA-18-2026** del 18 DE MARZO DE 2026 me permito presentar informe de supervisión en los términos establecidos en la norma antes transcrita:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**PATIOS-MC-DMA-18-2026**	de	**18 DE MARZO DEL 2026**		
Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: IMPLIMIENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION ECOLOGICA Y LA CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Supervisor:	JULIO CESAR CORTES VALLEJO – Director de Medio Ambiente
Por parte del contratista:	DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ – Representante Legal SIAMBCOL S.A.S.
Otros asistentes:	NO HUBO
	NO HUBO

Lugar donde se realiza la reunión	**OFICINA DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	**8:00 am**	**Hora de finalización** (a.m./p.m.)	**9:00 am**

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO **06 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2026** CON PREVIA SUPERVISION

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Se relacionan las actividades realizadas durante el periodo del 06 de abril al 17 de abril del 2026 a continuación:

Se dio inicio al contrato en mención, la Dirección de Medio Ambiente entrega a LA INTERVENTORÍA la información del proyecto de obra (Unión Temporal Ecoareas Los Patios). Durante este primer mes, la Supervisión realizó el seguimiento a la gestión de la Interventoría en relación con las actividades de rehabilitación ecológica y aislamiento perimetral en los predios El Caimito, Agua Negra y El Mirador.

La Supervisión verificó que la Interventoría (SIAMBCOL S.A.S.) efectuó control, inspección y registro de las siguientes actividades desarrolladas en obra:

- **Verificación de Aislamiento Perimetral (Cláusula 10-2):** Se inspeccionó la instalación de cercado perimetral con alambre de púas galvanizado (calibre 12.5 x 400 metros) y la fijación de postes de plástico macizo (210 cm) hincados en terreno, verificando que los insumos y su instalación cumplan con lo especificado. *Avance verificado en el mes: 2 Km.*

- **Verificación de Rehabilitación Ecológica y Siembra:** Se efectuó control a las labores de rocería manual, trazado en tresbolillo, plateo de 0.8 metros y ahoyado para el establecimiento de especies forestales nativas. Se verificó la siembra de 1.925 individuos vegetales, así como la correcta aplicación de abono orgánico y retenedor de humedad (Hidrokeeper). *Avance verificado en el mes: 1.5 Hectáreas.*

- **Control Administrativo, SST y Transporte:** Se supervisó el adecuado uso de furgones y bestias de carga para el traslado de los elementos a las zonas de difícil acceso, y se verificaron los aportes de seguridad social del equipo de trabajo en terreno.

Además de las actividades técnicas en terreno, la Supervisión verificó la gestión documental, de control y avance físico-financiero reportada por la Interventoría, constatando lo siguiente:

- **Gestión Administrativa y Ambiental:** Se evidenció la contratación de mano de obra no calificada de la zona, fomentando el empleo local en el área de influencia. Así mismo, la Interventoría reportó que, a la fecha, la ejecución de la obra no ha requerido la solicitud de permisos de aprovechamiento forestal. Se revisó la logística de transporte mayor (furgones desde Cúcuta) y menor (uso de mulas para acceso a los predios).
- **Control de Materiales, Insumos y Aseguramiento de Calidad:** La Supervisión validó que la Interventoría realizó el control de calidad de los elementos incorporados a la obra. Específicamente, se verificó la idoneidad de los postes de plástico macizo, el alambre de púas, grapas y el esmalte sintético rojo. En cuanto al componente de rehabilitación ecológica, se verificó que el material vegetal provenga de un vivero certificado por el ICA (Vivero El Araucano, Resolución No. 00002622 de 2023) y cumpla con la altura mínima requerida de 80 cm.
- **Verificación del Programa de Trabajo (Avance Físico de Obra):** Se validó el cuadro de cantidades y el porcentaje de avance físico del contratista de obra avalado por la Interventoría para este periodo, arrojando el siguiente balance de ejecución:
    - **Ítem 1.1 (Rehabilitación ecológica / Siembra):** Se ejecutaron 1,5 Hectáreas, equivalente a un avance del **32%**.
    - **Ítem 1.2 (Seguimiento y mantenimiento pos-siembra):** Aún no presenta ejecución, con un avance del **0%**.
    - **Ítem 1.3 (Aislamiento perimetral):** Se instalaron 2 Kilómetros, alcanzando un avance del **100%**.
- **Personal y Pólizas de la Interventoría:** Se revisaron las planillas de seguridad social (Salud, Pensión y ARL Positiva) correspondientes al personal técnico reportado (Director de Interventoría) y el estado de la Póliza No. 49-46-101017982 de Seguros del Estado. *(Nota de la supervisión: debe subsanar ARL de personal de apoyo).*
-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. AISLAMIENTO PERIMETRAL
1.1. VERIFICACIÓN DE INSUMOS Y POSTES



1.2. EJECUCION DE ACTIVIDADES






















1.3. TRANSPORTE









1.4. TRANSPORTE MULAR










2. REHABILITACION ECOLOGICA



















2.1. TRANSPORTE DE MATERIA VEGETAL









En conclusión, la Supervisión confirma que la Interventoría realizó el seguimiento técnico correspondiente a las actividades ejecutadas en el primer mes, garantizando que los procesos se ajustaran a las especificaciones del contrato y a las normas aplicables.

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**Código: GA-F-08**
	INFORME DE SUPERVISION	**Versión: 04**
	FORMATO	**Aprobación: 2026/02/17**

Compromisos adquiridos		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Entrega del próximo informe de actividades	25 de Mayo de 2026	Diego Armando Bothia Ortiz

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	**32.300.000**
Valor Adiciones	**0**
Valor Total del Contrato	**32.300.000**
Valor pagado	**0**
Valor causado que no se ha pagado	**16.150.000**
Valor total ejecutado	**16.150.000**
Valor no ejecutado	**16.150.000**

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Valor**
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	

Fecha de la próxima reunión	25	**de**	Mayo	**de**	**2026**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (30)

treinta	días del mes de	abril	de	2026

JULIO CESAR CORTES VALLEJO
Supervisor del Contrato

DIEGO ARMANDO BOTIA ORTIZ.
RL. SIAMBACOL

ACTA DE REUNIÓN / VISITA DE INTERVENTORÍA No. 002

CONTRATO DE OBRA/CONSULTORÍA No: PATIOS-LP-DMA-09-2025
CONTRATISTA: Unión Temporal Ecoareas de los Patios **NIT:** 902.012.700-1
INTERVENTORÍA: SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE -SIAMBCOL S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLIMIENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION ECOLOGICA Y LA CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Fecha de la reunión/visita:** 20 de abril de 2026
- **Hora de inicio:** 09:00 AM
- **Lugar:** Oficina departamento de Medio Ambiente
- **Estado del contrato:** En ejecución

2. ASISTENTES

Nombre y Apellido	Entidad / Cargo	Firma
DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ	Interventoría - Director	
GLORIA SOFIA PINZON CORZO	Unión Temporal Ecoareas Los Patios– Representante Legal	
JULIO CESAR CORTES VALLEJO	Entidad Contratante - Supervisor	

SIAMBCOL S.A.S

3. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y apertura de la sesión.
2. Revisión de avance de actividades según cronograma.
3. Observaciones de la Interventoría.
4. Compromisos y conclusiones.

4. DESARROLLO Y ESTADO DE EJECUCIÓN

En este punto se describe el avance real frente al programado.

- **Avance Físico Ejecutado:** 45%
- **Avance Físico Programado:** 42%
- **Estado Financiero:** No se ha realizado pagos a favor del contratista. Por lo que el 100 % del presupuesto sigue estando a favor de la administración municipal

Observación Técnica del Periodo: Se realizó recorrido por las áreas intervenidas por la **Unión Temporal Ecoareas de los Patios**, verificando que los materiales y procesos cumplen con las fichas técnicas aprobadas. Se recomienda especial atención la revisión las cantidades y valores unitarios plasmados en el contrato en vista que se observó una serie de errores aritméticos, por lo que se propone un ajuste a dicha formato ya que la corrección aritmética en los procesos de selección tiene como finalidad exclusiva enmendar errores de cálculo en las operaciones matemáticas de las ofertas —como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones—, de manera que el valor total corresponda al resultado correcto de las operaciones presentadas por el proponente. En consecuencia, dicha figura no puede extenderse a modificaciones que alteren las condiciones materiales de la oferta, tales como la adición, supresión, variación o modificación de ítems o de las cantidades señaladas por la entidad en el presupuesto oficial.

6. COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha Límite
Entrega de informe mensual de actividades.	GLORIA SOFIA PINZON CORZO Unión Temporal Ecoareas Los Patios– Representante Legal	26 de abril 2026
Ajuste de valores en las especificaciones técnicas.	DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ Director Interventoría	26 de abril 2026
Verificación y aprobación por el supervisor del contrato	JULIO CESAR CORTES VALLEJO Entidad Contratante - Supervisor	27 de abril 2026

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La interventoría manifiesta que el contratista **Unión Temporal Ecoareas de los Patios** viene cumpliendo con las obligaciones contractuales, no obstante, se solicita agilizar el proceso de actualizar los costos unitarios posterior a la Verificación y aprobación de los mismos por parte del supervisor del contrato para evitar retrasos en la entrega final.

Siendo las 10:35 am , se da por terminada la reunión y se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Nombre y Apellido	Entidad / Cargo	Firma
DIEGO ARMANDO BOTHIA ORTIZ	Interventoría - Director	
GLORIA SOFIA PINZON CORZO	Unión Temporal Ecoareas Los Patios– Representante Legal	
JULIO CESAR CORTES VALLEJO	Entidad Contratante - Supervisor	

SIAMBCOL S.A.S

Certificado Bancario

Martes, 21 de Abril de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE** identificado(a) con NIT **900873250**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	834-472558-91	2015/08/27	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Es el momento de todos Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141244107932

(415)7707212489984(8020) 000014124410793 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 3 2 5 0	5	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE	SIAMBCOL S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Los Patios 4 0 5

41. Dirección principal
AV 6 27 15 ED MIRADOR DE BELLAVISTA URB BELLAVISTA

42. Correo electrónico		
siambcol@gmail.com		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 4 0 0 1	3 1 2 3 9 0 4 2 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 1 0 5	4 2 9 0	2 0 2 3 0 1 0 5	7 1 2 0 / 7 4 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2026-04-05 / 02:55:24PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BOTHIA ORTIZ DIEGO ARMANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-04-2026 02:56:05PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244107932

(415)7707212489984(8020) 000014124410793 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 3 2 5 0	5	Impuestos de Cúcuta 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 2 7 9 4 4 4	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	1 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 7 2 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244107932

(415)7707212489984(8020) 000014124410793 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 3 2 5 0	5	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 0 3 7 0 7 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BOTHIA	ORTIZ	DIEGO	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 2 3 4 9 5 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	GARCIA	YISSELH	KATHERINE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244107932

(415)7707212489984(8020) 000014124410793 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 3 2 5 0	5	Impuestos de Cúcuta	7

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 6 0 3 7 6 1 1 1		1 1 0 0 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SUAREZ	ARARAT	CARMEN	SABRINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 2 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244107932

(415)7707212489984(8020) 000014124410793 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 3 2 5 0	5	Impuestos de Cúcuta	7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de consultoría de gestión 7 0 2 0	

162. Nombre del establecimiento: SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTE SOSTENIBLE DEL ORIENTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Norte de Santander 5 4	Los Patios 4 0 5	

165. Dirección: AV 6 27 15 ED MIRADOR DE BELLAVISTA URB BELLAVISTA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 2 7 9 4 6 0	2 0 1 5 0 7 2 9	
168. Teléfono: 3 1 2 3 9 0 4 2 6 3	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO